
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 100 ZVZ
Název a evidenční číslo stavby:

„VBÚ Západ, Kováků, P5, č. akce 700001/15, VBÚ Západ, NN
4031, P5, č. akce 700001/16, VBÚ Západ, Zborovská, P5, č.
akce 700001/17, VBÚ Západ, Zapova, P5, č. akce 700001/18“

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/090 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.10.2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: SKANSKA A.S., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Valorizace

Paré č. 1

Paré č. 2

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice
SKANSKA A.S., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8 -
Karlín

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Valorizace:
Realizace zakázky opravy Zapovy ulice byla předpokládána v 11/2022 v koordinaci s dalšími záměry v okolí, ale
z důvodu koordinace s dalšími investory byla akce zahájena až v 06/2025.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.
Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

1 092 881,48 1 092 881,48

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jmén

Investiční ředitel TSK a.s. jmén

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/P
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změn
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné o

Objednatel jmén

Zhotovitel jmén
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