
Časový plán realizace

Ochranné zábradlí nových a starých lávek Dopravní podnik Ostrava

2017

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Převzetí staveniště 20.9.2017

Příprava ,zaměření, zajištění materiálu,výrobní dok.

Zábradlí nové lávky

pletivo nové lávky

Zábradlí staré lávky

pletivo staré lávky

předání díla 13.12.2017

DOBA REALIZACE 87 kalendářních dnů

týdny 2017


