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ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n."
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij 

ISPROFIN: 5113720010

a

Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení: .................................... ...............................

č. účtu......................................... ................................................ 

zastoupena: Ing. M artin Plch, ředitel divize 3

a Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

Společník: VISTORIA CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 4581 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva") 
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník").

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto  dodatku č. 6 jsou následující 
skutečnosti:

1) Přijetí Změnového listu č. 12. „Výměna světelných těles a doplnění kabelového žlabu". U 
té to  změny závazku ze smlouvy postupuje Objednatel podle ustanovení § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V té to  souvislosti je třeba změnit 
tex t článku 3, bod 3.3 Smlouvy a přílohu č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
článku 5, odst. 5.3. Smlouvy na úpravě Smlouvy, č. smlouvy objednatele E618-S-4160/2014/sij, číslo 
smlouvy zhotovitele: 491/2014, ve znění předchozích dodatků takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) Ustanovení či. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto  Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla je:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 593 576 056,95 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 6 3 773 954 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 6 1 201 864 Kč

Nová cena díla bez DPH 596 148 146,95 Kč

Slovy: pětsetdevadesátšestmiliónůstočtyřicetosmtisícstočtyřicetšest korun českých
a devadesátpět haléřů.

Rozpis ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 
té to  Smlouvy. Rozpis Ceny Změny díla dle Dodatku č.6 je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 6.

Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce (vedoucí 
Zhotovitel), tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty).
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2) Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tím to Dodatkem č. 6 dosavadní Příloha č. 4 Sm louvy- 
Rozpis Ceny Díla doplňuje o rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 6 jako jeho 
příloha č. 1.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tím to Dodatkem č. 6 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č.6.

3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Změny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

-4 -10 -2017

Ing. M ojm ír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě pověření č. 1616 z 12. 7. 2013 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek ředitele 
divize 3, Metrostav a.s.

Na základě plné moci ze dne 15.10.2015

Ing. Martin Plch, ředitel divize 3, Metrostav a.s. 
Na základě plné moci ze dne 2.4.2014
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Stavba : Rekonstrukce zastřešení haly žst Praha Hlavní nádraží ZL 19

číslo a název SO: 2 919 368
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Výměra ZL 
Výměna 

svítidel na 
nástupištích 

za LED 
svítidla

Jednotková
smluvní

DODÁVKA

Jednotková
smluvní

MONTÁŽ

SUMA 
Výměna 

svítidel na 
nástupištích 

za LED 
svítidla

yy y
ST Rekonstrukce zastřešení ř ráží _______ - I @ @

SO
SO 02 D em ontáž a m ontáž s ilnoproudých zařízen í pro  
rekonstrukci nástup ištn í haly @ @

741 OD Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění @ @
POL Dodávka LED svítidla (parametry viz.Studie intenzity osvětlení) ks ......... ................ ....... .....................

ZL - Výměna svítidel na nástupištích za LED svítidla celkem 2 367 956

Položky pro dodatečnou montáž
C-787300801-0 Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených m2 ........... ....... .............. ..................

C-787327125-0
Zasklívání střech pc profilem komůrkovým do pc profilu s krycí a přítlačnou 
lištou tl 16 mm m2 ........... ....... ........... ..................

743ZBD-R-hl POL Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla kus ......... ....... ........... ................

743AED-R-hn POL
Svítidlo pouze montáž na pro vysokotlakou výbojku do 400W včetně 
předřadníků

kus ......... ....... .............. .................

742JAD POL
Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 kus ......... ....... ........... .................
Položky pro dodatečnou montáž celkem 551412



Stavba : Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží ZL 21
PS 01 Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro
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smluvní

MONTÁŽ

Jednotková
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DODÁVKA

SUMA Montáž 
žlabu na 

přístřešku
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ST Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží @ @

SO
PS 01 D em ontáž a m ontáž sdělovacích  zařízen í a rozvodů pro  
rekonstrukci n ástup ištn í haly @ @

M2 OD DODÁVKY + NOSNÝ M ATERIÁL » @ @
POL kabelový žlab pozinkovaný KCJ š.300mm m ........... ....... ........... ..................
POL víko kabel, žlabu m ........... ....... ........... ..................
POL pomocný materiál kabelových žlabů kpl ....... ....... ................ ................
POL dlaždice betonová 300x300x40 ks ........... ....... ......... ................
POL podložka dlaždice ks ........... ....... ......... .. . ............
POL nosný profil ks ........... ....... ........... ................
POL patka np ks ........... ....... ........... ................
POL spojovací materiál kpl ....... ....... ................ ................
POL montáž žlabu, včetně konstrukce m ........... ........... ....... ..................
POL přesun stávajících kabelů na spodním roštu kpl ....... ................ ....... ................
POL manipulační technika kpl ....... ................ ....... ................
POL likvidace odpadů, doprava kpl ....... ................ ....... ................

M4 OD DEM ONTÁŽE

POL
demontáž a likvidace původního žlabu vč. nosného systému, odřezání 
nosných konzolí stávajících lávek u líce zdivá kpl ....... ................ ....... ..................
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Stavba : Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží
PS 01 Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro 

číslo a název SO: rekonstrukci nástupištní haly ___________________________
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Jednotková
smluvní

MONTÁŽ

Jednotková
smluvní

DODÁVKA

SUMA Montáž 
žlabu na 1 
přístřešku

yy y
ST Rekonstrukce zastřešení hhnádraží @ @

SO
PS 01 D em ontáž a m ontáž sdělovacích  zařízen í a rozvodů pro  
rekonstrukci nástup ištn í haly @ @

OD DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL @ @
POL Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x1 Ocm) MJ IN ............ .......... .............. ......................

ZL - kabelový žlab celkem -1 201864

kabelový žlab
odpočet neprováděné položky původního rozpočtu SoD


