SMLOUVA O DÍLO
					     DODATEK č.1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Objednatel: 		Vodohospodářské sdružení Turnov
			se sídlem: 	 	Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 
		 	IČ:			49295934
			DIČ:			CZ49295934
			právní forma:	dobrovolný svazek obcí	
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ing. Milan Hejduk, 
     předseda Rady sdružení VHS Turnov
			zástupce ve věcech technických
a předání díla: 		     	
			
na straně jedné (dále jen "objednatel")
Zhotovitel:		VODASERVIS s.r.o. 
			se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 41536
[bookmark: _GoBack]			bankovní spojení:	
			č.ú.:  	
			IČ:  26277841          DIČ: CZ26277841
			tel/fax: 566 620 587
e-mail: obchod@vodaservis.cz	
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Trnka, jednatel
zástupce ve věcech technických
a předání díla: 		     

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")


1. Preambule – důvod uzavření dodatku
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: PD „Rovensko p. Tr. – rekonstrukce ČS Liščí kotce“ uzavřené dne 14.7.2017 se uzavírá z důvodu požadavku provozovatele vodohospodářského majetku a města na změnu technického řešení projektované čerpací stanice a souvisejících objektů s ohledem na provozní stav rekonstruovaného objektu. Změnou dojde k výstavbě nového nadzemního objektu stávající podzemní čerpací stanice pitné vody. Původní rekonstrukce uvažovala pouze o rekonstrukci podzemního objektu. Uzavření dodatku má vliv na cenu díla a na termíny plnění. 


2. Předmět dodatku
Uzavřením Dodatku č.1 se nahrazuje článek II. Předmět plnění, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena díla. Níže je uvedeno jejich nové znění.

II. Předmět plnění
1)   Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo (dále jen „dílo“):	PD „Rovensko p. Tr. – rekonstrukce ČS Liščí kotce“
Předmětem tohoto díla je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní rozhodnutí (dále jen “DÚR“) a pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr na rekonstrukci čerpací stanice pitné vody Liščí kotce v Rovensku pod Troskami. Součástí je zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných rozhodnutí pro povolení akce. PD bude zajištěna na kompletní rekonstrukci objektu, spočívající v demolici stávající podzemní čerpací stanice včetně akumulace a výstavbě nové čerpací stanice včetně akumulace (bude navržen objem akumulace dle aktuálních a výhledových potřeb a navržen potřebný výstupní tlak z čerpací stanice), a to z prefabrikovaných dílců, se sedlovou střechou, se zateplením a opláštěním z lícových cihel Klinker. Bude provedena nová elektroinstalace, přenos dat na dispečink, chlorování, komplet výměna armatur a přepojení stávajících řadů, výměna tlakové nádoby, odvětrání a zateplení komory. Předmětem akce bude dále nová příjezdová komunikace k objektu (typu netuhá z kameniva zpevněného živicí), provizorní panelová komunikace, nové oplocení, oprava propustku a přepad VDJ. Pro přístup k potrubí nádrže bude alternativně navržena venkovní armaturní šachta.
Objekt ČS se nachází na pozemku p.č. 791/5, příjezd je možný po pozemku p.č. 791/2 a 2291/1, pozemek okolo objektu a rovněž příjezdu 791/1, vše k.ú. Rovensko pod Troskami. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami.

Předmět díla zahrnuje:
· Geodetické zaměření lokality (výškopis, polohopis)
· Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (čerpací stanice s akumulací, příp. s armaturní šachtou, oplocení, přepad, příjezdová cesta)
· Zajištění kompletní dokladové části pro vydání územního rozhodnutí včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD, zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci
· Zhotovení dokumentace pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr
· Zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD, zajištění povolení stavby s nabytím právní moci (případně ohlášení stavby)
· Svolávání kontrolních dnů, na kterých budou projektové dokumentace projednávány a na základě kterých budou požadavky objednatele a provozovatele (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) do dokumentace zapracovány. Z těchto projednání zajistí zhotovitel zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD. Ke každé fázi zpracování PD se předpokládají maximálně 2 kontrolní dny. Na počátku realizace díla bude provedena také vstupní obhlídka z důvodu seznámení se s úvodními, v zadávací dokumentaci nespecifikovaným požadavky na projektovou dokumentaci, a na které budou sděleny základní rámce řešení projektové dokumentace. 

Navržené materiály budou podléhat schválení objednatele a provozovatele. Minimální obsah dokumentace je dán platnými vyhláškami a předpisy.

Předmětem díla zhotovitele není:
· Autorský dozor
· Projednání potřebných majetkoprávních vypořádání
· Zajištění nájemních smluv, smluv o věcném břemeni, pachtovních smluv, apod.
· Zajištění vstupu na pozemky a do objektů dotčených stavbou
· Správní poplatky za vydání rozhodnutí a povolení stavby, poplatky za nájmy, věcná břemena, poplatky za znalecké posudky pro vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu a za znalecké posudky pro odnětí z pozemků určeného pro plnění funkce lesa, poplatky za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků
určeného pro plnění funkce lesa


III. Doba plnění 
1) Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. I v následujících termínech:
původní termín 	dle dodatku č.1
· Předpokládané zahájení prací:				 14.07.2017	14.07.2017
· Odevzdání DUR:						 15.09.2017	28.09.2017
· Zajištění vydání územního rozhodnutí:			 30.11.2017	13.12.2017
· Odevzdání DPS s rozpočtem stavby a výkazem výměr:	 08.12.2017	21.12.2017
· Zajištění vydání povolení stavby / ohlášení stavby:		 15.02.2018	28.02.2018

2) Doba plnění může být měněna pouze v případech, že by došlo ze strany objednatele k požadavku na zásadní rozšíření předmětu plnění (vícepráce), a to pouze po vzájemné dohodě obou stran. Termíny a lhůty provádění jednotlivých etap se taktéž prodlužují v případě nutného doplnění či přepracování PD, vyplývajícího ze změn veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických či jiných norem a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla, které nabyly platnosti po datu podpisu smlouvy (dodatku) či v případě nedostatečné součinnosti ze strany objednatele.




IV. Cena díla
1) Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovené dílo specifikované v článku I. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a to ve výši 260 000,- Kč bez DPH.
Rekapitulace:
Cena dle původní smlouvy o dílo:	185.000,- Kč
Navýšení dodatkem č. 1:			  75.000,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:	260.000,- Kč

2) Cena díla je uvedena bez DPH. DPH bude zhotovitelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení faktury.
3) Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 
4) Cena díla může být měněna pouze ve stanovených případech, a to dodatkem ke smlouvě, s níž souhlasí obě strany.
Stanovené případy jsou:
· dojde-li ze strany objednatele k požadavku na vícepráce
· v případě dalších prací nutných k zajištění provedení díla, které nebyly obsaženy ve vstupních podkladech
· v případě změny či doplnění požadavků, vznesených po odsouhlasení jednotlivých fází PD
v případě nutného doplnění či přepracování PD, vyplývajícího ze změn veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických či jiných norem a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla, které nabyly platnosti po datu podpisu smlouvy.


3. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.  


V Turnově, dne 11.8. 2017			          Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11. 8. 2017 
za objednatele:					za zhotovitele:



…………………………………			…………………………………
Ing. Milan Hejduk					Ing. Martin Trnka
předseda Rady sdružení VHS Turnov		jednatel
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