Dodatek č. 1

 ke  smlouvě  O DÍLO

číslo objednatele: 85/1754/2017/1/2017
                                               číslo zhotovitele: 2/2017

Přístavba občanského vybavení Rybka – stavební práce

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ o dílo  uzavřené dne 22. 3. 2017,  evidenční číslo přidělené z evidence smluv  1422638 ,( dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
název:                                   Rybka, poskytovatel sociálních služeb
sídlo:


       Tovární 122, 277 11  Neratovice
zastoupený:
Mgr. Hanou Halovou, ředitelka
IČ:
712 09 310
bankovní spojení:


číslo účtu:

A
DÁLE JEN [„Objednatel“]

NA STRANĚ JEDNÉ
název:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.
sídlo:
Jugoslávská 2090, 276 01  Mělník
                                               zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

                                               Praze oddíle C, vložka 130876

jednající:
Petr Neumann, jednatel společnosti
IČ:
281 77 851
DIČ:
CZ28177851
bankovní spojení:


číslo účtu:


DÁLE JEN [„Zhotovitel“]

NA STRANĚ DRUHÉ,
Uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku III  bod 3.1 Smlouvy– mění následovně:

Cena za dílo
Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 3 163 439,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 474 516,- Kč.

Cena za stavební práce bez DPH 3 163 439,- Kč

DPH 15%                                             474 516,- Kč

Celková cena včetně DPH            3 637 955,- Kč
Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku II  bod 2.1 Smlouvy– mění následovně:
Doba zhotovení díla

Zahájení prací: 14.11.2017

Ukončení prací: 31.5.2018
Článek III.

Příloha č. 1 Smlouvy – Příloha pro ohlášení změn stavby se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 2 Smlouvy – Naceněný položkový rozpočet se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Příloha č. 3 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram stavby se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 3 tohoto dodatku.
Článek IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek V.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha pro ohlášení změn stavby
Příloha č. 2 - Naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Finanční a časový harmonogram stavby

Tento Dodatek se uzavírá v 5-ti stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 14. 9. 2017
	V Neratovicích dne  14. 9. 2017
objednatel
___________________________________

Rybka, poskytovatel sociálních služeb
Mgr. Hana Halová, ředitelka
	V Mělníku dne 14. 9. 2017
zhotovitel
___________________________________
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