
Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ Trnávka u Lipníka nad Bečvou

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 1 000 6 000 30.11.2015

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 200 9 600 30.11.2015

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 161 640 103 040 31.3.2016

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 6 700 4 200 31.3.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 75 1 500 112 500 31.5.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 2 000 40 000 31.5.2016

Rozbor současného stavu                      ha 167 150 25 050 30.6.2016

Vodohospodářská studie ha 167 50 8 350 30.6.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 167 400 66 800 31.8.2016

375 540 31.8.2016

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 167 450 75 150 31.1.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 30 1 700 51 000 31.1.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 10 3 000 30 000 31.1.2017

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 700 28 000 31.1.2017

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 150 6 000 31.1.2017

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 150 750 31.1.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 167 650 108 550 30.6.2017

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 2 500 5 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

304 450 30.6.2017

3.3 Mapové dílo

3.3.1.
Podklady pro doplnění věcných břemen inženýrských 

sítí

dílčí věcné 

břemeno
330 400 132 000

3.3.2. Mapové dílo ha 167 250 41 750

173 750
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 270 5 400

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 5 400

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.



375 540 Kč

304 450 Kč

173 750 Kč

5 400 Kč

859 140 Kč

180 419 Kč

1 039 559 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Geokam Přerov s.r.o.( správce sdružení)

Za objednatele č. 2:

…………………………………………..

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Ing. Dušan Magát

V Brně dne 4.10.2017

V Olomouci dne 14.9.2017 V   Přerově   dne 11.9.2017           

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


