
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A TECHNICKO-EKONOMICKÉHO

PRŮKAZU STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E -  618 - S -  4120/2017/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 7199/MP 
ISPROFOND: 327 321 4901 / 521 352 0035, uzavřené dne 1.8.2017 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora
(mimo) -  Kolín (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E -  618 -  S -  4120/2017/POS 

ISPROFOND: 327 321 4901 / 521 352 0035 

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2,120 00 Praha 2, Nové Město 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: ................................... ................................. 

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s. 

náměstí I. P. Pavlova 1786/2 

120 00 Praha 2, Nové Město 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 7199/MP



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto dodatku je zpoždění při získávání podkladů nezbytných pro provedení 
Předmětu plnění (IDSK - stanovení výhledového rozsahu a organizaci osobní dopravy v řešených 
úsecích Kutná Hora hl. n. -  Kolín a Velim -  Kolín -  Záboří nad Labem pro období 2020 až 2050, MD ČR 
0910-stanovisko k železniční infrastruktuře). Z tohoto důvodu bude upravena Příloha č. 5 Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o 
dílo (číslo smlouvy Objednatele: E -  618 -  S -  4120/2017/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 7199/MP). 
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně 
přílohy č. 5 -  Harmonogramu plnění na jeho Aktualizované znění, které tvoří přílohu 
tohoto dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

2.2 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku 
č. 1 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od 
uzavření dodatku.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E -  618 -  S -  4120/2017/POS, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 7199/MP nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
dodatku č. 1 a Zhotovitel dvě vyhotovení dodatku č. 1.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



3.

3.1 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Aktualizovaný harmonogram plnění -  aktualizovaná 
příloha č. 5:

V Praze dne 2  7  - 09 ’  2017 V Praze dne 22.9.2017

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.



Stávající znění Přílohy č. 5 Smlouvy:

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Dílo Term ín p ln ě n í Poois čin n o sti prováděných v  D ílč í etapě Podm inkv d o konče n i D ílč í etaov

( n e jz a z š í  te rm ín  p r o  p ř e d á n í  p ř ís lu š n é  č á s t i  D íla )

D a tu m  z a h á je n í p ra c í ih n e d  po  p o d p isu  SO D - -

1. d ílč í te rm ín d o  6 0  dnů

o d  p o d p is u  S m lo u v y  o  D ílo  

(b e z  f a k t u r a c e )

P o d k la d y  p ro  d o p r a v n ě  t e c h n o lo g ic k é  p o s o u z e n í 0 1 2  d le  Z T P  

K o n c e p c e  s ta v b y  

N á v rh  s t a b il iz o v a n é h o  G P K

P ř e d á v a c í  p ro to k o l

2. d ílč í te rm ín d o  1 50 dn ů

o d  p o d p is u  S m lo u v y  o  D ílo  

(4 0 %  c e lk o v é  c e n y  d íla )

Technicko-ekonomický průkaz dle ZTP ve variantách 
k připomínkám včetně ekonomického hodnocení

P ř e d á v a c í p ro to k o l

3. d ílč í te rm ín d o  2 1 0  dn ů

o d  p o d p is u  S m lo u v y  o  D ílo  

(3 0 %  c e lk o v é  c e n y  d íla )

Technicko-ekonomický průkaz po zapracování připomínek 
včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty

P ř e d á v a c í  p ro to k o l

4. d ílč í te rm ín d o  30  dn ů

o d  o b d r ž e n í r o z h o d n u t í  o  v ý b ě r u  v a r ia n t y  

(3 0 %  c e lk o v é  c e n y  d íla )

Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu P ř e d á v a c í p ro to k o l 

P ř e d lo ž e n í T P  na C K

se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 5:



Příloha č. 5 - aktualizovaná 

Aktualizovaný harmonogram plnění

i f íb Term ín p ln ě n í

( n e jz a z š í  te rm ín  p r o  p ř e d á n í  p ř ís lu š n é  č á s t i  D ílo )

Popis čin n o sti prováděných v D íli i  etapě Podm ínkv d o konče n í D ílč í etaov

D a tu m  z a h á je n í p ra c í ihn ed  po  p o d p isu  SO D - -

1. d ílč í te rm ín d o  60  dnů

o d  o b d r ž e n í v e š k e r ý c h  p o d k la d ů  

(b e z  f a k t u r a c e )

P o d k la d y  p ro  d o p r a v n ě  t e c h n o lo g ic k é  p o s o u z e n í 0 1 2  d le  Z T P  

K o n c e p c e  s ta v b y  

N á v r h  s t a b il iz o v a n é h o  G P K

P ř e d á v a c í p ro to k o l

2. d ílč í te rm ín d o  1 50 dn ů

o d  o b d r ž e n í v e š k e r ý c h  p o d k la d ů  

(4 0 %  c e lk o v é  c e n y  d íla )

Technicko-ekonomický průkaz dle ZTP ve variantách 
k připomínkám včetně ekonomického hodnocení

P ř e d á v a c í  p r o t o k o l

3. d ílč í te rm ín d o  2 1 0  dnů

o d  o b d r ž e n í v e š k e r ý c h  p o d k la d ů  

(3 0 %  c e lk o v é  c e n y  d íla )

Technicko-ekonomický průkaz po zapracováni připomínek 
včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty

P ř e d á v a c í p ro to k o l

4. d ílč í te rm ín do  30  dnů

o d  o b d r ž e n í r o z h o d n u t í  o  v ý b ě r u  v a r ia n t y  

(3 0 %  c e lk o v é  c e n y  d íla )

Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu P ř e d á v a c í  p ro to k o l 

P ř e d lo ž e n í T P  na C K


