
Harmonogram stavby : REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR VE 2.NP 

BUDOVY MZE PROTZKAROVA 1180, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

Zhotovitel : STAVSPEKTRUM s.r.o. Příloha č. 4

Sokolovská 758
68601 Uherské Hradiště
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PŘEDÁNÍ STAVBY 30.11.

V Uh.Hradišti 2.10.2017

Vypracoval: Ing.L.Šproch

Číslo

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1 Vedlejší a ostatní náklady

2 Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

ON Ostatní náklady

VN Vedlejší náklady

311 Sádrokartonové konstrukce

0 Přípravné a přidružené práce

63 Podlahy a podlahové konstrukce

61 Upravy povrchů vnitřní

95 Dokončovací kce na pozem.stav.

94 Lešení a stavební výtahy

99 Staveništní přesun hmot

96 Bourání konstrukcí

767 Konstrukce zámečnické

766 Konstrukce truhlářské

781 Obklady keramické

776 Podlahy povlakové

784 Malby

783 Nátěry

říjen 2017 listopad 2017

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

M21 Elektromontáže


