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Č.j.: 279360/2017-ČRA


Dodatek č. 3 Smlouvy 

k projektu CzDA-RO-BA-2013-3-31192 s názvem
 „Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu“


Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 	Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba:	Mgr. Štěpán Šantrůček
Tel.: 			251 108 118
E-mail: 		santrucek@czechaid.cz
IČO: 			75123924
Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
dále jen „ČRA“ na straně jedné,  

a

Zhotovitel:	Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Zastoupený:		Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem ústavu
Sídlem:		Hroznová 2, 656 06 Brno
Kontaktní osoba: 	Mgr. Petr Vaculík
Tel.: 			+420 737 267 611
E-mail: 		petr.vaculik@ukzuz.cz
IČO: 			00020338
DIČ: 			CZ00020338
Bankovní spojení:	Česká národní banka, Rooseveltova 575/18, 602 00 Brno

dále jen „Realizátor“ na straně druhé,
ČRA a Realizátor společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.





Článek 1

Předmět dodatku


I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-RO-BA-2013-3-31192 s názvem „Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu“, uzavřené dne 23.10.2013 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na prodloužení projektu do roku 2018 z důvodu pomalejší dynamiky a schvalovacích procesů na straně partnerských institucí v Bosně a Hercegovině.


I.2. 	Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 10 338 500,- Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění. 


I.3. 	Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou nově doplněny takto:


2.3. Částka, kterou ČRA poskytne Realizátorovi za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 2 920 807,55Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc osm set sedm korun českých padesát pět haléřů) včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný. Vzhledem k tomu, že Realizátor v minulém období nevyčerpal finanční prostředky ve výši 1 384 015,55 Kč (slovy: jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíc patnáct korun českých padesát pět haléřů), které se převádí do roku 2017, zaplatí ČRA Realizátorovi v roce 2017 pouze 1 536 792,- Kč (slovy: jeden milion pět set třicet šest tisíc sedm set devadesát dva korun českých) včetně DPH.


I.4. 	Smluvní strany se dohodly na změně následujících odstavců smlouvy, které budou nově znít takto: 


3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2013 – 2018, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.


I.6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.



I.7. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
	1) Rozpočet na rok 2017
	2) Rozpočet na rok 2018
	3) Roční plán činnosti na rok 2017

I.8. 	Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

	
V Praze dne:

	
…………………………….
za ČRA
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Brně dne:


..........................................................
za Realizátora:
Ing. Daniel Jurečka
ředitel Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského 
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