
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

0 PROLAB_Rekonstrukce 
posluchačských laboratoří 
A127, A227a, A228, M05

234 
dny

07.01. 26 28.08. 
26

1 Předání staveniště, zahájení 
prací

0 dny 07.01. 26 07.01. 26

2 Přípravné práce, zařízení 
staveniště

30 dny 07.01. 26 05.02. 26 1

3 Demontáže a bourací práce 
(demontáž nábytku, bourání 
podlah, stěn, instalací, drážky 
prostupy….)

90 dny 17.01. 26 16.04. 26 2FS-20 dny

4 Prodloužení bourání z důvodu 
demontáže podhledu a 
dodatečného zateplení M05

7 dny 17.04. 26 23.04. 26 3

5 Bourací a přípravené práce na 
střeše pro montáž nových 
instalací

90 dny 24.01. 26 23.04. 26 3SS+7 
dny;4FS-90 dny

6 Nové instalace (ZTI, ÚT, VZT, 
ELEKTRO, MaR, PLYN)

90 dny 23.02. 26 23.05. 26 2;3FS-60 
dny;5FS-60 dny

7 Nové stavební konstrukce a 
práce: zděné a SDK 
konstrukce, zapravení drážek, 
opravy omítek, podlah

80 dny 25.03. 26 12.06. 26 3FS-60 
dny;6FS-60 dny

8 Ostatní práce na střeše 
(střešení výlez vč.schůdků, 
utěsnění prostupů…)

50 dny 04.05. 26 22.06. 26 6FS-20 dny;5

9 Nové povrchy: dlažby a 
obklady, akustické podhledy, 
výplně otvorů

80 dny 12.04. 26 30.06. 26 6FS-62 
dny;7FS-62 dny

10 Prodloužení pokládky dlažeb z 
důvodu nutnosti vylití 
podkladní stěrky

14 dny 01.07. 26 14.07. 26 9

11 Montáž nového nábytku 60 dny 05.06. 26 03.08. 26 9FS-40 
dny;10FS-40 dny

12 Kompletace 60 dny 20.06. 26 18.08. 26 11FS-45 
dny;9FS-45 dny

13 Ostatní dokončovací práce 60 dny 30.06. 26 28.08. 26 3FS-50 
dny;6FS-50 
dny;7FS-50 
dny;9FS-50 
dny;11FS-50 14 Předání a převzetí díla 0 dny 28.08. 26 28.08. 26 13
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