 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Název Stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Tento dodatek byl sepsán 
mezi 

Město Strakonice
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Zastoupeným: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starosta
číslo smlouvy:  2017-00350 

(dále jen "objednatelem") na jedné straně,
a

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci


(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,


uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 2



Předmět dodatku 

dle usnesení rady Města Strakonice ze dne 13.9.2017 č. 3936/2017 se nahrazuje podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm ve výši -1 066 608,90 Kč (méněpráce) podkladem ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 150 mm ve výši 1 066 608,90 Kč (vícepráce). Tyto změny nepředstavují celkovou změnu ceny oproti SOD tj. 16 360 181,70 Kč


                                                    
                                                                   Ostatní ustanovení


Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice zůstávají beze změn.



Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele	 					  za dodavatele/zhotovitele 
Město Strakonice	                                                      ROBSTAV stavby k.s.   


[bookmark: _GoBack]Datum: 2.10.2017					   Datum: 22.9.2017


PODEPSÁN ________________________		  PODEPSÁN _______________________
Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička			               Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce: starosta	                                                      Funkce : vedoucí závodu Písek




Příloha:

- položkový rozpočet dodatku č. 2 včetně výkazu výměr
