
SO 101 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ - 2. ETAPA
13.2.2018

16.4.2018

49

7/2017 10/2017 11/2017

43 44 45 46 47 4838 39 40

24.4.2018

22.7.2018
SO 901 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 3. ETAPA

SO 191 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 3. ETAPA
4.6.2018

30.6.2018

SO 101 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ - 1. ETAPA
28.8.2017

2.12.2017

36

SO 901 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 2. ETAPA
21.1.2018

30.4.2018

8/2017 9/2017

SO 001 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 1. ETAPA
7.8.2017

9.9.2017

O170451 Regenerace sídliště Špičák paroviště ul. Bardějovská8-9/17-9/9/18
26.6.2017

27.11.2017

SO 001 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA
27.2.2018

1.4.2018

SO 001 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 3. ETAPA

37

27.3.2018

29.4.2018

SO 901 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 1. ETAPA
1.8.2017

2.12.2017

1 2 3 4

1/2018

525

Harmonogram : O170451 Regenerace sídliště Špičák paroviště ul. Bardějovská8-9/17-9/9/18

50 51 52

12/2017

26 27 28 29 30 41 4231 32 33 34 35 14 15 16 17

4/2018

6 7 8

2/2018

9 10 11 12

3/2018

13 23 24 25

6/2018

2618 19 20 21

5/2018

22 32 33 34

8/2018

3527 28 29 30

7/2018

31

SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA
6.3.2018

23.4.2018

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ - 1. ETAPA
11.9.2017

10.11.2017

SO 101 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ - 3. ETAPA
24.4.2018

24.6.2018

SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 1. ETAPA
7.8.2017

9.9.2017

SO 801 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - 3. ETAPA 28.5.2018

28.7.2018

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1. ETAPA 21.8.2017

1.10.2017

SO 801 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - 1. ETAPA 4.9.2017

15.10.2017

SO 801 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - 2. ETAPA 28.5.2018

21.7.2018

SO 000 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY 1.8.2017

1.8.2018

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2. ETAPA 1.5.2018

30.6.2018

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3. ETAPA 20.3.2018

19.5.2018


