MSB č.s. E5/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem:
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající:
Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 

00079481

DIČ: 

CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
930451/0100
Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Ing. Jiří Frosch, vedoucí technického oddělení
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: 
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
jednající:
Ing. Petrem Justou, prokuristou
IČ: 

26437741
DIČ: 

CZ26437741
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:
216011374/0300
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114
(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:  

Název stavby: 
"MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce"
Místo stavby:
k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.
Článek 2

Základní ustanovení

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla, v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů. 
2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek 3

Dílo

3.1. 
Dílem se rozumí provedení stavby "MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce" podle projektové dokumentace pro provádění stavby z 4/2013 a 1/2014, s aktualizací v 6/2014 a 10/2015, vypracované projektantem Atelier 4, Jablonec nad Nisou, Podhorská 377/20, 466 01, která jako příloha č. 2 tvoří součást této smlouvy a soupisu prací, dodávek a služeb z 10/2015, který jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy.
Stavba se skládá z následujících stavebních objektů: 
- SO 01 Památník sklářství 
- SO 03 Čerpací jímka a žumpa 

- SO 04 Studna 

- SO 05 Zastřešení venkovní terasy 


Technická specifikace díla a cena jsou určeny na základě zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 3.12.2015, které jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy. 

Dílo bude provedeno v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.

3.2. 
Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:

a) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, včetně fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla. 

b) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla včetně vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny. 

c) Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, zábory, atd. včetně případných pronájmů pozemků. 

d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby.

e) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích, a to i s ohledem k tomu, že se stavba nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. 

f) Zhotovení veškeré potřebné výrobní dokumentace.
g) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů. 
h) Dodání a montáž velkoplošného informačního panelu o rozměrech 2 x 1 m o provádění stavby. Informační panel bude umístěn na staveništi na viditelném místě při zahájení prací a jeho text bude podléhat schválení Objednatele.
i) Zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.
j) Provedení kontrolní prohlídky stavby 1 x rok během záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI. 
k) Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI. 
Článek 4

Místo a termín provádění díla

4.1.
Místo plnění: 
"MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce" k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.
4.2. Termín plnění:
a. Předpokládaný termín zahájení prací:



od 4/2016
a.a. Předpokládaný termín předání staveniště: 
30.3.2016

b  Termín dokončení prací (předání a převzetí díla)
15.9.2016
tedy všech částí:

- SO 01 Památník sklářství 

- SO 03 Čerpací jímka a žumpa 

- SO 04 Studna 

- SO 05 Zastřešení venkovní terasy 

ba. Dokončení 1.uzlového bodu: 

· kompletní dokončení objektů SO 03 (čerpací jímka a žumpa) a SO 04 (studna) 

nejpozději do
1.7.2016


bb. Dokončení 2.uzlového bodu:






· kompletní dokončení střechy SO 01 (kompletní krov, krytina, venkovní podbití, oplechování, hromosvod) nejpozději do
1.8.2016
Harmonogram prací jako příloha č. 3 tvoří součást této smlouvy.

Změna termínu dokončení uzlových bodů i dokončení prací je možná pouze v případě potřeb a požadavku objednatele nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí.

Podrobný postup bude průběžně konzultován v rámci kontrolních dní a bude podléhat odsouhlasení Objednatele nebo jeho zástupce (TDI).

Článek 5

Cena za dílo

5.1.
Cena prací bez 21 % DPH činí 7 862 747,- Kč.
 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 
platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Cena včetně 21% 1 651 177,- Kč DPH tedy činí 9 513 924,- Kč.

5.2.
Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 3.12.2015, který jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy. 

5.3. 
Zhotovitel při zpracování cenové nabídky zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla a veškeré nejasnosti si v průběhu zadávacího řízení prověřil. Zhotovitel 
prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný.  Projektová dokumentace i soupis prací a dodávek jsou pro stanovení ceny rovnocenné. 
5.4. 
Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností. 
5.5. 
Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
5.6.
Výši nabídkové ceny je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
5.7.
Výši nabídkové ceny je možno dále překročit v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že budou současně splněny veškeré podmínky dle § 23 odst. 7 písm. a) Zákona. Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění. 

5.8.
Smluvní strany se dohodly, že cena objednatelem odsouhlasených případných víceprací nebo jiných změn bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných prací, uvedených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup - půjde o položku, která nebyla obsažena v původním rozpočtu, její jednotkovou cenu v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce navrhne zhotovitel podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době realizace s ponížením o min. 15%.

5.9.
V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů. Snížení rozsahu prací nemá vliv na výši ceny ostatních položek rozpočtu, režijní náklady apod.
Článek 6

Platební podmínky

6.1.  Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

6.2.
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel požaduje 3 originály faktur.

6.3.   Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: ident.č.SMVS: 134V1120000270 a název akce: „MSB – Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce“
6.4.
Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.5.
Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z  ceny ke dni splatnosti dílčí faktury. Zbývajících 10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po úplném a řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků. Tato platební podmínka bude uvedena na každé dílčí faktuře. 

6.6.
Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.  Faktura se považuje za splacenou připsáním částky na účet zhotovitele.
6.7.
Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.  
Článek 7

Práva a povinnosti zhotovitele

7.1.   Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

7.2.  Každá změna předmětu díla mající za následek zvýšení jeho konečné ceny nebo termínu dokončení podléhá předchozímu písemnému schválení statutárního orgánu objednatele a následnému uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit  jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.3.
Zástupce zhotovitele (uvedený ve Smlouvě o dílo, případně jím pověřený zástupce) je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

7.4.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a emailem v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. V případě, že se objednatel ani objednatelem osoba určená nedostaví k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty, je zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Pokud ze strany zhotovitele nebude fotodokumentace nebo videozáznam pořízen nebo z něj nebude patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí), má objednatel právo na odkrytí prací (konstrukcí). Náklady na toto odkrytí a opětovné zakrytí půjdou k tíži zhotovitele.  
7.5.   Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.

7.6.    Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.   

7.7.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) objednateli případně třetím osobám.

7.8.
Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a  předložit objednateli:

· seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před předložením seznamu subdodavatelů, 

· seznam všech subdodavatelů, s uvedením výše plnění vyjádřené v Kč i v % z celkové ceny zakázky. 
7.9.  Veškeré práce týkající se historických dřevěných a kamenných konstrukcí a prvků je zhotovitel oprávněn provádět pouze pracovníky, kteří mají dostatek zkušeností s rekonstrukcí historických objektů a s prováděním tesařských a kamenických prací historických objektů, a to za odborného dozoru držitele povolení Ministerstva kultury ČR dle třídníku specializací restaurátorských prací (podle přílohy č. 1 k zákonu č. 20/1987 Sb.,): 3 b Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene, sádry. 

7.10.
V případě, že budou jakékoli práce v rámci plnění předmětu díla prováděny v rozporu s požadovanou kvalitou Objednatele, jeho zástupce nebo zástupce správního orgánu státní památkové péče, má Objednatel právo po zhotoviteli požadovat neprodlené zastavení provádění takto nekvalitních prací a zhotovitel má povinnost zajistit změnu pracovníka.
7.11.
Zhotovitel je povinen při veškerých činnostech respektovat památkový charakter objektu a jeho umístění v Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor a přizpůsobit tomu provádění všech prací a činností.

Článek 8

Práva a povinnosti Objednatele

8.1.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění nevyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

8.3.   Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 3 pracovní dny před dnem kontroly.

8.4. 
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do doby předání staveniště bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR .

8.5.
Objednatel má právo během zadávacího řízení i v průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny. Cena odpočtů bude řešena v souladu s odst. 5.9. Smlouvy.
Článek 9

Předání a převzetí díla

9.1.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků. 

9.2.   O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného, veškeré doklady nutné pro kolaudační řízení a uvedení stavby do trvalého provozu, zejména pak:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby,
b) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze, provozních řádů a to v českém jazyce, záručních listů apod.,
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

d) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,

e) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,

f) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,

g) kompletní stavební deník (zjednodušeného záznamu o stavbě),

h) doklady o odzkoušení technologických zařízení,

i) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),

Článek 10

Záruka

10.1.
Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání části díla po odstranění  vady zhotovitelem.

Článek 11

Smluvní pokuta, záruka

11.1.
V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4 a to i dílčí termín, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 
11.2.
V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby a to ve stanoveném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a i jen započatý den prodlení.
11.3.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v zápisu o předání a převzetí dle odst. 9.2.čl.9 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý i jen započatý den prodlení. 

11.4.
V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

11.5.
V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a i jen započatý den prodlení.
11.6.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do zhotovitelem dodatečně stanovené doby (a to s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vodu třetí osobou. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 14 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě a daňového dokladu. 
11.7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost dle čl. 7.8 ve stanovených lhůtách, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši  za každý i jen započatý den prodlení.

11.9.
Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 
a) Objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Milada Valečková, ředitelka

ve věcech technických:
Ing. Jiří Frosch, vedoucí technického oddělení  

osoba pověřená – stavební a technický dozor objednatele
b) Zhotovitele:


ve věcech smluvních: Ing. Petr Justa, prokurista
ve věcech technických: Bc. Petr Sochora, stavební technik
12.2. Stavební a technický dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebnímu dozoru.

13.2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

13.3. Objednatel je oprávněn až do předání staveniště od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  

         v případě, že mu nebude poskytnuto nebo bude přerušeno financování z Ministerstva kultury ČR.
13.4  Po předání staveniště je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nastanou závažné neočekávané skutečnosti, které mu brání v díle pokračovat (např. přerušené financování, výsledky záchranného archeologického výzkumu, významné zvýšení nezbytného objemu prací, apod.). V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu do doby ukončení prací prokazatelně vznikly.
13.5.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, zejména v případě že zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 20 pracovních dnů od termínu předání staveniště, 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem. 
c) přeruší provádění díla na více než 5 dní bez uvedení důvodu 
d) je v prodlení delší než 30 kalendářních dnů s dokončením části nebo celého díla,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

13.6.    Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 13.5., je zhotovitel 

povinen neprodleně předat objednateli rozestavěné dílo, staveniště a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

13.7.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 13.5., je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

Článek 14

Platnost a účinnost smlouvy

 Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 15


Závěrečná ustanovení

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje. 
15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.  

15.4. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a faktur na základě smlouvy vystavených na webových stránkách objednatele, na profilu zadavatele, https://www.tendermarket.cz/Z00000548.profil 

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 

15.6.  Přílohy: 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) zhotovitele ze dne 3.12.2015.
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 3 – Harmonogram prací
V Jablonci nad Nisou dne 27.1.2016



V Jablonci nad Nisou dne 27.1.2016
……………………………                                                            

     ……………..…………….

      za Objednatele
      





            za Zhotovitele


Ing. Milada Valečková                                                                                           Ing. Petr Justa
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