MSB č.s. E5/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany

Objednatel:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem:
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající:
Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 

00079481

DIČ: 

CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
930451/0100
Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan Pleštil, vedoucí technického oddělení
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: 
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
jednající:
Ing. Petrem Justou, prokuristou
IČ: 

26437741
DIČ: 

CZ26437741
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:
216011374/0300
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114
(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:  

Název stavby: 
"MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce"
Místo stavby:
k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.
Článek 1

Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku č. 2 SoD je posun termínu dokončení výše uvedené akce.  

Článek 4

Místo a termín provádění díla

4.2. Termín plnění:
b  Termín dokončení prací (předání a převzetí díla)
30. 10. 2016
tedy všech částí:

- SO 01 Památník sklářství 

- SO 03 Čerpací jímka a žumpa 

- SO 04 Studna 

- SO 05 Zastřešení venkovní terasy 

Harmonogram prací (aktualizovaný) jako příloha č. 3 tvoří součást tohoto dodatku smlouvy.

Změna termínu dokončení uzlových bodů i dokončení prací je možná pouze v případě potřeb a požadavku objednatele nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí.

Podrobný postup bude průběžně konzultován v rámci kontrolních dní a bude podléhat odsouhlasení Objednatele nebo jeho zástupce (TDI).
Článek 15


Závěrečná ustanovení

15.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 
15.2. Ostatní ujednání v základní smlouvě zůstávají beze změny.
15.3. Přílohy:

Příloha č. 3 – Harmonogram prací (aktualizovaný)

V Jablonci nad Nisou dne 29. 9. 2016



                V Praze dne 29. 9. 2016
  ……………………………                                                            

     ……………..…………….

        za Objednatele
      





            za Zhotovitele


   Ing. Milada Valečková                                                                                        Ing. Petr Justa
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