
Dodatek č.1

ke smlouvě o díloč.08_060/17lTs

Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutární město Bľno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ602 oo
zastoupené lng. Antonínem Crhou, starostou MČBrno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚľrĺČBrno-Bohunice, Dlouhá 557t3,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
lC : 44992785
DlČ : CZ44992785
Bankovníspojení : Komerčníbanka, a's.
Císloúčtu :
Kontaktníosoby . lng' otakar Kamarád, Mgr' llona Kašparovská, Marĺe

Rosendorfová
Telefon '. 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail :

Zhotovitel: ARVELA s.r.o.
se sídlem Modřice, Hřbĺtovní299, PsČ664 42
zastoupená lng. Pavlem Dolečkem, jednatelem společnosti
IDDS : jp6t4d8
lČ : 01589491
DIC : C201589491
Bankovníspojení : Fio banka, a.s.
Císlo Účtu :
Kontaktníosoba : lng.
Telefon .
E-mail :
Registrace : obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, sp' zn

c 78705

sjednávají tímto ke smlouvě o díloč.08-060/17lTS uzavřené mezĺ smluvními stranami dne
02.05.2017 dodatek č.1 v následujícím znění:

t.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 02.05.2017 z důvodu nutnosti provedení
drobných dodatečnýchstavebních prací, doplnění chybějícípoloŽky do poloŽkového rozpočtu
a Úprava doby plnění.

2. Dodatkem se upravuje doba plnění, rozsah a cena dílana základě poloŽkového rozpočtu
dodatečnýchprací, označenéhojako příloha č.ía tohoto dodatku, včetně nacenění chybějící
poloŽky, a to v souladu s bodem 1' článku lV a s body 5. a 6. článku Vl. Smlouvy o dílo ze dne
02.05.2A17.

3. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno k převzetí nejpozději do 31 .08.2017.
4' Celková hodnota dodatečných drobných stavebních pracía dodatecně naceněné poloŽky činí

8.545 Kčbez DPH.
5. Nová celková cena díla ěiní 981.464,58 Kčbez DPH'
6' Ke sjednané smluvní ceně se připočítáváprocentní sazba daně z přidané hodnoty, platná

v době vyúčtováníceny díĺa.
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7. Dodatek je uzavřen podpisem zástupcŮ obou smluvních stran na jednom písemnémsmĺuvním
_ dokumentu opatřeném doloŽkou o schválenĺv příslušnémorgánu objednateĺe.8. ostatní ujednání smlouvy zůstávajíbeze změn.

lt.
Závěrečná ujednání

1 Dodatek je účinnýregistrací smlouvy v regĺstru smluv podle zákona o registru smluv.2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednátel. Zhotovitel bere na
vědomí, Že dodatek bude zveřejněn v registru smĺuv včetně půvooni smlouvy o dílo.3. Smluvnístrany prohlašují, Že se dohodly na celém obsahu dodatku.4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichŽ dvě obdrŽí objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy: č.1a PoloŽkový rozpočet dodatečných prací

DOLOZKA
podle $ 4í 1 zákona é'12812000 sb., o obcích (obecní zŕízeni|,ve znění pozdějšíchpředpisů

Tento Dodatek č.1 byl projednán a schválen Radou MC Brno-Bohunice dne 30.08.2017.

V Brně dne 34 ď-?0,íŤ V Brně dne. 3ł,(. ło4L

lng Doleček, společnosti
za statu město Brno, Fľno_Bohunice
lng. Antonín Crha, starosta MG
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xnvcĺ LlsT Rozpočľu
Objekt

'' ;u 
'.i'ł'ĺęťi

azev ektu JKSO
4

Stavba
'' ,.*::.:łł!

Název stav SKP

Projektant Počet měrných iednotek 0
Objednatel Náklady na MJ U

Počet listů Zakázkové číslo
Zpracovatel projektu Zhotovitel :

ARVELA s.r.o.

RozPocToVÉ ľĺÁxlłoY VĺGEPRAGí
Rozpočtové náklady ll. a lll. hlavy Ved lejší ľozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0

MontáŽ celkem 0

HSV celkem 0

PSV celkem 7 095

ZRN celkem 7 095

HZS 0

RN ll.a lll.hlavy 7 095 ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 7 095 VRN celkem 0
Za zhotovitele Za obiednatele

Datum
Jméno
Datum
Podpĺs:

Jméno:
Datum:
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čĺní 7 095'00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí 0'00 Kč
DPH 21 o/o ěini 0'00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 7 095'00 Kč

Poznámka
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Stavba
Obiekt

oprava školní kuchyně v oniénu uTaercruská 4
oprava školní kuchyně v obiektu MŠ Běloruská 4

REKAPITULACE STAVEBNĺGH oít_Ü

Stavební díl HSV PSV Dodávka MontáŽ HZS
781 obklady keramické 0 7 095 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 7 095 0 0 0

VEDLEJŠĺ nozpocĺovÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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PoloŽkovÝ rozpočet

Stavba
Objekt

oprava školní kuchyné v otiđktu ĺvtš eaoruśká ł
oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4

P.č Gíslo poloŽkv Název poloŽky MJ mnoŽství cena / MJ celkem (Kč)
Díl

I

2

781
781 4'ĺ-5013'RXX

1 0007
Celkem za

obklady keramické
MontáŽ obkladu do tmele vČ. dodávky lepidla

;1.1

(1,8 + 1,4)- 2- 2-0,7 5-2,7 6

obkladačka - dle výběru investora

781 obkladv keramické

m2

m2

9,29

9,29

10,69

430,00

290,00

3 994,70

3100,10
7 094,80
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Poznámka

KRYCí LlsT RozPocTU

Objekt
. rr|:. , -,.

JKSO

Stavba Název stavby :

o f rdva' ško l n í ku c ltyn'ií' t ;o tiiektu ;illÍš.Ěelo;řiišxa' ł
SKP

Proiektant Počet měrných jednotek 0
Objednatel Náklady na MJ 0
Počet lĺstů Zakázkové číslo
Zpracovatel projektu Zhotovitel :

ARVELA s.r.o.

RozPoČToVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady ll. a lll. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R

N

Dodávka celkem 0

MontáŽ celkem 0

HSV celkem 0

PSV celkem 1 450
ZRN celkem 1 450

HZS 0

RN ll.a lll.hlavy 1 450 ostatní VRN n

ZRN+VRN+HZS 1 450 VRN celkem 0
Vvpracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum
Jméno
Datum
Podpĺs:

Jméno
Datum
Podpis

Základ pro DPH 0 o/o Ötni '1 450'00 Kč
Základ pro DPH 21 % ciní 0'00 Kč
DPH 21 o/o ćiní 0'00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM í 450'00 Kč
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Stavba
Objekt

oprava školní kuchyně v objektu MŚ Běloruská 4
oprava školnÍ kuchvně v obiektu MŠ BěIoruská 4

REKAPITULAGE STAVEBľĺĺcH oĺlŮ
Stavebnĺ dĺl HSV PSV Dodávka MontáŽ HZS

733 Rozvod potrubí 0 1 450 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 1 450 0 0 0

VEDLEJŠĺ nozpocrovÉ ľĺÁxlłpY
Název VRN Kč % Základna Kč

0 o
CELKEM VRN 0
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-L-. Položkový rozpočet

Stavba
Obiekt

oprava školní kuchyné v objektu MS Běloruská 4
oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4

P.č. Císlo položkv Název poloŽky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl

1

733
733-10'ĺ

Celkem za

Rozvod potrubí
Výměna potrubí d20 včetně přechodorných kusů

733 Rozvod potrubí
kpl 1.00 I 450,00 1 450,00

1 450,00
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