
DODATEK C. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2015/0135/OIV A S980/201S/0083/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
£0/6 /003$/0/Cs ^ leo/£0/6/tf/č

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Sídlo: NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ing. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky MC Praha 2

00063461
CZ00063461
Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 9021-2000758339/0800 a 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednater

Delta final, s.r.o.

Sídlo: Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Tomáš Studecký

IC: 27062759
DIČ: CZ27062759
Bankovní spojení: 

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 93536

na straně druhé jako „Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2015, Evidenční číslo objednatele 
S180/2015/0135/OIV a S980/2015/0083/OIV (dále jen „Smlouva") dodatek tohoto znění:

Preambule
Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční
fasádě (trojskla) a ve vnitrobloku (dvojskla)", se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením
předvídat. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou 

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
4) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s 
následujícím znění:

za Objednatele strana číslo 1 z celkem 4 za Zhotovitele



> specifikace dodatečných prací uvedené ve výkazech výměr - soupisu prací s názvem:
• Změnový list č.l - Žitná 32/2055 opravy - vícepráce (přípočty)
• Změnový list č.3 - Žitná 38/573 investice - vícepráce (přípočty)
• Změnový list č.5 - Žitná 38/573 opravy - vícepráce (přípočty)

> předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny 
- tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve Výkazech výměr s názvem:
• Změnový list č.2 - Žitná 32/2055 opravy - méněpráce (odpočty)
• Změnový list č.4 - Žitná 38/573 investice - méněpráce (odpočty)
• Změnový list č.6 - Žitná 38/573 opravy - méněpráce (odpočty)

1.2. Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se mění následovně:
2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: nejpozději do 18.07. 2016 (do 30.6.2016 + 18 kalendářních dnů spojených s 
realizací dodatečných prací)

1.3. Odstavec 4.1. až 4.2. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen 
„DPH") - cena méněprací + cena dodatečných prací

9.250.698,10 Kč bez DPH

(9.454.912,03 Kč = cena díla dle smlouvy - 743.616,43Kč= cena méněprací 
+ 539.402,50 Kč cena dodatečných prací)

Akce:
„Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 
výměna oken v uliční fasádě 
(trojskla) a ve vnitrobloku 
(dvojskla)".

Cena dle
SoD + dodatku č. 1 

v Kč bez DPH

Sazba DPH
15 % v Kč

Cena celkem 
v Kč vč. DPH

Žitná 32/2055- Investice (beze změn) 1.171.753,32 175.763,00 1.347.516,32

Žitná 32/2055- Opravy 3.642.823,95 546.423,59 4.189.247,54

Žitná 38/573 - Investice 1.059.563,91 158.934,59 1.218.498,50

Žitná 38/573 - Opravy
3.376.556,93 506.483,54 3.883.040,47

„Žitná 32/2055 a Žitná 38/573“ celkem 9.250.698,10 1.387.604,72 10.638.302.83

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

4.1.1. Cena méněprací bez DPH činí

743.616,43 Kč bez DPH

4.1.2. Cena dodatečných prací bez DPH činí Kč bez DPH

539.402,50 Kč bez DPH

za Objednatele strana číslo 2 z celkem 4 za Zhotovitele



4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše 
činí částku

1.387.604,72,- Kč

4.1.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše 
činí částku

O,-Kč

4.1.5.Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně 
daně z přidané hodnoty celkem

10.638.302,83 ,- Kč

(slovy: deset milionů šest set třicet osm tisíc tři sta dva korun a osmdesát tři haléřů).

Článek II. Závěrečná ustanovení
II. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 4 

strany. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední. Tento dodatek 
č. 1 má 4 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 
stejnopisy.

II. 2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je 6 příloh
Příloha č.l,3 a 5 ZMĚNOVÉ LISTY/VÝKAZY VÝMĚR- přípočty
• Změnový list č.l - Žitná 32/2055 opravy - vícepráce (přípočty)
• Změnový list č.3 - Žitná 38/573 investice - vícepráce (přípočty)
• Změnový list č.5 - Žitná 38/573 opravy - vícepráce (přípočty)

Příloha číslo 2,4 a 6 ZMĚNOVÉ LISTY/VÝKAZY VÝMĚR - odpočty
• Změnový list č.2 - Žitná 32/2055 opravy - méněpráce (odpočty)
• Změnový list č.4 - Žitná 38/573 investice - méněpráce (odpočty)
• Změnový list č.6 - Žitná 38/573 opravy - méněpráce (odpočty)

II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne i..... ..2016 V Praze dne 2016

Ing. Michael

zástupce starostk, v________

Ing. Tomáš Studecký

za Zhotovitele

Za OP Mgr. Jan Bureš : 
IČO 27062759 DIČ CZ27062759

za Objednatele strana číslo 3 z celkem 4 za Zhotovitele



Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky 

platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMC 
RMČč. 616 ze dne 18.07 2016

za Objednatele strana číslo 4 z celkem 4 za Zhotovitele



Název akce, adresa a další identifikace

„Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční fasádě (trojskla)
a ve vnitrobloku (dvojskla) “

Změnový list č. 1 - Žitná 32/2055 opravy - vícepráce
Datum: 28.06.2016

POPIS ZMĚNY

Vícepráce:
Objekt Žitná 32:
Pol, 1/61,1/62,3/61- Na základě posouzení dveřních výplní určených k výměně bylo zjištěno, že původní stávající 
dveře jsou v relativně dobrém stavu a jsou s úspěchem repasovatelně. Na základě konzultace se zástupci 
památkové péče bylo tedy přistoupeno tedy k jejich repasi na místo jejich výměny.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla.

Objekt Žitná 32:
Pol 4/54- Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byl zjištěn jako přístup k popelnicím 
objektu dveřmi v podprůměrném technickém stavu. Uvedené dveře nejsou v PD řešeny, přičemž se jedná o jedny z 
nejpoužívanějších dveří v objektu. Tato skutečnost nebyla před zahájením stavby známa a neobsahoval ji výkaz 
výměr.Navazující položky obsahují práce k zednickému začištění. Je nutná výměna těchto dveří za nové a odolné. 
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla.

Pol. 6/63 - Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, bylo zjištěno, že druhé hlavní vstupní 
dveře jsou ve špatném technickém stavu. PD uvedené dveře neřešila. Tato skutečnost nebyla před zahájením 
stavby známa a neobsahoval ji výkaz výměr. Je nutná oprava těchto dveří. Dveře jsou s úspěchem repasovatelně a 
s ohledem na jejich historickou hodnotu jsou navrženy k repasi. Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončeni 
díla.

Pol. 7/35 - Na základě podrobného truhlářského zaměřen í zhotovitelem, byla zjištěno, že parapety určené k výměně 
jsou v relativně dobrém technickém stavu a taktéž navazující fasáda. Bylo rozhodnuto o neprovedení nových 
parapetů (nové parapety odečteny) s ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 a použití 
přechodových lišt.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a navazují na okolní stavební konstrukce opravované 

zhotovitelem.

Pol. 8/63 a 9/63
Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno , že malá okna do světlíků a bočních 
uzavřených dvorků navržené dle PD k výměně za nové jsou v dobrém a udržovaném technickém stavu, nejsou-jsou 
zazděny či je stavebně značně znemožněna výměna, (např. přizdívka, nové keramické obklady nalepené k rámu 
oken atd. S ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 bylo přistoupeno v odůvodněných 
případech k nahrazení výměny oken za repasi. (D+M nových oken byla odečtena)
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a navazují na okolní stavební konstrukce.

Pol. 10/32 a 11/32
Během realizace výměny oken v objektu Žitná 32 bylo postupně odhalovány zjevné nedokonalosti z doby výstavby 
objektu proti projektové dokumentaci, případně individuality/úpravy jednotlivých otvorů proti okolním stavebním 
otvorům. Jednalo se zejména o doplňování stavebních konslrukcí/bourání či doplnění ozubů nadpraží z důvodu 
omezení tepelných mostů.
Tyto práce jsou bezpodmínečně nutné k provedení díla a navazují na okolní stavební konstrukce opravované 
zhotovitelem.
Celkem vícepráce Žitná 32/2055 opravy :368.226,00 Kč bez DPH 
tj. 423.459,90 Kč s DPH (15% DPH)

DPH 15% =55.233,90 Kč



Vypracoval: Ing. Tomáš Studecký
Investor: _MČ Praha 2

Předkládá: Ing. Tomáš Studecký

Potvrzení změny: 

OD:
Delta final, s.r.o.

Technický dozor: 
Jan Říha

Datum: 28.6.2016

Investor:
Ing. arch. Jan Schneedorfler

Správce:
SFREMS 2. - M. Eichlerová

RubeSova I/ VL <><) Praha 2 
tel. 224 213 313 - 14. lax 224 213 312 
ICO: 25618971, DIČ: (7.256)8971



ZL 1 - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODAVEK a SLUŽEB - OPRAVY
Číslo zakázky 2423 Objednatel: MČ Praha 2, vz.Realit EM Servis s.r.o.

Název stavby. výměna oken - OPRAVY - přípočty Projektant: ARPLAN s.r.o., Ječná 505/2
120 00 Praha 2

Lokalita: žitná 32, Praha 2 - Nové Město Zhotovitel: Delta final, s.r.o

JKSO: Zpracováno dne:

Č Objekt K6d Zkrácený popis M.|. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem PŘIPOČET

1 32 Dveře D01 - pohled 6 - spojovací chodba
odpočet D+M 
připočet repase

61 32-0
Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a 
výměny zaskleni - R04 - chybějíc! kování bude nahrazeno replikou původního 
kováni, (dle PD - D.IB-Leqenda výplni otvorů)

kus 1,00 7 900,00 2 430,00 5 470,00 7 900,00 7 900,00

2 32 Dveře D02 - pohled 7 - spojovací chodba
odpočet D+M 
připočet repase

61 32-0
Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kování, ovládacích prvků a 
výměny zasklení - RQ4 - chybějící kování bude nahrazeno replikou původního 
kováni, (dle PD - D.18-Lependa výplni otvorů)

kus 1,00 7 900,00 2 430,00 5 470,00 7 900,00 7 900,00

3 32 Dveře D03 - pohled 18 - spojovací chodba
odpočet D+M 
připočet repase

61 32-0
Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kování, ovládacích prvků a 
výměny zaskleni - R04 - chybějíc! kování bude nahrazeno replikou původního 
kování, (dle PD - D.18-Leqenda výplní otvorů)

kus 1,00 7 900,00 2 430,00 5470,00 7 900.00 7 900,00

4 32 dveře k popelnicím - spojovací chodba
připočet

54 32-0 R D+M dveřnihokřidla včetně kováni, ovládacích prvků kus 1,00 28 250,00 18 830,00 9 420,00 28 250,00 28 250,00

6 32 přední - 2.vchodové dveře
připočet repase

63 32-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kování, ovládacích prvků a 
výměny zaskleni kus 1,00 32 500,00 7 600,00 24 900,00 32 500,00 32 500,00

7 32 venkovní parapety
odpočet nové 
připočet přechodová lišta

35 32-0 D+M přechodové lišty oplachování parapetů m 338,67 225,00 60 960,00 15 240,00 76 200,00 76 200,00

8 32 W14
odpočet D+M 108 ks 
připočet repase 57

63 32-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a 
výměny zaskleni kus 57,00 2 500,00 142 500,00 142 500,00 142 500,00

9 32 W15
odpočet D+M 17 ks 
přípočet repase 12 ks

63 32-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a 
výměny zaskleni kus 12,00 2 500,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

10 32 Malby

32-0 Malby
zvýšeni rozsahu po zednických opravách

m2 67,00 28,00 1 076,00 1 876,00

11 32 Zednické opravy, doplňkové práce, nadpraží

32-0 zednické opravy 
dozdlvánl - upadlé rohy 
balkónové dveře - úpravy 
drátové připonky oken

kpl 1,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00

32-0 vysekáni betonových prahů balkónových dveří teras 
odvoz suti, likvidace, doplnění konstrukce

ks 4,00 1 700,00 6 800,00 6 800,00

32-0 nadpraží - omezeni tepelných mostů 
doplněni izolace XPS 
rohovníky s mřížkou

kpl 1,00 12 700,00 12 700,00 12 700,00

368 226,00



Název akce, adresa a další identifikace

99 Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční fasádě (trojskla)
a ve vnitrobloku (dvojskla) “

Změnový list č.2 - Žitná 32/2055 opravy - méněpráce
Datum: 28.06.2016

POPIS ZMĚNY

Méněpráce:

Objekt Žitná 32:
Pol. 1/52,2/53,3/54 - Na základě posouzení dveřních výplní určených k výměně bylo zjištěno, že původní stávající 
dveře jsou v relativně dobrém stavu a jsou s úspěchem repasovatelně. Na základě konzultace se zástupci 
památkové péče bylo tedy přistoupeno tedy k jejich repasi na místo jejich výměny. Byl proveden odpočet D+M 
dveří a navazujících položek. Tyto práce nejsou nutné.

Pol. 5/40,5/26,5/11,5/12,5/13,5/14- Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, bylo zjištěno ,že 
stávající okenní výplň je v dobrém technickém stavu a nevyžaduje výměnu. S ohledem na šetření finančních 
prostředků investora MČ P2 bylo rozhodnuto o neprovedení výměny (Okno dle PD odečteno). Tato skutečnost 
nebyla před zahájením stavby známa. Byl proveden odpočet okna dle PD a navazujících položek. Tyto práce 
nejsou nutné.

Pol. 7/27,7/34,7/35,7/36
Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno , že parapety určené k výměně jsou v 
relativně dobrém technickém stavu a taktéž navazující fasáda. Bylo rozhodnuto o neprovedení nových parapetů 
(nové parapety odečteny)s ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 a použití přechodových lišt. 
Byl proveden odpočet parapetů dle PD a navazujících položek. Tyto práce nejsou nutné.

Pol.8/50, 8/26,8/11,8/12,8/13,8/14,9/51,9/26,9/11,9/12,9/13,9/14
Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno , že malá okna do světlíků a bočních 
uzavřených dvorků navržené dle PD k výměně za nové jsou za v dobrém a udržovaném technickém stavu, nejsou- 
jsou zazděny či je stavebně značně znemožněna výměna, (např. přizdívka, nové keramické obklady nalepené k 
rámu oken atd. S ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 bylo přistoupeno v odůvodněných 
případech k nahrazení výměny oken za repasi. (D+M nových oken byla odečtena) Tato skutečnost nebyla před 
zahájením stavby známa. Byl proveden odpočet oken dle PD a navazujících položek 
Tyto práce nejsou nutné.

Celkem méněpráce Žitná 32/2055 - opravy: 632.914,09 Kč bez DPH 
tj. 727.851,20 Kčs DPH(15% DPH)

DPH 15% =94.937,11 Kč
Vypracoval: Ing. Tomáš Studecký

Investor: MČ Praha 21

Předkládá: Ing. Tomáš Studecký

Potvrzení změny: 

OD:
Delta final, s.r.o.

Techniclcý dozor: 
Jan Říha

Datum: 28.6.2016

Investor:
Ing. arch. Jan Schneedorfler

Správce:
SF REMS 2. - M. Eichlerová

IČO 27C62759 DIČ CZ:70S?.759 
tet 603 43 10 71 inío@<Ma-finaí.c2 
fa)(.281 0617 13 www.diita-final.cz
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ZL 2 - SOUPIS stavebních prací, dodávek a služeb - OPRAVY
Číslo zakázky 2423 Objednatel: MČ Praha 2, vz.Realit EM Servis s.r.o.

Název stavby: výměna oken - OPRAVY- odpočty Projektant: ARPLAN s.r.o., Ječná 505/2 
120 00 Praha 2

Lokalita: Žitná 32, Praha 2 - Nové Město Zhotovitel: Delta final, s.r.o
JKSO: Zpracováno dne:

Č Objekt
Kód (zkrácený popis

M.|. Množství cena(K£) Dodávka Montáž Celkem ODPOČET

1 32 Dveře D01 - pohled 6 - spojovací chodba
odpočet D+M 
připočet repase

52 32-0 D+M dveřnihokřidla včetně kováni, ovládacích prvků- D01 - dle PD - D.18-Legenda 
výplni otvorů kus 1,00 8 100,00 6 800,00 1 300,00 8 100,00 8 100,00

2 32 Dveře D02 - pohled 7 - spojovací chodba
odpočet D+M 
připočet repase

53 32-0 D+M dveřnihokřidla včetně kováni, ovládacích prvků - D02 - dle PD - D.18-Legenda 
výplni otvorů kus 1,00 8 300,00 6 750,00 1 550,00 8 300,00 8 300,00

3 32 Dveře D03 - pohled 18 - spojovací chodba
odpočet D+M 
připočet repase

54 32-0 D+M dveřnihokřidla včetně kováni, ovládacích prvků- D03 - dle PD - D.18-Legenda 
výplni otvorů kus 1,00 12 750,00 9 610,00 3 140,00 12 750,00 12 750,00

5 32 W04 - přední dům do dvora - Vávra
odpočet D+M

D+M kompletní okenní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a detailů osazeni
40

26
11

32-0

32-0
32-0

(XPS, těsněni připojovací spáry, krycích a lemujících HSt a začištění) - W04 - dle PD 
D.18-Legenda výplni otvorů
Demontáž stávajících okenních výplni otvonj- křidla + rámy + okolní omítka
D+M Omítka štuková ručně - vyspraveni vrstev vnější omítky po osazení oken a 
klempířských prvků - dočištěni

kus

kus
m2

1,00

1,00
0,83

47 900,00

221,00
161,00

37 900,00

0,00
39,85

10 000,00

221,00
92,98

47 900,00

221,00
132,83

47 900,00

221,00
132,83

12 32-0 D+M nátěr fasádní na omítku, včetně kompletní přípravy podkladu (penetrace) m2 0,83 64,00 15,84 36,96 52,80 52,80
13 32-0 Zakryti a odkryti okenních a dveřních otvorů m2 4,80 13,00 18,72 43,68 62,40 62,40
14 32-0 Vyčištěni umytím oken - kompletní exteriérové prvky oken m2 9,60 26,00 0,00 249,60 249,60 249,60

7 32 venkovní parapety
odpočet nové 
připočet přechodová lišta

27 32-0 Demontáž oplechovánl parapetů - f?.š. do 330 mm, včetně úpravy podkladu pro 
nové parapety m 234,10 24,00 0,00 5 618,40 5 618,40 5 618,40

34 32-0 D+M oplechovánl parapetů z Cu plechu vč.kotvlclch a spojovacích prvků - R.Š. do 
330 mm m 204,80 407,00 76 000,00 7 353,60 83 353,60 83 353,60

35 32-0 D+M oplechovánl parapetů z Pz plechu vč.kotvlclch a spojovacích prvků - R.Š. do m 29,30 293,00 7 546,00 1 038,90 8 584,90 8 584,90
36 32-0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 1,17 765,00 0.00 895,43 895,43 895,43

8 32 W14
odpočet D+M 108 ks 
připočet repase 57

50

26
11

32-0

32-0
32-0

D+M kompletní okenní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a detailů osazeni 
(těsněni připojovací spáry, krycích lišt a začištění) - W14 - dle PD - D.18-Legenda 
výplni otvorů
Demontáž stávajících okenních výplni otvorů - křidla + rámy + okolní omítka
D+M Omítka štuková ručně - vyspraveni vrstev vnější omítky po osazeni oken a 
klempířských prvků - dočištěni

kus

kus
m2

108,00

108,00
25,92

3 650,00

221,00
161,00

354 780,00

0,00

1 251,94

39 420,00

221,00
2 921,18

394 200,00

23 868,00
4 173,12

394 200,00

23 868,00
4173,12

12 32-0 D+M nátěr fasádní na omítku, včetně kompletní přípravy podkladu (penetrace) m2 25,92 64,00 497,66 1 161,22 1 658,88 1 658,88
13 32-0 Zakryti a odkryti okenních a dveřních otvorů m2 38,88 13,00 151,63 353,81 505,44 505,44
14 32-0 Vyčištěni umytím oken - kompletní exteriérové prvky oken m2 38,88 26,00 0,00 1 010,88 1 010,88 1 010,88

9 32 W15
odpočet D+M 17 ks 
připočet repase 12 ks

D+M kompletní okenní výplně včetně kování, ovládacích prvků a detailů osazeni
51 32-0 (těsnění připojovací spáry, krycích lišt a začištění) - W15 - dle PD - D. 18-Legenda 

výplni otvorů
kus 17,00 1 550,00 23 715,00 2 635,00 26 350,00 26 350,00

3 757,0026
11

32-0
32-0

Demontáž stávajících okenních výplni otvorů - křídla + rámy + okolní omítka
D+M Omítka štuková ručně - vyspraveni vrstev vnější omítky po osazeni oken a 
klempířských prvků - dočištění

kus
m2

17,00
4,46

221,00
161,00

0,00

215,54
3 757,00

502,92
3 757,00

718,46 718,46
12 32-0 D+M nátěr fasádní na omítku, včetně kompletní přípravy podkladu (penetrace) m2 4,46 64,00 85,68 199,92 285,60 285,60
13 32-0 Zakryti a odkryti okenních a dveřních otvorů m2 4,25 13,00 16,58 38,68 55,25 55,25
14 32-0 Vyčištěni umytím oken - kompletní exteriérové prvky oken m2 4,25 26,00 0,00 110,50 110,50 110,50

632 914,09



Název akce, adresa a další identifikace

95 Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční fasádě (trojskla)
a ve vnitrobloku (dvojskla) “

Změnový list č. 3 - Žitná 38/573 investice - vícepráce
Datum: 28.06.2016

POPIS ZMĚNY

Vícepráce:
Objekt Žitná 38:
Měření akustiky- Na základě požadavku hygienické stanice hlavního města Prahy a tím i požadavku investora o 
dílo odpovídající požadavkům DOSS. Je nutné měření zvukového útlumu nově osazených oken v uliční fasádě. Tyto 
práce nebyly zohledněny v PD.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla odpovídajícím požadavkům DOSS.

Celkem vícepráce Žitná 38/573 investice: 18.000,00 Kč bez DPH 
tj. 20.700,00 Kč s DPH (15% DPH)

DPH 15% =2.700,00 Kč

Vypracoval: Ing. Tomáš Studecký
Investor: MČ Praha 2

Předkládá: Ing. Tomáš Studecký

Potvrzení změny: 

OD:
Delta final, s.r.o.

Datum: 28.6.2016

Technický dozor: Investor:
Jan Říha Ing. arch. Jan Schneedorfler

Deitr final, 3 «'.o-
Hůrstá 606/9
l98 00 Pra-i/iiL

IČO 27082759 DIČ CZ27062759
tel. 603 4310 71 iMfoOdelta-fina^
tax.281 861713 w'.vwdeita-tjnaixzj

Správce:
SF REMS 2. - M. Eichlerová



ZL 3 - SOUPIS stavebních prací, dodavek a služeb investice
Číslo zakázky 2423 Objednatel: MČ Praha 2. vz.Realit EM Servis s.r.o.

Název stavby. výmána oken - INVESTICE- přípočty Projektant: ARPLAN s.r.o., Ječná 505/2
120 00 Praha 2

Lokalita: Žitná 38, Praha 2 - Nové Mésto Zhotovitel: Delta final, s.r.o

JKSO: Zpracováno dne:

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ- Množství cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem PŘÍPOČET

21 38 Měřeni akustiky

38-I Měření zvukového útlumu nově osazených oken - uliční fasáda kpl 1,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

18 000,00



Název akce, adresa a další identifikace

Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční fasádě (trojskla)
a ve vnitrobloku (dvojskla)

Změnový list č. 4- Žitná 38/573 investice - méněpráce
Datum: 28.06.2016

POPIS ZMĚNY

Méněpráce,

Nejsou uvedeny méněpráce na uvedeném objektu.

Celkem méněpráce Žitná 38/573 investice; 0,00 Kč bez DPH 
tj. 0,00 s DPH (15% DPH)

DPH 15% =0,00 Kč
Vypracoval: Ing. Tomáš Studecký

Investor: MČ Praha 2

Předkládá: Ing. Tomáš Studecký

Potvrzení změny: Datum: 28.6.2016

OD:
Delta final, s.r.o.

Technický dozor: 
Jan Říha

Správce:
SFREMS2. - M. Eichlerová

Investor:
Ing. arclhfan Schneedorfler

IČO 27C62759 DIČ CZ27082753
lei. 603 4310 71 info@delta-final.cz 
fax.281861/13 www.aeita-final.cz



Název akce, adresa a další identifikace

„ Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční fasádě (trojskla)
a ve vnitrobloku (dvojskla) “

Změnový list č. 5 - Žitná 38/573 opravy - vícepráce
Datum: 28.06.2016

POPIS ZMĚNY

Vícepráce:
Objekt Žitná 38:
Pol. 12/61- Na základě posouzení okenních výplní určených k výměně bylo zjištěno, že původní stávající ocelová 
okna jsou v relativně dobrém stavu a jsou s úspěchem repasovatelně a vhodnější do sklepních prostor než 
navrhovaná dřevěná okna dle PD. S ohledem na šetření finančních prostředků investora MC P2 bylo tedy 
přistoupeno tedy k jejich repasi na místo jejich výměny. (D+M dle PD odečtena). Tyto skutečnosti nebyly před 
zahájením stavby známé.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla.

PoL13/61,14/38
Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno , že malá okna do zadního uzavřeného 
dvorku, navržené dle PD k výměně za nové jsou v dobrém a udržovaném technickém stavu, či je stavebně značně 
znemožněna výměna, (např. provedení WC, přizdívka, nové keramické obklady nalepené k rámu oken atd. S 
ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 bylo přistoupeno v odůvodněných případech k 
nahrazení výměny oken za repasi. (D+M nových oken byla odečtena) v jednom případě již bylo okno vyrobeno. 
Proveden odpočet montáže a okno bude uskladněno u SF s ohledem na horší stav- repasovat do plné kvality již 
nebylo možné. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavby známé.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a navazují na okolní stavební konstrukce.

Pol. 15/58 - Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, bylo zjištěno, že druhé hlavní vstupní 
dveře jsou ve špatném technickém stavu. PD uvedené dveře neřešila. Tato skutečnost nebyla před zahájením 
stavby známa a neobsahoval ji výkaz výměr. Je nutná oprava těchto dveří. Dveře jsou s úspěchem repasovatelně a 
s ohledem na jejich historickou hodnotu jsou navrženy k repasi. Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení 
díla.

Poll 6/3 8 - Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno, že parapety určené k 
výměně jsou v relativně dobrém technickém stavu a taktéž navazujícífasáda. Bylo rozhodnuto o neprovedení 
nových parapetů (nové parapety odečteny)s ohledem na šetření finančních prostředků investora MC P2 a použití 
přechodových lišt.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a navazují na okolní stavební konstrukce opravované 

zhotovitelem.

Pol. 17/38 - Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, bylo zjištěno, že hlavní vstupní dveře 
zadního objektu do sklepních kójí jsou ve špatném technickém stavu. PD uvedené dveře neřešila. Tato skutečnost 
nebyla před zahájením stavby známa a neobsahoval ji výkaz výměr. Je nutná oprava těchto dveří včetně zajištění 
větrání sklepních prostor proti vlhkosti. Dveře jsou s úspěchem repasovatelně a s ohledem na jejich masivnost jsou 
navrženy k repasi.
Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla.

Pol.l8/0J9/0 a 20/0
Během realizace výměny oken v objektu Žitná 38 bylo postupně odhalovány zjevné nedokonalosti z doby výstavby 
objektu proti projektové dokumentaci, případně individuality/úpravy jednotlivých otvorů proti okolním stavebním 
otvorům. Jednalo se zejména o doplňování stavebních konstrukcí/bourání či doplnění ozubů nadpraží z důvodu 
omezení tepelných mostů. Případně úpravy anglických dvorků pro umožněn í prací dle PD.
Tyto práce jsou bezpodmínečně nutné k provedeni díla a navazují na okolní stavební konstrukce opravované 
zhotovitelem.



Celkem vícepráce Ž\Xm ^1512) opravy: 153.176,50 Kč bez DPH 
tj. 176.153,00 Kč s DPH (15% DPH)

DPH 15% =22.976,50 Kč

Vypracoval: Ing. Tomáš Studecký
Investor: _MČ Praha 2

Předkládá: Ing. Tomáš Studecký’

Potvrzení změny: 

OD:
Delta final, s.r.o.

Datum: 28.6.2016

Techniclcý dozor: 
Jan Říha

Investor: 
needórfler

■•ííctÍíkJStXSS Hurská 606/9 
_ . ~ 19S 00 Praha 9___

IČO 27062759 DIČ CZ27062755 
tel. 603-13 10 71 Inf0@deli3-fin3l.cz 
fax 261 8617 13 www.deiia-final.cz

Správce:
SFREMS2. - M. Eichlerová
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ZL 5 - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODAVEK A SLU2EB - OPRAVY
Číslo zakázky 2423

Název stavby. výměna oken - OPRAVY-přípočty

Lokalita: Žitná 38, Praha 2 - Nové Město

JKSO:

PŘIPOČET
č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem

12 38 W16 - pohled 2 -ocelové okno do sklepa
odpočet D+M 
přípočet repase

61 38-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně kus 2,00 950,00 570,00 1 330,00 1 900,00 1 900,00

13 38 W14 - pohled 5 - zadní dům, zadní fasáda -12 ks nepřístupné po provedení WC
odpočet D+M 
přípočet repase

61 38-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně kus 12,00 2 150,00 7 740,00 18 060,00 25 800,00 25 800,00

14 38 W09 - pohled 6 - zadní dům, zadní fasáda - Křehla nepřístupné po rekonstrukci
vyrobeno - odpočet M, uskladněno u SF 
přípočet repase

61 38-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně kus 1,00 2 150,00 645,00 1 505,00 2 150,00 2 150,00

15 38 přední - 2,vchodové dveře
přípočet repase

58 38-0 R Kompletní repase okenní a dveřní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a výměny 
zasklení

kus 1,00 32 500,00 7 600,00 24 900,00 32 500,00 32 500,00

16 38 venkovní parapety
odpočet nové 
přípočet přechodová lišta

33 38-0 R D+M přechodové lišty oplechovánl parapetů m 152,10 225,00 27 378,00 6 844,50 34 222,50 34 222,50

17 38 Repase

38-0 zadní dům - dveře do sklepa 
repase, větrací mřížky, nátěr zárubně ks 1,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

18 38 Malby

38-0 Malby
zvýšeni rozsahu po zednických opravách

m2 118,00 28,00 3 304,00 3 304,00

19 38 Zednické opravy, doplňkové práce, nadpraží

38-0 zednické opravy 
dozdívání - upadlé rohy 
balkónové dveře - úpravy 
drátové připonky oken

kpl 1,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

38-0 nadpraží - omezení tepelných mostů 
doplnění Izolace XPS 
rohovníky s mřížkou

kpl 1,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00

20 38 Anglické dvorky

38-0 úpravy A.D. ks 2,00 1 200,00 2 400,00 2 400,00
mříže nad A.D. ks 2,00 2 200,00 4 400,00 4 400,00
vyčištění A.D. 
úklid

ks 2,00 500,00 1 000,00 1 000,00

153176,50

Objednatel: MČ Praha 2, vz.Realit EM Servis s.r.o.

Projektant: ARPLAN s.r.o., Ječná 505/2
120 00 Praha 2

Zhotovitel: Delta final, s.r.o

Zpracováno dne:



Název akce, adresa a další identifikace

„ Žitná 32/2055 a Žitná 38/573 výměna oken v uliční fasádě (trojskla)
a ve vnitrobloku (dvojskla) “

Změnový list č. 6-Žitná 38/573 opravy - méněpráce
Datum: 28.06.2016

POPIS ZMĚNY

Méněpráce:

Objekt Žitná 38:
Pol 12/49,12/24,12/10,12/11,12/12 a 12/13- Na základě posouzení okenních výplní určených k výměně bylo 
zjištěno, že původní stávající ocelová okna jsou v relativně dobrém stavu a jsou s úspěchem repasovatelně a 
vhodnější do sklepních prostor než navrhovaná dřevěná okna dle PD. S ohledem na šetření finančních prostředků 
investora MČ P2 bylo tedy přistoupeno tedy k jejich repasi na místo jejich výměny. (D+M dle PD odečtena včetně 
souvisejících položek). Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavby známé.
Tyto práce nejsou nutné.

PoL13/47,13/24,13/10,13/11,13/12 a 13/13
Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno, že malá okna do zadního uzavřeného 
dvorku, navržené dle PD k výměně za nové jsou v dobrém a udržovaném technickém stavu, či je stavebně značně 
znemožněna výměna, (např. provedení JVC, přizdívka, nové keramické obklady nalepené k rámu oken atd. S 
ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 bylo přistoupeno v odůvodněných případech k 
nahrazení výměny oken za repasi. (D+M nových oken byla odečtena včetně souvisejících položek) Tyto skutečnosti 
nebyly před zahájením stavby známé.
Tyto práce nejsou nutné.

Pol.14/42,14/24,14/10,14/11,14/12 a 14/13
Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno , že malá okna do zadního uzavřeného 
dvorku, navržené dle PD k výměně za nové jsou v dobrém a udržovaném technickém stavu, či je stavebně značně 
znemožněna výměna, (např. provedení JVC, přizdívka, nové keramické obklady nalepené k rámu oken atd. S 
ohledem na šetření finančních prostředků investora MČ P2 bylo přistoupeno v odůvodněných případech k 
nahrazení výměny oken za repasi. (D+M nových oken byla odečtena) v tomto případě již bylo okno vyrobeno. 
Proveden odpočet montáže a příslušných položek. Okno bude uskladněno u SF s ohledem na horší stav- repasovat 
do plné kvality již nebylo možné. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavby známé.
Tyto práce nejsou nutné.

PoL16/25,16/32,16/33,16/34 - Na základě podrobného truhlářského zaměření zhotovitelem, byla zjištěno, že 
parapety určené k výměně jsou v relativně dobrém technickém stavu a taktéž navazujícífasáda. Bylo rozhodnuto o 
neprovedení nových parapetů (nové parapety odečteny s příslušnými položkami)s ohledem na šetření finančních 
prostředků investora MČ P2 a bylo rozhodnuto použití přechodových lišt.
Tyto práce nejsou nutné.
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ZL 6 - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODAVEK A SLUŽEB - OPRAVY

Číslo zakázky 2423 Objednatel: MČ Praha 2, vz.Realit EM Servis s.r.o.

Název stavby: výměna oken - OPRAVY Projektant: ARPLAN s.r.o., Ječná 505/2 
120 00 Praha 2

Lokalita: Žitná 38, Praha 2 - Nové Město Zhotovitel: Delta Hnal, s.r.o

JKSO: Zpracováno dne:

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.|. Množství cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem
ODPOČET

12 38 W16 - pohled 2 -ocelové okno do sklepa
odpočet D+M 
pflpočet repase

49

24

10

38-0

38-0

38-0

D+M kompletní okenní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a detailů osazeni 
(XPS, těsněni pňpojovac! spáry, krycích lišt a začištění) - W16 - dle PD - D.13- 
Leqenda výplni otvorů
Demontáž stávajících okenních výplni otvorů - křídla + rámy + okolní omítka
D+M Omítka štuková ručně - vyspravení vrstev vnější omítky po osazeni oken a 
klempířských prvků - dočištěni

kus

kus

m2

2,00

2,00

0,30

1 000,00

221,00

161,00

1 600,00

0,00

14,49

400.00

442.00

33,81

2 000,00

442,00

48,30

2 000,00

442,00

48,30

11 38-0 D+M nátěr fasádní na omítku, včetně kompletní přípravy podkladu (penetrace) m2 0,30 64,00 5,76 13,44 19,20 19,20
12 38-0 Zakryti a odkryti okenních a dveřních otvorů m2 0,20 13,00 0,78 1,82 2,60 2,60
13 38-0 Vyčištěni umytím oken - kompletní exteriérové prvky oken m2 0,20 26,00 0,00 5,20 5,20 5,20

13 38 W14 - pohled 5 - zadní dům, zadní fasáda -12 ks nepřístupné po provedení WC
odpočet D+M 
připočet repase

D+M kompletní okenní výplně včetně kování, ovládacích prvků a detailů osazení
33 000,0047 38-0 (XPS, těsněni připojovací spáry, krycích lišt a začištění) - W14 - dle PD - D.13- kus 12,00 2 750,00 30 940,00 2 060,00 33 000,00

Legenda výplni otvorů
0,00

24

10

38-0

38-0

Demontáž stávajících okenních výplni otvorů - křidla + rámy + okolní omítka
D+M Omítka štuková ručně - vyspraveni vrstev vnější omítky po osazeni oken a 
klempířských prvků - dočištěni

kus

m2
12,00

2,88

221,00

161,00

0,00

139,10

2 652,00

324,58

2 652,00

463,68

2 652,00

463,68

11 38-0 D+M nátěr fasádní na omítku, včetně kompletní přípravy podkladu (penetrace) m2 2,88 64,00 55,30 129,02 184,32 184,32
12 38-0 Zakryti a odkryti okenních a dveřních otvorů m2 3,84 13,00 14,98 34,94 49,92 49,92
13 38-0 Vyčištěni umytím oken - kompletní exteriérové prvky oken m2 3,84 26,00 0,00 99,84 99,84 99,84

14 38 W09 - pohled 6 - zadní dům, zadní fasáda - Křehla nepřístupné po rekonstrukci
vyrobeno - odpočet M, uskladněno u SF 
přípočet repase

42

24

10

38-0

38-0

38-0

Montáž kompletní okenní výplně včetně kováni, ovládacích prvků a detailů osazeni 
(XPS, těsnění připojovací spáry, krycích lišt a začištění) - W09 - dle PD - D.13- 
Legenda výplni otvorů
Demontáž stávajících okenních výplni otvorů - křídla + rámy + okolní omítka
D+M Omítka štuková ručně - vyspraveni vrstev vnější omítky po osazeni oken a 
klempířských prvků - dočištěni

kus

kus

m2

1,00

1,00

0,45

8 250,00

221,00

161,00

0,00

0,00

21,74

1 250,00

221,00

50,72

1 250,00

221,00

72,45

1 250,00

221,00

72,45

11 38-0 D+M nátěr fasádní na omítku, včetně kompletní přípravy podkladu (penetrace) m2 0,45 64,00 8,64 20,16 28,80 28,80
12 38-0 Zakryti a odkryti okenních a dveřních otvorů m2 1,08 13,00 4,21 9,83 14,04 14,04
13 38-0 Vyčištěni umytím oken - kompletní exteriérové prvky oken m2 1,08 26,00 0,00 28,08 28,08 28,08

16 38 venkovní parapety
odpočet nové 
přípočet přechodová lišta

25 38-0 Demontáž oplechovánl parapetů - R.Š. do 330 mm, včetně úpravy podkladu pro 
nové parapety

m 152,10 23,00 0,00 3 498,30 3 498,30 3 498,30

32 38-0
D+M oplechovánl parapetů z Cu plechu vč.kotvlclch a spojovacích prvků - R.Š. do m 117,30 407,00 39 000,00 8 741,10 47 741,10 47 741,10

33 38-0
D+M oplechovánl parapetů z Pz plechu vč.kotvlclch a spojovacích prvků - R Š. do m 62,10 293,00 14 940,00 3 255,30 18 195,30 18 195,30

34 38-0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 0,90 765,00 0,00 686,21 686,21 686,21

110 702,34


