
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

c. E633-S-4205/2017
č. zhotovitele: 2017-74-530-17092

na realizaci:

„Vybudování garáže v Horní Lidči“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

v

CL I. Smluvní strany
1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
a

1.2. ZHOTOVITEL:

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno 

IČ: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 68071 

zastoupena: Mgr, Milanem Janouškem, jednatelem 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

SEŽEV facility s.r.o.
Jarní 858/50, 614 00 Brno

na straně druhé (dále jen zhotovitel)



I.

Dne 31. 7. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-4205/2017 (č. zhotovitele: 2017-74-530- 
17092) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je vybudování garáže v Horní Lidči.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:
V současné chvíli se řeší odstranění zbytků staveb v Horní Lidči, které je  nezbytné pro řádné provedení díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Č I IV. Termín plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 

v termínu:

zahájení prací: Dnem zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv
ukončení prací: prosinec 2017

H .

Platnost a účinnost tohoto dodatku kc smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text léto smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je  možné jen 
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek kc smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení 
všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 20. 9. 2017 V Brně dne . - ý . f ; ....... 2017

za objednatele za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEZEV facility s.r.o.

Ing. LadjélaV Kašpar 
Ředitel

Oblastnítni ředitelství Olom^tic

právo žoloznični dopravo
státní orpnur.-GO 

Oblastní ředltól • ■ i Ofon 
Nerudovo 1, O • • >f ( 'Lim 

IČ; 70904234. DIČ: CZ70i)i 
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Mgí( Milan Janoušek 
Jednatel společnosti
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