DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2017

Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:      Bohumil Vaněk
se sídlem: Třísov 119, 382 03 Holubov
IČO: 60640103
DIČ: CZ6105160457
Zastoupený: Bohumilem Vaňkem
(dále jen „zhotovitel“) 

I. Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla. Důvodem prodloužení termínu je zjištění, že stav některých konstrukcí a instalací vyžaduje jejich rekonstrukci. Jedná se o zjištěný havarijní stav stoupacího kanalizačního potrubí a vnitřních elektroinstalací a dále o rozdílnou nivelitu podlah, která byla zjištěna po odbourání stávajících dlažeb a zřízení průchodu do další místnosti. Vzhledem k potřebnému navýšení rozsahu prací se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 1 kalendářní měsíc.
II. Doba plnění
Celý článek 1. se nahrazuje textem:      

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· termín zahájení prací: zhotovitel zahájí práce po nabytí účinnosti smlouvy 
· termín dokončení: do 16.11.2017
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. Tento Dodatek je vypracována ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel 

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 9.10.2017            
V Třísově dne 9.10.2017            
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                      Bohumil Vaněk
   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj
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