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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170015 

na akci: IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXX 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXX 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
Tel: XXXXXXX 
Fax: XXXXXXX 
E-mail: XXXXXXX 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Multiaqua s.r.o. 
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 

Králové 
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě 
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXX 
IČ: 60113111 
DIČ: CZ60113111 
Bankovní spojení: XXXXXXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596  
Tel: XXXXXXX 
Fax: XXXXXXX 
E-mail: XXXXXXX 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700170015 ze dne 4/5/2017 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

článek 3. bodu 3.3 
 

stávající text:  
 

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 
termínech: 

 I. etapa  – DPS IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 

2,500 do 31. 8. 2017 
 II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2017 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 
 I. etapa  – DPS IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 

2,500 do 31. 8. 2017 
 II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

 
Zdůvodnění změny termínu výkonu autorského dozoru: 
Z důvodů na straně objednatele nebude možné realizovat stavbu (udržovací práce) v roce 2017 a 
proto se prodlužuje termín výkonu autorského dozoru o dva roky. 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.  
 

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 
  
V Pardubicích, dne: V Hradci Králové, dne: 
  
  
  
  
  
  
…………………………………………….. ………………………………………….. 
za objednatele za zhotovitele 
XXXXXXX, ředitel závodu Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti 

 


