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Dodatek č. 1

-----=--- --0.1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017

na "Rekonstrukce a příprava prostor budovy č. 1 pro
přesun na CT"

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb.
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název/Jméno:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupen:
(dále jen "objednate/'~ 

Zhotovitel:

Název/Jméno:

Sídlo:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupen:

(dále jen .zhotoviiet") 

Vojenská nemocnice Brno p. o.

Zábrdovická 3, Brno, 636 00
60555530
CZ60555530
ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710
plk. Ing. Antonínem Vodákem, ředitelem nemocnice

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno

27751082
CZ27751082
ČSOB, a.s., číslo účtu: 225384535/0300
Luďkem Ostřížem - jednatelem společnosti

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následovně:

změna bodu 5. Termíny a lhůty plnění:



na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem 5.4.2 smlouvy se
prodlužuje termín dokončení stavebních prací o 30 kalendářních dnů.
Bod 5.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací nově zní:

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Odůvodnění: v prostorech nově budovaného pracoviště CT byla při výkopových
pracích zjištěna nadměrná vlhkost podlah.1.NP budovy kláštera. Tato
budova je vystavěna na vlhkém podloží což se projevuje navlháním podlah
a obvodového zdiva. Tato skutečnost se dále zkomplikovala deštivým
počasím, což se také nepříznivě projevilo při vysychání betonových podlah,
kde dochází k pomalému vysychání a nemožnosti následného položení
podlahové krytiny. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit technologické
postupy, jako jsou doby zrání podkladových betonů, jejich vysychání atd ..

Ostatní body zůstávají nezměněny.

V Srně dne 19. 9. 2017

Objednatel

?i CONSISTERA s.r.o~-
techyňsltá 14a, č.p. 419
602 00 Bmoi;h~t~~it~'I'. . . . .. . . . . . . .. . ·tŮ 277 '51 '082' orČ: CZ277!11082
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