Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Nové principy v procesech čištění a přípravy vláken pro předení

Ev.č.:	FV20131

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	    1.a)
	Koncepční návrhy se zohledněním aktuálních
technických možností a  posouzení tržního 
potenciálu v jednotlivých oblastech řešení
	Rieter CZ s.r.o.
	   12/2017

	    1.b)
	Zhodnocení realizovatelnosti nových konceptů z pohledu ochrany duševního vlastnictví (cílený patentový průzkum)
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2017

	      2 
	Návrh a rozpracování základních experimentálních modelů pro studium vzduchového proudění 
	VÚTS a.s.
	   12/2017

	     3.a)
	Vytvoření know-how základny pro vývoj senzoru kvality Výběr a zajištění vhodného HW a SW. Pořízení databáze experimentálních dat, ruční klasifikace vzorků, výběr vhodných nástrojů strojového učení.
	Rieter CZ s.r.o.
	   12/2017

	     3.b)
	Průzkum trhu – snímače, osvětlení a zpracování v hradlových polích.
	Rieter CZ s.r.o.
	   12/2017

	                                                                          Rok 2018

	    4.a)
	Realizace a úpravy základních modelů, ověřování principů ve vybraných oblastech
	Rieter CZ s.r.o.
	   12/2018

	    4.b)
	Měření na základních modelech, konfrontace s výpočtovými výsledky pomocí vysokorychlostní kamery
	Rieter CZ s.r.o., 

	   12/2018

	    4.c)
	Příprava textů přihlášek vynálezů a užitných vzorů
	Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2018

	      5 
	Aerodynamické výpočty jednotlivých elementů 
základních modelů a jejich verifikace na základě 
výsledků měření  dle etapy 1.b)
	VÚTS a.s.
	   12/2018

	    6.a)
	Výběr a detailní ověření metod pro zjišťování kvality 
výstupního produktu, rozšíření databáze vzorků, tvorba softwarových 
modelů, učení neuronových sítí.
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2018

	    6.b)
	Analýza softwarových modelů, tvorba funkčních vzorků 
snímacího HW, převod SW-HW.
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	  
	

	    7.a)  
	Realizace funkčních modelů zařízení pro čištění vláken a detekce cizích příměsí
	Rieter CZ s.r.o.
	   12/2019

	    7.b)
	Podání přihlášek vynálezů a užitných vzorů
	Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2019

	    7.c)
	Intenzivní ověřování funkčních modelů 
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2019

	      8 
	Analýza výsledků z ověřování 
a zpřesňování počítačových CFD modelů
	VÚTS a.s.
	   12/2019

	     9.a)
	Analýza výsledků z ověřování 
a zpřesňování algoritmů pro detekci cizích příměsí.

	
Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2019

	     9.b)
	Ověření technologie na experimentech včetně akcelerace 
výpočtu, Inkrementální úprava SW modelů 
a HW realizací.
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	    10.a) 
	Realizace prototypů vybraných technických řešení 
a jejich provozní ověření
	Rieter CZ s.r.o.
	   11/2020

	    10.b) 
	Výběr výstupů pro průmyslovou realizaci, 
včetně časového plánu
	Rieter CZ s.r.o., 

	   11/2020

	    10.c)
	Dosažení právní ochrany výsledků,  
závěrečná zpráva, oponentura
	Rieter CZ s.r.o.

	   11/2020

	    11.a)
	Spolupráce při ověřování prototypů, řešení problémů, 
zpětná vazba do výpočtů
	VÚTS a.s.
	   11/2020

	    11.b)
	Závěrečná zpráva, oponentura
	[bookmark: _GoBack]VÚTS a.s.
	   11/2020

	    12.a)
	Spolupráce při ověřování prototypů, řešení problémů, 
zpětná vazba
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   11/2020

	    12.b)
	Závěrečná zpráva, oponentura
	
Rieter CZ s.r.o. 

	   11/2020



