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DODATEK C. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2015/0124/OIV A S980/2015/0078/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
/20 Vé 3 ? /0ti/

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Sídlo: NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2
Zastoupený: Ing. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky MČ Praha 2

IC: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu: 9021-2000758339/0800 a 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel"

a

Delta final, s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9 

Ing. Tomáš Studecký

27062759
CZ27062759

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 93536

na straně druhé jako „Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2015, Evidenční číslo objednatele 
S180/2015/0124/OIV a S980/2015/0078/OIV (dále jen „Smlouva") dodatek tohoto znění:

Preambule
Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Karlovo náměstí 6/315 - výměna oken (dvojskla) a 
oprava dvorní fasády, výměna oken ve vnitrobloku (trojskla) a zateplení štítů; Václavská 14/2068 - 
výměna oken (dvojskla) a oprava dvorní fasády, výměna oken (trojskla) a zateplení štítů", se vyskytly 
dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS 
a jsou popsány ve stavebním deníku.
1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou 

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
4) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

za Objednatele strana číslo 1 z celkem 4 za Zhotovitele



1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s 
následujícím znění:

> specifikace dodatečných prací uvedené ve výkazech výměr - soupisu prací s názvem:
• Změnový list č.9 - Karlovo náměstí 6/315 Opravy - vícepráce (přípočty)

1.2. Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: nejpozději do 238 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 
2.1.1. (218 dnů dle smlouvy a dodatku č.l + 20 kalendářních dnů spojených s realizací
dodatečných prací)

1.3. Odstavec 4.1.-4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto:

4.1-4.4. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále
rovněž jen „DPH") - cena méněprací + cena dodatečných prací

11.412.464,19 Kč bez DPH

(11.084.080,19 Kč = cena díla dle smlouvy vč. dodatku č.l - O Kč= cena 
méněprací + 328.384,00 Kč cena dodatečných prací)

Akce:
„Karlovo náměstí 6/315 - výměna 
oken (dvojskla) a oprava dvorní 
fasády, výměna oken ve 
vnitrobloku (trojskla) a zateplení 
štítů; Václavská 14/2068 - výměna 
oken (dvojskla) a oprava dvorní 
fasády, výměna oken (trojskla) a 
zateplení štítů"

Cena dle SoD včetně 
uzavřených dodatků 
+ dodatku č. 2 

v Kč bez DPH

Sazba DPH 
15% v Kč

Cena celkem 
v Kč vč. DPH

Karlovo náměstí 6/315- Investice 
(beze změn)

4.324.666,15 648.699,92 4.973.366,07

Karlovo náměstí 6/315- Opravy 
Dodatečné práce dle změnového listu 
č.9

1.934.920,86+328.384,00
2.263.304,86 339.495,73 2.602.800,59

Václavská 14/2068 - Investice 
(beze změn)

3.268.394,64 490.259,20 3.758.653,84

Václavská 14/2068 - Opravy 
(beze změn)

1.556.098,54 233.414,78 1.789.513,32

„Karlovo náměstí 6/315 a Václavská 
14/2068“ celkem

11.412.464,19 1.711.869,63 13.124.333,82

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

4.2.1. Cena méněprací bez DPH činí

0,00 Kč bez DPH

4.2.2. Cena dodatečných prací bez DPH činí Kč bez DPH

328.384,00 Kč bez DPH

za Objednatele strana číslo 2 z celkem 4 za Zhotovitele



Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku IV. výše 
činí částku

1.711.869,63,- Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku IV. výše 
činí částku

O,- Kč

Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1.- 4.4) činí včetně daně z 
přidané hodnoty celkem

13.124.333,82 ,- Kč

(slovy: třináct milionů sto dvacet čtyři tisíc tři sta třicet tři korun a osmdesát dva haléřů).

Článek II. Závěrečná ustanovení
II. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 4 

strany. Tento dodatek č. 2 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední. Tento dodatek 
č. 2 má 4 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 
stejnopisy.

II. 2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je 1 příloha
Příloha č.9 ZMĚNOVÝ LIST/VÝKAZ VÝMĚR tj.
• Změnový list č.9 - Karlovo náměstí 6/315 Opravy - vícepráce (přípočty)

II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám y celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne 2016 V Praze dne Zo.Yz 2016

De,U‘ ' 
HursKá 606/9

Ing. Tomáš Studecký

______________-jednatel—
v DelU. fim!, s.v.o.

za Zhotovitele

198 00 Praha 9

IČO 27052759 DIČ CZ27062759
tel. 603 4310 71 info(5Jdelia-fmal.c7. 
fax.281 86 17 13 w\v\v cleiia-final.cz

za Objednatele strana číslo 3 z celkem 4 za Zhotovitele



Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky 

platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Sehváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ 
RMČč. 615 ze dne 18.07 2016

vedoucí odbon

Nehodící se šk

za Objednatele strana číslo 4 z celkem 4 za Zhotovitele



Název akce, adresa a další identifikace

„Karlovo náměstí 6/315 - výměna oken (dvojskla) a oprava dvorní 
fasády, výměna oken ve vnitrobloku (trojskla) a zateplení štítů; 

Václavská 14/2068 - výměna oken (dvojskla) a oprava dvorní fasády, 
výměna oken (trojskla) a zateplení štítů “

Změnový list č. 9 - Karlovo náměstí 6/S 15 opravy - více 
práce___________________________________________ Datum: 29.06.2016

POPIS ZMĚNY
Vícepráce:

Objekt Karlovo náměstí 6/315- fasády:
Pol. 1- sanace,stavební práce:
- Po provedení kompletního souvrshú fasády bylo po určité době zjištěn masivní rozvoj trhlin ve fasádě.
Tyto trhliny jsou nejmarkantnější na nejvíce osluněných fasádách (JV), ostatní fasády jsou stíněné okolními 
objekty, nebo objektem vlastním. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že značná část trhlin je způsobena vlivem 
rozdílných materiálů tj. na rozhraní druhu materiálů a teploty v tomto hrají také podstatnou roli. (Opravovaný 
objekt je konstrukcí železobetonový skelet s vyzdívkami z dutinových cihel z předválečné doby. Uvedené vyzdívky 
jsou relativně tenké a často odporují správným zásadám zdění s nedobrými pevnostními vlastnostmi.) Původní 
omítky byly degradované v takové míře, že trhliny nebyly patrné, neboť už často byly omítky opadané. Je velice 
nutné použití výztužné vrstvy, aby bylo zabráněno vzniku těchto trhlin, neboť by se stali místy vzniku mnohem 
větších poruch fasády čímž by došlo k jejímu znehodnocení a tím i znehodnocení finančních prostředků MC Praha 
2 vložených do oprav těchto fasád.
Tato skutečnost nebyla před zahájením stavby známa a neobsahoval ji výkaz výměr a ani PD ji nijak neřeší. Tyto 
práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a zejména k zajištění trvanlivosti díla tím i finančních prostředků 
MC Praha 2 vložených na opravy těchto fasád. Navazují na okolní stavební konstrukce opravované zhotovitelem 
a mají přímou návaznost na další práce dle PD.

Objekt Karlovo náměstí 6/315- fasády:
Pol. 1 - vytvoření přiznané dilatační spáry - Jedná se o doplňkové opatření v místě největších tahů ve fasádě a 
vytvořených trhlin. Jedná se o místa těsné pod terasami v posledním podlaží pod masivním železobetonovým 
průvlakem. V uvedených místech je doporučeno vytvoření dilatační spáry, neboť v těchto místech nebude výztužná 
síť spolehlivá s ohledem na velikost sil zde působících.
Tato skutečnost nebyla před zahájením stavby známa a neobsahoval ji výkaz výměr a ani PD ji nijak neřeší. Tyto 
práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a zejména k zajištění trvanlivosti díla tím i finančních prostředků 
MČ Praha 2 vložených na opravy těchto fasád. Navazují na okolní stavební konstrukce opravované zhotovitelem 
a mají přímou návaznost na další práce dle PD.

Objekt Karlovo náměstí 6/315- fasády:
Pol. 2 - přesun hmot - Jedná se o nutný přesun stavebních hmot pro práce uvedené v poll. Tyto práce jsou nutné 
k provedení díla.

Celkem vícepráce Karlovo náměstí 6/315- opravy: 328.384,00 Kč bez DPH 
tj. 377.641,60 Kč s DPH (15% DPH)

DPH 15% =49.257,60 Kč



Vypracoval: Ing. Tomáš Studecký
Investor: MC Praha 2

Předkládá: Ing. Tomáš Studecký

Potvrzení změny: 

OD:
Delta final, s.r.o.

Datum: 29.6. 2016

Technický dozor: 
Pavel Syrový

Investor:
Ing. arch. Jan Schneedórfler

IČO 27062
tel. 603 43 1

Správce:
SFHaspta s.r.o. - M. Kotovic



VP - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ZMĚNOVÝ LIST č. 9
Číslo zakázky 2420

Doba výstavby:
Objednatel: Městská část Praha 2 

Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Název stavby: Oprava dvorních fasád a výměna oken ve dvorní fasádě objektu
Začátek výstavby: Projektant: ARPLAN s.r.o., Ječná 505/2

120 00 Praha 2

Lokalita: Karlovo náměstí 315/6, Praha 2 - Nové Město - OPRAVY - přípočty Konec výstavby: Zhotovitel: Delta final s.r.o

JKSO:
Zpracováno dne: 29.6.2016 Zpracoval:

| rozpis VP

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství
Jednot, 

cena (Kč)
Náklady (Kč)

Dodávka Montáž Celkem

1 sanace, stavební práce 323 002,00 Kč

oprava stěn fasád- statické poruchy/trhliny v rozhraní druhů materiálů 
natažení stěny lepidlem, provedení výztužné vrstvy ze sklotextilní 
síťoviny 170g/m2, opětovné natažení stěny lepidlem + srovnání plochy
Dodání včetně všech rohovníků s výztužnou sklotextilní sítí a i případně s 
okapničkou a s veškerým drobným pomocným materiálem, 
pohled 1 - střední část bez terasy

pohled 6 - hlavní plocha Karlovo nám.i nad měděnou střechou včetně přístavku s terasou

pohled 1 - levý bok bez teras (levý kout, strana k pohled 6 - hlavní plocha Karlovo nám.i 
nad měděnou střechou bez spodního přístavku s terasou) 
pohled 6 - stěna s balkóny 
pohled 8 - celá stěna

vytvoření přiznané dilatační spáry

pohled 1 - střední část bez terasy
pohled 2 - hlavní plocha bez terasy,spodního přístavku
pohled 6 - hlavní plocha Karlovo nám.i nad měděnou střechou bez spodního přístavku

m2

m2

m2

m2
m2

bm
bm
bm

200.40

138.40

83.70

40.70 
56,30

13.70 
18,40 
10,20

590,00

590,00

590,00

590,00
590.00

390.00 
390,00 
390,00

306 505,00

118 236,00

81 656,00

49 383,00

24 013,00 
33 217,00

16 497,00

5 343,00 
7 176,00 
3 978,00

2 přesun hmot 5 382,00 Kč
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 11,5 468,00 5 382,00 Kč

CELKEM 328 384.00 Kč


