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                                                                Dodatek č 1
                                                       KE SMLOUVĚ O DÍLO
                                                                 č.  43681/2017
k provedení stavby: 
„Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“– v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad   
se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad
IČ: 	          	60436735
DIČ: 			CZ60436735
bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1. 
č. účtu:                      	200 1980003/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem: 	         Písecká 290, 386 01 Strakonice 
zapsán v OR:           u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711
zastoupený: 		Miroslav Procházka, jednatel
bankovní spojení:	ČSOB a. s., pobočka Strakonice
Číslo účtu :         	812803773/0300
IČ:			43841252           
DIČ: 			CZ43841252
   
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						
I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby: 43681   
Název stavby: „Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“ 
Místo stavby: objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 43681: „Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“ v budově Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy termínu realizace předmětu zakázky na základě změn oproti původnímu harmonogramu – náročnější prostorové úpravy při výměně regulačních ventilů a jejich upřednostnění vzhledem zahájení provozu školy. Skutečný harmonogram prací je dán na základě upravené specifikace postupu prací, a to v rozsahu upřesněného plánovaného harmonogramu prací zhotovitele ze dne 15. 8. 2017 a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 23. 6. 2017.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 42 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do –      1.8.2017
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do -        11.9.2017
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2017, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne 28.8.2017						


          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	zhotovitel	
	                  Mgr. Josef Filip                                                Miroslav Procházka, jednatel
              ředitel OU Vyšehrad                 	    statutární zástupce společnosti
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