
Číslo objednatele: 109/01 St/16 Za 
Číslo zhotovitele: K17007/dodatek č. 2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Ing. Tomáš Bóhm - ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

obchodně-investiční náměstek

1) -vedoucístřediska Bruntál

Zhotovitel:
Se sídlem:
tvořená společnostmi

Se sídlem:
Tel:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

2)
3)
4)
5)
6)

- vedoucí střediska Bruntál 
vedoucí TSÚ střediska Bruntál 
- pracovník střediska Bruntál 

pracovník střediska Bruntál 
■■-pracovník ředitelství

K +S, Rýmařov - Velká Štáhle, 6. etapa
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

KARETA s. r. o. - správce společnosti
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
554 716 727
Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
62360213
CZ62360213
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

|, výrobní ředitel - stavbyvedoucí 
|, člen představenstva - stavbyvedoucí

|, stavební technik 
r, projektový manažer

SART - stavby a rekonstrukce a. s. - společník 
Se sídlem: Uničovská čp. 2944/1B, 787 01 Šumperk
Zastoupen : Ing. Janem Kargerem, členem představenstva
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IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :

25898671
CZ25898671
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2550

II.
Smluvní strany dne 17. 4. 2017 podepsaly smlouvu o dílo na realizaci stavby Silnice 11/370 
Rýmařov - Velká štáhle, km 31,900 - 35,025, 6.etapa - most ev.č.370-022. Při realizaci 
stavby byla zjištěna potřeba realizace prací, které nebyly v původním rozsahu předmětu 
smlouvy zahrnuty a jsou nezbytné pro dokončení prací. Jedná se potřebu realizace zpevněné 
plochy na objízdné trase pro otáčení autobusu a vybudování provizorní autobusové 
zastávky. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. Ill smlouvy se doplňuje o odst. 11, který zní takto:

11. Předmětem díla je realizace provizorní autobusové zastávky a pojízdné zpevněné 
plochy pro otočení autobusu na objízdné trase.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH
základní sazba 21%

Cena bez DPH 6.024.594,54

DPH 1.265.164,86

Cena vč. DPH 7.289.759,40

- z toho náklady víceprací dle dodatku č. 2:

Cena za dílo Základ daně / DPH
(v Kč) základní sazba 21%

Cena bez DPH 27.867,84

DPH 5.852,26

Cena vč. DPH 33720,10

Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude 
použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy
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nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti 
použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy (nezahrnuje vícepráce dodatku č. 2).

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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