
Dodatek č.l

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PT-005038

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

Dl PHS Kunice -  přípravná a projektová činnost (DÚR,DSP, IČ, PDPS, AD)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

,,SmIouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

GREBNER-projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
se sídlem: Jeseniova 52, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
zápis v obchodním rejstříku: Měst. soud v Praze oddíl C, vložka 47627
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní e-mail:
(dále jen „Poskytovatel11)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany11 nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana11)

Předmět dodatku: úprava termínu lhůty plnění

Tímto dodatkem č.l Smlouvy se v souladu s odst.4.1.3, čl.4 Smlouvy upravuje termín lhůty plnění u 
bodu (2) („projektové práce na DÚR v rozsahu konceptu a čistopisu vč. tisky pro zajištění UR), odst. 
5.1., článku 5 Smlouvy. Upravený termín lhůty plnění nově zní následovně:
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5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

2
Projektová práce na DUR 
v rozsahu konceptu a Koncept PD lx

Koncept do 5 
měsíců od výzvy 
zadavatele 
Čistopis do 2

čistopisu (vč. tisky pro 
zajištění UR)

vč.lxCD 
Čistopis PD 4x 
vč.lxCD

týdnů od schválení
konceptu
objednatelem

Tento dodatek č.l Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, v nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou stejnopisech. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.l Smlouvy k ní Smluvní 
strany připojily své podpisy:

2 1 - 09-  Ml
V Praze dne

2 7  - 09-  2017
V Praze dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GREBNER-projektová a inženýrská kancelář 
spol. s r.o.
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