DODATEK č. 1


ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Na adrese:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS


Michal Krpec, referent OTS

IČ:
002 98 077 

DIČ:
CZ 002 98 077

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

Zastoupen:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou


představenstva a ředitelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA


               Ing. Soňa Mazúrová

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek, 



                  Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

IČ:
28618891

DIČ:
CZ28618891

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

zapsán v OR:
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287


dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:
„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

 (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprácí a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Vícepráce:

Elektroinstalace

Zavedení internetové přípojky (optický kabel) do objektu vč. prostupu, rozvod slaboproudu v 1.NP a příprava zásuvky pro datový rozvaděč (zásuvka, vodič, jistič).

Požadavek na osazení zásuvek na fasádu objektu, z důvodu pořádání kulturních akcí v parku Ed. Beneše v Kopřivnici.
Změna navrhovaného rozvaděče v 1.PP z 84 ks modulu na 160 ks modulu.
Zdravotechnika

Skutečný rozsah demontáže a likvidace stávajících zařizovacích předmětů, kotlů a otopných těles.

Skutečný rozsah nového rozvodu plynu v objektu.

Skutečné množství otopných těles v objektu.

Zaslepení stávající nefunkční přípojky vody - požadavek SmVaK a.s.
Bourací práce

Při realizaci nové vodovodní a kanalizační přípojky byly v trasách výkopů nalezeny betonové patky (staré muzeum, původní patky základu Slovenské strely a zídky v parku).
Méněpráce:

Zdravotechnika

Z důvodu položení dvouplášťové vodovodní přípojky, není potřeba zasypávat výkop štěrkopískem.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.
III.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH
(v Kč)
	DPH celkem
(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy
	22.798.281,92
	4.787.639,20
	27.585.921,12

	Méněpráce 
	- 50.715,00
	- 10.650,15
	-61.365,15

	Vícepráce
	482.342,09
	101.291,84
	583.633,93

	Cena díla celkem dle Dodatku č.1 
	23.229.909,01
	4.878.280,89
	28.108.189,90


IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č.1 – 9 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 73. schůzi konané dne 03.10.2017 usnesením č. 2326 .
V Kopřivnici dne …………………………

V Třinci dne …………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:
……………………………
……………………………
Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Jiří Dohnal, MBA
starosta
místopředseda představenstva a

ředitel společnosti
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