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Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/34/2016

"Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.                    

číslo účtu: 19-7964200287/0100                                

dále jen „objednatel“

a 

Integra stavby, a.s.   

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec  

IČO: 25014391

DIČ: CZ25014391        

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Turek, statutární ředitel      

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-377870297/0100

evidence: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 955

a

Silnice Žáček s.r.o.

se sídlem Česká Lípa, Antonína Sovy 965, PSČ 47001

IČ: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

evidence: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2261
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vystupující pro účely veřejné zakázky jako "Společnost INTEGRA-SŽ Chrasatava -

Liberecká", společně

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2016 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/34/2016, a k této smlouvě následně smluvní strany uzavřely dne 3.10.2016 

dodatek č. 1 a dne 3.5.2017 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 122 080,00 Kč bez DPH, tj. 147 716,80 Kč vč. DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 16 490 919,08 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH

                0,00 Kč

Cena méněprací bez DPH    - 122 080,00 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
16 368 839,08 Kč

DPH   3 437 456,21 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
19 806 295,29 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.   
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, 

b) Rozdílový výkaz výměr.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1700/17/RK ze dne 19.9.2017.

V Liberci dne 11.10.2017 V Liberci dne 6.10.2017

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana       Ing. Petr Turek,

                                                                                          statutární ředitel - Integra stavby, a.s.                                      

                                                                                                       …………………………

                                                                                                          Ing. Pavel Žáček,          

                                                                                       jednatel společnosti Silnice Žáček s.r.o. 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO 
ROZSAHU

        analogicky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady
Dle § 222 odst. 4 zákona 

Odůvodnění méněprací:
Archeologický dohled je fakturován dle skutečných nákladů, archeologický průzkum nebylo nutné provádět.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce:
KÓD 

POLO
ŽKY POPIS POLOŽKY MJ

MNOŽS
TVÍ

JEDNOTKO
VÁ CENA

CELKOVÁ 
CENA

- archeologický dohled (provizorní cena - položka bude 
fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem 
předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící 
archeologický dohled)
(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o 
zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před 
prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na 
staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních 
prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci 
oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se 
kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn 
archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k 
archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 
práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit 
TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti 
provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický 
dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem 
předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 
archeologický dohled.)

KPL -0,791 25000,00 -19 780,00

- záchranný archeologický průzkum (provizorní cena - položka 
bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem 
předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící 
archeologický průzkum)
(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, 
že při provádění zemních prací a při provádění archeologického 
dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude 
uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s 
příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 
průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi 
archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. 

kpl
-1

  30000,00
-30 000,00
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Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle 
skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 
oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

                                    CELKEM -49 780,00

SO 102 – Komunikace Město Chrastava
Dle § 222 odst. 6 zákona 

Odůvodnění méněprací:
V PDPS bylo navrženo zatrubnění potoka ŽB potrubím DN 1000. Mezi zpracováním PDPS a realizací však 
proběhla v této lokalitě výstavba plynovodu a vodovodu a až při realizaci bylo zjištěno, že vzhledem k 
umístění těchto sítí není možné použít potrubí DN 1000.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce:
KÓD 

POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKO

VÁ CENA
CELKOVÁ 

CENA

82471
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 
1000MM
oprava zatrubnění potoka

M         - 10 5 130,00 -51 300,00

894171

ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 
DN DO 1000MM
oprava zatrubnění potoka

KUS       - 1
21 000,00

-21 000,000

CELKEM -72 300,00 

Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/27250 ulice Liberecká, 
Chrastava“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

Projektant/AD : M - PROJEKCE David Senohrábek …………………………………………….

Dne …………………………………..

TDI : IBR Consulting, s.r.o.           Petr Kopecký …………………………………………….

 Cena víceprácí bez DPH 0,00

 Cena méněprací bez DPH - 122 080,00
- Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH - 122 080,00

 DPH 21% - 25 636,80

 CELKOVÝ CENOVÝ ODEČET VČETNĚ 
 DPH

- 147 716,80
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Dne
…………………………………..

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

Ing. Petr Kadlec …………………………………………….

Dne …………………………………..



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: Všeobecné položky
číslo a název rozpočtu:

počet m.j. Kč % počet m.j. Kč %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 - archeologický dohled (provizorní cena - položka bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící 

archeologický dohled)

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném 

předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi 

archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno 

na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se 

kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. 

Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen 

veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, 

zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě 

Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)

kpl   25 000,000    1,000   25 000,000    0,209   5 220,000 0,791 19 780,00 79,12%

3 113138

 - záchranný archeologický průzkum (provizorní cena - položka bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický průzkum)

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění zemních 

prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci 

položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou 

instituci oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost 

za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem 

předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

kpl   30 000,000    1,000   30 000,000    0,000    0,000 1,000 30 000,00 100,00%

C e l k e m   55 000,000   5 220,000 49 780,00 179,12%

RDS DSPS Rozdíl

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

jednotková 

cena počet m.j. celkem

Kč

počet m.j. celkem

Kč

Změny kladné Změny záporné



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 102 Komunikace Město Chrastava
číslo a název rozpočtu: SO 102 Komunikace Město Chrastava

počet m.j. Kč % počet m.j. Kč %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 a

POPLATKY ZA SKLÁDKU

skládka Města Chrastava

zemina

T            60,000    357,200   21 432,000    357,200   21 432,000

248=248,000 [A]

oprava zatrubnění potoka: 42*2,6=109,200 [B]

Celkem: A+B=357,200 [C]

2 014102 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU

ostatní, konstrukce vozovky
T            60,000   1 011,200   60 672,000   1 011,200   60 672,000

980=980,000 [A]

zatrubnění potoka: 12*2,6,=31,200 [B]

Celkem: A+B=1 011,200 [C]
0 Všeobecné konstrukce a práce   82 104,000   82 104,000

1 Zemní práce

3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3           280,000    102,254   28 631,120    102,254   28 631,120

křižovatka v km 0,223: (256,98-47,38-60,18)*0,1+60,18*0,05=17,951 [A]

křižovatka v km 0,299: (425,41-77,23-122,33)*0,1+122,33*0,05+(24,66*0,05)=29,935 [B]

křižovatka v km 0,325: (315,76-104,75-104,67-9,92)*0,1+(104,67+9,92)*0,05=15,372 [C]

křižovatka v km 0,444: (51,49-28,76)*0,1=2,273 [D]

křižovatka v km 0,640: (112,23-28,94-62,03-5,77)*0,1+(62,03+5,77)*0,05=4,939 [E]

křižovatka v km 0,730: (308,27-79,37-22,48-17,57)*0,1+(22,48+17,57)*0,05=20,888 [F]

křižovatka v km 1,145: (58,31-44,44)*0,1=1,387 [G]

zastávka: 95,09*0,1=9,509 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=102,254 [I]

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           90,000    261,792   23 561,280    261,792   23 561,280

křižovatka v km 0,223: (256,98-47,38)*0,2+(2,87*0,15)=42,351 [A]

křižovatka v km 0,299: (425,41-77,23)*0,2+(24,66*0,1)=72,102 [B]

křižovatka v km 0,325: (315,76-104,75)*0,2+(30,84+78,23)*0,15=58,563 [C]

křižovatka v km 0,444: (51,49-28,76)*0,2=4,546 [D]

křižovatka v km 0,640: (112,23-28,94)*0,2=16,658 [E]

křižovatka v km 0,730: (308,27-79,37)*0,2=45,780 [F]

křižovatka v km 1,145: (58,31-44,44)*0,2=2,774 [G]

zastávka: 95,09*0,2=19,018 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=261,792 [I]

5 113336 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3           280,000    122,500   34 300,000    122,500   34 300,000

křižovatka v km 0,223: (256,98-47,38)*0,1=20,960 [A]

křižovatka v km 0,299: (425,41-77,23)*0,1+(24,66*0,05)=36,051 [B]

křižovatka v km 0,325: (315,76-104,75)*0,1=21,101 [C]

křižovatka v km 0,444: (51,49-28,76)*0,1=2,273 [D]

křižovatka v km 0,640: (112,23-28,94)*0,1=8,329 [E]

křižovatka v km 0,730: (308,27-79,37)*0,1=22,890 [F]

křižovatka v km 1,145: (58,31-44,44)*0,1=1,387 [G]

zastávka: 95,09*0,1=9,509 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=122,500 [I]

6 113532
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM

odvoz na skládku technických služeb Chrastava
M            130,000    28,000   3 640,000    28,000   3 640,000

28=28,000 [A]

7 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3           550,000    40,791   22 435,050    40,791   22 435,050

RDS DSPS Rozdíl

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

jednotková 

cena počet m.j. celkem

Kč

celkem

Kč

Změny kladné Změny záporné

počet m.j.



křižovatka v km 0,223: (47,38+60,18)*0,05=5,378 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23+122,33)*0,05=9,978 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75+104,67+9,92)*0,05=10,967 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*0,05=1,438 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94+62,03+5,77)*0,05=4,837 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37+22,48+17,57)*0,05=5,971 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*0,05=2,222 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,791 [H]

8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M            50,000    216,000   10 800,000    216,000   10 800,000

v napojení na navazující komunikace: 28+22+6+40+6,5+6,5+5,5+9+3,5+26+60+3=216,000 [A]

9 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

odkop pro ak�vní zónu

předpoklad 50% z plochy úpravy pláně pol. 18110

M3           120,000    101,238   12 148,560    101,238   12 148,560

(404,95*0,5)*0,5=101,238 [A]

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3           60,000    266,000   15 960,000    266,000   15 960,000

102+20+144=266,000 [A]

11 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2           25,000    29,850    746,250    29,850    746,250

křižovatka v km 0,223: 2,38=2,380 [A]

křižovatka v km 0,299: 3,66+17,44=21,100 [B]

křižovatka v km 0,444: 3,74=3,740 [C]

křižovatka v km 1,145: 2,63=2,630 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,850 [E]

12 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

pro přípojky nových UV
M3           250,000    61,800   15 450,000    61,800   15 450,000

přípojky: 22*1,5*0,6=19,800 [A]

oprava zatrubnění potoka: 14*2*1,5=42,000 [B]

Celkem: A+B=61,800 [C]

13 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

50% z celkové plochy úpravy pláně

položka bude čerpána na přímí příkaz TDI

M3           70,000    101,238   7 086,660    101,238   7 086,660

(404,95*0,5)*0,5=101,238 [A]

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           400,000    13,200   5 280,000    13,200   5 280,000

22*1*0,6=13,200 [A]

15 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

oprava zatrubnění potoka
M3           400,000    12,000   4 800,000    12,000   4 800,000

1*12=12,000 [A]

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           9,000    452,360   4 071,240    452,360   4 071,240

křižovatka v km 0,223: 60,18=60,180 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33=122,330 [B]

křižovatka v km 0,325: 104,67+9,92=114,590 [C]

křižovatka v km 0,640: 62,03+5,77=67,800 [D]

křižovatka v km 0,730: 22,48+17,57=40,050 [E]

zastávka: 47,41=47,410 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=452,360 [G]

17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2           24,000    143,730   3 449,520    143,730   3 449,520

křižovatka v km 0,223: 2,19+14,25=16,440 [A]

křižovatka v km 0,299: 57,23=57,230 [B] 

křižovatka v km 0,325: 10,58+11,71=22,290 [C]

zastávka: 47,77=47,770 [D]

Celkem: A+B+C+D=143,730 [E]

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2           16,000    143,730   2 299,680    143,730   2 299,680

křižovatka v km 0,223: 2,19+14,25=16,440 [A]

křižovatka v km 0,299: 57,23=57,230 [B] 

křižovatka v km 0,325: 10,58+11,71=22,290 [C]

zastávka: 47,77=47,770 [D]

Celkem: A+B+C+D=143,730 [E]
1 Zemní práce   194 659,360   194 659,360

4 Vodorovné konstrukce

19 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

oprava zatrubnění potoka
M3           460,000    2,700   1 242,000    2,700   1 242,000

1,5*12*0,15=2,700 [A]
4 Vodorovné konstrukce   1 242,000   1 242,000



5 Komunikace

20 56110 PODKLADNÍ BETON M3          1 650,000    35,443   58 480,950    35,443   58 480,950
křižovatka v km 0,223: 3,35*0,15+(22,12+8,44)*0,2=6,615 [A]

21 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3          1 050,000    52,644   55 276,200    52,644   55 276,200
křižovatka v km 0,223: 60,18*0,13=7,823 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33*0,13=15,903 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,67+9,92)*0,13=14,897 [C]

křižovatka v km 0,640: (62,03+5,77)*0,13=8,814 [D]

křižovatka v km 0,730: (22,48+17,57)*0,13=5,207 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,644 [F]

22 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA 0/32 tl. 200mm, včetně rozšíření podkladních vrstev

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           575,000    137,955   79 324,125    137,955   79 324,125

křižovatka v km 0,223: 60,18*0,2+19,52*0,2+(10,89+37,15+19,22+0,26)*0,15=26,068 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33*0,2+(18,87+13,70)*0,2+(40,68*0,15)=37,082 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,67+9,92)*0,2+(40,40+20,73+71,79)*0,15=42,856 [C]

křižovatka v km 0,444: 4,91*0,2+(2,23*0,15)=1,317 [D]

křižovatka v km 0,640: (62,03+5,77)*0,2=13,560 [E]

křižovatka v km 0,730: (22,48+17,57)*0,2=8,010 [F]

zastávka:47,41*0,15=7,111 [G]

eltrans: 13*0,15=1,950 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=137,954 [J]

23 56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

tl. 100mm, část materiálu bude využita z pol. č. 11372, včetně opatření chybějícího 

materiálu 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           290,000    2,985    865,650    2,985    865,650

křižovatka v km 0,223: 2,38*0,1=0,238 [A]
24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2           13,000    404,950   5 264,350    404,950   5 264,350

křižovatka v km 0,223: 60,18=60,180 [A]

25 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,30kg/m2
M2           11,000   1 226,690   13 493,590   1 226,690   13 493,590

křižovatka v km 0,223: (47,38*2)+60,18=154,940 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23*2)+122,33=276,790 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75*2)+104,67+9,92=324,090 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*2=57,520 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94*2)+62,03+5,77=125,680 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37*2)+22,48+17,57=198,790 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*2=88,880 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 226,690 [H]

26 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3          3 500,000    40,851   142 978,500    40,851   142 978,500

obrusná vrstva:

křižovatka v km 0,223: (47,38+60,18)*0,04=4,302 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23+122,33)*0,04=7,982 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75+104,67+9,92)*0,04=8,774 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*0,04=1,150 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94+62,03+5,77)*0,04=3,870 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37+22,48+17,57)*0,04=4,777 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*0,04=1,778 [G]

vyrovnávky příčného sklonu:

křižovatka v km 0,223: 47,38*0,02=0,948 [H]

křižovatka v km 0,299: 77,23*0,02=1,545 [I]

křižovatka v km 0,325: 104,75*0,02=2,095 [J]

křižovatka v km 0,444: 28,76*0,02=0,575 [K]

křižovatka v km 0,640: 28,94*0,02=0,579 [L]

křižovatka v km 0,730: 79,37*0,02=1,587 [M]

křižovatka v km 1,145: 44,44*0,02=0,889 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=40,851 [O]

27 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3          3 050,000    28,347   86 458,350    28,347   86 458,350



křižovatka v km 0,223: 60,18*0,07=4,213 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33*0,07=8,563 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,67+9,92)*0,07=8,021 [C]

křižovatka v km 0,640: (62,03+5,77)*0,07=4,746 [D]

křižovatka v km 0,730: (22,48+17,57)*0,07=2,804 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,347 [F]

28 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná dlažba 160x160 do bet. lože C25/30nXF3 tl. 200mm,

včetně vyspárování cementovou maltou,

pojížděné plochy

M2          1 190,000    156,580   186 330,200    156,580   186 330,200

křižovatka v km 0,223: 22,12+8,44=30,560 [A]

křižovatka v km 0,299: 61,84+3,96=65,800 [B]

křižovatka v km 0,325: 10,86+31,12=41,980 [C]

křižovatka v km 0,444: 13,44=13,440 [D]

křižovatka v km 1,145: 4,80=4,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=156,580 [F]
29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2           790,000    27,510   21 732,900    27,510   21 732,900

křižovatka v km 0,223: 3,35=3,350 [A]
30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2           365,000    144,330   52 680,450    144,330   52 680,450

křižovatka v km 0,223: (10,71+35,60+16,26)-2,87=59,700 [A]

křižovatka v km 0,299: 36,85=36,850 [B]

křižovatka v km 0,325: (37,56+11,35+67,94)-109,07=7,780 [C]

křižovatka v km 0,444: 2,23=2,230 [D]

zastávka: 47,41-2,88-5,63-1,13=37,770 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=144,330 [F]

31 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na samostatných sjezdech, včetně lože tl. min. 40mm
M2           430,000    70,000   30 100,000    70,000   30 100,000

křižovatka v km 0,223: 19,52=19,520 [A]

křižovatka v km 0,299: 18,87+13,70=32,570 [B]

křižovatka v km 0,444: 4,91=4,910 [C]

eltrans: 13=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=70,000 [F]

32 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

u zastávek BUS
M2           625,000    5,630   3 518,750    5,630   3 518,750

zastávka: 5,63=5,630 [A]

33 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na chodníku s hmatovou úpravou, včetně lože tl. min. 30mm
M2           550,000    28,870   15 878,500    28,870   15 878,500

křižovatka v km 0,223: 0,18+1,55+1,52+1,7=4,950 [A]

křižovatka v km 0,299: 2,99+0,85=3,840 [B]

křižovatka v km 0,325: 2,85+9,37+3,66+0,19=16,070 [C]

zastávka: 2,88+1,13=4,010 [D]

Celkem: A+B+C+D=28,870 [E]

34 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na samostatných sjezdech s hmatovou úpravou, včetně lože tl. min. 40mm
M2           690,000    2,700   1 863,000    2,700   1 863,000

křižovatka v km 0,223: 2,70=2,700 [A]

35 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

předláždění stávajích chodníků podél komunikace
M2           210,000    111,940   23 507,400    111,940   23 507,400

křižovatka v km 0,223: 2,87=2,870 [A]

křižovatka v km 0,325: 30,84+78,23=109,070 [B]

Celkem: A+B=111,940 [C]

36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            66,000    216,000   14 256,000    216,000   14 256,000

v napojení na navazující komunikace: 28+22+6+40+6,5+6,5+5,5+9+3,5+26+60+3=216,000 [D]

5 Komunikace   792 008,915   792 008,915

7 Přidružená stavební výroba

37 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

nopová fólie
M2           65,000    50,000   3 250,000    50,000   3 250,000

50=50,000 [A]

38 76791

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO

oplocení Eltrans

položka obsahuje kompletní provedení včetně sloupků

M2           205,000    46,000   9 430,000    46,000   9 430,000

23*2,0=46,000 [A]
7 Přidružená stavební výroba   12 680,000   12 680,000



8 Potrubí    

39 82471
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM

oprava zatrubnění potoka
M           5 130,000    10,000   51 300,000    0,000    0,000 10,000 51 300,00 100,00%

10=10,000 [A]

40 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

přípojky nových uličních vpustí včetně zaústění
M            399,000    21,800   8 698,200    21,800   8 698,200

křižovatka v km 0,223: 6,8=6,800 [A]

křižovatka v km 0,299: 4,3+2,7=7,000 [B]

křižovatka v km 0,730: 8,00=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,800 [D]

41 894171
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

oprava zatrubnění potoka
KUS         21 000,000    2,000   42 000,000    1,000   21 000,000 1,000 21 000,00 50,00%

2=2,000 [A]

42 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

nové uliční vpusti + výměna stávajících uličních vpustí
KUS         7 900,000    6,000   47 400,000    6,000   47 400,000

křižovatka v km 0,223: 1=1,000 [A]

křižovatka v km 0,299: 2=2,000 [B]

křižovatka v km 0,640: 2=2,000 [C]

křižovatka v km 0,730: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

43 899111
POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

poklop ve vozovce samonivelační
KUS         3 070,000    7,000   21 490,000    7,000   21 490,000

křižovatka v km 0,223: 1=1,000 [A]

křižovatka v km 0,299: 2=2,000 [B]

křižovatka v km 0,325: 2=2,000 [C]

křižovatka v km 0,444: 1=1,000 [D]

křižovatka v km 0,730: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

44 89914

ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

výměna poškozeného kónusu, vyrovnávacích kroužků

buce provedeno na pokyn TDI

KUS         1 595,000    7,000   11 165,000    7,000   11 165,000

kanalizační šachty 7=7,000 [A]
45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          900,000    9,000   8 100,000    9,000   8 100,000

křižovatka v km 0,299: 4=4,000 [A]
8 Potrubí   190 153,200   117 853,200

9 Ostatní konstrukce a práce

46 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M           2 100,000    52,000   109 200,000    52,000   109 200,000
15,6+14+7,2+15,2=52,000 [A]

47 917224 A

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30nXF3

M            340,000    404,600   137 564,000    404,600   137 564,000

křižovatka v km 0,223: 28,3+4,3+15,5=48,100 [A]

křižovatka v km 0,299: 29,1+5,4+5+6,2+14,7+4,3+10,1+6,2=81,000 [B]

křižovatka v km 0,325: 20,1+18,9+28,2+17,4+5,3+0,9+0,5=91,300 [C]

křižovatka v km 0,444: 10,5+3,6+0,6=14,700 [D]

křižovatka v km 0,640: 15,2+12,3=27,500 [E]

křižovatka v km 0,730: 46,7+36,8=83,500 [F]

křižovatka v km 1,145: 12,5=12,500 [G]

zastávka: 29=29,000 [H]

eltrans: 17=17,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=404,600 [K]

48 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M            550,000    62,000   34 100,000    62,000   34 100,000

křižovatka v km 0,223: 43,5=43,500 [A]

křižovatka v km 0,325: 18,5=18,500 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

49 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            240,000    139,600   33 504,000    139,600   33 504,000

křižovatka v km 0,325: 16,2+5,5+31,8=53,500 [A]

křižovatka v km 0,444: 11,40=11,400 [B]

křižovatka v km 0,640: 13,7+10,8=24,500 [C]

křižovatka v km 0,730: 50,20=50,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=139,600 [E]

50 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2           1,200   1 226,690   1 472,028   1 226,690   1 472,028



křižovatka v km 0,223: (47,38*2)+60,18=154,940 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23*2)+122,33=276,790 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75*2)+104,67+9,92=324,090 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*2=57,520 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94*2)+62,03+5,77=125,680 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37*2)+22,48+17,57=198,790 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*2=88,880 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 226,690 [H]

51 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2           1,000   1 226,690   1 226,690   1 226,690   1 226,690

křižovatka v km 0,223: (47,38*2)+60,18=154,940 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23*2)+122,33=276,790 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75*2)+104,67+9,92=324,090 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*2=57,520 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94*2)+62,03+5,77=125,680 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37*2)+22,48+17,57=198,790 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*2=88,880 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 226,690 [H]

52 96611

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

vybourání kónusů stávajících šachet kanalizace

bude provedeno na příkaz TDI

M3          1 400,000    1,050   1 470,000    1,050   1 470,000

 kónusů 7*0,15=1,050 [A]

53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS         1 100,000    5,000   5 500,000    5,000   5 500,000

křižovatka v km 0,223: 1=1,000 [A]

křižovatka v km 0,299: 2=2,000 [B]

křižovatka v km 0,640: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

54 96713A
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY

vybourání stávajícího zatrubnění
M3           850,000    18,000   15 300,000    18,000   15 300,000

12*1,5=18,000 [A]

55 97619
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH

vybouránípoklopů kanalizačních šachet
KUS          900,000    7,000   6 300,000    7,000   6 300,000

7=7,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce   345 636,718   345 636,718

C e l k e m  1 618 484,193  1 546 184,193 72 300,00 150,00%


