
D O D A T E K  c. 6 

K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529 C  ZHOTOVITELE: 12-04-038

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Radkem Mátlem
ředitelem úseku výstavby

Styčný pracovník ve věcech technických:
...... ................
vedoucí odboru investiční přípravy a realizace

ZHOTOVITEL

Projektová kancelář VANER s.r.o. 
V Horkách 101/1 
460 07 Liberec 9

Zastoupený:
Ing. Lubošem Vanerem
jednatelem společnosti

ve věcech technických 
...... ...................

Bankovní spojení: ..............

Číslo účtu: ..................................
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:.................

Č ís lo  ú čtu : 
IČ:
DIČ:

..................................
25458990
CZ25458990

ISPROFIN č.: 5001550012

I. PŘEDMĚT DÍLA

„D l MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98,00 SLAVNÍČ - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV, IČ PRO
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ"

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku 
na uzavření dodatku č. 6 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II, -  Doba plnění.
Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 je zdržení způsobené námitkami uplatněnými v rámci stavebního 
řízení.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění z důvodu 
podání námitek proti vydanému stavebnímu povolení a stále ještě probíhajícímu stavebnímu 
řízení:
Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 6: nejpozději 30. 3 .2018



OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 
Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne: 2 5 -Od- 2017 V Liberci dne 21. 9. 2017

Za  o b j e d n a t e l e Za  z h o t o v i t e l e

Ing. Radek lylátl 
ředitel úséwu výstavby

Ing. Luboš Vaner 
jednatel společnosti
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