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DODATEK Č. 1

SMLOUVY   O   DÍLO    

č. 46 /2017/OMM ze dne 4.9.2017
1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru majetku města
IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 
ČS, a.s.,

Č.účtu : 

1767241349/0800

 (dále jen „objednatel“)

2. V+V SAVEKO s.r.o.
Adresa: 

Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno:

Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společnosti




Vladimír Doupovec, jednatel společnosti

IČ: 


25818881

DIČ: 


CZ2581881

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 


Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19128

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. 46/2017/OMM ze dne 4.9.2017 na provedení stavby „Hřiště Vlčovice – oprava přívodu vody k zavlažování (čerpání vody z náhonu) se mění v bodě:
5. Termín plnění
Ukončení a předání kompletního díla

: 

do 6. 10. 2017
Důvodem posunutí termínu jsou klimatické podmínky. 
Dešťové přeháňky v tomto období způsobují zvýšenou hladinu průtoku vody mlýnského náhonu a tato skutečnost neumožňuje řádné založení – provedení základu odběrného objektu, pro které bude nutno provést převedení vody vloženým potrubím a celkové snížení průtoku vody v náhonu pomocí stavidel – přepuštění části průtoku náhonu do řeky Lubina.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

za zhotovitele:





za objednatele:



v Kopřivnici





v Kopřivnici 

………………………….



………………………….

Ing. Vojtěch Pšeja




Ing. Kamil Žák 
Jednatel společnosti




vedoucí OMM
