SPĔCHÁ




Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.  629/2016/SOD
Oprava chodníků v Říčanech 2016




Objednatel		Město Říčany
sídlo:			Masarykovo nám. 53/40, Říčany, PSČ 251 01
zastoupený:		Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
			
bankovní spojení:	
č. účtu:		
IČ:			00240702
DIČ			CZ00240702
Identifikátor datové schránky:
			skjbfwd
TDI (technický dozor investora/objednatele):


dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:		RYBÁŘ stavební s.r.o.
sídlo : 	Náměstí Míru 50, 276 01Mělník
zastoupený:		Ing. David Rybář a Ing. Jaroslav Rybář, jednatelé
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
			
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]č. účtu:		
IČ:			27131335
DIČ:			CZ27131335
zápis v OR:	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98620
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé


takto:

Článek I.
Předmět dodatku

1.  Předmětem tohoto dodatku č. 3., je změna lhůty zhotovení díla, změna doby provádění díla, změna platebních podmínek, změna předání a převzetí díla a změna běhu záruky za dílo „Oprava chodníků v Říčanech 2016“, sjednaných smlouvou č. 629/2016/SOD.





Článek II.
Lhůty provádění díla

1. Změna lhůty spočívá ve změně termínu lhůty zhotovení díla stanovené v článku 2. „Lhůta zhotovení díla“ odstavci 2.2. ETAPA 2017, dále pak ve změně harmonogramu díla stanoveného v článku 2., odstavci 2.3.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu prací pro rok 2017, daných ETAPOU 2017, řádně provést a objednateli dokončené předat jako celek, nejpozději do 31.8.2017.
3. Celková doba provádění všech úseků, činí maximálně 163 kalendářních dnů (bez započtení doby přestávky mezi etapami 2016 a 2017 a případných přestávek z důvodu nevhodných klimatických podmínek). Ostatní ujednání specifikované v článku 2., odstavci 2.3., se dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 629/2016/SOD., nemění. 
4. Ostatní ustanovení článku 2., „Lhůty zhotovení díla“ smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., se dodatkem č. 3 nemění.


Článek III.
Cena a platební podmínky

1.	Změna platebních podmínek spočívá ve změně platebních podmínek v závislosti na změně systému předání a převzetí díla dle článku IV tohoto dodatku. Článek 3. odstavec  3.3 smlouvy nově zní takto :

	„Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem převzetí dokončení díla specifikovaného rozsahem prací ETAPY 2016 objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem převzetí dokončeného úseku specifikovaného v článku 1. „Předmět plnění“, odstavci 1.1., zahrnutého do rozsahu prací daných ETAPOU 2017.“
2.	Ostatní ustanovení článku 3. „Cena a platební podmínky“ smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., se dodatkem č. 3 nemění.


Článek IV.
Předání a převzetí díla


1.	Změna předání a převzetí díla spočívá v rozšíření podmínek převzetí díla o možnost převzetí jednotlivých dokončených úseků díla specifikovaných v článku 1. „Předmět plnění“, odstavci 1.1., zahrnutých do rozsahu prací daných ETAPOU 2017.
2.	Předání a převzetí jednotlivých dokončených úseků díla specifikovaných v článku 1. „Předmět plnění“, odstavci 1.1., zahrnutých do rozsahu prací daných ETAPOU 2017 probíhá za podmínek specifikovaných v článku 5. „Předání a převzetí díla“ smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD.
3.	Ostatní ustanovení článku 5. „Předání a převzetí díla“ smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., se dodatkem č. 3 nemění. 

Článek V.
Záruky za dílo

1.	Změna záruky spočívá ve změně zahájení běhu záruky stanovené v článku 6. „Záruky za dílo.
2.	Za kvalitu provedeného díla daného ETAPOU 2016 specifikovanou rozsahem prací pro rok 2016 poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od data potvrzení protokolu o předání a převzetí hotového díla specifikovaného rozsahem prací pro rok 2016.
3.	Za kvalitu provedeného díla daného ETAPOU 2017 specifikovanou rozsahem prací pro rok 2017 poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka díla specifikovaná rozsahem prací pro rok 2017 začne plynout od data potvrzení protokolu o předání a převzetí posledního zhotoveného úseku ETAPY 2017.


Článek IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.		Ostatní články původní smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3.	Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku dne ..................... pod č. usn. .................
4.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.	Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 ke smlouvě č. 629/2016/SOD., podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 ke smlouvě v registru zajistí město Říčany. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 netvoří předmět obchodního tajemství.

Příloha:

1) Žádost o prodloužení lhůty provádění díla a platebních podmínek, ze dne 10.3.2017.



[bookmark: Text6]V Říčanech dne      			V ............................ dne ............................



Objednatel:						Zhotovitel:



………………………………				……………………………. 
Mgr. Vladimír Kořen					............................
starosta města					............................ 
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