
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 9. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 291 108,82 61 132,85

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
162/2017

Cyklostezka Prunéřov - Černovice

15,00% 0,00 0,00

CZK 352 241,67

291 108,82
0,00

291 108,82
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Kód: 162/2017

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 9. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Cyklostezka Prunéřov - Černovice

 

01 SO 101a - vícepráce č. 1

291 108,82 352 241,67

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

291 108,82 352 241,67

352 241,67291 108,82
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

HERKUL a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklostezka Prunéřov - Černovice

01 - SO 101a - vícepráce č. 1

7. 9. 2017

25004638

CZ25004638

291 108,82
0,00

291 108,82

291 108,82 61 132,85

0,00 0,00

352 241,67
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

291 108,82

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cyklostezka Prunéřov - Černovice

01 - SO 101a - vícepráce č. 1

7. 9. 2017

291 108,82

291 108,82

0,00

291 108,82
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

3 K 564911411 m2 1 340,280

1 K 573111112-1 m2 1 340,280

2 K 577143111 m2 1 340,280
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
157,00 210 423,96

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 46,20 61 920,94

291 108,82

291 108,82

291 108,82

Postřik živičný infiltrační PI-E množství 1 kg/m2 14,00 18 763,92

Cyklostezka Prunéřov - Černovice

01 - SO 101a - vícepráce č. 1

7. 9. 2017

 

 

ROZPOČET
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