Domov pro seniory Háje                                                             


DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO TC-17-14
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4
Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČ:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		
				
na straně jedné jako „Objednatel“
a
TENDER CONSORTIUM s.r.o.
Sídlo:		Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:		JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele
IČ:		048 54 934
DIČ:		CZ04854934
Bankovní spojení:		
[bookmark: _GoBack]
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, Evidenční číslo zhotovitele         TC-17-14 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule
V průběhu přípravy realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Objednatele, které spočívají ve skutečnosti, že se nepodařilo v plánovaném termínu ukončit výběr dodavatele a zajistit ze strany objednatele náhradní stravování nezbytné pro odstavení kuchyně. Práce bude možné zahájit po zahájení dodávek náhradního stravování ze strany externího dodavatele.

Článek I. Předmět dodatku
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI a v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Odstavec 2.1.1 až 2.1.5.  Článku II.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:
„2.1.1.	zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) 	dne 26.9.2017
2.1.2.	dokončení bouracích prací
	  nejpozději do 22 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací,                    tj. do dne 18.10 2017	
2.1.3.	dokončení stavebních prací					           
          nejpozději do 94 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, 	tj. do dne 29.12.2017
2.1.4.	provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
       nejpozději do 97 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, 		tj. do dne 1.1.2018
2.1.5	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:
	nejpozději do 98 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1. 
        tj. do dne 2.1.2018“

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje
II.3.	Příloha: Vyjádření dodavatele náhradního stravování k termínu zahájení dodávek.




V Praze dne 25.9.2017                                                                               V Praze dne 25.9.2017




	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Dagmar Zavadilová	 JUDr. Nina Rydlová
	ředitelka DS Háje	zástupce při výkonu funkce jednatele 
		 
		
		


	
		    

za Objednatele                                  strana číslo 1  z celkem 2                                             za Zhotovitele
