
Harmonogram na stavbě: 

Týden výstavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Obnova kanalizace a vodovodu

Přípravné a přidružené práce

Zemní práce

Dodávka a montáž trubního vedení

Obsyp a zásyp trubního vedení

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, 

letišť a ploch

Bourání konstrukcí

Všeobecné konstrukce a práce

Obnova veřejného osvětlení

Všeobecné konstrukce a práce

Přípravné a přidružené práce

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Demontáže veřejného osvětlení

103.1 KOMUNIKACE - Na Pankrací

Zemní práce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

103_KOMUNIKACE Švermova II. - vozovka

Zemní práce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

106_KOMUNIKACE Švermova II. - chodníky 

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

STÚ-přeložka STL plynovodu

Zemní práce

Izolace tepelné

Montáže potrubí

Zemní práce při extr.mont.pracích

Doba zahájení stavebních prací        

Dokončení stavebních prací  - investor město Milevsko

Dokončení stavebních prací  - investor  Správa a údržba 

silnic Jihočeského kraje

Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa

Investor město Milevsko

Investor Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
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