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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600170023 ze dne 10.4.2017 

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Evidenční číslo objednatele: D600170023 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: Žabárenský potok, Rtyně v Podkrkonoší, odstranění nánosů, 

ř. km 0,000 - 1,600  

 111170055 / 1111 144 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel:  

Název: Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

 

        závod Jablonec nad Nisou 

Adresa závodu:  Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,   

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX XXXXX, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické:  XXXXX XXXXX, vedoucí PS Dvůr Králové n. L., tel. XXXXX 

 XXXXX XXXXX, úsekový technik, tel. XXXXX 

 XXXXX XXXXX, technický dozor stavebníka, tel. XXXXX 

 XXXXX XXXXX, technický pracovník, tel. XXXXX 

 

IČ:  70890005  

DIČ:  CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:  XXXXX 

Fax:  XXXXX 

E-mail: XXXXX  

(dále jen jako „objednatel“)  

 
1.2 Zhotovitel:  

Název: VODESTO s.r.o.  

Adresa sídla: Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

Statutární orgán:  Jiří Šíma, DiS. (jednatel) 

 

Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Šíma, DiS. (jednatel) 

Zástupce pro věci technické: XXXXX  (projektant)  

IČ:  04974468 

DIČ:  CZ 04974468 

Bankovní spojení: XXXXX 

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 36952 

Tel: XXXXX 

Fax:  XXXXX 

E-mail:           XXXXX 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy 

„Žabárenský potok, Rtyně v Podkrkonoší, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 1,600“ číslo 

D600170023 ze dne 10.4.2017 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 

I. 

Znění článku 3. Doba plnění díla, bodů 3.2 a 3.3 předmětné smlouvy se mění takto:  

 

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli do:  30.4.2018 

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech: 

- DSJ „Žabárenský potok, Rtyně v Podkrkonoší, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 1,600“ 

do 30.4.2018 

- Do 16.4.2018 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření 

dotčených subjektů ke kontrole 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Trutnov odbor Životního prostředí (dále jen MěÚ Trutnov) vydal usnesení 

o přerušení řízení k vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku 

a vyzval k doplnění podkladů. MěÚ Trutnov požaduje zpracovat biologický průzkum, 

inventarizaci dřevin a návrh nových výsadeb. Při zajištění požadovaných podkladů není možné 

dodržet původní dobu plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo. 

II. 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

III. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží 

zhotovitel a dvě objednatel.  

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

V. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném 

rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, 

s čímž je zhotovitel srozuměn. 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne …………… V Rychnově n. K. dne ……………  

 

 

 

 

………………………… ………………………… 

XXXXX XXXXX Jiří Šíma, DiS. 

ředitel závodu jednatel 


