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DODATEK Č. 3  
SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené podle ust. § 536 a následujících zákona č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník,  
v platném znění 

 
1. SMLUVNÍ STRANY  

 
 Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů 
 IČ: 66000769 
 se sídlem Dlážděná 1004/6, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 

zastoupená panem RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem 
 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
 a 
 
 SG Geotechnika a.s. 
 (dříve ARCADIS CZ a.s.) 
 IČ: 41192168 
 se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ: 152 00 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 992 
zastoupená panem Danielem Kraftem, předsedou představenstva, a paní Mgr. Lucií Bohátkovou, 
členem představenstva 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(dále společně též „Strany“) 

 
 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 

2.1 Zhotovitel vůči Objednateli uplatnil dodatečný nárok na zaplacení částky za provedení díla 
v celkové výši 2.392.976,70 Kč z titulu provedení prací v souladu se smlouvou o dílo 
a souvisejících vícenákladů.  
 

2.2 Po vzájemném projednání se Strany dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku ve výši 
1.174.800,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto sedmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) na 
základě vystavené faktury s odsouhlaseným soupisem víceprací. Částka představuje uhrazení 
prací spočívajících ve výkonech, které nemohla ani jedna ze stran na počátku smluvního vztahu 
rozumně předpokládat. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato příloha 
představuje obchodní tajemství a nezveřejňuje se. Tímto se celková cena za provedení díla 
zvyšuje na 4 114 500,- Kč bez DPH. 

 
2.3 Zaplacením částky specifikované v ustanovení předchozí věty tohoto odstavce jsou veškeré 

nároky Zhotovitele vůči Objednateli na uhrazení ceny za provedení díla vypořádány a Zhotovitel 
se vzdává jakýchkoliv dalších nároků vůči Objednateli z titulu ceny za provedení díla.  
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. 
 
3.2  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 
V ............................  dne  ….........2017         V ............................  dne  ….........2017 
                                                               
           
                SG Geotechnika a.s.                Česká republika - 

  Správa úložišť radioaktivního odpadu  

 

 

 

 

 

         ………………………………………….        …………………………………………. 

 Daniel Kraft  RNDr. Jiří Slovák 

 předseda představenstva  ředitel 

 

 

 

 

 

          …………………………………………. 

 Mgr. Lucie Bohátková 

 člen představenstva 
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Příloha 1 
 
Specifikace dodatečných prací  


