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Statutární město Karlovy Vary

a

KV Realinvest s.r.o.
________________________________________________________

Dodatek č.1 

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)
___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.1“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:




Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 

002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:
27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, 

zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupeno ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 

DS engineering PLUS, a.s., IČ: 279 55 834
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV Realinvest s.r.o.

Se sídlem: 



Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 




29113903

DIČ: 




CZ29113903

bankovní spojení: č.ú.: 
VYMAZÁNO
zastoupeno ve věcech smluvních:  
Lukáš Kolár, jednatel 

zastoupeno ve věcech technických:  
Jan Borýsek, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10. července 2017 uzavřena smlouva o dílo (č.2017 – 00031/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas dodat kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace a Smlouvy (dílo) pro stavbu označenou jako „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa“; a
(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 18. srpna 2017 o prodloužení termínu k dokončení díla; a
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 31. jednání dne 3.10.2017 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla; a
(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých  termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou, 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O.

I.
Smluvní strany se dohodly následovně:

A. Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 15.11.2017. Lhůta realizace veřejné zakázky je 10. 7. 2017 — 15.11.2017.

Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:

a)
předání a převzetí staveniště: nejpozději do: 10. 7. 2017, 

b)
zahájení stavebních prací: 10. 7. 2017,

c)
dokončení stavebních prací: do 14.11.2017, 

d)
předání a převzetí stavby: do 15.11.2017,

e)
počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 10. července 2017 zůstávají beze změny.

III.

1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Přílohy:

· Výpis z  usnesení z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 3.10.2017
· Dopis zhotovitele ze dne 18. srpna 2017
· Neověřená kopie výpisu z Obchodního rejstříku na zhotovitele
· Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele
V Karlových Varech dne:  
_____________________________


________________________________

Ing. Petr Kulhánek




Lukáš Kolár
primátor města


jednatel
„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“
Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 2017-00031/ORI, č. smlouvy zhotovitele: 
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