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9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Podpis smlouvy 03.10.2017 I
2 Převzetí letounu a dílů k modifikaci+ESIS 01.02.2018 I
7 Zpracování návrhu změny technických podmínek 31.12.2017
8 Návrh úpravy technické dokumentace 01.03.2018 30.04.2018
9 Zpracování a schválení bulletinu 02.10.2017 31.01.2018
10 Úprava  letounu 01.02.2018 30.04.2018
11 Vydání ZOLZ letounu 30.04.2018 I
12 Podnikové zkoušky letounu 02.05.2018 15.06.2018
13 Schválení zprávy ze zkoušek 15.06.2018 30.06.2018
14 Zkrácené vojskové zkoušky letounu 01.07.2018 30.09.2018
15 Zapracování připomínek ze ZVZ 01.10.2018 31.10.2018
16 Schválení změny technických podmínek 31.10.2018 I
17 Kontrola a převzetí SOJ letounu 01.11.2018 30.11.2018
18 Předání  letounu (I. Plnění) 30.11.2018
19 Předání soupravy osvětlení (II. Plnění) 31.01.2018
20 Předání souprav osvětlení (III. Plnění) 31.07.2018
21 Předání náhradních dílů (IV. Plnění) 30.11.2018
22 Převzetí nevyužitelného materiálu uživatelem 30.11.2018
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