Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 0717060032 ze dne 29.06.2017 na akci
„Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Kšírova 3“
uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno - jih

se sídlem:
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno,

jehož jménem jedná
Mgr. Ing. Daniel Kypr, starosta MČ Brno -jih

IČ:
4499278507

DIČ: 
CZ44992785

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu:
15929621/0100

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

W.A.K., spol. s r.o.
Sídlem:
Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
Zastoupený:
Ing. Vladimírem Horkým, jednatelem

IČ:
185 65 832
DIČ:
CZ18565832
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Č. ú.:
115-2265820257/0100
Společnost je zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 1509
 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“)
Shora uvedené smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 0717060032 ze dne 29.06.2017 na akci „Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Kšírova 3“ (dále jen „Smlouva“) se v souladu s čl. XV. odst. 3 mění a doplňuje takto: 
Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést a předat komplexně zhotovené dílo objednateli v termínu do 30.09.2017. 
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a zároveň se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen na 81. zasedání RMČ Brno-jih, konaném dne 23.08.2017. 
V Brně, dne ………………… 

…………………………………….                         

……………………………………

za objednatele






za zhotovitele 

Mgr. Ing. Daniel Kypr,




Ing. Vladimír Horký
starosta městské části Brno-jih



jednatel W.A.K., spol. s r.o.
