[bookmark: bookmark0]Dodatek č.l k objednávce č. 22ZA-001807 mezi objednatelem,
[bookmark: bookmark1]Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, SSÚD 11 Nová Ves
a
zhotovitelem ,
[bookmark: bookmark2]PRETOL s.r.o.
se sídlem Radimova 36 , 169 00 Praha 6 zastoupené ve věcech smluvních :
Dodatkem č.l semení čl.III Doba plnění. odst.2. takto:
Zhotovitel je povinnen provést Dílo do 15.12.2017 . O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.
Ostatní odstavce Objednávky se nemění.
Odůvodnění:
Pooškozená PHS se nachází v prostoru dopravního opatření stavby „Oprava D8vkm 5,0 až -2,248", kde nelze v současné době zřídit jiné dopravní opatření. Proto se termín dokončeni opravy posunuje až na dobu po ukončení příslušné etapy, tj po 15.11.2017 do 15.12.2017
V Nové Vsi dne: 6.10.2017
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