
|_ _ _ _ DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ o DiLo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Neratovice - Mlékojedy - Splašková kanalizace a ČOV“

Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán V Obchodním rejstříku u Městského Soudu
V Praze, Oddíl B, Vložka 2380

zastoupen:

zástupce ve věcech smluvních:
IČ; 46356991
DIČ: (3246356991
Bankovní spojení:
Čisıø účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických: l

(dále: „zástupce objednatele“ )

II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN - Neratovice-Mlékojedy“
Se Sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen: , Vedoucím O. Z. Roztoky, POHL cz, a.S. (na základě plně

moci)
Bankovní Spojení:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
a.S.

Společníci:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí Společník)
Se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen:

IČ; 25606468
DIČ: (3225606468
Bankovní Spojení:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Vedeném Městským Soudem V Praze
v oddíle B Složce 4934

a
GEOSAN GROUP a.S. (Společník)

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
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V Souladu S ustanovením článku 1, bodu 1.8 Smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2016

a Z objektivních důvodů na Straně objednatele, Se Smluvní Strany dohodly na tomto dodatku
č.1 (dále jen „Dodatek“) takto:

l) Ve Článku 2. Místo a doba plnění

Se bod 2.2 upravuje takto .'

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;

- K předání Staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na Základě písemné výzvy objednatele

doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí Staveniště;

- Stavební práce Zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí Staveniště.

Doba provedení díla - vlastní Stavby či stavebně montážních prací a předání ČOV

pro zkušební provoz ................................... do 31. 12. 2017 kromě zkušebního provozu.

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od

zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu Staveniště a míst dotčených stavbou) za

podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časovýpostup a ukončení Stavebních prací Se řídí dle Časového harmonogramu postupu

prací, jež tvoří PRILOHU ě. 2 tohoto dodatku č.1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.

II.

2) Ve Článku 3. Cena za dílo

Se bod 3.1 upravuje takto:

„3.1 Cena za dílo, speciiikuvflıié v článku 1 této Smlouvy, je Stanovena v Souladu

S obecně platnými právními předpisy-f na základě nabídky uchazeče ze

zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, je oběma Smluvními

Stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH .................................. 38 305 850,37 Kč

Celkem DPH .......................................... 8 044 228,58 Kč

Cena díla včetně DPH ............................... 46 350 078,95 Kč

Cena díla Se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto

částky:

Změnový list č. ZL 4 ...................................3 255 540,33 Kč

Stránka 2%



Změnový list č. ZL 6 .................................. 100 366,80 Kč
__-__--l-IıH--I-ı--I'I__-__-ı-__-__-1-1-ı1ıı----ıııı--IIII-II-ı--Hılı-----_-_-ı-ıı-ııı__-_-.Ihn-___-__-ııııı-vııın------ıı-ıınııı------

Celkem .................................................. . 3 355 907,13 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH .................................. 41 661 757,50 Kč
Celkem DPH .......................................... 8 748 969,08 Kč
Cena díla Včetně DPH ............................... 50 410 726,58 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné křádnému a
včasnému provedení díla.

III.

1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají
v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 Stej nopisech, z nichž každá Strana obdrží 2 Stejnopisy.

3) Smluvní Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, S obsahem Souhlasí a na důkaz jejich
Svobodné, pravé a Vážné vůle připoj ují Své podpisy.

Zhotovitel: „Společnost POHL+GEOSAN_

-Neratovice- M lélárıj51,51 3

V lila-[dně rłıie.1.L_)-..Q'... ùü'l :l
Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.

P
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| Stavba: "Neratovice - Mlékojedy - Splašková kanalizace a ČOV"
ROK

HMG STAVEBNÍCH PRACÍ Měsíc září2017 řijen2017 Iistøpad 2017 prosineczoı7
Týden I I |3940I4fl42l43464ñ46|47L4849I I I | I I I I | I I I I I I I I

SP KOV KANALIZACE - DOBA REALIZACE V NECH . 1 2 3 4 5 7 8 9 10

Splašková kanalizace
Dokončení kanalizačních řadů

azení ří ek nad rámec
Tlakové zkouš
UI. Beze mená
Přípo + DČJ + technolo e
Obnova komunikací
Dokončovací práce, likvidace ZS

- DOBA REALIZACE V NECH

O

KA
NA

LI
ZA

CE

čov
Měrná + uzavírací šachta
Vystro ení šachet
Kom lexní zkouš
Technolo e ČOV
Příjezdová cesta OV
Zemní ráCe OV + oplocení
Obnova komunikací, terení úpra , Z evněné ploch

Vypracoval: LGEM
Dne: 25.9.2017 DOKONČENÍSTAVEBNÍCH PRACÍ LA ıı. ETAPY

REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ- CELKŮ
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ- SPLAŠKOVA KANALIZACE PŘÍPOJKY, DČJ vč. TECHNOLOGIE
REALIZACE sTAvEBNÍCH PRACÍ- SPLAŠKOvÁ KANLıZACE

REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - OBJEKT Čov
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ- KOMUNIKACE, vOZOvKA



Stavba :

Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R 317/16/10

číslo zhotovitele: 30300115

zMĚNovÉuST __ č. zL 4
Komu Vodárny Kladno- Mělník a.s. Datum : 22.8.2017

. .. . poštou poslem mailem osobně
Odeslano l Predano X

Týká se: Navýšení počtu přípojek

Odkazy : na specifikaci : dle standardů VKM

na výkresy : ne

na rozp. podklady : přI'IOha č1

na _iinou část smlouvy :

zMĚNA:
Navýšení počtu přípojek o 45ks.

''''''''BHQDNQCENI. .ZMĚNXżžšžšžšžzžżžżę ........ -------- l Datum : 22.8.2017

Cenový rozdíl bez
DPH

Počet listů příloh :

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
Zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady .

3 255 540,33 KČ

CN

3 255 540,33 Kč

(bez DPH)

Navrhovaná Změna ceny dila (Slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

ano

Odsouhlasil spávce stavby (ŤDI):

Vodárny Kladno - Mělník a.s.

üdsouhlasil generální projektant (GH:

Datum:

[O

Datum: Datum:
Předal : Odsouhlasil :
POHL cz a.s. Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Datum:



Stavba :

Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R 317116110
číslo zhotovitele: 30300115

i ŠZMÉNOYÉ. LIST ------------------ č. ZL 6
Komu: Vodárny Kladno- Mělník a.s. Datum z 223_2017
odesláno I Předáno poštou poslem mailem osobně

x

Týká Se = Přípojky Povodí Labe

Odkazy : na Specifikaci : dle standardů VKM

na výkresy : ano

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

příloha č.1.č.2.č.3,č.4,č 5

ZMĚNA:
Odečtení přípojek Povodí Labe Ze Základního rozpočtu a navýšení počtu přípojek dle PD

----- Datum : 22.8.2017
V Souladu Se Smlouvou o dílo predkládame návrh úpravy ceny Za dílo

Zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady:

Cenový rozdil bezDPH 100 366,80 KC

Počet listů příloh ; CN
Navrhovaná Změna ceny dila (slovy) :

100 366,80 Kč

(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
ne

Odsouhlasil spávce stavby ('IŤDI):

Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Odsouhlasil generăfiırprojektant {_G_P}:

Datum: VO Datum:
Předal'. üdsouhlasil:
POHL cz a.s Vodárny Kladno - Mělník. a.s.

Datum:




