SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 04PU-002898
¢islo smlouvy zhotovitele: 0-26-08-297

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer&anska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojent: CNB, & u. 10006-15937031/0710
zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:

tel .
e-mail:

(déle jen ,,objednatel*)

a
nazev: Spole¢nost T.A.Q. s.r.o.

se sidlem: Fetrovska 1002/59, 160 00 Praha 6
1CO, DIC: 28868781, CZ28868781

bankovni spojent: 3495971389/0800

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(déle jen , dodavatel* nebo ,,zhotovitel“)

(dale spole¢né jen . smluvni strany”, jednotlivé jako ,,smluvni strana®)

ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba I/6 most ev. &. 6-019 pies potok pied obci Revnicov
— celkova oprava, Eviden¢ni Cislo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a piijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 11317 182,65 K¢ bez
DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
() (b)=DPH z (c)=(a)+(b)
¢astky (a)




1/6 most ev. ¢. 6-019
pres potok pred obci R ”

. " N 11317 182,65 2 376 608,36 13 693 791,01
Revnicov — celkova

oprava

kterazto byla spoCtena na zéklad€ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci -
vykazu vymeér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouveé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavaci dokumentaci verejné zakazky na stavebni prace s nazvem 1/6 most ev. ¢. 6-019 pres
potok pied obci Revni¢ov — celkova oprava, &islo vefejné zakazky 04PU-002898 a
Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky ve znéni Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (déle rovnéz , Smluvni
podminky®).

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoti soucast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
c) Priloha a Ocenény soupis praci — vykaz vymer
d) Smluvni podminky pro stavby mens$iho rozsahu — Zvlastni podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mens$iho rozsahu — Obecné podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresy a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:

- Zavazek odkoupeni vytézeného materialu (formular 2.3.1.)

- Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materialu (vzor)

- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)

- Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokon¢i stavbu
a odstrani na ni vS§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dob€ a zplisobem predepsanym ve
Smlouvé.

Objednatel pouzije pfijaté plnéni pro ucely urcené k ekonomické Cinnosti a ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zahajeni praci bude objednatelem ozndmeno
nejpozdeéji do 9 (deviti) mésicu od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.
Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v natizeni GDPR stanovenych.



V pripadé, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaju poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skuteCnost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak
pred zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich
udaju. Smlouvu dle predchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen
uzaviit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Prilohu této Smlouvy tvoii
nezavazny vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené acely
pouzit, ptiCemz vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich tdaja bude vzdy stanoveno
dohodou Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s natizenim GDPR a ptipadné
dalsimi dot€enymi obecn€ zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetfejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti n€kterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, Ze uvetrejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutecnost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zakon€ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvetejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zakona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projednd a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozené¢ho touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpistl, zejména pak pracovnépravnich
(odménovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené piescasy), dale
predpisu tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj.
zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zamé€stnanosti, ve znéni pozdé&jSich predpist, a Zakoniku
prace, a to vuci vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda
budou Cinnosti provadény dodavatelem/zhotovitelem & jeho  poddodavateli).
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech, jako napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ, a maji piislusna povoleni k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit,
ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem <¢i  jeho poddodavateli) budou proskoleny
z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle
ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt s ohledem na
predmét Smlouvy vyzadovano. V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a o
zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi



praci), ve znéni pozd¢jSich predpisi (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.“), se
dodavatel/zhotovitel zavazuje k sou€innosti s koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti pii pfiprave a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
se timto zavazuje k zavazani soucinnosti s koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na
stavenisti, a to po celou dobu pfipravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz
zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu BOZP na staveni§ti, povinnost zi€astiiovat se zpracovani planu BOZP a
vSech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynu
koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti. V pripadé, ze
dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku
Smlouvy organem vefejné moci pravomocn€ uznan vinnym ze spachani piestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout
napravna opatieni a o téchto, vCetn¢ jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v
pfiméfené lhuté stanovené po dohodé s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od
této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem vefejné
moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popt. jiného
obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozd¢€leni rizika a
smluvnich pokut se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich predpist z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
naplnuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroju a
udrzitelnou spotfebou a vyrobou, predevsim zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pftirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumné
pozadovat, aby chranil zivotni prostiedi a omezil skody zpusobené znecisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni zneCisténi a odpadni vody z jeho
¢innosti nepfesahly hodnoty stanovené piisluSnymi pravnimi ptedpisy.

V pripad¢€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného
organem verejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dnu pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout ndpravnd opatfeni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimerené
lhGit€ odstranit a/nebo ucinit prevencni napravna opatieni za ucelem zamezeni
opakovani predmeétného protipravniho jednéni,

c) pisemné informovat Objednatele o téchto opatienich, vCetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozveédél, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni



b)

d)

zah4jeného organem vetejné moci pravomocn€ uznan vinnym ze spachani prestupku
¢i jiného zadvazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiredi,

pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatieni v souladu s pism. b)
ptedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zaklade pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodatecné 1huté, pokud
tato vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

v pfipadé¢ opakovaného poruSeni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné
informovat Objednatele o pfijatych napravnych opatienich (minimaln€ 2 poruseni
predmétné povinnosti) a dale

v piipad¢, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevne nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podporte firemni kultury

zalozené na motivaci pracovnikll k zavadéni inovativnich prvkd, procest ¢i technologii
v ramci tzv. Best Practices.

Realiza¢ni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve

smyslu Smlouvy. Za porusent této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu dle Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvédel o nasledujici
skutecnost, do 5 pracovnich dnt od zjisténi této skutecnosti:

a)

b)

©)

d)

dodavatel/zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatelt, kterym dodavatel/zhotovitel
prokazoval kvalifikaci, nebo realizacni poddodavatel, pokud se budou podilet na
provedeni a dokonCeni této stavby podilem vys§im nez 10 % Prijaté smluvni ¢astky,
rozhodl o pfesunuti svého sidla na izemi Ruské federace,

doslo k takové zmeén€ ve struktufe majiteli dodavatele/zhotovitele nebo nékterého z
jeho vySe specifikovanych poddodavatelt, ktera vede k tomu, Ze je z vice nez 50 %
ptfimo ¢i nepfimo vlastnén jakymkoli ruskym statnim piislusnikem nebo fyzickou ¢i
pravnickou osobou nebo subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku, pficemz se
vlastnické podily s¢itaji,

dodavatel/zhotovitel nebo néktery z jeho vyse specifikovanych poddodavatela zacal
jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského statniho piislusnika nebo fyzické ¢i
pravnické osoby nebo subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

osobg, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o
provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisu, resp. ve smyslu pfimo
pouzitelnych nafizenich EU [zejména Natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady
(EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nekterym
osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné], vzniklo pravo na
prevod financnich prostredkt, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od objednatele za
provedeni a dokonceni této stavby.



Za poruseni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Prijaté smluvni ¢astky.

Objednatel odstoupi v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek od Smlouvy, pokud
plnéni podle Smlouvy bude obsahovat ruskou ucast piesahujici meze stanovené v ¢l. Sk
nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije financni prostiedky, které obdrzi za provedeni a
dokonceni této stavby, v rozporu s § 2 zdkona €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich
sankci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou sou¢innost viuci objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zdkona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu
(zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, zakona €. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni tad), ve znéni pozdéSich predpisi, zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢€jsich predpisu a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti dodavatel/zhotovitel
mimo jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu
dopravy CR veskeré podklady a Gidaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osobé dodavatele v prabéhu plnéni
Smlouvy, pokud:

1) budou naplnény podminky pro pred€asné ukoneni smlouvy ze strany dodavatele; nebo
2) budou naplnény podminky pro piedCasné ukonceni smlouvy ze strany objednatele.

Zmeéna v osob¢ dodavatele bude realizovana bud’ (i) cestou ukonceni stavajici smlouvy a
uzavieni nové smlouvy, nebo (i1) cestou zmény v osob& dodavatele jako postupitele podle
§ 1895 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale
jen ,.ob¢ansky zakonik*).

V ptipadé ukonceni stavajici smlouvy a uzavieni nové smlouvy si objednatel vyhrazuje
moznost uzaviit smlouvu na realizaci zbyvajici ¢asti pfedmétu plnéni s dodavatelem, jehoz
nabidka se v zadavacim fizeni, ve kterém byla uzaviena tato Smlouva (dale jen ,,zadavaci
fizeni“), umistila jako dal$i v poradi. Tento postup zmény v osobé dodavatele mize objednatel
uplatnit 1 opakovang.

Cena za realizaci zbyvajici ¢asti plnéni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele
podané v zadavacim fizeni, upravend pomeérné k mife rozpracovanosti predmétu plnéni, a
bude tak stanovena jako soucin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi
nedokoncenych, respektive rozpracovanych jednotek. V pfipadé uzavieni nové smlouvy
s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila jako dalsi v potadi, bude doba pro dokonceni Dila
sjednana obdobn¢ dle smlouvy s pivodnim dodavatelem, pficemz bude upravena pomérné
k mife rozpracovanosti predmétu plnéni. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude
urcena znalecky.



Objednatel si vyhrazuje zménu v osob¢ dodavatele podle § 1895 a nasl. obCanského zédkoniku
na nového dodavatele tak, ze v pfipadé zmeény v osobé dodavatele musi ptivodni dodavatel
postoupit prava a povinnosti ze smlouvy pouze na nového dodavatele, jehoz nabidka se
v zadavacim fizeni umistila jako dalsi v poradi, pficemz ziistanou zcela zachovany podminky
uzaviené smlouvy.

Novy dodavatel musi spliovat kritéria kvalifikace stanovend v zadavaci dokumentaci
ptvodniho zadavaciho fizeni a musi splnit dal§i podminky na uzavieni smlouvy stanovené
v zadavaci dokumentaci puvodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou
s ohledem na predmét plnéni stale relevantni.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pri¢emz ob& smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem piipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpisii, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoticich v souhrnu Smlouvu'?).

Smlouva je u¢innd dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.
NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE

UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU'S

V Beroung, dne dle el. podpisu Digitélné podepsal
Spoleénost T.A.Q. s.r.0.

Datum: 2026.09.04
12:33:30 +02'00'

17 Uznavany elektronicky podpis muZze byt do viech souboril tvoficich elektronicky original Smlouvy pfipojen i
prostfednictvim hash souborl s uznavanym elektronickym podpisem. vytvofenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy.
jednotlivych piiloh Smlouvy nebo i archivu souborl obsahujicitho pfilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu
originalniho souboru. ze kterého byl otistén (tj. pfi porovnani hash souboru vii¢i originalnimu souboru. ze kterého byl oti§tén,
lze s jistotou uréit, zda doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash
soubory ve formatu PKCS#7 v DER koédovani. vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



PRILOHA

Nizev stavby: I/6 most ev. &. 6-019 pies potok pi‘ed obci Revni¢ov — celkova oprava

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 “ ; .
Cercanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4

Spolecnost T.A.Q. s.r.0.

: Zhotovitele | 1.1.5
Nazev a adresa Zhotovitele Fetrovska 1002/59, 160 00 Praha 6

Na zéakladé vyzvy Objednatele

Datum zahajeni praci L1.7 doru¢ené Zhotoviteli nejméné 7 dnii pied
Datem zahajeni praci
Doba pro dokonceni 1.1.9 156 kalendatnich dnti. Do Doby pro

dokonceni se nebudou zapocitavat dny zimni
technologické prestavky v pfipadé, ze bude
splnéna podminka, ze nebude instalovano
dopravni omezeni.

Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou ureny.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymer

(h) Formulate a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveni§te 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle

Pod-¢lanku 1.1.7

Povérena osoba 3.1

Zastupce objednatele 32




Nazev Pod-clanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Zajisténi splnéni smlouvy

4.4

10 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky

Zaruka za odstranéni vad

4.6.

3 % Piijaté smluvni Castky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky

Projektova dokumentace
Zhotovitele

5.1

RDS bude zpracovano Zhotovitelem na:
SO 101 - Komunikace v¢etn€ odvodnéni
SO 171 - Provizorni komunikace

SO 201 - Most ev.¢. 6-019

SO 241 - Provizorni pfemosténi

Harmonogram

7.2

Do 14 dnt po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se

Odstranéni vad

9.1

a)

Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicu s vyjimkou:

(i) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

b)

Zarucni doba materiala / zafizeni /
technologickych zatizeni / praci, pro néz je
v Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni
doba presahujici 60 mésict, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u prislusného materialu / zafizent
/ technologického zafizeni / prace.

c)

Zarutni doba Cini 60 mésicu pro vsechny
ostatni stavebni objekty, materialy / zafizeni
/ technologickd =zatizeni / prace, které
nepodl€haji rozdiln€ stanovené Zaru¢ni dobe
dle bezprostiedné predchazejicich fadku (a) a
(b) této Prilohy.

Opréavnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy.




Nazev Pod-clanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Opréavnéni ke claimu

10.4

Skute€nost neschvaleni Néavrhu zhotovitele
DIO (pokud byl Zhotovitelem ptedlozen) ze
strany tfetich subjektl je v riziku Zhotovitele.
Zhotovitel v takovém piipad€ nemé narok na
dodatecnou platbu ani prodlouzeni ¢asu.

Prubézné platby

11.3

a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

11.3

b) pifes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram  podle Pod-Clanku 7.2
(Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se.

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhuty (a dalsi Casova
ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30 000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel poru§i povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

29 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokondeni)

5 900 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonCenim Dila v Dobé pro
dokonceni

12.5d)

Nepouzije se.




Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
12.5¢) Nepouzije se
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20 000 K¢ za kazdy ptipad poruSeni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikam*® (all risks)
Zpiisob rozhodovani sporii | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem




(1)

)

&)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Prilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pii
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich
predpist a v navaznosti na vnitro-organiza¢ni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni meéfeni
skutecné provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

V pfipad€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na piedlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zmeénového listu vCetné piiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdavodnéni, popis,
dokladovéni a ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednéni
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Jariace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem) Zmeénového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v pripad€, kdy by byl zasadné€ naruSen postup praci a v dusledku
toho by hrozilo pteruseni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle ptedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni miize z diivod hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmé&nového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénoveém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prepracovani.



Zmeénovy list

Evidenéni ¢&islo a ndzev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru . ;
(SO/PS): Cislo so/Ps / Cislo ZBV:

/ &islo Zmé&ny SO/PS: 22 3
R I |

4a5

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzavfené dne [doplrite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Cerdanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplrite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Povéfena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVVZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zmeénovy list. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opréavnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis

Digitainé podepsal:
Datum: 14.09.2026 7:55:02 +02:00



Cj.: 04PU-002898 Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., se sidlem Cerdanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4, jakozto
zadavatel (dale jen ,,Zadavatel*) v zad4dvacim fizeni na vefejnou zakazku s nazvem I/6 most
ev. & 6-019 pies potok pi‘ed obci Revni¢ov — celkova oprava, &islo verejné zakazky na profilu
zadavatele VZ.0253965 (dale jen , Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zékona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), oznamuje, ze
rozhodl o vybéru ulastnika zadavaciho fizeni k uzavieni smlouvy (dale jen ,vybrany
dodavatel):

Spolec¢nost T.A.Q. s.r.o.
se sidlem: Fetrovska 1002/59, Dejvice, 16000 Praha 6
ICO: 28868781

Oduvodnént:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, v¢etné pozadavkl na ucastnika ve smyslu
zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejsich predpist, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisu.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
YIAYA

Zadavatel dale ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, Ze ode dne doru¢eni tohoto Rozhodnuti
a oznameni o vybéru dodavatele pocina bézet blokacni lhita ve smyslu § 246 odst. 1 pism. a)
bod 2. ZZVZ a zadavaci lhita se timto prodluzuje.

Zadavatel doporucuje tém ucCastnikim, ktefi poskytli jistotu formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky, aby vcas zajistili a Zadavateli predlozili jeji prodlouzeni.

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Priloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek tc¢asti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU



Zadavatel poZaduje od dodavatelu, aby nepoufili Zadné financni prostredky, které obdrii od
Zadavatele, v rogporu se sankcemi podle § 2 zikona ¢& 69/2006 Sb., o provadéni
mezindrodnich sankci, ve znéni pozdéjSich pFedpisu. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni
prostiedky pFimo ani nepfimo Zp¥istupnit osobiam uvedenym v sankénich seznamech
Evropské unie, subjektum ¢i organum s nimi spojenym, nebo v jejich prospéch.

Digitalné podepsal:
Datum: 14.08.2026 10:40:11 +02:00



ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smérnice statniho podniku ¢. 10-S-19.12a § 119 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,, ZZVZ*)

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

Cislo vefejné zakazky 04PU-002898

Cislo vefejné zakazky na profilu

VZ0253965
zadavatele

. I/6 most ev. ¢. 6-019 pres potok pred obci
Na fejné zakazk .
azev verene zakazky Revnicov — celkova oprava

Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Eviden¢ni éislo 500 116 0009

(ISPROFIN/ISPROFOND)
2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené udaje odpovidajici kritériim hodnoceni
Pofadové Obchodni
el v firma/nazev/jméno, Sidlo/misto trvalého ICO Nabidkova cena
i .
¢ S © prijmeni /pravni forma pobytu ucastnika (v K¢ bez DPH)
nabidky e
ucastnika
Dube¢ska 3238/36,
1. PORR as. Strasnice, 10000 Praha 43005560 14 843 255.82
10
Fetrovska 1002/59
2. le¢ T.AQ.sro. ’ 28868781
Spolecnost Q.sro Dejvice, 16000 Praha 6 11317 182,65
N-+N - Konstrukce a Nerudova 2215,
3. dopravni stavby Predmésti, 41201 44564287 15394 574,38
Litoméfice, s.r.o. Litoméfice
Stavebni firma HOBST | Sobésinska 2702, Ujezd
4, as nad Lesy, 19016 Praha 9 48033251 15 555 555,00

3. Popis hodnoceni idaju z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek probéhlo zpusobem stanovenym v zadavaci dokumentaci. Hodnoceni
nabidek provedla komise podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zakladé kritéria hodnoceni
nejniz8i nabidkova cena. Komise stanovila potadi nabidek podle vySe nabidkové ceny za cely
predmét plnéni vefejné zakazky v K¢ bez DPH od nejnizsi (1. v pofadi - nejvyhodnéjsi) po
nejvyssi (neyméné vhodnou).

4. Popis srovnani hodnot ziskanych pri hodnoceni v jednotlivych kritériich hodnoceni



Poradové 5 g Vysledek hodnoceni nabidek -
Nabidkova cena
¢islo 5 poradi nabidek po provedeném
nabidky {7 1565 o DR hodnoceni
L. 14 843 255,82 2.
2. 11317 182,65 1.
3. 15394 574,38 3.
4. 15 555 555,00 4.
5. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:
Jméno, pfijmeni Podpis

DigitdIné podepsal
Datum: 2026.08.06 11:12:55 +02'00'

Digitalné podepsal
Datum:2026.08.06 11:15:26
+02'00'

V Praze dne 6. 8. 2026

Digitalné podepsal:

Datum: 14.08.2026 10:40:42 +02:00




VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

dle smérnice statniho podniku ¢. 10-S-19.12 a § 123 pism. b) zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,ZZVZ")

Cislo vefejné zakazky 04PU-002898

Cislo veiejné zakazky na profilu

VZ0253965
zadavatele

Nézev vefejné zakazky i/e61 1?(1)32‘[ Oe;)/r.aé.a6-019 pies potok pred obci Revnidov —
vV

Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Eviden¢ni éislo

ISPROFIN/ISPROFOND 500 116 0009

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nézev / obchodni firma / jméno a

. i -
piijmeni vybraného dodavatele Sidlo Co

. Fetrovska 1002,
Spolecnost T.A.Q. s.r.o. 28868781
160 00, Praha

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni
zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ:
Vypis z evidence Rejstiiku trestt fyzickych osob pro:
- vystaveny Ministerstvem spravedlnosti CR dne 29.5.2026.
Vypis z evidence Rejstiiku trestd pro pravnicke osoby pro Spole¢nost T.A.Q. s.r.0. vystaveny
Ministerstvem spravedlnosti CR dne 29.5.2026.

§ 74 odst. 1 pism. b) ZZVZ:

Potvrzeni vystavené Finan¢nim ufadem v Praze, Gzemni pracovisteé pro Prahu 6, dne
3.6.2026

Pisemné Cestné prohlaSeni dodavatele (formulatr 2.1.1.), obsahujici prohlaseni vztahu ke
spotiebni dani vystavené firmou Spole¢nost T.A.Q. s.r.o. dne 4.8.2026.

§ 74 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ:

Pisemné Cestné prohlaseni dodavatele (formular 2.1.1.), obsahujici prohlaSeni vztahu k
nedoplatku na pojistném nebo na penale na verejné zdravotni pojisténi, vystavené firmou
Spolecnost T.A.Q. s.r.0. dne 4.8.2026.




§ 74 odst. 1 pism. d) ZZVZ:
Potvrzeni Okresni spravy socialniho zabezpe€eni v Pardubicich dne 3.6.2026.

§ 74 odst. 1 pism. ) ZZVZ:
Vypis z obchodniho rejstiiku Spolecnost T.A.Q. s.r.0. vystaveny M¢stskym soudem v
Praze dne 8.6.2026.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ.:
Vypis z obchodniho rejstiiku Spolecnost T.A.Q. s.r.0. vystaveny Méstskym soudem v Praze
dne 8.6.2026.

§ 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ.:

Vypis ze Zivnostenského rejstitku pro Spolednost T.A.Q. s.r.0. vystaveny Uradem méstské
Casti Praha 6 dne 8.6.2026, kterym dodavatelem prokazuje splnéni profesni zpusobilosti pro
opravnéni k podnikéani provadéni staveb, jejich zmen a odstratiovani.

§ 77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ.:

Cestné prohlaseni (formulaf 2.1.1.), ze kterého vyplyva, e vybrany dodavatel disponuje
osobou, jejimz prostiednictvim zabezpeCuje odbornou zpusobilost v oboru mosty a
inzenyrské konstrukce vystavené Spolecnost T.A.Q. s.r.0. 4.8.2026.

OsvedCeni o autorizaci ¢. 39777 pro autorizovaného technika v oboru mosty a
inzenyrské konstrukce vystavené dne 15.5.2019 Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd
a technikd ¢innych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992 Sb.

Cestné prohlaseni (formulaf 2.1.1.), ze kterého vyplyva, e vybrany dodavatel disponuje
osobou, jejimz prostiednictvim zabezpeCuje odbornou zpusobilost v oboru zemémeértické
¢innosti vystavené Spolecnost T.A.Q. s.r.o. dne 4.8.2026.

Utedni opravnéni pro ovéfovani vysledkd zem&métickych &innosti ze dne 12.2.2007, &islo
polozky v seznamu fyzickych osob 2335/07 v rozsahu § 13 odst. 1) pism. c¢) zakona ¢&.
200/1994 Sb., kterym je splnén pozadavek osveédCeni o Autorizaci pro ovérovani vysledku
zemeémeéfickych Cinnosti v rozsahu § 16f odst. 1) pism. ¢)).

2.3. Ekonomicka kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Netyka se.

2.4. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ:

Seznam stavebnich praci (formulaf 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pfed zahgjenim
zadavaciho fizeni ze dne 4.8.2026 vystaveny Spole¢nost T.A.Q. s.r.o., véetné osveédCeni
objednatelt o fadném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto praci:

Referencni list 111/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. ¢. 2016-2 pres potok Lodénice,
vystaven Krajskou spravou a udrzbou silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace
dne 23.1.2025

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StredoCeského kraje, ptispévkova organizace
Zhotovitel: Spolecnost T.A.Q. s.r.0.




Finanéni objem: 18 944 395,202 CZK bez DPH

Délka trvani: 08/2022 - 04/2023

Predmeét plnéni: Demolice stavajiciho kamenného, klenbového mostu a stavba nového mostu
na dvoupruhové pozemni komunikaci. Délka pfemosténi 9,6 m, délka NK 11,2m!.
Dopliiujici potvrzeni objednatele Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje,
piispévkové organizace, ze dne 9.7.2026, ze kterého vyplyva, ze se jednalo o dvoupruhovou
pozemni komunikaci. Tato skuteCnost byla ovéfena jiz v ramci dfive realizovaného
zadéavaciho fizeni.

Referencni list 111/20112 Zbecno, oprava mostu ev.c. 20112-1 pres Berounku, vystaven
Krajskou spravou a udrzbou silnic StfedoCeského kraje, prispeévkova organizace dne
30.1.2025

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace
Zhotovitel: Spolecnost T A.Q. s.r.0.

Finanéni objem: 49 570 963,36 K¢ bez DPH

Délka trvani: 10/2023 — 12/2024

Predmét plnéni: Rekonstrukce mostniho svrsku, zadrzného systému, mostovky a izolace
ttipolového, zelezobetonového spojeného klenbového mostu na dvoupruhové pozemni
komunikaci. Délka mostu 140,6 m.

Dopliiujici potvrzeni objednatele Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje,
piispévkové organizace, ze dne 9.7.2026, ze kterého vyplyva, ze se jednalo o dvoupruhovou
pozemni komunikaci. Tato skuteCnost byla ovéfena jiz v ramci dfive realizovaného
zadéavaciho fizeni.

Timto je splnén poZadavek na 2 stavebni prdce, jejichz predmétem byla novostavba nebo
rekonstrukce nebo oprava mostu na minimdlné dvoupruhové pozemni komunikaci, délka
kazdého mostu minimdlné 3 m

§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulai 2.2.1) za osobu
stavbyvedouci, vystavené Spolecnost T.A.Q. s.r.0. ze dne 4.8.2026.

Zakazky, na jejichz realizaci se vySe uvedeny odborny personal podilel v pozici
stavbyvedouciho:

1) [1I/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. €. 2016-2 pres potok Lodénice

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace
Dodavatel: Spole¢nost T.A.Q. s.r.0.

Finanéni objem: 18 944 395,20 K¢ bez DPH

Doba plnéni: 8/2022 — 4/2023

Predmeét plnéni: demolice stavajiciho kamenného, klenbového mostu a stavba nového mostu.
Délka premosténi 9,6 m, délka NK. 11,2m.

" Uvedenou délkou nosné konstrukce je spinén pozadavek na délku mostu dle Zadavaci
dokumentace.



I1/20112 Zbe¢no, oprava mostu ev.¢. 20112-1 pres Berounku

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StredoCeského kraje, ptispévkova organizace
Zhotovitel: Spolecnost T.A.Q. s.r.0.

Finanéni objem: 49 570 963,36 K¢ bez DPH

Doba plnéni: 10/2023 — 12/2024

Predmét plnéni: rekonstrukce mostniho svrsku, zadrzného systému, mostovky a izolace
ttipolového, zb spojeného klenbového mostu o délce 140,6 m.

i1) Vztah k dodavateli — pracovni pomér na zakladé pracovni smlouvy

ii1) OsvédCeni o autorizaci ¢. 39777 pro autorizovaného technika v oboru mosty a
inzenyrské konstrukce vystavené dne 15.5.2019 Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt a
technikt ¢innych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992 Sb.

Timto je splnén pozadavek na osobu zajistujici odbornou zpiisobilost v oboru mosty a
inzenyrské konstrukce — stavbyvedouci:

(i) praxe s minimdlné dvema dokoncenymi nebo zprovoznénymi silnicnimi mostmimi
stavbami ve financnim objemu minimdlné 5 mil. K¢ bez DPH, kde pusobil v pozici
stavbyvedouctho,

(ii) existence pracovniho nebo obdobného poméru u dodavatele, prip. poddodavatele, nebo,
Je-li fyzickou osobou podnikajici, smluvniho vztahu s dodavatelem,

(iii) autorizace jako autorizovany inZenyr nebo technik dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektit a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyrii a technikii
cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdeéjsich predpisii, pro obor mosty a inZenyrské konstrukce,
nebo jiny obdobny doklad vydany v jiné zemi nez v CR, ktery je v souladu se zdkonem ¢.
18/2004 Sb., o uzndavdni odborné kvalifikace, ve znéni pozdéjsich predpisii, a ktery v této jiné
zemi opraviuje jeho drZitele v uvedeném oboru k vedent realizace stavby.

Cestné prohlageni o odborném personalu (formulaf 2.2.1.) za osobu

vystavené Spolecnost T.A.Q. s.r.0. ze dne 4.8.2026.

1) Vztah k dodavateli — pracovnépravni, Dohoda o provedeni prace

ii) Utedni opravnéni pro ovéfovani vysledki zem&méfickych &innosti ze dne 12.2.2007, &islo
polozky v seznamu fyzickych osob 2335/07 v rozsahu § 13 odst. 1) pism. c¢) zakona ¢&.
200/1994 Sb., kterym je splnén pozadavek osveédCeni o Autorizaci pro oveérovani vysledki
zemeémeéfickych Cinnosti v rozsahu § 16f odst. 1) pism. ¢)).

Timto je splnén pozadavek na osobu zajistujici odbornou zpiisobilost v oboru zemémérické
cinnosti — geodet:

(i) existence pracovniho nebo obdobného poméru u dodavatele, prip. poddodavatele, nebo,
Je-li fyzickou osobou podnikajici, smluvniho vztahu s dodavatele,

(ii) autorizace jako autorizovany zeméméricky inzenyr ve smyslu § 16f odst. [ pism. ¢) zdkona
o0 zemémérictvi nebo obdobné oprdavnéni vydané v jiné zemi nez v CR, které v této jiné zemi
opraviiuje jeho drzitele k ovérFovdani vysledki zemémérickych cinnosti v rozsahu
odpovidajicimu zdkonu o zemémérictvi.




3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k predmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Netyka se.

4. Vysledek zkousky vzorku:

Netyka se.

5. Seznam dokladu vztahujicich se k zakazu zadani verejné zakazky

Cestné prohlaseni o neexistenci stietu zajma vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zakona
¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdéjsich predpisu vystavené Spole¢nost T.A.Q.
s.r.0. dne 4.8.2026.

Cestné prohlaseni vybraného dodavatele o dodrzeni podminek zakona &. 69/2006 Sb.,

o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisti vystavené Spolecnost
T.A.Q. s.r.o. dne 4.8.2026.

6. Posouzeni mimoradné nizké nabidkové ceny (dale jen ,, MNNC*)

Nabidkova cena vybraného dodavatele byla v souladu sust. § 113 ZZVZ posouzena
s vysledkem, ze se nejedna o MNNC.

Digitalné podepsal:
Datum: 14.08.2026 10:40:27 +02:00



F Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 3389 - I/6 - MOST 6-019 PRES POTOK PRED OBCI REVNICOV

Celkova cena bez DPH: 11 317 182,65
Celkova cena s DPH: 13 693 791,01

Digitalné
podepsal
Datum:

2026.08.04
12:13:25+02'00'



:Ministerstvo dopravy é"%
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

DRUHE VYDANI 2022



Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 21. 6. 2022 pod &.j.: MD-3230/2022-520/38
s ucinnostiod 1. 7. 2022,

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
men&iho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociac konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrtl (CACE,
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smilouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli nejméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovila-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(©) wtrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

&
EZ
23
Re




.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d)  valeCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,LZakladni datum* je datum 7 dni pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zZitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoletné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-glanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socigini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za radné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student vysoké
nebo stredni koly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
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Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”
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Zhétgvitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem

XX

podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zano spinéni kvalifikace, mizZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkid a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.3
Subdodavky

417

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se vdemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ty a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokéazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zgjisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podie toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dni po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smilouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni ¢ plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukondéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v plipadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokon&i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.




4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze v8echny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢f odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
,Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

= =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist ¢ bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jingym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikalobjednatele
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e 6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavcei (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se

Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-

menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

N ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):

,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych
pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doha pro dokoncéeni
71
Doba pro dokonceni Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”
7.2
Harmonogram Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozorméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred




jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”
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8.1

Dokonceni Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

8.3

Prevzeti Casti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila:

,Objednatel miZze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ih(ty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™
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Smldvnifcena a platba
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Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].
Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@ musi se méfit gisté skute¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi

formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vkazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.”

11.2

Mési¢ni vyactovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Pribézné platby Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
tecnych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i) k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytdtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepfedioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne castku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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119
Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zalohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

'

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smiouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihiite pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ih(té porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodient.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Rizikb a otlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pojistafi
141
Rozsah kryti Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahradly.
14.2
Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
na pojisténi L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném c¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



paojistovny (tzv. wluky z pgijisténi), vCetné zejména ustanoveni vylucuijicich ¢i snizujicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v urditém Sasovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v paojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zp(-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseéni spori

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni
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ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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dal u sire nal

Obecné podminky

Obegna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

FIDIC 1

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavki Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahajeni praci“ je datum 14 dni po datu U¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smilouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetinatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

4y pro stavby menstho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. %

oz

24
v oo

Schvéleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh& rc'%vitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tieti
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.
5.2
Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.
Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

4 FIDIC 1 € tav i hu
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapricinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé' pro dokoné&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Prelzgti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prisludného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze priCist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkoueni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidceja Elaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 FIDIC 1 ; tav h
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlduvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odeprit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dni
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

© FIDIC 1999 7
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Zaverecna platba B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zaveretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
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Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Neplmér'!f' |

121

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikp a atipovédnost

13.1

Péc&e zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho prerudeni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od paijistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséni gpbri

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

10 @ FILIU 1YY Smiuvnl poaminky tavoy mensino r u
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15.3

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

1/6 most ev. & 6-019 pi‘es potok pied obci Revnitov — celkova oprava

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA



Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer&anska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4
1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...

CisloG&tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG8tu:

Jehoz jménemjedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu ................... soudu Vv ...,
oddil ...................... vlozka ...............

(dale jen ,,Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu

o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

1/6 most ev. & 6-019 pies potok pied obci Revnifov — celkova oprava (dile
jen ,,Dilo*)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. 04PU-002898 ze dne
[bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatkd na akci ([bude doplnéno] (dale jen Smlouva),
jakoz i ustanoveni § 236 odst. 3 zakona €. 283/2021 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen
»Stavebni zakon®), a po zvazeni vSech ustanoveni a z nich plynoucich ujednéni obsazenych
v této Dohodé€, s imyslem byt touto Dohodou pravné vazani, se strany dohodly takto:

L
Piedmét Dohody
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1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prabehu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku I1. této
Dohody, skutecnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
1 Zhotovitel souhlasi s predCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi od [bude doplnéno] do
[bude doplnéno| (uvést u zprovozmnéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceni/u
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpokldadda vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,.Doba
pred¢asného uzivani Dila“®).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Zze provedl Dilo tak, ze
odpovidéa projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a pfedCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pfed jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem stanovenych
podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvé.
V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pfed¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, Ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z divodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

111,
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.
2) Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pfedéasnym
uzivanim se upfestiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do doby
vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajisStovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pti provadéni praci v pribéhu predcasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni ¢. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim uradem
[bude doplnéno].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to véetné stanoveni prechodné upravy [bude doplnéno].

Zajistit potfebné podklady, které ma zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfed¢asného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat béznou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku IIL
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné Upravy provozu (déle jen ,,DIO™), a to po celou Dobu piedCasného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpiisobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v disledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s piisluSnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptsobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do pivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajist'ovatelem zimni
udrzby o zptusobu a podminkach provadéni zimni Gdrzby Dila uvedeného do predcasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predCasného
uzivani, bylo dokon¢eno takovym zplsobem, aby mohlo byt Dilo dokon¢eno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdé€ji ke dni ukonCeni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predcasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné k uvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajistuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfedcasného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani dusledka pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécné 1 financné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vefejného provozu anebo zpusobenych v dasledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do piivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.

V soulinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni Udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
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5)

predCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veSkeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahgjeni predCasného uzivani nema za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby pied€asného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o pfevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 wvytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni urad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a pfipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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PRILOHA C. 2
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

1/6 most ev. & 6-019 pi‘es potok pied obci Revnitov — celkova oprava

ZASADY TVORBY A PROJEDNANI REALIZACNI
DOKUMENTACE STAVBY (RDS)



I/6 most ev. & 6-019 pies potok pied obci Revni¢ov — celkova oprava

1. Uvod

Cilem Objednatele je zabezpecit realizaci staveb 1/6 most ev. ¢. 6-019 pres potok pied obci
Revni¢ov — celkova oprava v souladu s pfijatou nabidkou, v pozadované kvalits, danych
terminech a nezpochybnitelné cen&. Ugelem t&chto ,,Zasad” je zajistit plynulé a bezproblémové
projednavani RDS a definovat povinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Definice vybranych pojmu a pouzité zkratky

Pro tuto ptilohu plati pojmy a zkratky uvedené ve Smlouvé o dilo, TKP, kapitola 1, Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a Smérnici s. p. 10-S-18.3 — Realizace staveb
pozemnich komunikaci mensiho rozsahu doplnéné nasledujicim zptisobem:

2.1  Dozor projektanta (dale ,,DP*) - vykonéva zpracovatel dokumentace DSP/DPS/ZDS
na zakladé smlouvy s Objednatelem. Ugelem DP je zejména dohled nad souladem zhotoveni
stavby s DSP/DPS, ZDS a RDS a posouzeni piipadnych pozmeériovacich nebo dopliiuyjicich
navrht (Variaci ve smyslu ¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu ve znéni Zvlastnich
podminek) a predkladanych ZBV. Vykon dozoru projektanta se fidi ptilohou C téchto Zasad.

2.2  Smérnice pro Zmény zavazku — Smérnice s. p. 10-S-11.6 (10/2018) v platném znéni.

2.3  Pouzité zkratky:

TKP Technické kvalitativni podminky staveb PK
UKKS Usek kontroly kvality staveb RSD s. p.
SoD Smlouva o Dilo

3. Realiza¢ni dokumentace stavby

3.1 ,REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY* rozpracovava ZDS v podrobnostech, které
jsou podminény moznostmi, stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného
Zhotovitele, skute¢nym postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod. RDS musi
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivych objekt jednoznacn€ vymezujici predmét dila, jeho technické
vlastnosti a jakost jsou dany SoD. Soucasti SoD jsou smluvné potvrzené dokumentace stavby
a pfijatd smluvni Castka, pfedlozend Zhotovitelem pii zadavacim tizeni na zaklade ,,Soupisu
praci stavby*.

3.3 RDS je soucasti dodavky Zhotovitele a naklady na jeji vyhotoveni jsou zahrnuty
v nabidkové cené praci konkrétniho stavebniho objektu, pro ktery je RDS zpracovavana.

Pii ZBV ve smyslu Smérnice pro Zmény zavazku se ve véci nakladi na RDS postupuje takto:

a) pokud dojde ke zmén€ v prub&hu zpracovani RDS pred jejim vydanim, naklady na
zpracovani zmény RDS jsou zahrnuty v cenéch jednotlivych polozek soupisu praci;

b) pokud dojde ke zméné az v prubéhu vlastni realizace stavby na konkrétnim stavebnim
objektu a jiz zpracovanou a odsouhlasenou RDS je nutné piepracovat, vykaze Zhotovitel

naklady na prepracovani RDS samostatnou polozkou v pftislusné ZBV ve smyslu Smérnice pro
Zmény zavazku.

RDS slouzi Zhotoviteli jako podklad pro zhotoveni objektu s podrobnostmi a detaily podle
potieby vystavby a v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb Ministerstva dopravy, TKP
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a ZTKP. RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu s TKP, kapitolou 1, ¢l. 1.10.5 a Datovym
predpisem C2.

3.4 RDS musi respektovat a zapracovavat podminky vydané v pravomocnych rozhodnutich
piisluSnymi orgéany statni spravy (napt. stavebni urady, specialni stavebni urady atd.).

3.5 Je neptipustné, aby Zhotovitel sam dodate¢ne piipominkoval Zhotovitelem Objednateli
predlozeny navrh RDS a dodate¢né tyto pfipominky zapracovaval do RDS jiz bez védomi
Objednatele. Za nepfipustné je povazovano provadeéni zmeén technického feSeni a vkladani
jiné/dalsi ptilohy nebo vykresu do Cistopisu RDS bez souhlasu Objednatele.

3.6 RDS je vzdy zpracovavana jako celek na kazdy SO (pfipadn€ podobjekt). V odivodnénych
piipadech a na pisemnou zadost Zhotovitele muze Objednatel povolit realizaci stavby po
stanovenou dobu podle ZDS bez RDS ¢i umoznit oddéleni VTD od RDS. Déleni SO na dil¢i
Casti je mozné pouze ve zvlast odivodnénych pripadech na zakladé Zadosti Zhotovitele a
pisemného souhlasu Objednatele.

3.7 Zmény oproti ZDS mohou nastat pouze v odivodnénych piipadech a budou feSeny
v souladu se Smluvnimi podminkami a se Smérnici pro Zmény zavazka.

3.8 Projektant Zhotovitele bude pribézné vést evidenci predavani konceptu a Cistopisi RDS
v¢. jejich schvéleni. Z této evidence bude patrné plnéni HMG predavani RDS. Tuto evidenci
bude Zhotovitel pravidelné (min. 1 mé&si¢n€) predavat Objednateli k posouzeni v elektronické
podobe¢ (format xls a PDF).

4, Zasady projednani RDS

Vlastni projedndvani RDS probiha na vyrobnich vyborech. Zhotovitel prostiednictvim
projektanta RDS svolava vyrobni vybor pisemnou formou v minimaln¢ 7-mi dennim ptedstihu.
Soucasné s pozvankou na vyrobni vybor zasle projektant Zhotovitele tymu Objednatele koncept
RDS v elektronické podob€. Na vyrobni vybor pozve urené osoby Objednatele (konkrétni
osoby budou Objednatelem urCeny a Zhotoviteli sdé€leny pied konanim prvniho vyrobniho
vyboru a zastupce Zhotovitele.

Pii projednavani RDS na vyrobnim vyboru dochazi pouze k technickému pfipominkovani,
nikoliv k odsouhlaseni zmén. Vyjadieni ucastniku vyrobniho vyboru k navrzenému
technickému Feseni neni odsouhlasenim zmény ve smyslu ¢l. 10 OP.

Pfi navrhu zmén RDS oproti ZDS Zhotovitel na vyrobnim vyboru vzdy informuje
Objednatele o predpokladanych cenovych dopadech zmény na dany SO
a souvisejici SO. Informace o cenovém dopadu zmény bude obsahovat propocet ceny véetne
uvedeni vSech polozek soupisu praci, kterych se zména dotyka s vycCislenim rozdilu objemu
polozky proti ZDS a ptipadn€ uvedenim polozek novych.

V ptipadé navrhu zmeén oproti ZDS budou tyto navrhované zmény Zhotovitelem jednoznacné
zdivodnény a vysvétleny. Dale se bude postupovat podle Smérnice pro Zmény zavazku.
Kone¢ny pokyn k akceptaci navrzeného feSeni vydava opravnéna osoba Objednatele.

4.1 Postup projednavani

4.1.1 Zhotovitel musi ptredlozit Objednateli podrobny harmonogram podle pod-¢lanku 7.2
Smluvnich podminek vEetné¢ HMG zpracovani a predkladani RDS.

4.1.2 Obé strany ur¢i na prvnim kontrolnim dnu stavby osoby odpovédné za projednavani RDS.

4.1.3 V pripadé, ze RDS je v souladu s prijatou nabidkou, je koncept RDS zpracovan na
zakladé€ projednani na vyrobnim vyboru. Soulad RDS se ZDS (nedochézi ke zméné technického
feSeni) potvrzuje zpracovatel RDS vyslovné v tvodni Casti technick€ zpravy.
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4.1.4 V pripadé, ze RDS neni v souladu s prijatou nabidkou je Zhotovitel povinen zpracovat
a v ramci konceptu RDS Objednateli piedlozit doklady podle Smérnice pro Zmény zavazku,
Zhotovitel zejména piedlozi:

a) zevrubny popis zmén — bude uvedeno v vodni ¢asti technické specifikace RDS;

b) rozpis ocenéni zmén polozek pro navrhovanou zménu s propo¢tem zméeny ceny v ramci
piislusného SO a dopadu na souvisejici SO, budou-li zménou dotCeny;

c) cCasovy plan realizace vCetné vyznaceni pfipadného Casového dopadu zmeény jak na
ptislusny SO, tak na zménou ovlivnéné SO.

d) ,,Pasport zmény PDPS oproti RDS“, je-li zpracovavan, kde v souladu s ustanovenim
¢lanku 10 Smluvnich podminek pro vystavbu staveb pozemnich komunikaci pozada o
uhradu navrhovanych zmén stavby, které vyplynuly zRDS s jednoznacnym
zdtivodnénim a zjednodusenou dokumentaci zmény, s uréenim navrhovatele zmény a s
propoctem zmeény ceny v ramci prislusného SO a dopadu na souvisejicich SO, budou-li
zmeénou dotéeny. V piipade pozadavku Objednatele zpracuje a predlozi Zhotovitel také
variantni feSeni.

Spolecné s Cistopisem RDS predlozi Zhotovitel Objednateli navrh kompletni dokumentace
ZBV. Procesni postup pii vzniku Zmény se fidi Smérnici pro Zmeény zavazki.

4.1.5 Objednatel si k navrhované zméné€ muze vyzadat stanovisko dalSich osob. Uvedené osoby
mohou vydat spole¢né stanovisko k navrhované zmeén€, které bude predlozeno k zajisténi
rozhodnuti opravnéné osoby Objednatele o schvaleni/zamitnuti zmény.

V ptipadé, ze by v Cistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mélo dojit ke zméné ceny nebo jiné
upravé majici vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodlené (jest¢ pied predlozenim
Cistopisu RDS ke schvaleni) informovat Objednatele zaslanim aktualizovaného rozpisu ocenéni
zmeén polozek pro navrhovanou zménu s propoftem zmeény ceny v ramci prislusného SO a
dopadu na souvisejici SO, budou-li zmenou dotCeny.

4.1.6 Vypracovani navrhu ZBV a predlozeni Objednateli zajistuje Zhotovitel, dale se dodrzuje
procesni postup uvedeny ve Smeérici pro Zmény zavazkd. ZBV se predklada ke schvaleni
opravnéné osob¢ Objednatele.

4.1.7 Drobné zmeény nebo upfesnéni RDS nebo VID béhem realizace, které nemaji zadné
dopady do ceny praci, se projednavaji ve formé zmeény RDS a po jejich odsouhlaseni
Objednatelem se vydavaji ve formé evidované a ¢islované zmény RDS, nikoliv v§ak ve forme
ZBV. Tzn. ,vyjadieni projektanta®, vypracované v rozporu s vysSe uvedenymi zasadami, neni
povazovano za platnou RDS a je zakazano podle né€j provadét stavebni Cinnosti.

4.1.8 Zmény nebo uptesnéni RDS zapsané do stavebniho deniku Zhotovitelem maji za nasledek
vzdy zpracovani ptislu§né zmeény RDS, véetné predlozeni ZBV (ZBV se piedklada, pokud
zmény RDS maji dopad do ceny podle ¢l. 4.1.7 téchto Zasad).

4.19 V avodu kazdé technické zpravy prislusného stavebniho objektu musi byt uvedené
vSechny zmény RDS s uvedenim Cisla zmény.

4.2  Projednani konceptu RDS s naslednymi spravci
4.2.1 Objekty cizich naslednych spraveu (resp. vlastnikt, resp. provozovateld)

Pred predanim konceptt RDS k odsouhlaseni Objednateli zajisti Zhotovitel v dostate¢ném
predstihu projednani RDS s pfisluSnym naslednym spravcem (vlastnikem, provozovatelem).
Pozvanku na uvedené projednani zaSle Zhotovitel i Objednateli. V pfipade, Ze pfi tomto
projednani dojde ze strany nasledného spravce k pozadavku na zménu oproti projednané a
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schvalené¢ ZDS, bude Zhotovitel neprodlené¢ o této skuteCnosti informovat pisemnym
oznamenim odpovédného zastupce Objednatele.

4.2.1.1 Souhlasi-li Objednatel se zménou, postupuje se v souladu s ¢lankem 4.1.4 téchto
Zasad.

4.2.1.2 Nesouhlasi-li Objednatel se zménou, bude pozadavek na zménu projednan piimo
s prislusnym néslednym spravcem. Z tohoto projednani vyplyne jasny pisemny zavér, tj. bud’
je zmena prijata, nebo cizi nasledny spravce od pozadavku ustoupi a zménu nepozaduje.

5. Ovérovani shody RDS

5.1  Zhotovitel pfeda koncept RDS v elektronické verzi dokumentace podle datového
ptedpisu C2 zpracované v souladu s predchozimi odstavci k posouzeni Objednateli. Koncept
RDS (hlavni desky) je podepsdn mimo jiné odpoveédnou osobou Zhotovitele. Vlastni
pfipominkovani pracovnich paré konceptu RDS po strance technické a obsahové zajistuje
osoba urcend Objednatelem (obvykle stavebni dozor).

Vsechny pfilohy jsou v popiskach a zdhlavi strdnek oznaeny textem ,koncept k projednant,
datum ve formatu DD.MM RRRR*.

5.2 Osoba urcena objednatelem zajisti posouzeni shody konceptu RDS se ZDS (vCetné
posouzeni navrhu zmén podle ¢l. 4.1.4) po strance technické 1 obsahové.

Kompletni pfipominky pfeda osoba urCena Objednatelem Zhotoviteli do 15 pracovnich dnt od
doruceni konceptu RDS.

Zapracovani pripominek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovnich dnt od jejich
dorudeni a vystavi &istopis RDS v digitalni podob& ve formatu pdf. Cistopis RDS pieda
Zhotovitel Objednateli cestou urené osoby, ktera zajisti posouzeni doplnéni a zapracovani
ptfipominek Objednatele do RDS.

V piipad€ shledani zavad vrati urCena osoba do 5 dnti zpét Cistopis Zhotoviteli. V piipade€, ze
nebudou v RDS zjistény vady, opatii Cistopis RDS do 5 dna podpisem Objednatele. Cistopis
RDS bude cestou ur¢ené osoby predan Objednateli a Zhotoviteli.

53  Objednatel muze uplatiiovat pfipominky k RDS nejen seznamem pisemnych
pozadavkd, ale i ptfimym zakresem do vykresu. Tyto pfipominky vS§ak musi byt v souladu se
SoD a nesmi mit dal$i vliv na cenu dila. V tomto pfipadé se na desky dokumentace uvede:

..... s pisemnymi pripominkami RSD s. p. &j. ....",
nebo vykres potvrdi s textem:
., OVeFil s pripominkami: datum, podpis .

Zhotovitel zajisti opravu nebo doplnéni jednotlivych vykresu a do rastru "zmény .....", do fadku
s indexem napise:

"Vykres upraven podle pripominek RSD s. p. z ............ datum, jméno

atadek podepisSe. Tim se z ptilohy, napt. 3 stane ptiloha 3a a RDS bude mit nasledujici ptilohy:
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo originaly Zhotovitel opatii razitkem:

., Vécné ovéreno Zhotovitelem, pripominky zapracovany.”

5.4 Pii dalSim doplnéni nebo zméné obsahu vykresu béhem stavby bude postupovano obdobné
a upravy s piisluSnym indexem budou rovnéz zaznamenany do tabulky zmén. priklad ..... 3b.
Doplnéni zajisti Zhotovitel a pisemné potvrdi Objednatel.
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V evidenci platnych vykresu (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, ze k datu ........... schvalené
zmeny pro objekt ........... jsou platné prilohy napt.: /, 2, 3, 4, Sa ...............
Vykresy budou evidovany v databazi Zhotovitele pod Cisly napft
c¢islo objektu cislo prilohy index zmény
230 03 a
cislo vykresu: 230 -03a (8 pozic).

Je nutno dodrzovat Ciselnou posloupnost pii Cislovani ptiloh po dobu celé stavby a jeji ptipravy.

Dvé rizné prilohy nesmi mit stejné Cislo. Zjisti-li Objednatel, ze ptipominky nebyly v plném
rozsahu zapracovany, upozorni na uvedené Zhotovitele a vyzve ho k apraveé dokumentace spolu
se stanoviskem nezahajovat prace.

6. Formalni daprava RDS
6.1 Hlavni desky objektu

Zhotovitel dodrzi schéma Gpravy vzhledu dle prilohy A téchto Zasad. Ve spodni poloviné bude
umisténa rozpiska (Stitek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musi byt, mimo jiné, vzdy uvedeno:

— néazev a Cislo stavby
— néazev a Cislo objektu
v obou pripadech oznafeno i textove podle ZDS
— datum vyhotoveni ve formatu DD.MM RRRR
Jinak se jednéa o bézn¢ pouzivanou rozpisku projektanta.
6.2  Vykresy

6.2.1 Kazdy vykres nebo ptiloha dokumentace bude opatfena podle vzoru v pfiloze B téchto
Zasad nasledujicim zptisobem (od spodni hrany):

— rozpiska Zhotovitele RDS -t j. stitek projektanta (ve stejnych intencich, jako hlavni
desky). Vyzaduje-li to povaha vykresu uvést systémy: Bpv, S-JTSK;

— nad Stitkem Zhotovitele RDS bude S§titek pro potvrzeni dokumentace Zhotovitel
stavby ¢i Zhotovitelem pfislusného SO;

— anad nim jsou uvedeny nazev a Cislo stavby, v§e v souladu se ZDS;
— nad nim je tabulka eventudlni Gpravy vykresu béhem stavby;
— kazdy vykres musi byt digitaln€ podepsan jednotlivymi ucastniky — viz rozpiska.

6.2.2 Paklize obsah vykresu ¢i ptiloh obsahuje skute¢nosti spadajici pod udélenou autorizaci
podle §16f zakona ¢. 200/1994 Sb. v platném znéni, musi vzdy v souladu se zdkonem byt
oveéfeno AZI podle §16 a §16a zédkona ¢. 200/1994 Sb.

6.2.3 Objednatel pozaduje, aby bylo vzdy patrné, ktery vykres je v platnosti. Evidenci o
zmeéndch vede Zhotovitel stavby.

Priklad : vykres €. 6
- piipominka, zména od RSD s. p. z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do fadku s indexem a) Zhotovitel napise: ,,Opraveno podle
pripominek RSD s. p.“.
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Tim se z vykresové ptilohy €. 6 stava ptiloha €. 6a a jako novou ji Zhotovitel vyda. V
evidenci, kterou vede Zhotovitel, bude patrno, ze na SO .......... jekdatu........... platny
vykres 6a.

Toto se vztahuje i na vykresy, které budou ze ZDS pouze prevzaty. Dilezité je, aby kopirovany
vykres (v€etné rozpisky zpracovatele ZDS) byl rozsifen o rozpisky dle pfilohy.

6.2.4 Cistopis RDS se po schvaleni piedava elektronicky. Textové piilohy jsou ve formatu
needitovatelném textovymi editory — napt. uzamcené *pdf. Vykresové a obrazové ptilohy jsou
v uzameném formatu * pdf nebo dle pozadavku Objednatele.. Forma predani elektronické
verze RDS se fidi datovym predpisem C2. VSechny pfilohy jsou oznaCeny textem ,, Schvaleny
Cistopis, datum DD .MM .RRRR*.

6.3 Soucasti RDS musi byt dale tyto doklady nebo informace:
6.3.1,,ProhldSent o shodé RDS a ZDS“ musi obsahovat vyjadfeni Zhotovitele RDS ze:
— RDSje v souladu s pfijatou nabidkou
nebo
— RDS obsahuje zmény oproti ZDS.

6.3.2. Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
Objednatelem ve znéni Zvlastnich podminek

- splnény
- nesplnény - s uvedenim divodu a navrh nového odsouhlaseného feseni
6.3.4. Technické kvalitativni podminky — dtto 6.3 .2.
6.3.5. Technicka specifikace — dtto 6.3.2
6.3.6. Podminky stavebniho povoleni - dtto 6.3.2.
Nedilnou soucasti technické zpravy ¢istopisu RDS pak dale musi byt:
a) "Zapis o koordinaci souvisejicich objektd" mezi zpracovateli RDS souvisejicich objektu;
b) doklad o projednani RDS s néslednym spravcem.
6.3.6. Soupis praci

V souladu s clanky téchto Zasad vypracovany podle zasad OTSKP v elektronické
1 pisemné podobé:

a) neocenény autorizovany podpisem projektanta

b) ocenény autorizovany podpisem Zhotovitele
Pro ucel projednani zmeény podle €l. 4.1.4 téchto Zasad postaci k orienta¢nimu urceni ceny
novych polozek propocet pomoci Expertnich cen RSD, ktery bude nasledné uptesnén pfi
projednavani ptedlozené zmény stavby.

Prilohy:

Ptiloha A Vzor rozpisky SO RDS

Ptiloha B Vzor rozpisky vykresu RDS nebo piilohy dokumentace SO
Priloha C Cinnost a pravomoci dozoru projektanta

Priloha D Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS
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Priloha A - Vzor rozpisky SO RDS
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Priloha B — Vzor rozpisky vykresu RDS nebo prilohy dokumentace SO
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Piiloha C - Cinnost a pravomoci dozoru projektanta

VYKON DOZORU PROJEKTANTA

1. UCEL DOZORU PROJEKTANTA

Utelem dozoru proj ektanta je zejména dohled nad souladem zhotoveni stavby s koncepcnim
navrhem stavby (DUR, DSP/DPS/DUSP a ZDS) aposouzeni RDS a piipadnych
pozmeénovacich a/nebo dopliiujicich navrha, pfipravenych jinou osobou. Zakladni Cinnosti viz
¢l. 3.

2. ZAJISTENI VYKONU DOZORU PROJEKTANTA

Dozor projektanta (DP) se sjednava jako ob¢asny. U DP se vyzaduje navstéva stavby podle
zakladnich ¢innosti DP definovanych v €l. 3 nebo na vyzvu objednatele stavby, pii které DP
stavby plni povinnosti podle této objednavky.

3. ZAKLADNI CINNOSTI DOZORU PROJEKTANTA
Vykon dozoru projektanta bude zabezpecovat:

1) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym néavrhem
v projektové dokumentaci stupné DUR, DSP /DPS/DUSP a zejména se VD-ZDS;

2) podani vysvétleni k navrhu stavby (vztahuje se na vSechny stavebni objekty), ktery je
uveden v zadavaci dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadavaci dokumentaci stavby — vCetné kontroly zapracovani
pozadavkll vyplyvajicich z pravomocnych stavebnich povoleni, zaji§tovanou
Zhotovitelem stavby aposouzeni navrhi RDS =z hlediska technické spravnosti
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzeni technické spravnosti aekonomické pfijatelnosti dokumentace zmén
navrzenych Objednatelem a/nebo Zhotovitelem stavby a divodu navrzeni zmény;

5) aktivni uc€ast na pravidelnych a nepravidelnych technickych a kontrolnich akcich
(kontrolni dny na stavbé, zahajeni aukonCeni dulezitych etap stavby, sledovani
rozhoduyjicich a technicky naro¢nych praci apod.),

6) koordinace projektd RDS jednotlivych dilich ¢asti stavby;

7) DP se bude spolupodilet pti schvalovani ,,zmén béhem vystavby“ podle Smérnice pro
Zmeény zavazki (v piipadé aktualizace smérnice plati smérnice zvetejnéna na strankach
RSD s. p.) — tzn. podpisy a v piipadé potieby pisemnymi stanovisky dle pozadavki
Smeérnice pro zmeénu zavazkl.

4. VZTAH DP KE ZHOTOVITELI STAVBY

DP neovliviiuje primo cinnost zhotovitele stavby. Pifimo sdé€lené navrhy, posudky,
doporuceni a zjisténi, které musi mit pisemnou formu (budou vzdy pfedlozeny také
Objednateli), maji pro Zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve vSech téchto
zalezitostech pfislusi Objednateli stavby v ramci jejich kompetence ve vztahu ke stavbe.
Zhotovitel stavby je povinen podle stavebniho zdkona spolupracovat s osobou vykonavajici DP
a umoznit vykon DP:

RSD: Nevefejné



I/6 most ev. & 6-019 pies potok pied obci Revni¢ov — celkova oprava

1) zajisténim pfistupu do vSech mist na staveni$t€ i mimo staveniSté, majici vztah
k provadéni praci,

2) poskytnutim potfebnych podklada vyzadanych DP;

3) sdélenim veSkerych informaci o stavbé a jejim provadeéni,

4) pftislu§nym reagovanim na upozornéni a zjisténi DP;

5) umoznéni zapisu do stavebniho deniku.
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Priloha D — Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS

PASPORT ZMENY V PDPS - prozBv ¢:

Pocet pfiloh:

Stavba: (Nazev a evidenéni &islo Stavby)

Stavebni objekt / provozni soubor
(SOIPS): (islo a nazev SO/PS)

Nazev Zmény:

Trida
zmény *)

Kdo Zménu pozadoval: (organizace, u RSD jmenovité)

Zména projednana na technické radé dne / zapis ¢.j.

Podrobny technicky popis Zmény:

ZdlUvodnéni Zmény:

Polozky soupisu praci, které Zména ovlivni (kédy polozek):

Cenovy dopad Zmény v ramci SO/PS:

Cenové ovlivnéni sousednich SO/PS:

Hlavni inzenyr projektu RDS (realizaéni
dokumentace stavby): (obchodni firma, jméno, datum
podpisu a podpis)

Zhotovitel: (obchodni firma, funkce, jméno, datum
podpisu a podpis)

Stanovisko dozoru projektanta: (souhlasim / nesouhlasim, obchodni firma, funkce, jméno, datum podpisu a podpis)

Stanovisko Objednatele: (souhlasim / nesouhlasim, jméno, datum podpisu a podpis)

*) Tiida Zmény:

A - Zména je ku prospechu objednatele (Obchodni podminky ¢l. 13.2)

B - Zména vyplyva z odlisné urovné feseni v PDPS a RDS

C - Zména vyplyva z akceptace zmén v legislativé (normy, TKP, TP) za Gi¢elem zvyseni uzitnych parametrli nebo zZivotnosti dila
D - Zména, ktera vyplynula v pribéhu vystavby nebo dopliujicich prizkumi a mére
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Pri realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzet nasledujici interni predpisy objednatele,
které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty a v sekci
Bezpecnost:

1. Smérnice statniho podniku
Jedna se zejména o:

Smérnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci
mensiho rozsahu

Smérnici s. p. 10-S-18.7 — Personal na stavbach RSD a pouzivani ESD (pozn.:
smérnice bude aplikovana pouze pro stavby, kde je veden elektronicky stavebni
denik)

Smérnici s. p. 10-S-11.6 (10/2018) — Zmény zavazku

Smérnice s. p. 10-S-12.7- Hospodateni se ziskanymi materialy

Smérnici s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokonenych staveb PK
zhotovitelem

Smérnice s. p. 10-S-11.7 (8/2011) — Zasady pro zajisténi kontroly geometrickych
parametrd s vyuZitim technologii 3D méFeni pii realizaci staveb RSD

Smérnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na silnicich a délnicich
Smérnice s. p. 10-S-14.7 (7/2008) - Aplikace zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalsich podminek BOZP

Smérnice s. p. 10-S-14.6 (12/2015) — HlaSeni mimotadnych udalosti (smérnice
bude Zhotoviteli pfedana pti Skoleni BOZP)

vzdy v platném znéni nebo jiné platné a ucinné znéni sméermice s. p. nahrazujici vyse
zminéné Smérnice GR.

2. Technické piedpisy RSD
a. Datové predpisy

Jedna se zejmeéna o:

e B1 - Datovy piedpis pro tvorbu odtokovych plant v ramci RSD CR

e B2/C1 —Datovy predpis pro tvorbu mapovych podkladi v ramci RSD CR a
pro tvorbu digitalnich map komunikaci provozovanych RSD CR

e B4 — Datovy ptedpis pro jednotny sbér a evidenci vybraného vybaveni
pozemnich komunikaci v ramci RSD CR

e BS5 - Predpis pro jednotny sbér a evidenci objektt protihlukovych clon,
silni¢nich zdi a oploceni a dalSich zafizeni zabranujicich vniknuti volné
zijicich Zivogichii na pozemni komunikaci v ramci RSD s. p.B6 — Datovy
predpis pro jednotny sbér a evidenci objektl doprovodné vegetace pozemnich
komunikaci v ramci RSD CR

e B7 - Predpis pro jednotny sbér a evidenci objektd pasportu odtokového
hospodafstvi v ramci RSD s. p.

e B9 - Digitalni technicka mapa RSD

e (2 — Datovy ptedpis pro predavani digitalni projektové dokumentace pro
RSD CR

e XC 4 — Datovy predpis pro tvorbu a predavani soupisu praci, nabidkovych
rozpoctl a jejich Cerpani v digitalni podobé
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b. Provozni smérnice RSD
Jedna se zejména o:
e Smeérnice s. p. 10-S-12.6 (16/2017) - Zadavani a evidence kratkodobych
pracovnich mist na délnicich a silnicich L. tiidy
c. Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
d. Vykresy opakovanych Feseni (R-plany)
e. Metodiky

Seznam vSech Technickych predpisi RSD s. p. je dostupny na webu www.rsd.cz v sekci
,,Technické dokumenty*, kde jsou predpisy dostupné v elektronické podobé.
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VYDANA SPRAVNI ROZHODNUTI PRO STAVBY

A Z NICH PLYNOUCI PODMINKY
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Seznam dokumentu

Nazev organizace

Nazev/typ dokumentu

Datum vydani

Platnost dokumentu

Krajsky ufad Stiedoc¢eského kraje,
odbor tizemniho planovani a krajsky
stavebni tifad

ROZHODNUTI POVOLENI STAVBY

23.1.2026

23.1.2028
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PRUZKUMY A SOUVISICI DOKUMENTACE
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Seznam dokumentu

¢ Nazev dokumentu/autor/datum zpracovaini

Pruzkumy a souvisejici dokumentace jsou uvedeny v Priloze €. 9 — Vykresy, F — Souvisejici dokumentace
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PODMINKY PRO PREDCASNE UZIVANI DiLA, SEKCE
NEBO CASTI DiLA
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Podklady nutné ve smyslu piilohy €. 1 Technické specifikace (Dohoda o predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo casti Dila) pro uvedeni dila do rezimu pfedCasného uzivani stavby (ve smyslu
§ 236 zakona ¢. 283/2021 Sb.) tak, aby bylo mozné predlozit uplnou zadost o predCasné uzivani
stavby u pfislusného uradu. Jedna se zejména o nasledujici podklady:

1) Doklady, které prokazuji bezpecnost, funkénost a kvalitu dila - zajiSt'uje Zhotovitel

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (vyhlaska ¢. 149/2024 Sb.) — zajist’'uje Objednatel

1) Doklady prokazujici bezpecnost, funk¢nost a kvalitu dila (zaji§t'uje Zhotovitel)

Zkousky nezbytné pro uvedeni dila do ,,vetejného provozu*“ a pouzivani: 5

- meéfeni podélnych nerovnosti vyjadrené mezinarodnim indexem IRI dle CSN 73
6175, pozaduje se alespon klasifikatni stupeii 3 dle tabulky & A.2 normy CSN
73 6175 (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle sedm dni pfed planovanym
uvedenim Dila, Sekce nebo ¢asti Dila do ptred€asného uzivani),

- méfeni protismykovych vlastnosti povrchu vozovky — dle CSN 73 6177,
pozaduje se alespoii klasifikaéni stupeti 3 dle tabulky & A.4 normy CSN 73
6177,

- revizni zpravy elektrickych zafizeni (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle
sedm dni pfed planovanym uvedenim Dila, Sekce, nebo ¢asti Dila do
pred¢asného uzivani),

- tlakové zkousky a zkouSky vodotésnosti u plynovodi vodovodu a kanalizaci
vcetné ORL.

U mostt navic zpravu z provedené zatézovaci zkousky (pokud byla vyzadovana).

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (zajiSt'uje Objednatel)
Doklady a dokumentaci v souladu s vyhlaskou €. 149/2024 Sb., zejména pak:

Dohodu se Zhotovitelem Stavby o predasném uzivani — viz piiloha ¢.1 Technické
specifikace,

Dohodu o zajisténi bézné a zimni udrzby apod.,

Kladné stanovisko dotCenych organt statni spravy (podle ureni stavebniho afadu),
hygienika, ptipadné i vlastniki pozemkl, pokud neni ukonCeno majetkopravni
vyporadani, vyzada u stavebniho ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o pfedCasném uzivani a s Uc€astniky fizeni sepiSe prohlaSeni, ze se vzdavaji prava na
odvolani,

Zapis z technické prohlidky Dila nebo predmétné Sekce nebo €asti Dila uréené pro
predCasné uzivani se zvlastnim dirazem na bezpeCnost provozu anebo stanoveni
podminek k jeho zajistént,

Prohlaseni dozoru projektanta k pred€asnému uzivani stavby (v€etn€ vyjadieni
k potiebnosti 1. hlavnich mostnich prohlidek a zatézovacich zkouSek, potieba
posouzeni stability zarubnich a opérnych zdi, apod.),

Pisemny souhlas budouciho majetkového spravce (nebo operativniho spravce) —
provozniho useku RSD s. p.,

Prohlaseni stavebnika o funk¢nosti odvodiiovacich systému stavby, vysledky zkousek
odvodneéni, (napf. protokol o zatopovych zkouskach u mostd, apod., ev. formou kopie
zapisu ze SD),
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1. hlavni prohlidky mostnich objekti a tuneld, vcetné dokladi o wvysledcich
ptedepsanych zatézovacich zkousek, (pokud neni 1. HMP pozadovana, je tfeba dolozit
zdtivodneéni/vyjadieni projektanta, viz vyse),

Provozni dokumentaci a provozni fad tuneld, revizni zpravy a protokoly
o komplexnich zkouskach tuneld,

Vysledky dosud provedenych méfeni a zkousek, vCetn€ revizi objektd fady elektro,
(mérent podélnych nerovnosti planografem, minimdlné pres mostni zavery, pokud jsou
objekty rady 400 soucdsti objektu pro predcasné uzZivdani - doloZit zejména funkcni
zkouSky hldsek, u osvétleni ddlnice zkouSky svitivosti ve vztahu k oslnéni, atd., u
zdrubnich a opérnych zdi staticky a stabilitni posudek, pokud neni projektantem
potvrzeno, Ze neni potreba.),

Stanoviska dotCenych organu a spravcu siti, pokud byly provadénim stavebnich uprav
dotleny, (zapisy ze zkousky pozarné bezpeCnostnich zatizeni, zapisy z prohlidky
prelozek siti, apod.)

Dalsi dostupné doklady ve smyslu platnych pravnich predpist. (napr. audit
bezpecnosti dle § 18g zdkona ¢.13/1997 Sb. - mél by byt zpracovan pro PU ve fdzi
zprovoznéni stavby ve standardnim reZimu hlavni trasy - bez dopravnich omezenti).
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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky Objednatele
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CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

930/2 ze dne 1. 11. 2021

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « . ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. v « . ¢.J. MD-45948/2025-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmena €. 2 940/3 v srpnu 2025 15. 8.2025
¢.j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté “ 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 — Odvodnéni a chranicky pro ¢J. MD-1970/2026- 1.2 2026
inzenyrské sité 940/2 v lednu o
. _ Lo ¢.J. MD-3008/2026-
Kapitola 4 — Zemni prace 940/2 7e dne 19 1. 2026 1.2.2026
C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 -— Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
¢.J. MD-70562/2025-
Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt 940/2 ze dne 18. 12. 1.1.2026
2025
. _ < . ¢.J. MD-10079/2023-
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 930/2 ze dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. iy &j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 — Lity asfalt 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . e ¢.J. 692/10-910-1PK/1
Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilch 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi&e €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1 42018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 C
Kapitola 12 — Trvalé oploceni ¢J. MD-12670/2021- 15. 11. 2021
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¢j. MD-1971/2026-

ze dne 10. 7. 2020

Kapitola 13 —Vegetatni upravy 940/2 v lednu 2026 1.2.2026
Kapitola 14 — Dopravni znacky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
) ) ¢J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 — Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. 3 . ¢.J. MD-37462/2025-
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty 940/2 7 Servna 2025 1.8.2025
Kapitola 19, &ast A — Ocelové mosty ¢j. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
a konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B — Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
oclovich most & konsirukot i opravaeh | S MPS26T2021 o,
yer e priop 120/2, ze dne 22.2.2021 | >
a rekonstrukcich
. L ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 20 — Pylony a mostni zavésy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
) . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 — Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. B . « « ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 — Izolace proti vod¢, Dodatek ¢.1 e dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. B L1 e ¢J. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 — Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. _ L x ¢.J. MD-40168/2025-
Kapitola 23 — Mostni zavéry 040/2 7 Servence 2025 1.8. 2025
. B ¢.J. MD-42972/2023-
Kapitola 24 — Tunely 930/2 7 dne 2. 1. 2024 15.1.2024
Kapitola 25 — Protihlukové clony a dalsi ¢.J. MD-10288/2024- 1 4 2004
opatteni 940/2, ze dne 14. 3. 2024 o
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany ¢.J. MD-24053/2022- 1.9 2002
a natéry vozovek 930/2 ze dne 15. 8. 2022 n
. _ . . ¢.J. MD-25013/2022-
Kapitola 27 — Emulzni kalové vrstvy 930/2 7 dne 14. 7. 2023 1.8.2023
¢.J. MD-43401/2023-
Kapitola 29 — Zvlastni zakladani 930/2 ze dne 27. 12. 1.1.2024
2023
. . ¢J. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce ! 1.8.2020
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Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce, ¢.J. MD-22080/2025- 162025
dodatek ¢.1 940/2 v kvétnu 2025 o
. ¢j. 114/2020-120-TN/2
Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci ! 15.3.2021
ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
pipk.rsd.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

,1/6 most ev. & 6-019 pies potok pi‘ed obci Revni¢ov — celkova oprava“

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smérici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméficky inZenyr, rozumi se jim
pojem autorizovany zemémeticky inzenyr (AZI) ve smyslu zdkona ¢. 200/1994 Sb.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dnt pfed terminem pro podani nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti I - Technické specifikace.

Je-li souc¢asti Smlouvy BIM protokol (viz pod-¢l. 1.1.32 OP) maji ustanoveni uvedena v BIM
protokolu prednost pred ustanovenimi uvedenymi v Technické specifikaci (tzn. ustanoveni
vSech kapitol TKP, ZTKP a DalsSich pozadavki Objednatele). Jedna se zejména o zpusob
komunikace na stavbé napt. pii udéleni nebo vydani schvaleni, potvrzeni, souhlasu, urcent,
oznameni a pozadavku.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napt. pevnost
betonu), mé se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard, nikoliv samotny
vyrobni program nebo vyrobce.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisd a smérnic RSD s. p.
definovanych v priloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smeérnice statniho podniku a Technické
predpisy RSD s. p. (Datové piedpisy, Pozadavky na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy
opakovanych feSeni (R-plany), metodiky).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

2) Zéasady tvorby a projednani Realizani dokumentace stavby (RDS)

3) Interni predpisy Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

4) Nepouzije se

5) Nepouzije se

6) Nepouzije se

7) Vydana spravni rozhodnuti pro stavby/Vyjadieni dotCenych organt a z nich plynouci
podminky

8) Prazkumy a souvisejici dokumentace

9) Nepouzije se

10) Nepouzije se

11) Podminky pro pred¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

12) Vzory pro zpracovani TePt

13) Nepouzije se

14) Nepouzije se
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:

Vodst. 1 — ,ZHOTOVITEL DOKUMENTACE — PROJEKTANT* se bez nahrady rusi
poznamka: ,, Zhotovitel projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) nesmi byt
zpracovatelem a ani se nesmi nikterak projekcné podilet na zpracovani realizacni
dokumentace stavby (RDS).

¢l. 1.4 se dopliuje o novy odstavec:

V piipadg, ze budoucim vlastnikem/majetkovym spravcem uréité &asti dila neni RSD s. p., ale
jiny subjekt a tento subjekt nestanovi pozadavky na kvalitu stavebnich praci, uplatni se na
kvalitu stavebnich praci stejné pozadavky jako pro ¢asti dila, kde naslednym
vlastnikem/majetkovym spravcem je RSD s. p. Tzn. budou aplikovany pozadavky uvedené
v jednotlivych kapitolach TKP a ZTKP.

¢l. 1.4.2 za text ¢lanku se vklada:

Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkiu a systémové fady od
jednoho vyrobce.

¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centrélni evidencni systém) — vydani souhlasu s pouzitim a zaroven dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd€jSich predpist nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢ast II/5 (Véstnik dopravy €. 5/2013) a to:

a) ProhliaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v piipad€ stavebnich vyrobkd, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistu a v piipad€ jinych nez stavebnich stanovenych vyrobku podle
pfislusného nafizeni vlady,

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v piipadé
jinych nez stavebnich vyrobka oznaCovanych CE, na které je vydana harmonizovana
norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) Prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobku
oznacovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

d) Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikaCnim
organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-
PK cast 1I/5 (Véstnik dopravy ¢. 5/2013, ve znéni pozdéjSich predpist) v piipadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidenéni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p., do které je umoznén
pristup Siroké vetejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouzi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,
materidlech a smésich, dale slouzi k zaji$téni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prukaznich zkousek pozadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.

¢l. 1.6 za text ¢lanku se vklada:
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Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materidlu ke zkouSce v laboratofi musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§irovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim &islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany Cervene.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit' (ZVS) na plné funkéni primérni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS), vSe podle PPK-BOD
¢l. 1.6.3.2 za prvni odstavec se dopliiuje:

Osoby, které se budou podilet na realizaci stavby na dale vyjmenovanych pozicich nebo
zajistovani dale uvedenych Cinnosti musi disponovat Osv€dCenim pro vykon zeméméfickych
¢innosti na stavbach RSD pfislusné kategorie vydanym v souladu s Metodikou M9 —
Pozadavky na odbornou zpusobilost personalu dodavatelt zeméméfickych Cinnosti pro RSD

(https://www.rsd.cz/web/guest/odborna-zpusobil ost-osob-dodavatelu-zememerickych-
cinnosti-pro-rsd).

Pozice/Cinnosti:

o Autorizovany zem&meticky inzenyr (AZI) zhotovitele — kategorie Osveéd&eni
702

o vedouci zemémertické skupiny/tymu - kategorie Osveédceni Z01

o osoby, které budou ovérovat vysledky zemémeértickych ¢innosti podle zakona €.
200/1994 Sb. v rozsahu uredniho opravnéni dle §16 odst. 1 pism. ¢) - kategorie
Osvédceni 202

Seznam osob bude predlozen pred zahdjenim praci Objednateli s uvedenim isla a kategorie
Osvédcent.

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:

Slovo vyty€ovaci v prvni véteé se meéni za zemeémeticske.

¢l. 1.6.3.2.2 se dopliuje:

Ovérovaci geodeticka méfeni a meéteni fyzikalnich veli€in zahrnuje 1 méfeni za ucelem
stanoveni skute¢ného mnozstvi provedenych praci k fakturaci nebo administraci ZBV.

¢l. 1.6.3.2.5 se dopliuje:

Soucésti kompletniho piedani vyhotovené DSPS je geodeticky podklad pro vedeni Digitalni
technické mapy kraji a RSD, obsahujici geometrické, polohové a vyskové uréeni dokon&ené
stavby nebo technologického zafizeni. Uvedené bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve
struktufe dle piiloh €. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska
DTM) a v souladu s datovym predpisem RSD B9 — Digitalni technickd mapa RSD v aktualn&
platné verzi vyménného formatu. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich
dajt digitalni technické mapy RSD. Sou&asti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti
vysledku zaméteni nového stavu na stav dosavadni.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:
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Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Smérnice s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych
staveb PK zhotovitelem je nutno, aby podklady a informace o provadénych pracich a zdznamy
o kvalité byly vytvafeny, zajiStovany, vyhodnocovany a piredavany prubézné€ od pocatku
stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni Metodického pokynu. Zhotovitel
je povinen pii zpracovani zaveéreCnych zprav o jakosti dodrzet upravy, formu a pozadavky
Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokonCenych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci odst. 2 bod h) se méni:

h) u mostu zapis o prvni hlavni prohlidce a dale vypocty zatizitelnosti a mostni listy
exportované ze systému CEV

¢l. 1.7.2 se na konec jedenactého odstavce se dopliuje:

Pro PredCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.23 Smluvnich podminek) prislu§né Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do PredCasného uzivani;

- zachytné systémy (svodidla, tlumice néarazu, zabradli apod.), které jsou soucasti
stavebnich objektt uvadénych do Predcasného uzivani;

- vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PredCasného uzivani
dostate¢né provedeni tohoto znafeni v barve),

- prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro pred¢asné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 7.5 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky a doklady, které musi Zhotovitel pro predasné uzivani Dila, Sekce nebo
casti Dila zajistit, jsou uvedeny v ptiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro
predCasné uzivani Dila, Sekce nebo Casti Dila“. Tyto musi byt prfedloZeny min 10 dni pred
terminem technické prohlidky prislu§ného Dila, Sekce nebo ¢asti Dila.

¢l. 1.7.2 se dopliiuje o novy odstavec q):

q) Elaborat o bodovém poli (v¢etné bodu Zakladni a Lokalni vytyCovaci sité), které bylo na
konci stavby Zhotovitelem doplné€no, opraveno a premeétreno dle PPK-BOD, v¢etné protokolu
o kontrole AZI Objednatele (viz ¢l. 1.10.9).

dopliuje se ¢l. 1.7.3 Uvedeni stavby do provozu

U staveb, které jsou provadény na zakladé stavebniho povoleni je Doba pro uvedeni stavby
do provozu ukoncena datem nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho ufadu o povoleni
predtasného uZivani stavby. Zadost o povoleni predéasného uZivani stavby podava Zhotovitel
na zaklad¢ plné moci od Objednatele.

U staveb, které nevyzaduji stavebni povoleni je Doba pro uvedeni stavby do provozu
ukoncena datem vydani pisemného souhlasu Objednatele s uvedenim stavby do provozu. Dilo
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musi byt v takové fazi dokonceni, aby nedokonené prace nemély podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozily bezpe¢nost a zdravi osob nebo zvirat anebo zivotni prostredi.

Pro uvedeni stavby (Dila nebo Sekce) do provozu ve smyslu Pod-¢l. 1.22 Smluvnich
podminek musi byt provedeny tyto prace:

- konstrukéni vrstvy vozovek
- nezpevnéné krajnice
- hlavni mostni prohlidka

¢l. 1.8.2 se doplnuje:
V rémci zajisténi prostor pro Objednatele zajisti zhotovitel:

- kancelarské prostory pro 6 predpokladanych pracovniki Objednatele o celkové
vyméfe 18 m? se symetrickym pfipojenim na sit internet, se stabilnim a rychlym
pfipojenim min 50 Mb/s, bez omezeni objemu dat,

- zasedaci mistnost s kapacitou 30 mist se zafizenim vizudlni audiotechniky (projektor
nebo TV obrazovka dostate¢né velikosti) pro prezentace na projekéni plochu s
pfipojenim na internet a vybavenim pro on-line jednéani/tele-konference s vyuzitim
aplikace Teams,

- doba zajisténi prostor: 5 mésicu.

¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliuje:

Informacni tabule musi svym provedenim odpovidat specifikaci uvedené v Manualu vizualni
identity RSD, a to pro konkrétni typ tabule s ohledem na zdroje financovani. Manual je
dostupny na webovych strankach RSD v sekci Organizace RSD/Graficky styl.

Informacni tabule bude odsouhlasena Povéfenou osobou (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 se doplnuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméreni zhotovitele je 1 ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

U oprav komunikaci spoc€ivajicich ve vyméné asfaltovych vrstev bude pro ucely stanoveni
mnozstvi frézovani zameéten povrch vozovky pred a po frézovani a sestaven digitalni model
terénu s vyuzitim sité polohové ur¢enych bodi ve smyslu TKP 7. DoporuCuje se vyuzit
pozemni laserové skenery z divodu urychleni zaméfeni mracnem bodu.

Zameéteni povrchu po frézovani bude porovnano s projektovymi vySkami a pficnymi sklony
v misté charakteristickych pficnych fezi. Hodnoty pfipustnych odchylek vysek a sklona
povrchu po odfrézovani jsou stanoveny stejné jako pro konstrukéni vrstvu pod nim.

¢l. 1.8.8 se treti odstavec dopliuje
Pro silnice L. ttidy:

Zhotovitel zajisti v dostateCném ¢asovém predstihu stanoveni prechodné upravy provozu a
povoleni uzavirky na predmeétny tisek komunikace od piislusného silni€niho spravniho ufadu.
Piechodné dopravni znageni bude odpovidat pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Polozka rozpoc¢tu 03350 — Sluzby zajistujici regulaci, prevedeni a ochranu verejné dopravy
muze byt fakturovana 1x mési¢né pomérnou Casti. Ta se vypocte z celkové ceny za polozku,
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ktera se vydé¢li celkovym predpokladanym poctem dni DIO stavby nebo stavebniho objektu a
vynasobi po¢tem dni DIO realizovanych v daném mésici.

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. 1x denné a v pfipad€ zjisténi
zavady zajistil bez prodleni jeji odstranéni.

V pfipadé, ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat
stanoveni piechodné tpravy a pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE) nedojde do
24 hodin k naprave, nebudou po dobu trvani vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
uhradit objednateli (RSD s. p.) za kazdy kalendaini den trvani vady na DIO smluvni pokutu
ve vysi 10 000, - (deset tisic) Korun ¢eskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znaCek nesmi byt pouzita samolepici oranzovo Cerna paska z
divodu poskozeni folie znacky pfi odstranovani pasky. Je mozné ji nahradit magnetickou
paskou nebo jinym zpusobem dle PPK-PRE 2.1.2 (1).

¢l. 1.8.8 se doplnuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatka
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané
a navrzen¢ zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) vCetné dopravniho znaceni (v¢. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel feSit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaceni pro jednotlivé faze vystavby vcletné potiebné projektové dokumentace, vCetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (resp. ohlasSeni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveni$té, sklady, skladky a mezideponie vcetn€ pfislusnych projednani.
V projektové dokumentaci (PD) se predpoklada pii demolicich s kontinualnim odvozem
materialu a pfi vystavbé s kontinualnim pfisunem materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vetné projektu, ktery neni soucasti predmetné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkach soupisu praci. V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplnuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.4 Ochranna pasma a chranéna uzemi se dopliuje:
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Je-li Zhotovitel smluvné€ zavazan k likvidaci invaznich rostlin, je povinen na pokyn Povéfené
osoby zajistit a provést tuto likvidaci 1 v misté manipulacnich ploch a mimo trvaly zabor
stavby v nezbytné nutném rozsahu tak, aby se zabranilo jeho Sifeni na zeméd¢€lské aj.
obdélavané plochy.

¢l. 1.9.5.2 se méni:

na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zakona €. 13/1997 Sb.
¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je predepsano vedeni samostatnych stavebnich deniku pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urcen piehledny stavebni denik —hlavni
stavebni denik. VSechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby,
evidence bude obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, Cislo stavebniho objektu a datum
zavedeni deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané Cinnosti ve vystavbe nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.1 se dopliiuje o novy odstavec:

V piipadg, ze je na stavbé pouzit digitdlni model stavby (tzv. BIM model), musi Zhotovitel,
nad ramec pozadovanych vlastnosti, provazat digitdlni model stavby s oznaCenim variant
vyrobkd v Centralnim evidenénim systému RSD s. p. (CES). Zhotovitel je tedy povinen pro
kazdy element a datovy objekt piiradit skupinu vlastnosti s ndzvem ,,CZ RSDCES®, ktera
bude obsahovat vlastnost s nazvem ,CesUniKod“. Tato vlastnost bude mit hodnotu
odpovidajici ID Varianty vyrobku (GUID) dle CES.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z predmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vsSech pfedanych zadévacich podminkach, které jsou nejen pozadovéany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdamé dokonCeni, piedani dila Objednateli
a provozovani, 1 kdyZz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétn€ uvedeny. (Napf. zafizeni
staveni§t€¢, mezideponie, leseni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy Skod, pomocné prace, vytyCeni inz. siti,
zpracovani RDS, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich naklada
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- veskeré naklady na prace spojené s péci o sejmutou humusovou vrstvu zeminy vcetné
mezideponie zahrne zhotovitel do nabidkové ceny prislu§nych SO,

- navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatkd, navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu
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vCetné dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkt). Provizorni komunikace jsou po
celou dobu vystavby v majetkové sprave zhotovitele,

- pasport vefejné pristupnych pozemnich komunikaci v¢. Prilehlych budov a objektu
pted zapocCetim a po skonceni jejich vyuzivani,

- pasport studni,

- trvalé a pravidelné Cisténi vetfejnych komunikaci dotenych provozem stavby,

- naklady na vSechny zemémeéfické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
- soustavné vytyCovani zietelného oznafeni obvodu staveniste,

- ochrana a stalé udrzovani bodu vytyCovaci sit€ i lokalnich vytyCovacich siti,

- vytyCeni, oznaceni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zafizent, toto vytyCeni v¢.
zaméteni bude pred zahgjenim praci predano v digitalni forme spravci stavby v celém
obvodu staveniste,

- zpracovani Realizatni dokumentace stavby (RDS), vletné¢ Vyrobné technické
dokumentace, TePT,

- vyhotoveni digitalniho pasportu silnice a dalnice, zejména podle predpisu RSD s. p.
B4,

- tvorba geometrickych plani vcetné omeznikovani celé stavby pro predavané
dokonCené cCasti stavby dle jejich majetkovych spravci a geometrickych plana
veécnych bifemen,

- zaméfeni skute¢ného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového piedpisu
RSD s. p. a majetkového spravce objektu,

- vyhotoveni odtokovych plant v souladu s pfedpisem RSD s. p. B1,
- vytvofeni digitalni zakladni mapy dila dle predpisu RSD s. p. B2/C1,
- vytvofeni digitalni technické mapy podle datového predpisu RSD B9,

- pro SO fady 49x — vypracovani knihy pland v souladu s datovym piedpisem RSD s.
p. B3,

- veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, béhem stavby, po stavbé),

- poplatky za pfipojeni elektrického vedeni na zakladni sit, tj. naklady a poplatky za
jistiCe a vykony trafo, které vyzaduje energetika,

- poplatky a zaji§téni vyluk pfii propojeni inzenyrskych siti,
- naklady na ¢innost ufedn€ opravnéného zemémetického inzenyra (AZI-Z),
- naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

- naklady na Cinnost dozoru spravce siti pii trasovani, vytyCeni a prab&hu praci, v¢.
pozadavka CEPRO,
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- DIO pri dodavce a montazi siti realizovanych za ¢aste¢ného provozu mimo hlavni
etapy stavby,

- realizatni dokumentace, technologické predpisy, predepsané zkousky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,

- provozni dokumentace, provozni a havarijni fady, zaskoleni uzivatele a navody
v Ceském jazyce,

- navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolniho systému pro zji§tovani piipadného
uniku nebezpecnych latek na stavenisti,

- naklady na vypracovani navrhu, projednani, odsouhlaseni a realizaci omeznikovani
stavby (objektl),

- naklady na dopliiyjici prizkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS (netyka se prizkumu a diagnostik provadénych v piipadé, ze na stavbé budou
zastizeny jiné podminky, nez predpokladala zadavaci dokumentace),

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- provozné-manipulacni fady pro objekty, u kterych jsou ve stavebnich povolenich
vyzadovany,

- pro SO fady 200 — Méfeni sledovani sedani mostu v rozsahu dle TZ pfislusnych
objektn,

- kontrolni méfeni dle TP 124 provedenych opatifeni na ochranu proti bludnym
proudim,

- monitoring a evidence sledovani hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- vypracovani podklada pro vytazeni rusenych objekt z majetku vlastnikt (dle pokynu
jejich majetkovych spravca — ruSené nadjezdy atd.),

- provedeni zkuSebniho pfeméteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych piedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k piejimacimu fizeni,

- veskeré poplatky za energie az do prevzeti stavby jako celku,

- naklady spojené s pifipadnym posSkozenim zemédé€lskych porosti, které nebyly
soucasti zabortl nebo v rozsahu ktery byl nad ramec potiebny pro realizaci Dila,

- dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupti v PDPS (urychleni
konsolidace nasypu, trvala ochrana plané pred povétrnostnimi vlivy, realizovanym
postupem vystavby zajisténi stalého odtoku vody ze staveni§te, procistovani
a zprovoziovani navaznych napojovacich bodi odvodnéni, rekultivace dotenych
terénu a ploch, hospodafreni s ornici, ochrana solitéri zelen€ a predepsanych objekta
a mist), v pfipad¢ Zze se Zhotovitel rozhodne provadét jinym zplUsobem pro ngj
vyhodngj§im, je povinen upozornit pisemné Objednatele s dopadem na Cenu Dila,
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revize energetickych objektl, vypracovani reviznich zprav, zavéreCnych prohlidek
mostt a mostnich listd. Vliv provozu na provadéni stavebnich praci,

nakladani s odpady opusténych inzenyrskych siti,

fotodokumentace stavby v tiidéni po jednotlivych objektech a stavebnich celcich ve
forméatu digitdlnim a digitalni zdznamy postupu praci,

¢innost odpoveédného geotechnika zhotovitele a projektanta,

¢innost pracovnika odpoveédného za ekologicky dozor (biolog),

prejimaci zkousky, krome zkousek uvedenych samostatnou polozkou v soupisu praci,
zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,

upravy sjezdu k zajisténi jejich funkénosti,

zajisténi pristupl na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

zajisténi a hradu poplatkl vzniklych na zakladé harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného prostranstvi, Skody
na plodinach apod.),

trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zafizeni staveniste,
oploceni staveniste,
eliminaci prasnosti,

naklady na odstaveni vodarenského zatizeni a jeho opétovného uvedeni do provozu a
naklady na nahradni zasobovani odbératel vodou po dobu odstavky.

¢l. 1.10.5 se dopliiuje:

Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

Projekt pfipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel.

Pokud bude zhotovitel provadét zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&zovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel mize predepsat dle prubéhu
vystavby provedeni statické zat€zovaci zkousky pro urcitd mostni pole a rozsifeni o
dalsi pole (vCetné naptiklad nesymetrickych zatézovacich stavil).

Povodriiovy a havarijni plan, je-li tfeba.
Opatieni proti bludnym proudim, jsou-li tfeba.

RDS komunikaci a mosti bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda
v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukei.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD s. p. C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:
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Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pfi prejimacim fizeni ve &tyfech

vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutené
provedeni stavby zpracovany v souladu s metodikou M17 - Plan sledovani a udrzby
mostl. Soucasti jsou i pavodni navody vyrobcu k udrzbé vyrobka zabudovanych do
stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

Zhotovitel zajisti doplnéni evidence objekti v navaznosti na CSN 73 6220 &l. 5 a to u viech
normou dotCenych objektd stavby (most, propustek, podjezd). Zhotovitel zajisti, aby pred
zahajenim pfejimaciho fizeni bylo provedeno doplnéni vsech evidovanych udaji v systémech
CEV/BMS, v&etnd stanoveni zatiZitelnosti statickym vypo&tem dle CSN 73 6222 (s uloZenim
kopie vypoctu zatizitelnosti) a uloZeni nacrti objektu.

Zhotovitel zajisti, aby nové objekty byly vzdy evidovany u piislusného spravce v CEV.

Piistupy do CEV pro externi pracovniky Zhotovitele budou sna zadost Zhotovitele
s predstihem zajistény cestou Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje:

Zodpovédnou osobou nad uplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je AZI-O, jakozto plnéni dle ¢l
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozde€ji ke dni
ukonceni praci a sluzeb AZI-O v ramci tymu Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje o novy odstavec:

Elaborat o bodovém poli musi byt na konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a
pteméfeno dle PPK-BOD. Zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) spolu s Lokalnimi vytyCovacimi
sittmi (LVS) vcetné elaboratu bude pred prevzetim praci pieddna ke kontrole AZI
Objednatele a o spravnosti ¢i nedostatcich/vadach vyda AZI Objednatele protokol, ktery bude
soucasti Prevzeti Dila nebo Sekce.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro pfipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP Smémice s. p. ¢. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zékona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérnice s. p. ¢. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel 1 piipadni
podzhotovitelé prokazat, Ze byli z této smérnice proskoleni odpovédnym ttvarem RSD s. p.

¢l. 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zakladé §14 odst.4 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd¢€jsich predpist, je zhotovitel povinen se zavazat k
soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pii piiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dale povinen plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost ziCastfiovat se zpracovani
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planu BOZP a vsech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: €l. 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a) Zhotovitel odpovidd pouze za takové vady Dila, které ma Dilo v dobé& predani
predmétu Dila. To neplati, pokud vady vzniklé pozd€ji byly zpasobeny porusenim
povinnosti Zhotovitele. Dikazni bfemeno za vady vzniklé po predani Dila nese
zadavatel/Objednatel. Uvedené se netyka vad v ramci zaruky za jakost tzn. vad
vzniklych v zaruéni dob€. Za vady v ramci zaru¢ni doby —viz €l. 1.6 Prilohy €. 7 TKP
1 nese odpovédnost Zhotovitel a je povinen je po ohlaSeni v co nejkratsi dobé
odstranit.

Priloha 7: ¢l. 1.6 se doplnuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaruc¢ni
doba 18 mésict. Tim neni dotCena celkova zaru¢ni doba dila.

Priloha 7: ¢l. 5.1 se dopliuje o dalSi odstavec:

Maximalni hodnoty podélné nerovnosti métené 4 m lati a pii¢né nerovnosti méfené 2 m lati
dle zasad uvedenych v CSN 73 6175 jsou:

- 10 mm pro pozemni komunikace s max. dovolenou rychlosti 90 km/h,
- 8 mm pro pozemni komunikace s dovolenou rychlosti vy§si nez 90 km/h.

Priloha 8: €l. 2.7 se upravuje:

Reseni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: ¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:

PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich i tunelovych objektd. Veskeré naklady
(finan¢ni i Casové) spojené s administrativou 1 majetkopravnim vypotadanim souvisejici se
ziizenim bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit
k jejimu vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel predem odsouhlasi navrh volby bodu,
zpusob zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skuteCnost musi pii podani nabidky zohlednit.

Navrzené 1 realizované body lokalnich meéfickych ¢i vytyCovacich siti (mikrosit€) budou
feSeny bez zavedeni oprav ze zobrazeni a z nadmoiské vysky; tj. M=1 v ramci projektu i
b&hem méteni.

Priloha 9: ¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani vSech geodetickych Cinnosti dle SoD bezodkladn€ zejména pro potvrzeni rozsahu
praci v ramci méfeného kontraktu, a to povéfenému ¢lenu tymu Objednatele a nechat si
prevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani
a 1. kategorie — protokoly doprovodné.
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Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin l1ze v odivodnénych ptipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika Objednatele (napf. z davodu kontinuity
a prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Objednatele. Sem spadaji
protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitaln& podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Objednatele ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydn¢ zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroven 1 x mési¢né predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

Priloha 9: ¢l. 3.2.2 se dopliiuje:

Primarni vytyCovaci sit bude udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole
Zhotovitele neprodlen¢ predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. AZI-O
a ptipadné jinym slozkam Objednatele na vyzadani.

Priloha 9: Dopliiuje se novy ¢l. 4.1.7:

Pro prukazngj$i kontrolu, zdokumentovani a piehlednou interpretaci prostorovych informaci
o vyslednych geometrickych parametrech stavby se pozaduje zpracovani dat kontrolnich
meéfeni Zhotovitele, Objednatele i v SW systémech, vyuzivajicich digitalnich modela terénu.

Pro zdokumentovani vySkového prabéhu vybranych stavebnich objekti nebo jejich Casti se
pozaduje vyhodnoceni zaméteného skutecného provedeni jejich povrchu i formou digitalnich
modeld povrchu terénu — DMT. Digitalni model povrchu bude mit charakter prostorové spojité
matematické plochy, tvofené nepravidelnou trojuhelnikovou siti (TIN), kde vrcholy
trojuhelniku jsou méfené, pripadné projektované nebo i1 jinak vyhodnocené body (napf.
vyskové odchylky).

Mira dodrzeni ptipustnych vyskovych odchylek bude dolozena i1 grafickym vykresem,
obsahujicim zakladni polohopisnou kresbu (minimaln€ osa komunikace s kilometrazi),
doplnénou vyhodnocenym digitalnim modelem odchylek (rozdilovy DMT).

Vyskové odchylky na kontrolnich bodech sledovanych povrcha budou interpretovany graficky
s vyuzitim rozdilovych digitalnich modeld (RDMT). Vyskové odchylky budou zobrazeny
v pudorysném vykrese odpovidajiciho méfitka formou izoCar vySkovych odchylek, kotami
(hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou Skéalou, ptehledné Elenénou pro kladné
a zaporné hodnoty. Interval izoCar vyskovych odchylek a interval barevné stupnice se voli tak,
aby odpovidal hodnotdm meznich vySkovych odchylek kontrolovaného povrchu konstrukce
nebo vrstvy (obvykle se voli jako polovina mezni odchylky).

Vyhodnocené body, tvorici rozdilové (odchylkové) modely (RDMT), jsou shodné
s pfedepsanymi kontrolnimi body pro dany objekt.
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Predavanymi daty jsou originalni datové soubory pouzitého SW systému, data ve vyménném
formatu DXF (3D) a textové soubory bodu a predpisu hran. Vykresy se zobrazenymi
rozdilovymi digitalnimi modely, které budou pfilohami geodetickych protokolt, budou
predavany kromé tiskové verze i digitalné ve formatu PDF.

Plos$na graficka interpretace vyskovych odchylek se pozaduje pro dokumentaci vyskového
prubéhu skuteéného provedeni nosnych konstrukci mostd, vSech konstrukénich vrstev vozovky
na mostech a v pfechodovych oblastech (vCetn€ ochrany izolace mostl).

U komunikaci se pozaduje zpracovat RDMT vysSkovych odchylek povrchu vozovky pouze pro
useky, kde dochazi ke zméné pii¢ného sklonu vozovky. Dale se timto zpusobem pozaduje
dokumentovat useky komunikace, ve kterych budou prekroCeny povolené mezni vySkové
odchylky (plati pro vSechny konstruk¢ni vrstvy) — rozsah stanovi Objednatel.

Priloha 9: ¢l. 4.4.6 se dopliiuje:

Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad
sebou a mimo piipadné sparorezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

Priloha 9: ¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pti¢nych stop se uvazuje pro vozovky

komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mostl se umist'uji piicné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano snimani drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpiisobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umist'uje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadouci, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky €. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenvrské sité

¢l. 3.1.1 se paty odstavec dopliiuje o:

Pozadavky na tyto prvky stanovuji budouci spravei téchto kanalizaci. Je-li budoucim
spravcem RSD s.p., pak plati vSechna ustanoveni pro materialy odvodnéni komunikaci
uvedena v tomto TKP, neni-li zde uvedeno jinak.

¢l. 3.2.10 se dopliiuje o novy odstavec:

Betonova a zelezobetonova prefabrikovana Sachetni dna kanalizaci splaskovych, jednotnych
a kanalizaci slaného hospodafstvi (napft. arealt udrzby) se pozaduji v provedeni s plastovou,
nebo sklolaminatovou vystelkou s pokrytim 1 povrchu celé bermy, nestanovil-li budouci
spravce jiny material vystelky. Hloubka kynety vi¢i nastupnici se u téchto kanalizaci
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pozaduje velikosti minimalné€ 1x DN vystupniho potrubi pro profily do DN 315, min. 2/3 DN
pro profily do DN 600 v¢. a min. ¥2 DN pro ostatni profily a kanalizace, nestanovi-li budouci
spravce kanalizace jinak. Spadist€¢ téchto kanalizaci se provedou s vystelkou CediCem a
vysokopevnostni maltou vymazanymi spoji betonovych prefabrikath. Vystelky plastem a
sklolaminatem pro spadisté 1ze provést pouze po odsouhlaseni budoucim spravcem. Pro
potrubi ve spravé RSD lze tyto vystelky pouZit na potrubi bez abraziva na fadech za DUN) a
na splaskové kanalizaci

¢l. 3.2.10 se dopliiuje o tyto odstavce:

Kruhové poklopy ve skuping 4 dle CSN EN 124-1 se pozaduiji s plovoucim uloZenim ramu a
s vikem zajisténym v ramu vlastni hmotnosti min. 300 kg/m? nebo v piipadé pantového
uchyceni pruznymi zapadkami. Pro povrchy, kde nelze uzit plovouci uloZeni se pozaduje ram
betonlitinovy. Vyjma slepych zalivii 1ze v jizdni stop€ vozidel a v piejezdu SDP pro poklopy
a vtokové mfize pouzit pouze prvky litinove, nebo betonlitinové. Navrzeny poklop, resp. mfiz
musi doporucenim vyrobce odpovidat dopravnimu zatizeni v misté instalace, a to i za
mimotadnych dopravnich opatteni (napt. pfevedeni dopravy pies piejezd SDP).

Kruhové poklopy a miize v plochach skupiny 3 dle CSN EN 124-1 se navrhuji v tiid&
unosnosti min. D400. V plochéach nezpevnéné krajnice (skupina 1) se navrhuji ve tfid€ min.
B125.

Zajisténi vika, resp. mfize v ramu Srouby je nepreferované feSeni a musi ho v odivodnénych
ptipadech odsouhlasit budouci spravce kanalizace. Zajisténi vika obrtliky je ptipustné.

¢l. 3.3.6 se dopliuje o tyto odstavce:

Ram Sachtového poklopu, nebo vtokové mfize, se (mimo plovouci ulozeni) uklada na
konstrukci Sachty podlitim ramu vysokopevnostni maltou, nebo v pfipade integrovaného
betonoveého roznaseciho prstence do betonové zavlhlé smési, vzdy se stupném vlivu prostredi
XF4 ve smyslu CSN EN 206-1. Finalni tloustka spojovaci malty mezi kominem Sachty a
ramem Sachtového poklopu, vtokové mfize, nebo roznaSeciho prstence, musi byt dle
pozadavku vyrobce poklopu, minimalné v§ak 15 mm. Jednotlivé betonové a zelezobetonové
prefabrikované dilce vpusti se ukladaji stejné€ s vrstvou minimalné 1 cm.

Ukladani dilcti, nebo tésnéni spoju potrubi nebo Sachet montaznimi pénami se nepfipousti.

Sty¢né spary betonovych prefabrikati Sachet spadist’ a odluCovacu lehkych kapalin musi byt
vysparované vysokopevnostni maltou pro uvedeny ucel urCenou vyrobcem. Stejné plati pro
spary betonovych Sachet splaskovych kanalizaci.

¢l. 3.2.15 se dopliuje o tyto odstavce:

Odlucovace lehkych kapalin se pozaduji s kalojemy o velikosti prostoru pro uskladnéni kalu
minimaln& 200NS ve smyslu CSN EN 858-1. Soudasné se pozaduje provedeni odlu¢ovali
bez automatického uzaviraciho zafizeni pii splnéni pozadavkd uvedené normy. Vnitini stény
odlucovace ze zelezobetonu se pozaduji s ochranou polyuretanovym nebo epoxidovym
natérem.

Filtracni naplné odluc¢ovacu lehkych kapalin nesmi byt tvofeny sypanou smési, cupaninou,
nebo pénovou hmotou. Konstrukce a rozméry filtru musi umoznit jeho Cisténi v celém rozsahu
po vytazeni filtru z OLK bez nutnosti ho demontovat na jednotlivé dily.

¢l. 3.5.6 se odstavec 280 nahrazuje:
Prohlidka se provadi v souladu s PPK-VOD a je soucasti dodavky potrubi.

¢l. 3.5.6 se doplniuje o novy odstavec:
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TV prohlidky se vyhodnocuji podle metodiky M13 - Hodnoceni vad z prohlidek uzavienych
systému odvodneéni.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se dopliuje

o normu CSN EN 14 227-15.

¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5.4.2 se za prvni odstavec dopliuje:

V ramci prukaznich zkouSek zhotovitel dolozi objemovou stalost u materiald zamyS§lenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev, a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvnitt materialu. Pokud zhotovitel nepouzije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni
uvedeného pozadavku doloZeni zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smé&si stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 47: Zku$ebni metoda pro stanoveni
kalifornského pomé&ru unosnosti, okamzitého indexu inosnosti a linearniho bobtnani).

Prukazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou v¢etné zkousky optimalizace
davky pojiva (na zéklad€ zkousky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliiuje:

Protokoly o prukaznich zkouskach musi obsahovat udaje o dobé& zpracovatelnosti pfi riznych
klimatickych podminkach. Pozadované parametry smési musi byt pfi PZ prokazany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 se doplnuje:

Jakost jemnych &astic se prokazuje pouze u SDa a MZK, a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NA1. — pozaduje se splnéni vSech kritérii (1 ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkouska obsazena v predchozim bodu (jakost jemnych &astic).

Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkousi ve stejné
Cetnosti jako bez pouziti kompaktometri. Pomér moduld Egery/Eqen musi byt soucasné
maximalné 2.5.

¢l. 5.5.4 se méni a dopliuje:
Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliuje znénim:

Dodrzeni stanovenych vysek se méfi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vneméné 3 bodech kazdého jizdniho pasu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech S§itky jizdniho pasu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti.
M¢étend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky nasledujici
vrstvy. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany
Objednateli/Spravci stavby v pisemné 1 elektronické verzi.

Odstavec Tloust'’ka vrstvy se dopliiuje:
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Tloustku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti), a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel mize provést
kontrolu pfimym méfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba profila je totozna
jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovani je neptipustné. Dointerpolovani je piipustné,
pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné 10nasobek pozadované rastru
(pt1 pozadavku na kontrolni méteni v piicnych profilech po 10 metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimaln€ 1 x 1 metr).

¢l. 5.6 se dopliuje:
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/dopliiuji tyto udaje:

Max. odchylka od projektovych vysek povrchu noveé provadénych stmelenych vrstev je
+ 10 mm, — 20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroceny, provede se uprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, ktera nezpusobi ztratu funkénich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. Pozadavek na minimalni tloustku vrstvy musi byt
dodrzen.

Tloustka vrstvy: minimalni 0,85 h, priméma 0,95 h.

¢l. 5.12.1 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. B.1 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 5. D.1 se upravuje

1) b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
2)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 11.2 se upravuje:
Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 7: Hutnéné asfaltové vrstvy

¢l. 7.1.1 VSeobecné paty odstavec se dopliuje:

Pro provadéni hutnénych asfaltovych vrstev se pouzije norma CSN 73 6121 ve znéni uéinném
od 1.4.2023.

¢l. 7.3.2.2 se nahrazuje timto znénim:

(1) Vozidla pro piepravu asfaltovych smési musi mit t€snou, hladkou a ¢istou kovovou
korbu. Pred nakladkou asfaltové smési na obalovné musi byt korba tence vystiikana
separaCnim prostiedkem, ktery zamezi nalepovani asfaltové smési na korbu. Vhodnost
pouzitého separacniho prostfedku musi byt u konkrétniho vyrobku dolozena platnym
bezpeCnostnim listem a dokladem o ekologické nezavadnosti. Davkovani se fidi
doporucenim vyrobce/dodavatele separacniho prostiedku. Jako separacni prostredek
je piipustné vyuzivat dva zakladni typy vyrobku:
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a) Prostredky s obsahem rozpoustédla. Tyto vyrobky plni funkci zmékéenim tenké
vrstvy asfaltového pojiva na sty¢né ploSe mezi ocelovym povrchem korby vozidla
a asfaltovou smési. Jedna se typicky o vyrobky s obsahem FAME (metylestertu
mastnych kyselin (napf. bionafta, rizné typy rostlinnych oleji apod.)

b) Prostredky vytvarejici ,,separacni/kluznou” d€lici plochu mezi kovovym povrchem
korby vozidla a asfaltovou smési a tim po ur€itou dobu snizuji riziko nalepeni
asfaltové smési. Typicky se jedna o vyrobky na bazi glycerinu, mydlovou vodu
nebo vapenny roztok (vapenné mléko). V pfipade vyuziti téchto separaCnich
prostfedktt mize dochazet k lokalnimu ulpéni zbytk( asfaltové smési, které je
nasledn¢ nezbytné odstranit jejich rozpusténim, ptipadné seskrabanim.

Pouziti separacnich prostfedka obsahuyjici lehké nebo stfedni ropné derivaty (benzin,
nafta, petrolej) je pfisn€ zakazano.

(2) Prorealizaci asfaltovych vrstev na dalnicich, silnicich L. tfidy a mistnich komunikacich
L tfidy nebo pti pokladce obrusné asfaltové vrstvy a asfaltoveé vrstvy typu SAL u vSech
pozemnich komunikaci se doporucuje vyuzivat pro piepravu asfaltové smesi nakladni
vozidla s tepeln€ izolovanymi korbami (termo-korbami). V pripadé pouziti vozidel
bez tepelné izolované korby musi byt tato vozidla vybavena vhodnym
zaKkrytovanim prostoru korby pro ochranu pred povétrnostnimi vlivy, prachem
a poklesem teploty). Pro asfaltové smési urc¢ené pro tenkovrstvé apravy (h < 30
mm) musi byt vozidla s tepelné izolovanymi korbami (termo-korbami) vyuzita
vzdy. Tepelné izolovanou korbou se rozumi takova korba nakladnich vozidel, jejiz
tepelny odpor ¢ini alespont 1,65 m2K/W (pii 20 °C). Tento udaj se prokazuje
technickou specifikaci vyrobce tepelné izolované korby.

pozn.: Od 1. 4. 2028 se toto doporuceni pro uvedené kategorie pozemnich
komunikaci a pokladku obrusné asfaltové vrstvy a asfaltové vrstvy typu SAL u
vSech pozemnich komunikaci méni na povinnost. V pfipad¢ ostatnich kategorii
pozemnich komunikaci povinnost po 1. 4. 2028 neplati, je ale doporuceno, s ohledem
k zajisténi co nejvyssi kvality provadénych asfaltovych vrstev, ndkladni vozidla s
tepelné izolovanymi korbami pouzivat.

(3) Jakékoliv vozidlo, které vykazuje poSkozeni pérovani, ukapy provoznich kapalin nebo
neumerné mnozstvi pouzitého separacniho prostfedku na korb& nesmi byt k prepraveé
pouzito.

¢l. 7.3.2.3 se dopliuje o novy odstavec:

(6) Pro oSeteni finiSertl (a v souvislosti s nimi uzivaného ru¢niho naradi) proti nalepovani
asfaltové smési se pouzivaji separacni prostfedky dle ¢l. 7.3.2.2.

¢l. 7.3.2.5 se dopliuje o novy odstavec:

(5) Pro osetfeni homogenizatoru (a v souvislosti s nimi uzivaného ru¢niho naradi) proti
nalepovani asfaltové smési se pouzivaji separacni prostiedky dle ¢l. 7.3.2.2.

¢l. 7.3.4 Priprava podkladu se dopliiuje o novy odstavec:

V pfipadé€ etapizace stavby bude odfrézovana pouze ta ¢ast vozovky, na které se v ramci dané
etapy provadi zhotovovaci prace. Ostatni ¢asti vozovky pojizdéné dopravou se ponechaji kvuli
unosnosti konstrukce a plynulosti dopravy v pavodnim stavu. Vicenasobné najezdy fréz je
nutné zahrnout do ocenéni polozek rozpoctu, které s tim souviseji.
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¢l. 7.3.4 Priprava podkladu se dopliiuje o novy odstavec:

Zhotovitel je pred pokladkou asfaltovych hutnénych vrstev (AHV) povinen zkontrolovat
podklad, zda spliiuje pozadavky CSN 73 6121 nebo CSN 73 6120. V piipad® zjisténi
nesrovnalosti provede Zhotovitel zapis do stavebniho deniku s ptesnou identifikaci
nevyhovujicich usekli a Povéfena osoba objednatele urci dal§i postup. Pokud Zhotovitel
neupozorni na nesoulad podkladu s CSN 73 6121 nebo CSN 73 6120, m4 se za to, ze podklad
je zpusobily k pokladce AHV a zhotovitel nese plnou zodpoveédnost za kvalitu AHV po dobu
zaru¢ni doby.

¢l. 7.3.6 druhy odstavec se nahrazuje:

Dobu skladovani v zasobnicich a dobu dopravy asfaltové smési je nutné omezit tak, aby
nedoslo k jejimu znehodnoceni. Dopravu je tieba koordinovat tak, aby byl zaji§tén plynuly
prubéh pokladky, soucasné musi byt vedena po nejrychlejsi cest€é k mistu pokladky. Doba
dopravy nesmi prekrocit 60 minut pii teploté vzduchu 15 °C a méné (teplota zjiSténa meérenim
v miste stavby), v ostatnich ptipadech je pfipustné dobu dopravy uvazovat az 90 minut. Tyto
pozadavky jsou zavazné a nepiekroCitelné v piipadé€ pouziti nakladnich automobilu s tepelné
neizolovanymi korbami. Pfi pouziti tepeln€ izolované korby — viz odst. 2 €l. 7.3.2.2 nebo
systému s hydraulickym vytlaCovanim smési nebo pii pouziti homogenizatoru Ize tyto doby
prodlouzit o 30 minut.

U nizkoteplotnich asfaltovych smési vyrabénych a pokladanych pri snizené teploté je doba
dopravy definovana v CSN 73 6120, Ptiloha L., a nelze ji s ohledem na venkovni teplotu ¢i
pouzité mechanismy prodlouzit.

Doba dopravy v sobé zahrnuje dobu vSech ukonu spojenych s dopravou asfaltové smési
z mista vyroby na stavbu do doby zacatku jejiho zpracovani (tzn. zejména dobu od pocatku
nakladani smesi na korbu dopravniho prostfedku na obalovné, jeji zaplachtovani, vazeni
nékladu, pfepravu asfaltové smesi z obalovny na stavbu, ¢ekéani pfed finiSerem a vysypani
veSkeré asfaltové smeési do zdsobniku finiSeru/homogenizéru na stavb€). Tyto tkony trvaji
minimaln€ 15 minut. Proto se doba dopravy stanovena dle vyse uvedeného zkracuje o téchto
15 minut.

Doba dopravy asfaltové smési z mista vyroby na stavbu se doklada s vyuzitim webu
mapy.com, funkce trasa, volba vypoctu trasy ,Rychla“ (bez zohlednéni provozu). Jako
zacatek trasy bude uvedena adresa mista vyroby, jako cil trasy bude u existujicich dalnic a
silnic uveden stfed stavby a u novostaveb nejblizsi vefejné pfistupné misto od vjezdu na
stavbu v jeji stfedni Casti.

Doba skladovani v silech obalovny je omezena na 180 minut, pfi¢emz celkova doba od vyroby
po rozprostieni asfaltové smeési nesmi z divodu omezeni negativniho vlivu kratkodobého
starnuti asfaltové smeési prekrocit 3,5 hodiny. Doba skladovani je doporucujici, celkova doba
od vyrobeni smési do jejiho polozeni je zavazna.

¢l. 7.3.7 &tvrty odstavec se nahrazuje:

Realizovana konstruk¢ni asfaltova vrstva musi byt homogenni, a proto v ramci konstrukéni
vrstvy jednoho stavebniho objektu muze byt pokladka realizovana z asfaltové smési vyrobené
dle riznych zkouSek typu (napf. na riznych obalovnach, kde kazda obalovna ma jinou
zkousku typu) pouze za predpokladu, ze délka useku, kde bude pouzita asfaltova smes dle

jedné zkousky typu bude min. 2 km. Uvedeny pozadavek neplati, pokud projektova
dokumentace stanovi délky Useka jinak (napf. s ohledem na zménu TDZ).

¢l. 7.5.2 Kontrolni zkousky vstupnich materiala, druhy odstavec se rusi a nahrazuje:
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V Souhrnné zpravé zhotovitele o hodnoceni kvality stavebnich praci (souhrnna zprava
zhotovitele — SZZ) nebo v Dil&i zprave zhotovitele o hodnoceni kvality stavebnich praci (dil¢i
zprava zhotovitele — DZZ) doklada Zhotovitel souhrnnou tabulku s vysledky kontrolnich
zkousek vstupnich materiald (kameniva, fileru, asfaltd, tab. 17 a 18) pouze v piipadé
pochybnosti a na vyzadani Objednatele. Souhrnna tabulka s vysledky kontrolnich zkousek
asfalti bude dolozena vzdy pouze pro pfipad, kdy asfaltova smés obsahuje vice jak 15 %
R-materialu nebo je pouzito jakékoli technologie modifikace asfaltu/asfaltové smési pomoci
pryzového granulatu. Protokoly z kontrolnich zkousek vstupnich materialti budou dolozeny
pouze na vyzadani Objednatele.

¢l. 7.5.3.1 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené spln€no, mize obalovna vysledek kontrolni zkouSky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.5.3.2 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené splnéno, miZe obalovna vysledek kontrolni zkousky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.6.3.5 odst. 1 se dopliuje:
Pti¢né nerovnosti se méfi lati délky 2 m.
¢l. 7.5.4 Kontrolni zkousky hotovych vrstev, tieti odstavec se dopliiuje:

Vyvrty budou zaplnény smési ACO 8 nebo modifikovanou studenou asfaltovou smési nebo
jinym vhodnym materidlem schvalenym Objednatelem.

¢l. 7.5.4.4. odst. 1 bod a) se dopliuje:

Pokud bude pii méfeni podélnych nerovnosti zjisténa prekrocena mezni odchylka, misto se
oznaCi sprejem na vozovce a znovu se pieméfi Ctyfmetrovou lati. V pripadé pozadavku
Objednatele stavby se provede méfeni podélné nerovnosti na kterémkoli mist€ vozovky (nejen
v jizdni stope vozidla). Povolena mezni odchylka, nesmi byt prfekroCena na zddném miste
vozovky.

¢l. 7.6.3.2 odst. 1 se nahrazuje:

Pozadované hodnoty mezerovitosti vrstvy jsou uvedeny v CSN 73 6121, tabulce 13, CSN 73
6120, tabulka 10 a v ptiloze 3 TKP kap. 7 s tim, ze pro asfaltové vrstvy ze smési typu SMA
(CSN 73 6121, piiloha G) se pozaduji meze mezerovitosti 2 — 6 % (adekvatné tomu se
upravuje i pozadavek na mezerovitost asfaltové smési SMA definovany v CSN 73 6121
tabulce G.5 pro kontrolni zkousky na hodnotu nejvyse 5 %).

V pripadé piekroceni horni hodnoty meze mezerovitosti do 1 % (vCetn€) se uvedené miize
fesit formou srazky z ceny dle nasledujiciho vzorce:

S=p*x0,125xJCxF

Kde:
S srazka z ceny pro nedodrzeni mezerovitosti (K¢)
P hodnota, o niz prekraCuje hodnota mezerovitosti povolenou maximalni mez

zaokrouhlena na 0,1
0,125 konstantni faktor
JC  jednotkova cena vrstvy (K&/m?)

F plocha vozovky reprezentovan piislusnou zkouskou (m?)
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Pokud je prekroceni meze mezerovitosti o vice jak 1%, poloZena vrstva se vyboura
a realizuje na naklady Zhotovitele znova.

¢l. 7.6.3.3 odst. 1 se nahrazuje:

Piipustné meze tloustky asfaltovych vrstev jsou uvedeny v CSN 73 6121, &l. 6.4.2. av CSN
73 6120, ¢l. 6.4.2 s tim, Ze oproti normam musi byt dodrzeno:

- minimalni tlou§tka vrstvy je 0,90 h (90% projektové tloustky)

- minimalni primérna tloustka vrstvy je 1,00 h (100% projektové tloust’ky)

- minimalni primérna tloustka vsech realizovanych asfaltovych vrstev je 1,00 h (100%
projektové tloustky).

¢l. 7.6.3.3 odst. 2 se rusi

Kapitola 8: Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

¢l. 8.1.4.4 druhy odstavec se dopliuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.

¢l. 8.2.1.3 se dopliuje:

Doklady k prohlasenim (certifikatim) se pozaduji vzdy.
¢l. 8.2.2 Kamenivo, posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplnéni zrnitosti kamenné smési se pouzije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu
podle CSN EN 13043 a CSN 72 1220.

¢l. 8.3.2.1 posledni odstavec se upravuje:
Pozaduje se umisténi zkusebni laboratote v arealu obalovny.
¢l. 8.3.7.1 za posledni odstavec se dopliiuje:

Pti pokladce litého asfaltu je pfidavani slozek (napt. zemnich voska apod.) k MA zakazano.
Proto ani tyto slozky nesmi byt na misté pokladky nebo v dopravnich prostedcich na stavbé
skladovany. Aplikace separacnich prostfedkd na prepravni nadoby pro MA (korytka, korby
kolecek atd.) a na finiSery se nesmi provadét na mostnich konstrukcich a zptisobem, pii kterém
se kontaminuje povrch vrstev a konstrukei.

Pokladka MA jako ochrany izolace na mostech musi byt provadéna v celé tloustce
konstrukéni vrstvy MA najednou, postupné preruSované vrstveni MA (tzv. ,,hrobeCkovani®)
je zakéazano.

Pokud vznikne podélna nebo pii¢na souvisla pracovni spara vykazujici nehomogenity ¢i
nerovnosti (pficné) mezi jednotlivymi pokladkami MA jako ochrany izolace na most€, musi
byt v RDS a TePt navrzena vhodna opatieni, aby bylo eliminovéano riziko projevu trhlin

v obrusné vrstvé na most€¢ nad pracovnimi sparami MA (zejména pfi tvarovani konstrukce
(prahyby, dilatace) vlivem zmén teplot).

¢l. 8.3.8 prvni odstavec se dopliiuje:

Je tieba pocitat s prostorovym a Casovym omezenim technologické dopravy v tom smyslu, ze
je zakazano pojizdéni Cerstve polozenych, nevychladlych, nevystépenych a nevyschlych nebo
dostate¢ne neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou.

¢l. 8.5.2 druhy odstavec se dopliiuje:

Stranka 27 z 43



I/6 most ev. & 6-019 pies potok pied obci Revni¢ov — celkova oprava

Pted zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 8.5.2 Poznamka 2) k tabulce 2 se dopliuje:
U smé&si MA odebirané z vari¢e musi byt odbér vzorku smési proveden na stavbé.
¢l. 8.6.2 se doplnuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pii¢nych profild uréena 10 m v piimé Casti, ve smérovych
obloucich nebo prechodu pfi¢nych sklond je uréena vzdalenost 5 m. V oblasti mostu a 25 m
pied a za mosty je zvolena vzdalenost pfi¢nych profild 2,5 m. Objednatel muze pripadné
vzdalenosti zpfisnit.

¢l. 8.8.1 paty odstavec se méni:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 8.10 paty odstavec se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazuji se odkazy na TP 208,
TP 209 a TP 210.

¢l. 8.12.1 se méni:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 8.12.2 se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.

¢l. 8.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nésledujici predpisy —TP 170 dodatek ¢. 1, TP 208, TP 209, TP 210.
¢l. 8.6.2.6 se dopliuje:

Zvoleny pocet bodi v pfi¢ném profilu musi jednozna¢né definovat pti¢ny profil, tj. nejméné
tfi body na jizdni pas. Mista méfeni pro urCeni tlouSt€k vrstev musi byt identické,
dointerpolovani je nepiipustné. Volba profilt je dle 8.6.2. Dointerpolovani je piipustné, pouze
tehdy, je-li hustota zamétené vstupni sit€ bodi minimalné€ 10nasobek pozadovaného rastru
(pt1 pozadavku na kontrolni méfeni v pti€nych profilech po 10 metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimaln€ 1 x 1 metr)

Kapitola 10: Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

¢l. 10.1 se za posledni odstavec dopliuje:

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 12697 nahrazuji se odkazy na fadu norem
CSN EN 12697-1 az 44.

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 13863 nahrazuji se odkazem na fadu norem
CSN EN 13863-1 az 4.

¢l. 10.2.2, odstavec 2b se méni:

Znéni odrazky ,,— zelezobetonové silnicni dilce — CSN 72 3000“ se opravuje na ,,— betonové
stavebni dilce — CSN 72 3000“.
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Znéni odrazky ,,— cihelné — CSN EN 1344 se opravuje na ,— cihelné dlazebni prvky — CSN
EN 1344%.

¢l. 10.3.1.2 odstavec 2 se méni:

Podklad pro betonaz musi byt srovnany, pevny a fadné zhutnény v souladu s kap. 5 a 18 TKP,
CSN 73 6133 a CSN 72 1006.

¢l. 10.3.1.3 odstavec 3 se méni:
Obrubniky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvach v max. tl. 50 mm do bednéni.
¢l. 10.3.2.1 odstavec 4, posledni véta se méni:

Spary mezi panely se vyplni ve shod€ s dokumentaci drobnym kamenivem (CSN EN 13242
+ Al), cementovou maltou (CSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zalivkou (pro tento ucel 1ze
pouzit ptimerene TKP 6).

¢l. 10.3.2.2 odstavec 3 se méni:
Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou srovnanou podkladni vrstvu podle TKP 5.
¢l. 10.12.1, odstavec 1:

Odkaz na normu CSN EN 998-2 je neplatny, nahrazuje se odkazem na fadu platnych norem
CSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo — Cast 2: Malta pro zdéni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu

¢l. 11.1.1 tireti odstavec se dopliiuje:

Podrobné pozadavky na zachytné systémy jsou dale uvedeny v piedpise PPK-SVO, v pfipade
rozporu mezi PPK-SVO a TKP 11 plati PPK-SVO.

¢l. 11.1.1 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, Ze se jedna o vysky
minimalni.
¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo nebo tlumi¢ narazu pouzit do stavby, musi spliiovat také pozadavky
PPK-SVO kap. 1 odst. 10.

Jeden z uvedenych dokumentt predlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi v predchozich
odstavcich €l. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani souhlasu s pouzitim
do stavby —viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavce:

Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele predlozit vykresy sestav svodidel ve smyslu ¢l.
3.2 TP 203.

Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objekta.
Vyjimku z uvedeného tvoii pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve sprave
RSD s. p. a dale niZe vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) — e), kdy jejich vyrobce
muze byt odlisny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt
dodrzena zéasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:
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a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasu,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a prechody mezi svodidly riznych vyrobca
se provedou dle TP 203, TP 139 a ptislusnych TPV daného vyrobku. Pokud nejsou uvedeny
v TP daného vyrobku, projektant je ptedlozi jako piilohu v rdmci RDS k situacim svodidel.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distan¢ni a dilatani dily, prechody mezi jednotlivymi typy svodidel
a nab¢hy svodidel podle prislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je myslena délka svodidla v plné vySce
(bez nabé&hovych dil).

Zhotovitel pouzije na stavbeé pouze takové zachytné systémy, které nevyzaduji Zadnou zvlastni
udrzbu (predevsim myti, utahovani spojovaciho materialu, zvlastni kontroly a prohlidky,
apod.). Pro posouzeni uvedeného bude ptilohou zadosti Zhotovitele o odsouhlaseni k pouziti
vyrobku do stavby (viz €l. 1.4.4.1 TKP 1) navod na udrzbu zachytného systému podepsany
jeho vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem. Pokud bude navod na udrzbu
zachytného systému obsahovat pozadavky na zvlastni udrzbu a/nebo jiné pozadavky
podminujici platnost zaru¢ni doby a zivotnosti, pak tento zachytny systém nebude schvalen
k pouziti do stavby.

Za zvlastni udrzbu je povazovano v§e nad ramec dale uvedeného:

- kontrola funkénosti dilata¢nich dila svodidel na mostech 1 x ro¢né v ramci
beézné/hlavni/mimotadné prohlidky mostu.

¢l. 11.2.2 se dopliiuje o ¢tvrty odstavec:

Ocelova svodidla svodnicového typu — silni¢ni do Grovné zadrzeni H2 v¢etn€, a u mostt bez
ohledu na uroven zadrzeni — musi mit nejméné tiidu 3 odolnosti proti odklizeni snéhu (viz
piiloha C CSN EN 1317-5+A2). Svodnice slouZici k ochran& motocyklistd neni soudasti
uvedeného pozadavku.

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na prejezdy stiednich délicich pasa:
Svodidla na prejezdech stfedniho déliciho pasu musi spliiovat pozadavky PPK-SVO.
¢l. 11.3.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro mostni/zabradelni svodidla je zhotovitel povinen zpracovat VTD.

Obsahem VTD je:

- Vzorovy pii¢ny fez svodidlem veetn€ ¢asti fimsy, na kterém ma byt svodidlo osazeno.
Rozsah popisu stejny jako v TPV. Tvar obruby fimsy musi byt ten, ktery predepisuje
projekt mostu. Kotveni musi byt uvedeno takové, které zhotovitel vybral z TPV
predmeétného svodidla.

- Vykres skladby sestaveného svodidla, posta&i pohled na svodidlo z vozovky. Ugelem
tohoto vykresu je stanovit polohu sloupkd, misto dilatace, zpisob ukonCeni madla
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nebo tyCe (ukonCeni na samostatny sloupek nebo ukonceni na fimse) a podélny sklon
fimsy v misté kazdého sloupku (pokud se neméni, posta¢i o tom informace).

- Puadorys patni desky s vyznacenim hrany obruby a kétami vzdalenosti kotev od
obruby.

- Specifikace protikorozni ochrany.

- Kusovnik.

¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:
Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
¢l. 11.3.6 se dopliuje:

Patni desky sloupkti mostnich a zabradelnich svodidel se podliji injektazni maltou podle TP
203. Pouzivani plastovych, pryzovych nebo jinych podlozek se neptipousti.

dopliiuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V piipad¢ preruseni praci pti pokladce docasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilt.

Kapitola 13: Vegetacni upravy

¢l. 13.2.2.10 odstavec 70 se dopliiuje:

Vsechny vysadby budou namulCovany vrstvou tiidéné borové kary nebo §tépky (s naslednym
jarnim hnojenim dusikatym hnojivem) tl. 10 cm po slehnuti. Neni ptipustné pouziti rozlozené
nebo Castecné rozlozené a zaplevelené kary. Prevazujici frakce musi byt 10-15 cm.

¢l. 13.2.6.2 odstavec 100 se dopliiuje:

Plan nasledné péce o vegetatni upravy bude obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz
dodrzeni je Zhotovitelem garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni rozsah
dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP 13;

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci;

- harmonogram jednotlivych praci.

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepifiméteny nebo v rozporu s TKP 13 ¢i s pozadavky
projektové dokumentace. Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1
naslednym majetkovym spravcem pftislusného SO.

¢l. 13.3.2 odstavec 131 se dopliuje:
Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.
¢l. 13.3.2.2 135 se dopliiuje:

Pokud je hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhatu z divoda termina
ukonleni stavby (napf.. nutnost zprovoznéni useku komunikace) nebo pro ohumusovani
nebyla pouzita kvalitni zemina (napf.: dostate¢né mnozstvi zivin, zvySena skeletovitost), je
nutné dodat do hydroosevni smési dal§i komponenty.

¢l. 13.3.2.7.2 se dopliiuje o novy odstavec:

V projektu je pocitano s primérnym chemickym odplevelenim 1,5%. Pokud nebude mozno
zalozit travnik ihned po ohumusovani ploch a pfipravené plochy se mezitim zapleveli
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vytrvalymi plevely, pouzije se k odpleveleni ploch totalni herbicid. Plochy zaplevelené
jednoletymi plevely sta¢i posekat, pokud jesté nedoslo k jejich vysemenéni. K hubeni plevela
v rozsahu ochrannych pasem vodnich zdrojia mohou byt pouzity pouze herbicidy schvalené
pro pouziti v ochrannych pasmech, a které svou povahou nebo povahou produktu jejich
rozpadu vylucuji poskozeni podzemnich vod.

V ptipadé¢, ze se travnik zalozi ihned po rozprostieni ornice a je zapleveleny 1 po pokosent,
pouziji se pro odpleveleni travniku herbicidy selektivni. Pfislusny druh herbicidu bude
odsouhlasen Objednatelem. VSechny pouzité herbicidy musi byt povoleny, viz Seznam
registrovanych pfipravku a dalSich prostifedka na ochranu rostlin.

Na loziska vytrvalych pleveld se pouzije piipravek opakované tak, aby pfi pfedani travnik
spliloval parametry dané TKP. V zasadé€ je nutno technologicky postup pifi zemnich pracich
a zakladani travniku organizovat tak, aby se pouziti chemickych prostfedkt minimalizovalo
a opakované se pouzilo hlavné na odstranéni lozisek vytrvalych pleveld. Odstranéni
vytrvalych plevell je jedna ze zasadnich podminek pievzeti travniku. Je nutno podcitat s tim,
ze Cast odpleveleni se bude muset provadet i ve vysadbach.

Chemické prostfedky mohou byt aplikovany pouze k tomu opravnénou osobou.
¢l. 13.3.7.2 odstavec 165 se dopliiuje:

Zhotovitel spolu se zadosti o zahajeni piejimaciho fizeni vypracuje a piedlozi Plan nasledné
péce o vegetalni upravy, ktery bude obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je
Zhotovitelem garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni rozsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP 13;

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci;

- harmonogram jednotlivych praci.

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfiméteny nebo v rozporu s TKP 13 ¢i s pozadavky
projektové dokumentace. Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1
naslednym majetkovym spravcem pftislusného SO.

¢1.13.3.7.2 odstavec 173 se dopliiuje:

V piipadé vad a nedodélku zistava nasledna péce o souvislé plochy, kterych se vady ¢i
nedodélky tykaji na Zhotoviteli, a to do doby jejich odstranéni a kontrole Objednatele. Rozsah
téchto ploch je nutné v prejimacim protokolu specifikovat.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

¢l. 14.A.1.1 VSeobecné
Pro cely text TKP 14 plati:

- misto vyhlasky MDS ¢&. 30/2001 Sb. plati vyhlaska ¢. 294/2015 Sb.
- misto CSN EN 1436+A1 plati CSN EN 1436

za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéjsi pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek
a dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
pro jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), ptedpis
Evidence, prohlidky a udrzba portala a poloportald dopravniho znaCeni, Metodicky pokyn
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KTZ, Provozni smérnice a Pfiruc¢ka pro ozna¢ovéni pracovnich mist na déalnicich a silnicich,
které tvoii nedilnou cast téchto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy
na n¢ jsou uvedeny v ptislusnych ¢lancich.

Sesty odstavec zni takto:

Pokud se jedné o béznou obnovu vodorovného znaceni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Néalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb prislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.

za Sesty odstavec se dopliiuje tento text:

Technicky popis a podminky na dodrzovani kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a piislu§nym technickym predpisim (TP, PPK a R-plany). Pro velkoplo§né
dopravni znacky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni usek GR RSD s. p.
schvali pted zah4jenim vyroby (viz PPK — ZNA).

Na konec ¢lanku se dopliiuji nové odstavce s textem:

Materialy ur¢ené pro vodorovné dopravni znaeni jsou uvedeny v Katalogu schvalenych
vyrobku v oblasti vodorovného dopravniho znaCeni veetn€ zatfidéni parametrd jednotlivych
vyrobkl do pfislusnych tfid.

Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkd na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich silnicich ve
spravé RSD (PPK — ZNA). Ve shodé s TKP 1 (¢l. 1.10.5) a Smérnici pro dokumentaci staveb

pozemnich komunikaci (¢l. 17.1.1) se realiza¢ni dokumentace zpracovava pro konkrétni
vyrobky vybraného zhotovitele.

¢l. 14.A.2.2 posledni odstavec se ruci bez nahrady
¢l. 14.A.8.1 — v odstavci a) se druha odrazka rusi bez nahrady
¢l. 14.A8.3 — prvni odstavce zni takto:

Pro délku zaru¢ni doby plati ustanoveni kap. 1 TKP a v jednotlivych standardech PPK. Délka
zaruCni doby musi byt v relaci s predpokladanou dobou zivotnosti vyrobku dopravniho
znaleni a zafizeni, tj. dobou, po kterou vyrobek umoziiuje bezpecny, plynuly a hospodarny
provoz vozidel na PK s omezenym dopadem na zivotni prostiedi.

¢l. 14.B.1.1 na konec ¢tvrtého odstavce se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpeénostnich
znadek k oznageni unikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.

14.B1.2 Pozadavky na SDZ zni takto:

Minimalni pozadavky na SDZ pro riizné kategorie a tfidy PK jsou uvedeny v CSN EN 12899-
1, CSN EN 12966, TP 65 a TP 100.

Provedeni, uziti, funk&ni poadavky a zkouseni SDZ stanovi CSN EN 12899-1, CSN EN
12966, TP 65, TP 100, TP 143, TP 169, TP 182, TP 205, vzorové listy VL.6.1, VL.6.3.
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Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znacky, proménné svislé dopravni znacky,
portaly a osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic s. p. (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portal
pro svislé dopravni znacky a zatfizeni pro provozni informace na déalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), piedpisu Evidence, prohlidky a udrzba portald a
poloportalt dopravniho znaceni, Metodickém pokynu KTZ a pfislu§nych R-planech. Detailni
pozadavky na prechodné znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znadeni na délnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD (PPK —
PRE), Provoznich sméricich, Ptfirucce pro oznaCovani pracovnich mist na dalnicich a
silnicich a pfislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.1 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portald jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR.

¢l. 14.B.2.2 prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

Detailni pozadavky na nosné konstrukce a spojovaci material jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK
—POR, PPK — PRE, Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.3 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — PRE, Ptiru¢ce
pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich a Metodickém pokynu KTZ.

¢l. 14.B.2.4 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na ¢innou plochu pouzije translucentni
retroreflexni folie, aby pifi vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackéch, které sviti pouze v mimotadnych
ptipadech (napt. C 14a ,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

¢l. 14.B.2.5 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjSim
svetelnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR.

¢l. 14.B.2.6 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Detailni pozadavky na prenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho zna&eni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
(PPK — PRE), Provoznich smérnicich, Pfiru¢ce pro ozna¢ovani pracovnich mist na dalnicich
a silnicich a pfislu§nych R-planech. TP 66 se na komunikacich s provozem motorovych
vozidel nepouzivaji.

¢l. 14.B.2.7 ¢lanek se nahrazuje timto textem:
Pozadavky na proménné dopravni znalky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1.

Pro material skiin€ a zakladni rozmeéry ¢inné plochy proménné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim (hranolové) plati stejné zasady
jako pro retroreflexni SDZ.
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Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205a prislusné R-plany.

¢l. 14.B.3.1 — druhy odstavec zni takto:

Povrch betonovych zakladu musi byt rovny a hladky a oSetiuje se dle zasad stanovenych
v kap. 18 TKP. Pii umisténi na svazich se vétSi odfezy terénu u zaklada zpevni
zatraviiovacimi tvarnicemi. Kotvici patky standardnich znacek a patni desky stojek
velkoploSnych znacek nesmi byt zahrnuty zeminou, pokud dokumentace neuvadi jiny
pozadavek. Tolerance rozdilu vySky horni plochy zikladu a povrchu terénu se
nestanovuje, pokud dokumentace neurcuje jinak. Zaklad ale nesmi tvorit pevnou
piekazku — viz CSN 73 6101.¢l. 14.B.3.2

druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

Zpusob osazeni sloupkd znacek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkd pifimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.

prvni véta ¢tvrtého odstavce zni takto:

Velkoplo$né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové ptihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly.

za posledni odstavec se vklada text:
Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portalt jsou uvedeny v PPK — POR.
¢l. 14.B.3.3 zni takto:

Systém spojeni §titu znaCky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ.

SDZ se osazuji tak, aby ¢inné plocha byla svisla a kolma na osu komunikace. Dale se osazu;ji
tak, aby nebyly clonény piekazkami, jako jsou zejména mostni podpery, nosné konstrukce
nadjezdl, hlasky tisnového volani, jiné dopravni znacky, sloupy vefejného osvétleni,
protihlukové stény, stromy, kete apod.

Umisténi SDZ v blizkosti inzenyrskych siti (zejména elektrickych vedeni) musi byt
posouzeno s ohledem na ochranna pasma téchto vedeni a na bezpe€nost prace pii provadéni.

Docasné zruseni vyznamu znacek se provadi dle standardu PPK — PRE.
¢l. 14.B.3.4 prvni odstavec zni takto:

Pouziti prosvétlovanych, osvetlovanych nebo proménnych SDZ urci dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ.

¢l. 14.B3.5 text ¢lanku zni takto:

Osazeni a velikost pfenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni PPK — PRE, Provoznich smérnic a
Ptiru€ky pro oznaCovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich.

¢l. 14.B.5

prvni véta patého odstavce zni:
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U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signalti pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:

za Sesty odstavec se doplni tento text:

Pokud >5 % zkouSenych znacCek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 % (resp.
nespliiuji ani tfidu R1 pfi pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodévce.

¢l. 14.B.6 druhy odstavec zni takto:

Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace musi
byt zna¢ky umistény jednotné. Pti osazeni SDZ je povolena v pii¢ném fezu vyskova odchylka
+ 0,1 m a smérovd + 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot uvedenych
v dokumentaci, pficemz nesmi byt pfekro¢eny minimalni hodnoty uvedené v PPK — SZ nebo
TP 65.

¢l. 14.B.8 za odrazKky ve druhém odstavci se doplni tento text:

Ptipadné dalsi doklady potiebné k piejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ.

¢l. 14.B.8 tieti odstavec zni takto:

Ove¢ri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznaleni SDZ na zadni strané dle CSN EN 12 899-1, svislost sloupkd, natoceni SDZ
vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo ptevzeti portalové konstrukce plati ustanoveni
kap. 18 a 19 TKP, PPK — POR a predpis Evidence, prohlidky a tidrzba portal a poloportalt
dopravniho znaceni.

¢l. 14.B.9 text ¢lanku zni takto:

Sledovani deformaci u znaCek se nepozaduje. U portalli predepisuje prohlidky piedpis
Evidence, prohlidky a udrzba portala a poloportaltt dopravniho znaceni.

¢l. 14.C.1.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikti na dalnicich
a silnicich ve sprave Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).

¢l. 14.C.1.3 na konec ¢lanku se dopliuje text:
a PPK - VZ.
¢l. 14.C.2 posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaleni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.

na konec ¢lanku se vklada text:
Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.
¢l. 14.C.3.1 ¢tvrty a paty odstavec zni takto:

VDZ lze provadét také profilované, strukturalni nebo kombinaci obou technologii, a to
pouzitim zejména plastickych material(. Naneseny material vytvori strukturu nebo pravidelné
profily riznych tvard. Toto znaCeni ma zpravidla dobré odvodfiovaci schopnosti, ¢imz se
viditelnost v podminkach za vlhka a za dest€¢ podstatné zlep$§i. Hluk a vibrace vozidla
vznikajici pii pojizdéni profilovaného znaceni jsou varovnym signalem pro fidice. Tento typ
znaCeni je urCen zejména na vodici ¢ary, z davodu zvukového efektu je méné vhodny pro
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zastaveénd uzemi. Na piechody pro chodce je vhodné strukturalni znaceni. Detaily provedeni
a umisténi urcuji PPK — VZ a pfislus§né R-plany.

Podélné cary ani dopravni knofliky se nesmi pokladat na podélnou pracovni sparu a do
vzdalenosti 100 mm od ni. Detaily viz vykres R 92.

¢l. 14.C.6 na konec druhého odstavce se dopliuje text:

aPPK — VZ.

¢l. 14.C.8 paty odstavec se nahrazuje timto textem:

Pozadovana délka zarucni doby na jednotlivé prvky znaceni je uvedena v PPK — VZ.
¢l. 14.D2 se v prvnim odstavci upravuje pozadavek na beton na C30/37 — XF4
¢l. 14.D2 — na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky na vystrazna svétla jsou uvedeny v PPK — SVE.

¢l. 14.D6 — za prvni odstavec se vklada text:

Detailni pozadavky na vystrazna svétla jsou uvedeny v PPK — SVE a prisluSnych R-
planech.

¢l. 14.E.1 na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

Kromeé vyse uvedenych predpistu stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraziujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni predb&zné vystrahy standardy
PPK — PRE, PPK - SVE a PPK - VOZ, Provozni smérnice, Pfiru¢ka pro oznacovani
pracovnich mist na délnicich a silnicich a pfislusné R-plany. Pro zafizeni pro provozni
informace plati stejné predpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ.

Kapitola 19 — ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce

¢l. 19.A.1.2 treti odstavec se dopliuje dalsi odrazkou:
o 7B deska sprazené ocelobetonové nosné konstrukce, kapitola 18 TKP a tato ZTKP.
¢l. 19.A.1.5 tabulka 2 se upravuje:

11. fadek a 15. fadek tabulky se méni nasledovné

1 2 3 4 5 6 7 8 9
" M Specifikace | Kvalifikace | Dokument
Ttrida . . Pozadavky
. | Pozadavky | Pozadavky . postupu postupu kontroly
. . . | provedeni . na jakost . o . p
Popis konstrukce Navrhova dle CSN na jakost _podle svari podlc svafovani svafovani zékladniho
(Céast konstrukce) Zivotnost EN 1090 CSN EN CSN EN éSNpEN (WPS), WPQR materialu
I1SO3834-1 | ISO 15607 rozsah Rozsah podle CSN
~ Al 150 3817 svarii svarii EN 10204
11. Silni¢ni zachytné V celém V celém
systémy na mostech rozsahu rozsahu
(zabradli, zabradelni svardt dle svartl dle
svodidla), protihlukové CSNEN CSN EN
stény, véetné spojli 100 let EXC3 Standardni 6.2 B ISO 15614- 3.1
p L . ISO 15609-
a kotveni, protinarazové = 1(6.2)a
. S 1aCSN =
zabrany, trvale spojené CSN EN
p ENISO
s nosnou konstrukei 3834-2 3) ISO 3834 -
(svarovymi spoji) 3
15.Mostr}1 objekty 100 Tet
z ocelovych trub véotnd EXC2/ ) ) B/CI ) ) 31
z vinitého plechu <ot EXC310 :
podle TP 157 P9
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Souhrnné poznamky pro Tabulku 2 a 3

8) Pro protihlukové stény s vyskou vétsi nebo rovnou 2 m se pozaduje trida provedeni EXC3, pro ostatni uvedené
konstrukce plati poZadavek na t#idu provedeni EXC2. U protihlukové stény vyssi neZ 2 m u nesvarovanych
konstrukci plati poZadavek na tridu provedeni EXC2.

9) Zivotnost mostniho zdbradli je stanovena v souladu s pozadavky TP 258 na 25 let, pro protihlukové stény plati
pozadavky dle TP 104, kde je Zivotnost konstrukcnich prvkii stanovena na dobu 30 let. Pokud je v souvisejicich
predpisech (napr. TKP, TP) pro dany vyrobek poZadovand Zivotnost vyssi, nez je uvdadeénd v ZTKP, plati vyssi
pozZadavek.

10) Pro rozpéti 2 m a vétsi se pozaduje tida provedeni EXC3.

11) Stupen jakosti svarit uréuje projektant RDS u individudlné navrZzenych SZS a PHS. Provedeni svarii musi
splnit pozadavek na pFipravu povrchu (i svarii) P3 dle CSN EN ISO 8501 -3 a TKP 194 a 19B.

12) Plati pozn. 11) v pFipadeé, Ze jsou na konstrukci svary.

Kapitola 19 — ¢éast B: Protikorozni ochrana ocelovvch mostu a konstrukcei

Priloha 19B.P7 — Tabulka I se dopliiuje o pozniamku:

Pro protikorozni ochranu Casti dopravniho znafeni uvedeného v TKP 14 (viz. Tabulka I
a Tabulka II TKP 14), plati pozadavky uvedené v TKP 14.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliuje:

Technologicky predpis (TePt) musi obsahovat kapitolu Detaily, ve které musi byt vyfeseny
veskeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt vCetné jejich nakresi. Detaily
pifevzaté ze vzorovych listi (napt. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePf
musi byt zvlast uveden zpusob provedeni styku izolace z asfaltovych izolaCnich pasu
a polymerni (polyuretanové) izolace, bude-li takova kombinace navrzena. V pfipadé
pochybnosti mize stavebni dozor nafidit provedeni referen¢niho vzorku styku a pfislusnych
zkousek na tomto styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle ¢&l. B.4 piilohy B CSN 73 6242 a zahajenim pokladky pedetici vrstvy uplyne vice neZ
7 dnu, je nutno provadét téz (i opakované) zkousku prilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle &l. B.4 CSN 73 6242.

¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:

Pted zahgjenim provadeéni izolacnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podili epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni
metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.

Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadét, méla tuto zkousku uvedenou
v OsvédCeni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.
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Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD s. p.

¢l. 21.A.6 se dopliuje:

Piedepisuji se piisn&jsi kritéria v odchylkach povrchu mostovky, neZ je uvedeno v CSN
73 6242, v hodnotach + 10 mm, v¢. zaméfeni povrchu po 2,5 m v podélném sméru.

Méfeni za GCelem zjisténi rovinatosti a vyskovych odchylek od predepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokonleni betondze mostovky. Uvedené méfeni je nutno

aplikovat rovnéz po polozeni ochrany izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu
v bodech lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasi se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfalt, které splnuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé€ provadéni izolaci z asfaltovych izolacnich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izola¢nich pasu. Jediny povoleny zpusob provedeni je celoplo$né
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni past a provedeni pfesaht —dle 21.A.3.3. Izolacni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi splfiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.

Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mostl s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kuli¢kou.

Kapitola 22: Mostni loziska

¢l. 22.2.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Timto se upravuje a upfesfiyje ¢l. 2.6 TP 262, ktery upravuje pozadavky na zivotnost
jednotlivych druha lozisek. Zivotnost lozisek se pozaduje:

a) elastomerova loziska — 25 let,

b) hrncova loziska — 25 let,

c) kalotova a cylindrické loziska — 50 let, deklarovand pomoci celkové kluzné drahy,
d) vahadlova loziska — 50 let,

e) valcova loziska — 50 let,

f) (pevnd) vodici loziska — 50 let.

Uvedena zivotnost plati pro zminé€né druhy vcetné kombinace s kluznymi prvky a vodicimi
konstrukcemi. Zivotnost kluznych prvka se snizuje se vzrustajici velikosti posunu v lozisku.
Uvedena zivotnost plati za predpokladu udrzby v souladu s Predpisem pro udrzbu a opravu
mostu.

¢l. 22.8.3 se dopliiuje odstavec (11):
V Planu kontrol audrzby (nebo v TPP nebo v TePif pro kontrolu a udrzbu
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loziska) vyrobce stanovi zptusob méfeni meznich hodnot, pii kterych jiz lozisko prestava
spolehlive plnit svoji funkci. (napf. kluzna/klopna spara) a navrh postupu pii jejich prekroCeni.
Soucasti Planu kontrol a udrzby (nebo soucasti vyrobni karty loziska v €asti pro méteni po
dobu zivotnosti loziska) musi byt schéma s vyznaCenim mist pro méfeni a formulaf pro
zaneseni naméfenych hodnot s vyhodnocenim. Samotné méteni provede bezprostiedné po
aktivaci lozisek Zhotovitel, Vysledky a vyhodnoceni budou pisemné potvrzeny vyrobcem
lozisek a Odpoveédnou osobou Objednatele.

Plan kontrol a udrzby se zaméfenim na zpusob kontroly lozisek v dobé jejich zivotnosti musi
byt soucasti VID a podléha schvéleni ze strany budouciho Majetkového spravce.

Kapitola 23: Mostni zavéry

¢l. 23.6.2, odstavec Cislo 91 se nahrazuje:

Zaru¢ni doba mostnich zavéra na dalnicich a silnicich 1. tfid je 10 let. Pro vyménitelné dily
mostniho zavéru plati zivotnosti uvedené v dokumentaci k uvedeni vyrobku na trh, minimalni
pozadovana zivotnost je uvedena v TP 86, €l. 2.4.

Kapitola 25: Protihlukové clony

¢l. 25.2.4 se za posledni odstavec dopliuje:
Opatieni prahlednych vyplni proti mortalité€ ptaka musi spliiovat pozadavky TP 104,

Vyplii protihlukové stény musi vyhovovat pozadavkim na odolnost proti tiistivosti
prokazanou zkouskou rozpadu po rozbiti podle CSN EN 12150-1 a proti narazu ciziho t€lesa
podle CSN EN 1794-2 ptiloha B.

Pozadovana zivotnost vypln¢ pfi zachovani pozadovanych vlastnosti je min. 30 let.
¢l. 25.3.4 se dopliuje:

— vyplii, ktera nespliiuje pozadavky normy CSN EN 12150-1 musi byt ke sloupkim
ptikotvena 4 smycCkami z lanek a svorek z korozivzdorné oceli A4,

— tésnici profil bude ukonCen zarazkou proti zasunuti do drazky sloupku a naslednému
vypadnuti; Sitka tésniciho profilu bude navrzena na dostatecné ulozeni desky vyplné +
posuv desky vlivem tepelnych zmén a s ohledem na eliminaci nepfesnosti osazeni
ocelovych sloupkd; mechanické vlastnosti tésniciho profilu budou dolozeny protokolem
o kvalité, ktery bude obsahovat vysledky testovani; v protokolu kvality budou uvedeny
normy, podle nichz bylo testovani provedeno; material t€sniciho profilu bude odolny proti
UV zafeni, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkci a jeho Zivotnost
bude 30 let v souladu s zivotnosti konstrukce vypln€; soucasti protokolu kvality materialu
tésniciho profilu bude charakteristika prostfedi, v némz muze byt material pouzit;
v dokumentaci bude stanovena sila, kterou bude tésnici profil sevien, aby desky vyplne
nevibrovaly a aby se soucasn€ mohly vlivem tepelnych zmén uvnitf té€sniciho profilu
pohybovat,

— Srouby pro uchyceni ramu budou zajiStény proti uvolnéni ¢i posunuti, zpusob zajisténi
bude dokumentovan v detailech, které budou soucasti RDS,

— uchyceni ramt bude pfistupné z vnitini strany mostu,

— v piipadé pouziti prvkla vyrobenych z hlinikovych slitin (napf. rama) bude zhotovitelem
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dodan prikaz o dostateCné odolnosti slitiny (s ev. aplikovanou protikorozni ochranou)
konstrukénich profild a jejich spojovaciho materialu, v prostiedi C4 podle CSN EN ISO
9223. V zarucni dobé€ se nesmi u hlinikovych slitin vyskytnout zadné korozni projevy.
Korozni tbytky po 30 letech nesmi snizit funk¢énost a pohledové vlastnosti protihlukovych
clon,

— fixa¢ni prvky panelt a vyplni musi byt zajistény proti degradaci, vypadnuti, uvolnéni nebo
posunu,

— Pevné a pruzné ukotveni paneli plati obdobné€ i u konstrukce mimo mostni objekty,
ukotveni ZB panelt pomoci ¢ty malych klinkti na bazi pryze a nezajisténych napft.
drazkou se povazuje za nedostatecné.

— Ukotveni vypliiovych paneld s trapézovym profilem v lici konstrukce, musi byt provedené

tak, ze mezi profilem a nosnym sloupkem neni zadna mezera, kterd by umoznila Siteni
akustické energie do prostoru za protihlukovou clonu.
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CAST III - DALSIi POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich ¢asti predmétu vefejné zakazky (relevantnich

polozek soupisu praci):

Prehled pozadavka pro klicové osoby personalu Zhotovitele:

Zadavatel pozaduje, aby se na realizaci zakazky podilely nasledujici osoby
spliujici uvedené pozadavky zadavatele:

osoba zaii$tuiici odbornou zpusobilost v oboru mosty a inzenvrské konstrukce —

stavbyvedouci:

(1) praxe s minimaln¢€ dvéma dokoncenymi nebo zprovoznénymi silni¢nimi mostnimi
stavbami ve finan¢nim objemu minimaln¢ 5 mil. K¢ bez DPH, kde piisobil v pozici
stavbyvedouciho,

(i1) existence pracovniho nebo obdobného pomeru u dodavatele, ptip. poddodavatele,
nebo, je-li fyzickou osobou podnikajici, smluvniho vztahu s dodavatelem,

(1i1) autorizace jako autorizovany inzenyr nebo technik dle zékona €. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyra a technikt ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpist, pro obor mosty
a inzenyrské konstrukce, nebo jiny obdobny doklad vydany v jiné zemi nez v CR, ktery
je v souladu se zakonem ¢. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace, ve znéni
pozdgjsich predpisi, a ktery v této jiné zemi opraviuje jeho drzitele v uvedeném oboru
k vedeni realizace stavby.

b)

osoba zaii$t'uiici odbornou zpusobilost v oboru zemémeétické ¢innosti — geodet:

(1) existence pracovniho nebo obdobného poméru u dodavatele, ptip. poddodavatele,
nebo, je-li fyzickou osobou podnikajici, smluvniho vztahu s dodavatelem,

(i1) autorizace jako autorizovany zemémeticky inzenyr ve smyslu § 16f odst. 1 pism.
¢) zakona o zem&méfictvi nebo obdobné opravnéni vydané v jiné zemi nez v CR, které
v této jiné zemi opraviuje jeho drzitele k ovérovani vysledk zemémeéfickych ¢innosti
v rozsahu odpovidajicimu zdkonu o zemémetictvi.

provadét stavebni prace v pracovnich dnech, dnech pracovniho klidu i1 svatcich, a to v
prodlouzenych sménach s cilem minimalizace doby dopravnich omezeni. Vyjimku tvoii
zastaveni praci z divodi technologické prestavky nebo nepfiznivych klimatickych
podminek. Tyto duvody vSak musi byt schvaleny objednatelem ve stavebnim deniku.

Zimni technologicka prestavka

Zimni technologickou prestdvkou se rozumi preruseni zhotovovacich praci v mésicich
listopad, prosinec, leden, unor a bfezen. Pokud to klimatické podminky umoziuji, ma
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Objednatel pravo udé¢lit pisemné vyjimku a umoznit Zhotoviteli provadét nékteré zhotovovaci
prace i béhem zimni technologické prestavky. Do doby pro dokonceni stavby a do doby pro
uvedeni stavby do provozu se zimni technologicka prestavka nezapocitava.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je piilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o pred¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila bude uzavienn
dle zavazného znéni v listinné podobé. Tento text bude vymazan. |
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FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spolecnost T.A.Q. s.r.0.

se sidlem: Fetrovska 1002/59, PSC 160 00 Praha 6,

IC: 28868781,

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 150147,
jakozto ucastnik v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace I/6 most ev. ¢. 6-
019 pies potok pied obci Revnifov — celkova oprava, &islo vefejné zakazky na profilu
zadavatele VZ0253965 (dale jen ,,dodavatel*), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, Ze v prub&hu
realizace shora uvedené zakazky budou vytézeny materialy, jejichz specifikace a jednotkové
ceny jsou uvedeny nize v tabulce:

.. . ., Jednotkova cena
Material Mmnozstvi v K& bez DPH
ccalt za cenu Srotu — za
ocelové konstrukce (dle vaznich cenu v ¢ase a misté
listkd) obvyklou
ccal55t
Asfaltové smési frézované a bourané (dle vaznich K¢t
listk)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich predpisu vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skute¢né vytézeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena
za vytézeny material se bude rovnat soucinu skutecné vytézeného mnozstvi jednotlivych
materialu a jejich piislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pricemz k takto stanovené
cené bude pripo¢tena DPH dle platnych pravnich predpisu. Dodavatel se timto zavazuje
uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vytéZzeného materialu ve lhute
splatnosti 30 dnt. Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto
materidlu z mista vytéZzeni na misto jeho dalSiho zpracovani/ulozeni. Dodavatel timto
potvrzuje, ze shora uvedeny zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisa (dale jen ,,zakon o odpadech®), a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, ptip. Ze s materialem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v piipadé, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v prub&hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pavodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

V Beroung, dne dle el. podpisu

Spolecnost T.A.Q. s.r.0. Digitalné podepsal

Datum: 2026.08.04
12:12:23 +02'00'



Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer¢anska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: CNB, &. u.

zastoupeno: [bude doplnéna osoba. ktera bude podepisovat smlouvu]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: -
kontaktni osoby ve vécech technickych:

dorucovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic s. p., |S]
b |
¥ 566

| 1

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

[néizev - bude doplnéno]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopln&no]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]

jako ,,Kupujici® na stran¢ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpist, tuto

KUPNI SMLOUVU
¢islo smlouvy: 04PU-002898

ww - we o s o , - we VS TN A
k odkupu vytéZeného/pouzitého materidlu ziskaného pii opravé/vystavbe
Cislo: | |

I

Piedmét smlouvy
1. Prodavajici ma pravo hospodafit smateridlem — [bude doplnéno], ziskanym pfi
opravé/vystavbe dalnice/silnice 1. tfidy na stavbe ,- Cislo: -
doplngno], v k... [bude doplnéno] a obci [bude doplngno].



Piedmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotfebného materialu - [bude doplnéno],
v celkovém mnozstvi [bude doplneéno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici
vyuzije tento material v ramci akce/stavby [Bude dgﬁlnén konkrétni ugel !rodg'le: materialuy|
zhotoviteli-kupujicimu].

1L
Podminky prodeje

Kupujici se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplneno],
v mnozstvi: [bude doplneéno].

b) Mistem prevzeti je [bude doplneéno] (misto stavby, skladky).

¢) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na miste [bude doplnéno]. V tomto piipade je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pii nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dnt je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [Bude dqp_llnénoj material k prevzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].

b) Material piipravit k pievzeti na uréeném misté, tj. [bude doplnéno].

II1.

Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou a vyplyva z provedené¢ho wberoveho fizeni/znaleckehn
posudku (ve vysi ceny obvykle) Cislo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve
vysi: [bude doplnéno] K¢ véetné DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnu po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢astky za kazdy 1 zapoCaty den
prodleni.

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Veéci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfislu§nymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.



3. Ob& smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych adaju dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti bréanici jejimu uzavieni.

Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob& Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

he

wn

Var. A: Kupni smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uzndvaného elektronického
podpisu dle zékona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyva platnosti a G¢innosti
podpisem obou Smluvnich stran.

o

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
forme vzestupné Cislovanych dodatkd Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné meénit pouze
prostrednictvim vzestupné Cislovanych dodatkt uzavienych v listinné podobé.

Var. B:

V [bude doplngno] dne [bude doplngno]

Za Prodavajiciho:

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby




FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spolecnost T.A.Q. s.r.0.

se sidlem: Fetrovska 1002/59, PSC 160 00 Praha 6,

IC: 28868781,

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 150147,
jakozto ucastnik v zaddvacim fizeni na verejnou zakazku na stavebni prace I/6 most ev. ¢. 6-
019 pies potok pied obci Revnifov — celkova oprava, &islo vefejné zakazky na profilu
zadavatele VZ0253965 (dale jen .. dodavatel“).

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisu, nize predklada seznam poddodavateld, ktefi jsou dodavateli
znami vCetn€ uvedeni, kterou Cast bude kazdy z poddodavatela plnit:

)
ICO (pokud bylo pridéleno)
a sidlo poddodavatele; Procentualni
, o, podil z
kontaktni e-mailova adresa , .
telef. nabidkové
a telefon; Ciist veFeiné
Obchodni firma ) astverejne ceny
. informace, zda zakazky, kterou
nebo nazev nebo . i
. - . poddodavatel je / neni bude
jméno a prijmeni i N
malym nebo strednim poddodavatel
poddodavatele ) .
podnikem; plnit

informace, zda
poddodavatelovy akcie jsou
/ nejsou kotovany na burze

cennych papira

Poddodavatelé nam
nejsou v tuto chvili
znami

D

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdgjsich predpist, nize predklada seznam jinych osob, jejichz prostfednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji
existenci, jejimz obsahem je zavazek jiné€ osoby k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni vetrejné
zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pii
plnéni vetrejné zakazky, a to alesponi v rozsahu, v jakém jina osoba prokazala kvalifikaci za
dodavatele.



Osoby, jejichz prostfednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuzivat pii plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to
po celou dobu jejiho trvani a lze je vyménit pouze s predchozim pisemnym souhlasem
zadavatele, ktery maze byt dan vylu¢né za predpokladu, ze tyto osoby budou nahrazeny
osobami spliujicimi kvalifikaci pozadovanou ve vefejné zakazce. Zadavatel bezdivodné
neodmitne udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout sou¢innost k tomu, aby byl
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strang.

ICO (pokud bylo pridéleno)

a sidlo jiné osoby; Procentualni
, oo podil z
Obchodni firma kontaktni e-mailova adresa Cist kvalifikace, nabidkové
nebo nazev nebo a telefon; kterou prokazuje ceny
jméno a informace, zda jin4 osoba je dodavatel
pi"ijmenijiné / neni malym nebo strednim prostl"ednictvim
osoby podnikem; jiné osoby
informace, zda akcie jiné
osoby jsou / nejsou kdtovany
na burze cennych papira
Netyka se —
neprokazujeme
prostrednictvim
jinych osob
(poddodavatelt)
kvalifikaci

V Beroung, dne dle el. podpisu
Spolecnost T.A.Q. s.r.0.

Digitalné
podepsal

Datum:
2026.08.04
12:12:54
+02'00'




Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem Cer&anska 2023/12, Kré, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: ~ CNB, &. i. 10006-15937031/0710
[pfipadné bude uveden jiny bankovni ucet s ohledem na druh akce]

zastoupeno: [bude doplnéna osoba, ktera bude podepisoval
smlouvu] —— R

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno]

e-mail: [bude dopInéno]

tel: [bude dopinéno]

kontaktni osoba ve vécech technickych: Povéfenec pro ochranu osobnich tdaji (DPO)
e-mail:

tel:

(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svij nazev]

se sidlem [doplni zpracovatel]
ICO: [doplni zpracovatel]
DIC: [doplni zpracovatel]
zapis v obchodnim rejstriku: [doplni zpracovatel]
pravni forma: [doplni zpracovatel]
bankovni spojeni: [doplni zpracovatel]
zastoupen: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech technickych: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)



Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priilbéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném
pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP*“ se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou“ se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Gdaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, prfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich udaiji),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

LStandardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellm usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Udajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlasétni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smilouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaja Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich tdajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich (daji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udaju, predavani zadosti subjektd udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, poveéfily Smiuvni strany tyto osoby:
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http://www.rsd.cz

2.41 osoba povérena Spravcem:

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaja Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro uéely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zverejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (daji Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbomym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, Ze neni opravnén urcit ucely a prostfedky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz ¢innost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skoné&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smiuvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly pfiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocéetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a pfihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
ucéinnymi Predpisy o ochrané osobnich Gdaijt;

4.2.6 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani i znepristupnéni Osobnich
Gdaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecénosti osobnich Udaj, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim vcéas v pripadé
fyzickych &i technickych incident;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni uéinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera pfedstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni zniéeni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou urover ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich daji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zaijistit pnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu ¢ dopInéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i Zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu dajti, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organizacnich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni Udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpedeni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k fe$eni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo dlenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto

pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pied tim, nez poruseni zabezpecéeni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich tdaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢&l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dnii po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich Gdajl Spravce Spravci zabezpetenym pienosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat véechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pficemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich (daji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci pinou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich Udaju. Zpracovatel mlize prokazat pinéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdaji, dikazem o dodrZzovani schvaleného
mechanizmu certifikace I1ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle pfedchoziho odstavce také u véech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udaji Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni uUdaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemctl ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZzadovat Predpisy o ochrané osobnich udaj,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, zZe tato Smlouva zanikne s ukonéenim uéinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smilouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smiouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smilouvy.

13.3 Jakékoli poruSeni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smilouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich (daji Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, véetné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neucinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici c¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smiluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smlouvé
upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, uinnost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétsim
zachovani plvodnich zamérl Smluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplisobem, jako by neplatna, nelcinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pfi€emz obé Smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Eislovanych pisemnych
dodatk(l podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vyloucéeni v§ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Smilouva je platna dnem a uéinna pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle
zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjsich predpisti, obéma Smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych
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pfiloh, nejsou-li souéasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych
soubortl tvoficich v souhrnu Smlouvu).

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI
STRANY PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C.
297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNEN[ POZDEJSICH PREDPISU.

! Uznévany elektronicky podpis miiZe byt do viech soubort tvoticich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostiednictvim
hash souborli s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z origindlniho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborti obsahuyjiciho ptilohy Smlouvy. Hash soubor zaruduje integritu origindlniho souboru,
ze kterého byl otistén (tj. pii porovnani hash souboru viici origindlnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urdit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Objednatel pouziva hash soubory ve formatu PKCS#7 v DER
kodovani, vytvotené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA
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PRILOHA ¢&. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni wycet smiuvnich vztahl dopini zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajll jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdajii — napf. adresni a identifikaéni Gdaje;
popisné {wyska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. udajl; jiné [fotografie,
kamerové zaznamyj]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji ucinnosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich udaju spravce

Povaha zpracovani osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtinéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

1 Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaju spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdaji (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[0 Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Gdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjekt( udaji — napfr. vlastnici pozemkdi, zaméstnanci...|

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k dopinéni zpracovatelem, pied podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich dajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaiji).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpecénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajld, jsou rovnéz fadné
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informovani o prislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdaji a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské uéty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udajl v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni Udaje, které jsou
pro naplnéni Gcell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpedceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpecnostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrfednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni Udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejleps$i a nejmodernéj$ich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaja.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovliadany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiedisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]
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