
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Časový plán stavebních úprav Biology Park Brno - ICRC 34 dny 8.8. 16 22.9. 16

2

3

4 Provedení stěhování laboratorního nábytku (zajistí Biology Park) 4 dny 8.8. 16 11.8. 16

5 Předání staveniště 1 den 12.8. 16 12.8. 16

6

7 Stavební práce - prašné 14 dny 15.8. 16 1.9. 16

8 Úpravy sádrokartonových konstrukcí 14 dny 15.8. 16 1.9. 16

9 Úpravy stavebních  konstrukcí 7 dny 15.8. 16 23.8. 16

10 Hrubé úpravy elektroinstalací 14 dny 15.8. 16 1.9. 16

11 Hrubé úpravy ZTI 5 dny 19.8. 16 25.8. 16

12 Stavební práce dokončovací - bezprašné 14 dny 2.9. 16 21.9. 16

13 Malby nátěry 7 dny 2.9. 16 12.9. 16

14 Montáž zařizovacích předmětů 1 den 8.9. 16 8.9. 16

15 Montáž vnitřních dveří MDF (objednání v termínu 8-12.8.2016) 5 týdnu 1 den 19.9. 16 19.9. 16

16 Závěrečný úklid 2 dny 20.9. 16 21.9. 16

17

18 Předání staveniště zpět 1 den 22.9. 16 22.9. 16
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