
PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový list ev. č.: 4 
Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt: SO 07 Objekt C - podlahy l.PP 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: OHLŽS, a .s. 

TDI: INVESTINŽENÝRING a .s. 

Generální projektant INTAR a.s. 

Popis změny: 

Po odstranění nášlapné vrstvy bylo zjištěno, že pod cementovým lepidlem již není bet. mazanina ale pouze zemina. Z 
důvodu vytvoření pevného podkladu pod hydrizolační souvrství a splnění požadavků na podlahové konstrukce bylo 
přistoupeno k tomuto řešení viz příloha č. l 

Změnu vyvolal: I 
>GI zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 
c:I Jedná se o >GI úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla a změnu: (zaškrtnout) 
N 
o nepředvídané, nezbytné práce a další práce X 
GI 
-;' Způsob zápis do SD (deníku změn) 
'ti 

projekčního •::i dodatek k PO 
řešení změny: 

(zaškrtnout) zapracováno do DRS X 

>U 
Ocenění změny předložil: 

::Id Náklady na změnu bez DPH 117 975,89 ::,. 

.t' Sazba DPH 21% 
al 
lil Výše DPH 24 774,94 Kč 
•al 
~ 

Náklady na změnu vč. DPH 142 750,83 Kč 

I>, Termin přijeti změny: 
c:I ... a Termín realizace změny: 04 - 11/2017 ... 
GI 

f,,c Vliv změny na termin dokončení díla: NE 

Změnu odsouhlasil: Datum Podpis 

Zhotovitel (kontaktní osoba):  ., ío" '>íl17 I>, 
L 't Vů L.U li c:I Zhotovitel (vedoucí projektu):  >GI a 

N Zhotovitel (statutární zástupce) :   '2--? . 3, 2.o??--... 
1:1 
GI TDI (kontaktní osoba):  2,,f. 3 ' 2-o '7 ;2. Ill 
al :a Projektant (v technických záležitostech):  Z-I. ·3 . h:J n -::s o 
Ill 

'ti Objednatel (kontaktní osoba):  o 
Objednatel (kontaktní osoba):   1. I/ . to --1 ;i-

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: rozpočet 

projektová dokumentace DRS s vyznačením dotčených části 

průzkumy Posudek č. 



Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt : 

Rekapitulace stavebního objektu 

R k ·t I 'I .. , , h k b" kt e ap1 u ace soupisu na eze11c1c o 11e u 
Soupis Cena (Kč) 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 117 975,89 

Celkem objekt 117 975,89 

. . . .. .. - - - - . -· . . , . . Rel<a~itulace D~J:! 
Základ pro DPH 21 % 117 975,89 

DPH 21 % 24 774,94 

Celkem za obiekt s DPH - 142 750.83 

R k . I e ap1tu ace SOUPISU D 11 .. A h"t kt . k ta b , • • i rc I e omc o-s ve m resen 

Stavební díl -. Cena .(Kč) 

1 Zemní práce 34 462,53 

2 Základy a zvláštní základání 18 963,00 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 231,87 

99 Staveništní přesun hmot 7 932,63 

711 Izolace proti vodě 30 964,06 

713 Izolace tepelné 8 775,04 

777 Podlahy ze syntetických hmot 7 646,76 

(;elkem soupis 
-

117 975,89 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 50038 MU-rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka.BRNO 
O: S007 SO 07 Budova C - kce lah 1.PP 
R: 0 .1.1 Architektomcko-stavebm re em 

P.č. ICíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kaottola Poznámka uchazeče 
Díl: 1 Zemní práce 

1 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 16,92 1 018,001 17 224,56 
1 PP. 

10.1 '6,7'0,25 16,92 

2 161101101ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,92 91,601 1 549,87 
1.PP. 

3 162201201ROO Vodorovné přemíst. wkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 16,92 230,50 3 900 06 

5 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,92 250,00 4 230,00 

6 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,92 260,00 4 399,20 
1.PP odvezená zomino: 16,92 16,92 

Celkem za 1 Zemní práce 34462,53 

Díl: 2 
-

Základv a zvláštní zakládáni 
7 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednící materiál prkna m2 516,00 0,00 

1.PP. 20,84•6,56 27.4 

8 273351216ROO Bednění stěn základoyých desek - odstranění m2 94,9 000 
9 274313511ROO Beton základ. pasů prostý C 12/15 XO m3 8,6 2205 18 963,00 

1 PP. 

podklad ni beton: 65"01 +2, 1 8.6 

Celkem za 2 Základv a zvláštní zakládáni 18 963,00 

.. - ··--·· · ·- -- - ·-- - --- - - ····- -
Díl: 63 Podlahv a oodlahové konstrukce 

10 631312611ROO Mazanina betonová ti . 5 - 8 cm C 16/20 m3 2,57 3045 7 825,65 
1.PP· 

10,3'0.044+ 31, 7'0.05+ 12 ,6' 0,042 2,57 

11 631319171ROO Příplatek za stržení povrchu mazaniny ti. 8 cm m3 2,57 294,5 756,865 
13 631361921RT1 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4.0. oka 100/100 mm t 0,0234 27750 649,35 

1.PP 

sif : 9,5'1 ,25' 0,001973 0.0234 

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 231,87 

Díl: 99 - .. 
Staveništní přesun hmot 

- - ·· . ·- ·- -· - . 

186 999281105ROO Přesun hmot pro opravv a údržbu do wškv 6 m t 28,23 2811 7932,63 
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot I 7 932,63 

i:>;1: . 711 
-

Izolace orati vodě 
- - -- - . - . - . . - -

189 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přítavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 64,1 87,3 5595,93 
1 pp 

A13-A16: 64 ,1 64 .1 

198 62852251 Pás z SBSmodifikovaného asfaltu s výztuž.vložkou ze skelné rohože ti . 4 mm m2 73,72 162,5 11979,5 
1 . PPvodorovně 1 vrstva 15 % z1ratné: 64 ,1"1 .15 73.72 

711212002ROO Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 22,1 364,5 8055,45 
711212601ROO Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 30,1 140 4214 

199 998711201ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, yýšky do 6 m % 298.4488 3,75 1119,183 
Celkem za 711 Izolace proti v.odě 30 964,06 

Díl: i13 
. - . 

Izolace teoelné 
. ... - ··- - .. ·- .. -

207 713191100RT9 Položeni izolační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 64,1 31,9 2044,79 
1.PP 

A 13-A 16.9,5+ 12,6+31,7+ 10,3 64 ,1 

208 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 64,1 27,6 1769,16 
1.PP. 

A13-A 16 9,5+ 12,6+3 1,7+ 10,3 64 ,1 
212 28375766 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 2.49 1925 4793,25 

1 PP· o 
A1 3-A16 2.263'1 .1 2.49 

216 998713201 ROD Přesun hmot pro izolace tepelné, wškv do 6 m % 86,072 1,95 167,8404 
Celkem za 713 izolace tepelné 8 77,5,04 

Díl: 777 Podlahv ze svntetlckých hmot 
623 777531023ROO Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl.3 mm m2 31,7 239 7576,3 

1.PP· 

A15· 31.7 31.7 

624 998777201 ROD Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 75,763 0,93 70.45959 
Celkem za 777 Podiahv ze svntetlckých hmot 7 646,76 

Celk_emia -. - - - - 1~7975,89 
. 



SKLADBY KONSTRUKCÍ - ÚPRAVY 

Podlaha A 11 (1.PP) - kancelář P01030 

- přírodní linoleum P6 tl.2 mm 
- lepidlo tl.1 mm 
- samonivelačn í vyrovnávací stěrka tl.3 mm 
- cementový potěr C20 tl.47 mm 
-betonová mazanina tvořená pěnobetonem PBG 500 tl.47mm 
- stropní konstrukce, očištění 

celkem ti. 100 mm 
Sokl Líno, v.60 mm. 

Podlaha A13 (1.PP) -sprcha m .č . P01033 

- keramická dlažba protiskluzná P5 spárovaná tl.9 mm 
vodotěsným tmelem 

- vodotěsný tmel plnoplošný tl.3 mm 
- stěrková izolace vytažená 100 mm nad podlahu, tl.2 mm 

vvztužená v koutech a rozích 
- cementový potěr se sítí 04, oka 100/100 v místě sprchy spádovaná tl.52 mm 
směrem min. 0,5% ke vpusti ) 
- polyethylenová folie ti. min.0,2 mm 
- polystvren EPS 100 šedý tl.30 mm 
-1x modifikovaný asfaltový pás, hydroizolace proti zemní vlhkosti tl.4 mm 
plnoplošně lepená vytažená na obvodové stěny nepodsklepené budovy 
- podkladn í beton tl.100 mm tl.100 mm 

celkem tl.200 mm 
Na stěnách bude keramický obklad nebo sokl v.60mm. Koutová spára mezi obkladem a vodorovnou 
podlahou bude vyplněna silikonovým tmelem. 

Podlaha A14 (1.PP)-WC m .č . P01034, P01035, P01036 

- keramická dlažba protiskluzná P2 spárovaná tl.9 mm 
vodotěsným tmelem 

- vodotěsný tmel plnoplošný tl.3 mm 
- stěrková izolace vytažená 100 mm nad podlahu, tl.2 mm 

vyztužená v koutech a rozích 
- cementový potěr C20 tl.42 mm 
- polyethylenová folie ti. min.0,2 mm 
- polystyren EPS 100 šedý tl.40 mm 
-1x modifikovaný asfaltový pás, hydroizolace proti zemní vlhkosti tl.4 mm 
plnoplošně lepená vytažená na obvodové stěny nepodsklepené části 
budovy 
- podkladní beton tl.100 mm tl.100 mm 

celkem tl.200 mm 
Na stěnách bude keramický obklad nebo sokl v.60mm. 

Podlaha A15 (1.PP)- šatna P01032, denní místnost P01031 

- přírodní linoleum P6 tl.2 mm 
- lepidlo tl.1 mm 
- samonivelační vyrovnávací stěrka tl.3 mm 

2 



- cementový potěr C20 tl.50 mm 
- polyethylenová folie ti. min.0,2 mm 
- polystyren EPS 100 šedý tl.40 mm 
-1x modifikovaný asfaltový pás, hydroizolace proti zemní vlhkosti tl.4 mm 
plnoplošně lepená vytažená na obvodové stěny nepodsklepené části 

budovy 
- podkladní beton tl.100 mm 

celkem ti. 200 mm 
Sokl Líno, v.60 mm. 

Podlaha A16 (1.PP)-předsíň P01039 

- teracová dlažba P13 tl.27 mm 
- lepicí tmel ti.S mm 
- cementový potěr C20 tl.44 mm 
- polyethylenová fol ie ti. min.0,2 mm 
- polystyren EPS 100 šedý tl.20 mm 
-1x modifikovaný asfaltový pás, hydroizolace proti zemní vlhkosti tl.4 mm 
plnoplošně lepená vytažená na obvodové stěny nepodsklepené části 
budovy 
- podkladní beton tl.100 mm 

celkem tl.200 mm 
Teracový sokl v.170 mm 

3 



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový list ev. č.: 05 
Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt: SO 07 Objekt C - oprava uzemnění 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

TDI: INVESTINŽENÝRING a .s . 

Generální projektant INTAR a .s . 

Popis změny: 

Při realizaci výkopových prací pro drenáže objektu C bylo zjišťěno, že stávající systém zemnění objektu je nefunkční. 
Podzemní části zemnícího systému jsou zkorodované. Byla provedena mimořádná revize bleskosvodné soustavy z níž 
vyplynula nutnost opravy uzemnění. Je navrženo položení nového zemnícího pásku po celém ovodu objektu, připojení 
na stávající vývody. 

~ 
IQ) 

a 
N 

·a 
Q) 
Ill 
al :a 
6 
~ 
o 

Přílohy: 

Změnu vyvolal: I I 
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 

Jedná se o . _ d _ díl b li díl _ uprava pre metu a ez v vu na cenu a 
zmenu: (zaškrtnout) 1--------------------------------------11-- -1 

Způsob 

projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout) 

nepředvídané , nezbytné práce a další práce 

zápis do SD (deníku změn) 

dodatek k PD 

zapracováno do DRS 

Ocenění změny předložil : 

Náklady na změnu bez DPH 

Sazba DPH 

Výše DPH 

Náklady na změnu vč . DPH 

Termín přijetí změny: 

Termín realizace změny: 

Vliv změny na termín dokončení díla: 

Změnu odsouhlasil: 

X 

X 

41 659,80 

21% 

8 748,56 Kč 

50 408,36 Kč 

05 - 07/2017 

NE 

Datum PoJ pis 

1
_z_h_o_t_o~_·_te_l_(_k_o_n_tak_ tn_ í_o_s_o_b_a_):_ ______ ~_~_?_.~S~-- z~o~1~r __,
Zhotovitel (vedoucí projektu) :  ,11 (j. Q(} 11-
Zhotovitel (statutární zástupce):  A?. o. ?o /(J-

TDI (kontaktní osoba):  MJ; . Zo~ 
Projektant (v technických záležitostech) :  /111. S.~ 
Objednatel (kontaktní osoba):  

Objednatel (kontaktní osoba) :     

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

rozpočet 

fotodokumentace stávajícího stavu 

mimořádná revizní zpráva bleskosvodního zařizení č.O 1 / 17 

projektová dokumentace DRS 



Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 
Objekt : S007 BUDOVAC JKSO : 801 .35.1.3 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 5007 
BUDOVAC 

R k ·t I · 1 - ... h k b" kt e ao1 u ace souo1su na eze11c1c o 11e 

Soupis 

u 
Cena (Kč) 

D.1.4.6 OPRAVA UZEMNĚNI - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 41 659,80 
Celkem objekt S007 41 659,80 

I Rekapitulace DPH 

Základ pro DPH 21 o/o 41 659,80 
DPH 21 o/o 8 748,56 

Celkem za obiekt s DPH 50 408 36 

Rekapitulace soupisu D.1.4.6 OPRAVA UZEMNĚNÍ - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 

-Stavební díl Cena (Kč) 

1 Oprava uzemnění 41 659,80 
- Celkem soupis D.1.4.6 - 41 659,80 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: IPAK/N010 
O: ISO 07 
R: ID.1.4.6 

p.č. číslo položky 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HISTORICKEHO AREALU 
FILOZOFICKÉ FAKULTY, ARNA NOVÁKA, BRNO 
BUDOVA C 

název položky 

FeZn pásovina 

ORAT ZEMNICI FeZn 10mm (vývody pro stávající svody) 

ORAT ZEMNICI FeZn 10mm (napojení stávající HOP hl.rozvaděče) 

Antikorozní nátěr 

Svorka SS 

Svorka zkušební 

Svár 

Ochrana kulatiny přechod země-vzduch (smršťovací návlek 

Ochranný úhelník 

Konzola pro ochranný úhelník 

Revizní zpráva-mimořádná 

Revizní zpráva výstupní (celá jímací soustava na obj. C) 

Celkem 

!Cenová kalkulace celkem bez DPH: 

mj. množství 

m 183,00 

m 30,00 

m 15,00 

kpl 1,00 

ks 10,00 

ks 6,00 

ks 7,00 

ks 6,00 

ks 6,00 

ks 12,00 

ks 1,00 

m 1,00 

j.c. dodávka 

31,80 

20,76 

20,76 

1235,00 

8,02 

39,00 

26,00 

23,40 

403,00 

117,00 

0,00 

0,00 

Pozn 1: ze zemnící pásoviny uložené na dně výkopu bude vyvedena (přivařena) FeZn kulatina průměr 10mm nad terén. 

j.c. montáž 
celkem 

dodávka 
celkem montáž cena celkem 

43,85 S 819,40 8024,55 13 843,95 

43,85 622,80 1315,50 1938,30 

43,85 311,40 657,75 969,15 

650,00 1235,00 650,00 1885,00 

75,18 80,20 751,80 832,00 

75,40 234,00 452,40 686,40 

117,00 182,00 819,00 1001,00 

28,60 140,40 171,60 312,00 

286,00 2418,00 1 716,00 4134,00 

117,00 1404,00 1404,00 2 808,00 

3 250,00 0,00 3 250,00 3 250,00 

10000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 

41659,80 

41 659,SOJ 

Pozn.2: Rozsah CN: Položení pásoviny dle PO (budova C), vývody z FeZn kulatiny ON 10mm pro stávající svody (1-6), napojení přes zkušební svorku, čísla svodů, 



r, 

,: # 

Mi1nořádná revizní zpráva bleskosvodního zařízení č.O 1/17 

vykonaná dne: 23.4.2017 

revizní technik:   

dle ČSN 34 1390 

závod: bleskosvodní zařízení MU FF 
Brno,Arne Nováka budova C 

evidenčn í číslo: 8822/9/15/R-EZ-E2A 

Stav z ařízení se od poslední revize: zhoršil a nebyla k dispozici 
předchzí revizní zpráva. 

Měřen í zemních odporů provedeno přístroji:Chauvin Arnoux č.C.A 6410 

Celkový posudek: 

Revidované bleskosvodní zařízení nevyhovuje ČSN 34 1390 a neni schopno 
poskytnout ochranu před úderem blesku. 

# 

Lhůta k odstranění závad: 

Závady viz str.2 .. 

Tato zpráva o revizi má 2 

Počet příl oh : 

Rozdělovník: lx revizní technik 
2x uživatel 

Revize předána uživateli 26.4.2017. 

podpis provozovatele 
(nehod í cí se škrtněte 

strany 

Počet vyhotovení zpráv: 3x 



·, 
t, # 

1.Počasí v době revize: 

slunečno 12 stupňů Celsia. 

2.Třída zeminy: 

nezná má 

3.Technický popis: 

Zaříz e ní je nainstalováno na objektu viz hlavička R.Z.Je provedena 
dle dnes již neplatné normy ČSN 34 1390.Nadzemní část bleskosvodu 
vyhovuje dané ČSN.Je však nutné vyměnit zemnící část/část uložené 
v zemi/Při měření zemničů bylo zjištěno že část zemničů uplně chybí 
a zbytek nevyhovuje naměřenou hodnotou./zemnič je potrhaný,rezavý a 
neuplný./ 

4.Měření: 

Počet svodů: Sks 
Mater i. ál:drá t Fe Zn 8 
Zemniče:drát FeZ n 1 0 
l.svod č.l 
2 .s vod č.2 
3.svod č.3 
4 .svod č.4 
S .svod č.5 
6.svod č.6 

S.Závěr zprávy: 

16.2ohmů 

19.4ohmů 

13.4ohmů 

neměřeno chybí 
neměřeno chybí 
neměřeno chybí 

Bleskosvodní zařízení nevyhovuje a neodpovídá ČSN 341390 a jelikož 
byly shledány závažné závady,nelze h romosvod považovat za schopný 
poskyt nout ochranu před úderem blesku. 

Doporučení: 

Je potřeba provést kompletní rekonstrukci zemnicí soustavy.Popř. 
uvažovat o náhradě klasické bleskosvodní ochrany ze ochran~ , aktivním 
bleskosvodem. 

# 



Změnový list ev. č.:    7

Změnu vyvolal:

x

x

Datum

Přílohy: rozpočet

projektová dokumentace DRS s vyznačením dotčených částí

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka

Objekt: SO 07 Objekt C - výměna vlysové podlahy

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s.

Generální projektant INTAR a.s.

Popis změny:

Ve všech místnostech pracoven a učeben byla v DVD zadána repase stávajících nášlapných vrstev vlysů. Tyto však byly 
zakryty přilepeným PVC a koberci, které bylo možné odstranit až po kompletním vyklizení budovy. Z toho důvodu byl v 
DVD uveden procentuální odhad náhrady podlah, po reálném zhodnocení bylo nutno plochy zvýšit, rozdíl nákladů je 
řešen tímto ZL. 
Po odstranění stávajících odlahových krytin dle DVD byla zjištěna skutečnoct, že část plochy vlysových podlah není 
možno zrepasovat ( z důvodu silného poškození ) a je nutná celková výměna nášlapné vrstvy. V některých místnostech 
bylo zjištěno i poškození hrubé prkené podlahy a proto došlo k demontáži poškozených prken a nahrazení novými. 
Závěrečná úprava povrchu není v ZL uvedena, protože byla zadána v DVD. 
Rozsah byl zhodnocen odbornou konzultací, kontrolou TDI a je doloženo pasportizací a fotodokumentací.
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Náklady na změnu bez DPH 1 122 208,86

Sazba DPH 21%

Výše DPH 235 663,86 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 1 357 872,71 Kč
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Změnu odsouhlasil: Podpis

Zhotovitel (kontaktní osoba): 

Zhotovitel (vedoucí projektu):  

TDI (kontaktní osoba): 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA

Projektant (v technických záležitostech):

Objednatel (kontaktní osoba): 

Objednatel (kontaktní osoba): 



průzkumy Posudek č. 



Stavba : MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka
Objekt : JKSO : 800.122

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1 122 208,86 

Celkem objekt 1 122 208,86 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 21 % 1 122 208,86
DPH 21 % 235 663,86

Celkem za objekt s DPH 1 357 872,71

Rekapitulace soupisu D.1.1

Stavební díl Cena (Kč)
1 1 122 208,86

Celkem soupis 1 122 208,86

Rekapitulace stavebního objektu

Architektonicko-stavební řešení

SO 07 Objekt C - výměna vlysové podlahy

vlysy nové



S: 50038 MU-rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka,BRNO
O: SO07 SO 07 Budova C - výměna vlysové podlahy
R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Podlahy vlysové

1 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 -21 37 69 50 -1 485 22 RTS 17/I

2a 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm m2 18 53 46 00 852 38 RTS 17/I 0,016 0,29648

2b 762523911R00 Doplnění podlah prkny nehobl.na sraz,pl.do 0,25 m2 m2 18 53 1 028 00 19 048 84 RTS 17/I

3 775520010RAC Podlahy vlysové přibíjené na měkký podklad (vlysy dubové tloušťky 21 mm, 2. 
jakost)

m2 597,79 1 790,00 1 070 044,10 RTS 17/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 748,75 #ODKAZ!
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

5 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 12,25 136,00 1 666,00 RTS 17/I

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
6 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 12,25 261,00 3 197,25 RTS 17/I

7 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 61,25 157,50 9 646,88 RTS 17/I
5x

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
8 979081111R00 ...do 1 km t 12,25 177,00 2 168,25 RTS 17/I

9 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 232,75 15,00 3 491,25 RTS 17/I
19x

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
10 979082111R00 ...do 10 m t 12,25 227,50 2 786,88 RTS 17/I

11 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 183,75 25,40 4 667,25 RTS 17/I
15x

979 08-4 Poplatek za skládku
12 97999-0161R00 ...  dřeva t 12,25 500,00 6 125,00 RTS 17/I

CELKEM

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 088 460,11

1 122 208,86
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PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový list ev. č.: 10 

Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt: SO 07 Budova C - podchycení základů 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s. 

Generální projektant INTAR a .s. 

Popis změny: 

Při realizaci výkopových prací pro snížení nivelety chodníku podél dvorní fasády objektu C bylo zjištěno, že úroveň 
základů není výškově odskočená, jak bylo předpokládáno z konfigurace terénních uprav kolem domu a vazeb na 
sousední objekt. Základová spára objektu C by tak byla, po realizaci nového chodníku, nad nezámrznou hloubkou. Je 
tedy nutné provést opatření k zajištění základů a zdiva. Je navrženo podbetonování stávajících základů v nezbytném 
rozsahu do nezámrzné hloubky dle nové úrovně upravovaného chodníku. 

Změnu vyvolal: I I I ·~ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ,• 
Cl Jedná se o ·~ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla a změnu: (zaškrtnout) 
N 
o nepředvídané, nezbytné práce a další práce X 

~ 
';' Způsob zápis do SD (deníku změn) 
'ti 

projekčního ·::> dodatek k PD X 
řešení změny: 

(zaškrtnout) zapracováno do DRS 

>U 
Ocenění změny předložil: 

:::c: Náklady na změnu bez DPH 106 947,07 > 
,t, Sazba DPH 21% 
IU 
:i! Výše DPH 22 458,88 Kč 
•IU 
li?. 

Náklady na změnu vč. DPH 129 405,95 Kč 

I>, Termín přijetí změny: 
Cl .... a Termín realizace změny: 06 - 08/2017 ... 
~ 

fo- Vliv změny na termín dokončení díla: NE 

Změnu odsouhlasil: Datum Pody is 

Zhotovitel (kontaktní osoba):  /Iv . & . l<,,1_J 
I>, 
Cl Zhotovitel (vedoucí projektu):  A~b. 2o4} ·~ a 
N Zhotovitel (statutární zástupce):  1 c,-_ G . lo '/'1-.... 
Cl 
~ TDI (kontaktní osoba):  1 i.,-. c., . to!( J..-Ill 
IU :a Projektant (v technických záležitostech):  /J '1 . e,, . Zo1 '::L ::s o 
Ill 
'ti Objednatel (kontaktní osoba):  o // Li . ~ . w1 'f

Objednatel (kontaktní osoba):   

Objednatel (statutární zástupce) :  //y . G, . loi:f 

Přílohy: rozpočet 

projektová dokumentace DRS s vyznačením dotčených částí 

průzkumy Posudek č. 



Stavba : 

Objekt : 

Zákl. údaje 

MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty , Arna Nováka 
50 07 BUDOVA C JKSO : 801 .35.1 .3 

S007 
BUDOVAC 

Rekapitulace stavebního objektu 

R k ·t I , I w ., , h k b" kt e ao1 u ace soupisu na eze11c1c o 11e u 
Soupis Cena (Kč) 

D.1.01 .2 PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ U VENKOVNÍ RAMPY -ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠE 106 947,07 
Celkem objekt S007 

Základ pro DPH 

DPH 

Celkem za obiekt s DPH 

Rekapitulace soupisu D.1.01.2 

Stavební díl 

1 Zemní práce 

2 Základy a zvláštní zakládání 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

62 Úpravy povrchů vnější 

96 Bouráni konstrukcí 

99 Staveništní p řesun hmot 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Celkem soupis D.1 .01 .2 

106 947,07 

Rekapitulace DPH 

21 % 106 947,07 
21 % 22 458,88 

129 405.95 

PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ U VENKOVNÍ RAMPY - ARCHITEKTONICKO -
STAVEBNÍŘEŠENÍvč.PBŘ 

Cena (Kč) 

12 797,14 

30 633,40 

8 018,48 

4 500,00 

20 163,24 

14 070,58 

16 764,23 

106 947,07 



Položko · soupis prací a dodávek 

S: PAK/N010 
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HISTORICKEHO AREALU 
FILOZOFICKÉ FAKULTY, ARNA NOVÁKA, BRNO 

O: SO 07 BUDOVA C 
P D ENI ZDIVA U 

R: D.1.01.2 STAVEBNI ŘEŠENI 

P.č . Cislo položky Název položky 
Ceník, kapitola 

Díl: 1 Zemní práce 
132 30 Hloubená vykopávka pod základy 

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek . 

2 132301401ROO ... v hornině 4 

028, 029 : 

PŘEDPOKLAD ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINY - LIKVIDOVAT JAKO SUŤ : 

o,5·0,65.8,0 

PRACOVNI FRONTA : 

2.6·0.5 

181 1 O Úprava pláně v zářezech 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

3 181101102ROO ... v hornině 1 až 4. se zhutněním 

028, 029 : 

1. 135•8,0·1 .05 

182 00-11 Plošná úprava terénu 

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu. bez doplněni ornice. v hornině 1 až 4 

4 182001111ROO Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 

028, 029 : 

1, 135•8,0·1.05 

174 10 Zásyp jam, rýh a šachet 

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu , uložením ve vrstvách a zhutněním . 

5 174100050RAD ... štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m 

028, 029 : 

PRACOVNI FRONTA : 

2,6·0 ,5 

Díl: 2 Základv a zvláštní zakládání 
274 27-21 Zdivo základové z bednících tvárnic 

s výplni betonem, bez výztuže, 

6 274272130RT3 ... tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 

028, 029 : 

8,o·o.5 
1-

7 274272150RT3 ... tlouštl<y 400 mm, výplň betonem C 16/20 

028, 029 : 

8,o·o.5 

282 66-2 Dodáni injekční směsi pro injektování vysokotlaké 

8 282662122ROO Směs injektážní vysokotl„vodni sklo+etylcet.30 kg 

028, 029 : 

8,0 

9 274272150XX Zdivo základové z bednících tvárnic, - příplatek za omezený prostor 

028, 029 : 

8,o·o.5·0.25 

028, 029 : 

8,o·o,5·0,4 

Ďil: 63 Podlahv a Podlahové konstrukce 
631 31 Mazanina z betonu prostého 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

631 31-5 ti. přes 120 do 240 mm 

14 631315621ROO ... z betonu C 20/25 

Včetně vy1vořeni dilatačních spár, bez zaplněni . 

028, 029 : 

1. 13s·8,o·o.2 

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tlouštl<u obou vrstev mazaniny 

15 631319175ROO l ... tlouštl<a mazaniny od 120 mm do 240 mm 

028, 029 : 

1. 13s•8,o·o.2·2 

MJ množství cena I MJ llcelkem 

I I I 12 797 14 

m3 3,90000 2 885.oo 11 251 .50 

2,60000 

1,30000 

I m2 
9,534001 11.20 106,78 

9,53400 

I 
m2 

I 
9,534001 23.701 

225,96 

9,53400 

m3 1.30000 933,00 1 212,90 

1,30000 ·- -
I I I 30 633 40 

I 
m2 

I 
4,00000 1 103.001 4 412,00 

4,00000 

I 
m2 4,000001 1 456,001 

5 824,00 

4,00000 

lm I 
8,000001 2 225,001 17 800,00 

8,00000 

m3 2,60000 999,00 2 597,40 

1,00000 

1,60000 

I r I 8 018 48 

I m3 I 1,816001 2 ~ 1 5 257,32 

I I 1,816001 I 

I 
m3 

I 
3,632001 73,601 

267,32 

3,63200 



I -
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 

631 36-2 ze svařovaných sítí 

16 631361921RT4 ... pruměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,09588 26010,001 2 493,84 

028 , 029 : 

1, 135'8,0'4,4'2'1 ,2/1000 0,09588 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -1 I 1- -
4 500 00 

17 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod 10,00000 250,00 2 500,00 

18 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál sada 1,000001 2 000.001 2 000,00 

Díl: 96 Bouráni konstrukcí I -1 I 20163 24 
961 03 Bourání základů cihelných 

nebo vybourání otvoru pruřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, 

19 961031411ROO ... na maltu cementovou 

I 
m3 1,48000 813,00 1 203,24 

028, 029 : 

8,0'(4,52-3, 78)'(0,4+0, 1 )/2 1,48000 

20 975011451 ROO Podpěr.dřevení zákl.zdíva do 2m U.zdi do 90cm m I 8,000001 2 370,001 18 960,00 

Díl: 99 Staveništní pi'esun hmot I r I 14 070 58 
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 

oboru 801 , 803, 811 a 812 

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 

21 999281111ROO ... výšky do 25 m t 16,09906 874,00 14 070,58 

Hmotnosti z položek s pořadovými č ís ly : · 

6,7,8,10,11,12,14,16, : 

Součet: : 16,09906 16,09906 

Pfesunv suti a wbouranvch hmot 
,_ -Díl: 096 16 764 23 

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 

bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnánlm 

22 979086112ROO Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot I t I 10,43525 138,001 1419,19 

Včetně : 

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, 

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

- při nakládáni nebo překládáni : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 

Demontážn í hmotnosti z položek s pořadovými čís ly : : 

I I I 
2,19,20,: 

Součet: : 10,43525 10,43525 

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

23 979081111ROO ... do 1 km I t I 10,435251 177,001 1 847,04 

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : 

I I 10,435251 I 
2,19,20, : 

Součet: : 10,43525 

24 979081121ROO ... příplatek za každý další 1 km t 198,26975 15,00 2 974,05 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,19,20,: 

Součet: : 198,26975 198,26975 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

25 979082111 ROD ... do 10 m I t I 10,435251 227,50 2 374,02 

Včetně případného složeni na staveništní deponii. 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovým i čísly : : 

I I 
2,19,20, : 

Součet: : 10,43525 10,43525 

26 979082121ROO ... příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 156,52875 25,40 3 975,83 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovým i č ísly : · 

2,19,20,: 

Součet: : 156,52875 156,52875 

979 08-4 Poplatek za skládku 
~ 

27 979990001 ROD ... stavební suti t 10,43525 400,00 4 174,10 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými č ísly : : 

2,19,20, : 

Součet:: 10,43525 10,43525 



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 233,05 m n. m. 

REVIZE: POPIS ZMĚNY: DATUM: VYPRACOVAL: 

AKCE: STUPEŇ PO: DRS- DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKT: SO 07 BUDOVA C 

AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO PROFESE: D.1 .2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita ZAKÁZKOVÉ člSLO: 20079291-4 AUTORIZACE: 

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno -
DATUM: 23/05/2017 

MISTO STAVBY: Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno 
pozemky parc .. 1, 3/1, 3,2, 4, 420, k.ú. Veveří (Brno-město) FORMÁT: 4x A4 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: KOPIE: 

/j__NTAR 
INTARa.s. l 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
tel.: -+420 543 422 211 

~.ia!í!!~~ ia!Q@ia!~r~l 

VEDOUCI PROJEKTU: , @intar.cz MÉŘITKO: 

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU: , @intar.cz -
ZHOTOVITEL ČÁSTI: ~~~ VÝKRES: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SPOL.SR.O. 

PODCHYCENÍ ZÁKLADU V MÍSTĚ CHODNÍKU Jahodová 58, 620 00 BRNO 
Tel.545 246 044 www.fundas.cz 

ODPOVÉDNÝ PROJEKTANT:  EVIDENČNI člSLO: ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: 

VYPRACOVAL:  20079291-4/SOO? /D.1 .2 101 00 



MU-Rekonstrukce a dostavba historického areálu FF, Arna Nováka Brno 
Úpravy pro podchycení základu v místě chodníku. 

Technická zpráva 

1 

1.0 Úvod 

Předložená projektová dokumentace obsahuje práce týkající podchycení stávajících 
základů pod částí objektu C v areálu Filosofické fakulty Masarykovy university. Tento základ 
se nachází ve dvorním traktu u rampy. Podchycení základů objektu je navržené z důvodu 
prohloubení terénu podél základu. 

Při zpracování této dokumentace jsme vycházel z následujících podkladů: 
1. Brno-MU-knihovna FF - IO. průzkum, Oeoservis, spol. sr.o., 02/2000 
2. Brno - FF MU, ig. průzkum pro rekonstrukci areálu - Oeodrill, s.r.o., 2006 
3. Brno-FF MU- Centrum podpory humanitárních věd - CARLA - IO. průzkum -

OEOSTAR, spol. sr.o., 05/2012 
4. Stavební výkresy - pohled - původní stav- dwg. soubory - INT AR, 05/2017. 
5. Podchycení základů- HURYTA s.r.o, 04/2017 

Předložená dokumentace je vypracovaná na základě výše uvedených podkladů. Pokud 
se v průběhu zpracování prováděcí dokumentace a realizace navrhovaných konstrukcí zjistí 
nové skutečnosti a předpoklady oproti výše uvedeným podkladům, je nutné během realizace 
tyto nové skutečnosti zohlednit. Zejména se to týká skutečného tvaru základových konstrukcí 
a geologických poměrů. 

Projekt je mimo jiné zpracován podle následujících norem: 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 
ČSN EN 1992-1-1(73 1201)-Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1997-1 -Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
ČSN EN 12715 - Provádění speciálních prací- Injektáže 
ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton - Část 1 :Definice, specifikace a shoda 
ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton- Část 2:Provádění 
ČSN 73 2430 - Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu 
ČSN EN 14488-1 Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a 
ztvrdlého betonu 

2.0 Geologické poměry stavby 

Pro návrh projektovaných konstrukcí jsme vycházeli z údajů uvedených v provedených 
průzkumech. Jelikož objekt v daném místě nevykazuje poruchy je zde předpoklad únosné 
zeminy v úrovni základové spáry. Předpokládá se, že zde bude jílovitoprachovitá hlína tuhé až 
pevné konzistence. Pokud by se v prostoru navrhovaných prací vyskytovaly nesoudržné 
zeminy, musel by se celý návrh řešení přehodnotit a technologicky upravit. 
Taktéž se nepředpokládá výskyt podzemní vody v základové spáře. 

Fundos, spol. sr. o. 
Jahodová 58, 620 00, Brno 

E-mail: l  
Tel.: 420  
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3.0 Technické řešení 

Technická zpráva 

Pro podchycení objektu v délce základu 8,0 m se předpokládá etapovitý postup. Ten je 
vykreslen spolu s navrhovanými konstrukcemi na příloze č. 28. betonových tvárnic. 
Podbetonování je navrženo po záběrech šířky 1,0 m ve čtyřech etapách, vždy dva záběry 
najednou. Jednotlivé záběry jsou označeny číslicemi 1 až 4. Vždy po odtěžení zeminy 
v příslušném záběru se odstraní rozšířená část stávajícího základu. Následně se provede 
podbetonování daného záběru . Po dokončení podbetonování posledního záběru se vybetonuje 
železobetonová deska tloušťky 20cm mezi podbetonováním a sousední opěrnou konstrukcí. 

V první fází se provede odkop na základovou spáru v srrce 1,0 metru a provede se 
podkopání základu ve stejné šířce. Podbetonování se provede pomocí betonových tvarovek 
vyplněných betonem (C16/20 XC2). Rozměry tvarovek jsou plně v kompetenci zhotovitele. 
Jen se musí zajistit rozměr navrhovaného podbetonování. Mezi horní spáru podbetonování a 
stávající základovou spáru se vloží ocelové klíny. Dále se zde osadí injekční hadičky pro 
dodatečné proinjektování této spáry. Tyto hadičky budou osazeny v intervalu 0,50 metru (do 
každého pracovního úseku se osadí 2 ks trubiček). Injekční hadička bude ukončena pakrem, 
s přesahem cca 300 - 400 mm. 

Výše popsaný postup se bude stejným způsobem opakovat pro záběry č. 2,3,4. Podkopání 
dalšího záběru může být realizováno až po podbetonování a doklínování předchozího záběru. 
Provedení injektáží bude probíhat pro všechny záběry najednou až po realizaci podbetonování 
posledního záběru. Pro injektáž spáry se použije injekční směs cementu a vody ( objemová 
hmotnost min. l ,84g/cm3, min. krychelná pevnost po 28 dnech 25MPa). Rozsah použitých 
injekčních tlaků 0,20 - 0,40 MPa. V průběhu injektáže se musí sledovat (nivelačně ) okolní 
zdivo. V případě náhlého zvýšení tlaku (překročení uvedeného intervalu) musí být injektáž 
okamžitě ukončena. To stejné platí i pro nekontrolovaný únik injektážní směsi. 

Následně se provede železobetonová deska ti. 20 cm mezi podbetonovaný základ a opěrnou 
zeď. Beton desky C20/25 XC2, bude vyztužen dvěma vrstvami sítě SZ (profil 6/100x6/100 
mm). Sítě se osadí s krytím 50 mm k dolnímu a 40 mm k hornímu povrchu. Distanční 
podložky pod spodní vrstvu budou plastové, vymezení polohy horní vrstvy sítě bude pomocí 
ocelových příložek dle zvyklostí zhotovitele. Deska bude betonovaná najednou do výkopu. 

Alternativně je možné realizovat podbetonování i jiným způsobem, např. pomocí stříkaného 
betonu vyztuženého 3-4 vrstvami sítě SZ. Postup záběrů a objem podbetonování musí být 
zachován. 

4.0 Bezpečnost práce 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné 
prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto 
projektu Technologický postup. 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Základním 
bezpečnostním předpisem je zákon č. 88/2016 Sb. v platném znění a další související 
legislativa, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

Fundos, spol. sr. o. 
Jahodová 58, 620 00, Brno 

E-mail:  
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Technická zpráva 

V průběhu realizace pilotových základů je nutné dodržet následující požadavky: 
Dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpe.čný 
dosah stroje. 
Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Staveniště musí být souvisle označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Před zahájením prací zajistí objednatel vytýčení všech podzemních i nadzemních 
inženýrských sítí v prostoru stavby a to včetně jejich ochranných pásem. Dále budou 
proškoleni pracovníci zhotovitele o podmínkách práce v areálu školy. 

5.0 Závěr 

Předložený projekt řeší podchycení základu na objektu FF MU v Brně. Všechny změny a 
odlišnosti ve vztahu k tomuto· projektu zjištěné během provádění je třeba konzultovat se 
zpracovatelem tohoto projektu a s generálním projektantem. Výrazné odlišnosti oproti 
předpoklady týkajícímu se geologické skladbě mohou vyvolat změnu technologie provádění. 

Brno, květen 2017 

Vypracoval:  

Fundos, spol. sr. o. 
Jahodová 58, 620 00, Brno 

E-mail:  
 



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový list ev. č.: 12 
Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt: SO 07 Budova C - SDK předstěny 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: OHLŽS, a .s . 

TDI: INVESTINŽENÝRING a .s . 

Generální projektant INTAR a.s. 

Popis změny: 

Na základě stavebně technického průzkumu byl zj ištěn stav stávajících příček. Tyto příčky nevyhovují dnešním nároků 
na ně kladené ( nedodstatečný akustický útlum, nevhodnost vedení instalací v daných příčkách). Z tohoto důvodu 
budou dané příčky doplněny SDK předstěnami resp. zbourány a nahrazeny SDK příčkami zajišťující váženou stavební 
neprůzvučnost 37 dB (pracovny s běžnou administrativní činností). Příčky budou uloženy na stávající podlahu a ke 
stropu. Dveře budou ve standardu DVD. 

Změnu vyvolal: I I I 
>Ill zúžení předmětu díla, kterou se snížuje cena díla 
= Jedná se o >Ill úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla EI změnu: (zaškrtnout) 
N 
o nepředvídané , nezbytné práce a další práce X 
Ill 
';' Způsob zápis do SD (deníku změn) 
'ti 

projekčního •::> dodatek k PD 
řešení změny: 

(zaškrtnout) zapracováno do DRS X 

,u Ocenění změny předložil: 

::c: Náklady na změnu bez DPH 357 271,57 Kč ::,. 
I>, Sazba DPH 21% 'ti 
al 
:g Výše DPH 75 027,03 Kč 
•al z 

Náklady na změnu vč. DPH 432 298,60 Kč 

I>, Termín přijeti změny: = ... 
EI Termín realizace změny: 04 - 11/2017 ... 
Ill 
f"' Vliv změny na termín dokončení díla: NE 

Změnu odsouhlasil: Datum 

Zhotovitel (kontaktní osoba) :  '1- '2 . "'. 7 ť) ??-
~ 

•Ill Zhotovitel (vedoucí projektu)  2 1 . b . z,a 11-/ 
EI 
N Zhotovitel (statutární zástupce):  ?.,7., . G-, . 'k -1 f-... =  Ill TDI (kontaktní osoba) :  1,2 . (, . ~ ,1 '-4-Ill 
al :a Projektant (v technických záležitostech) :  Z'2 -C. ~ ,1'=f-= o 
Ill 
'ti Objednatel (kontaktní osoba) :  o - rz:i . c Ze 1 '-f-

Objednatel (kontaktní osoba) :    

Objednatel (statutární zástupce) : Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: rozpočet 

projektová dokumentace DRS s vyznačením dotčených částí 

zápis ve stavebním deníku : 

průzkumy Posudek č . 12 - Materiál příček 



Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt : SO 07 Budova C - SDK předstěny JKSO: 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

R k . I 'I v ., ' h k b" kt e ao1tu ace souo1su na eze11c1c o ne u 
Soupis Cena (Kč) 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 357 271,57 

Celkem objekt 
.. 

357 271,57 

.. 
Rekapitulace D~ -

Základ pro DPH 21 % 357 271,57 

DPH 21 % 75 027,03 

Celkem za obiekt s DPH 432 298.60 

R k ·t I e ap1 U ace SOUDISU D 11 .. A h"t kt . k ta b ' • š ' rc I e omc o-s ve m re em 

Stav.ební díl Cena (Kč) 

3 Svislé a kompletní konstrukce 299 000,88 

96 Bourání konstrukcí 23 815,28 

99 Staveništní přesun hmot 11 726,52 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 728,89 

VN Vedlejší náklady 0,00 

Celkem soupis - 357 271,57 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 50038 MU-rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka.BRNO 
O: S007 Budova C 
R: D.1 .1 Archltektorncko-stavebn f řešen I 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kaoitola Poznámka uchazeče 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 299 001 

1 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 11.150 mm, desky standard 11.12,5 mm, izol. minerál tl.8 m2 141 ,71000 1 028,00 145 677,88 RTS 
cm, ( založena na stávající podlaze, ukotvena do stávajícího stropu, malba ) 0,05247 7,4355237 
sonda 01 ,06,11,12,08 141,71000 

2 342261112ROO Příčka sádrokarton. jednostranná 11.100 mm ( založena na stávající podlaze, ukotvena do m2 211 ,48000 725,00 153 323,00 RTS 
stávajícího stropu, malba ) 0,02977 6,2957596 
sonda 02,03,04,05,07,09, 10, 13 211,48000 I 

Díl: 96 Bourání konstruk cí -- ~ --- 23 815 - -
3 9620361 SSROO Bouráni příček Sololit, Cetris m2 141,71000 135,00 19 130,85 RTS 0,066 9,35286 

sonda 01 ,06, 11 .12,08 141 ,71 000 

Ja 962031132ROO Bouráni příček cihelných ti. 1 o cm m2 27,30000 89,10 2 432,43 RTS 0, 131 3,5763 
sonda 13 (1/2) 27,30000 

4 968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pi. do 2 m2 kus 4,00000 11 ,00 44,00 RTS 

sonda 06.11 .12,08 4,00000 

5 968072455ROO Vybouráni kovových dveřních zárubn i pi. do 2 m2 m2 8,00000 276,00 2 208,00 RTS 0,076 0,608 
sonda 06, 11 , 12,08 8,00000 

Díl: 99 Staveništní l)fesun hmot - - n 

11 727 
-

6 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 13,73128 854,001 11 726,52 RTS 

Díl: 096 Pfesuny suti a vybouraných hmot - - - --22729 n - -
7 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP I 13,53716 256,00 3 465,51 RTS 

8 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží I 54,14864 154,00 8 338,89 RTS 

9 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 13,53716 174,00 2 355,47 

10 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 121,83444 15,00 1 827,52 

11 979082111ROO Vnitrostaveništnf doprava suti do 10 m t 13,53716 222,00 3 005,25 

12 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 54,14864 24,00 1 299,57 

13 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 13,53716 180,00 2 436,69 RTS 

Díl: VN Vedleiší nákladv - - 0,00 - r 

14 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 Vlastní 

15 VRNJ Mimostaveništnf doprava Soubor 1,00000 0,00 Vlastní 

16 VRNS Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 Vlastní 

17 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00 Vlastní 
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MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické 

fakulty, Arna Nováka, Brno 
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PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový list ev. č.: 15 

Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt: SO 07 KROV NAD AULOU - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s. 

Generální projektant INTAR a.s. 

Popis změny: 

Při zpracování DRS byl proveden doplňující stavebně technický průzkum konstrukce krovu (víz. příloha č.1). Od doby 
kdy byl proveden stavebně technický průzkum pro DVD došlo k další degradaci konstrukce krovu což nový průzkum 
prokázal. Na jeho základě bylo upřesněno a doplněno technické řešení. Při podrobné prohlídce bylo zjištěno, že stávající 
klempířské prvky jsou z části z měděného plechu a z části z plechu pozinkovaného. Tyto prvky navazují a vzniká 
galvanický článek. Klempířské prvky jsou z části zdegradované. Proto je navržena úprava žlabů vložkováním. 

Změnu vyvolal: I I I 
>Q) zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 
= Jedná se o >Q) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 
a změnu: (zaškrtnout) 
N 

o nepředvídaně, nezbytné práce a další práce X 

Q) 

';' Způsob zápis do SD (deníku změn) 
'1:1
,::, projekčního dodatek k PD 

řešení změny: 
(zaškrtnout) zapracováno do DRS X 

>U 
Ocenění změny předložil: 

:i:: Náklady na změnu bez DPH 101 012,53 ::,, 
I>, Sazba DPH 21% '1:1 

Výše DPH 21 212,63 Kč 
•Cli 

Náklady na změnu vč. DPH 122 225, 16 Kč 

I>, Termín přijeti změny: 
=... 
a 6 - 11/2017 
Q) 

fo< NE 

Datum Podpis....,....._ 

�.�.7ro� I>, 
= 

J, €1 - ; - ? o//?->Q) 

a 
'jv>.&,?o-$-N 

Termín realizace změny: 

Vliv změny na termín dokončení díla: 

Změnu odsouhlasil: 

Zhotovitel (statutární zástupce): XXXXXXXXXXXXX 

Zhotovitel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXXXXXX 

Zhotovitel (vedoucí projektu):X XXXXXX... 
= 
Q) 

0:?. b, 1AD,ft 

�o_�- r:J.e.!f) ::s 
o 

'1:1 
o �� -�- � l\'f-

TDI (kontaktní osoba):XXXXXXXXXXXXX

Projektant (v technických záležitostech): XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXXXX 
Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: rozpočet 

projektová dokumentace DRS s vyznačením dotčených části 

stavebně technický průzkum 

průzkumy Posudek č. 



o 
5007 

o 
BUDOVAC JKSO : 801 .35.1.3 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 5007 
BUDOVAC 

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby 

801 .3 Budovy pro výuku a výchovu 

801 .35 budovy poslucháren a pedagog ických pracoven vysokých škol 

801 .35.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 

801.35.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 

Rozsah: m3 

R k ·t I • I - ••• h k b" kt e ap1 u ace soupisu na eze11c1c o 11e u 
Soupis 

D.1 .01 .1A1 KROV NAD AULOU - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. PBŘ-A1 
Celkem objekt S007 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

Celkem za obiekt s DPH 

Cena (Kč) 

24 04 20 101 012,53 
101 01i,53 

Rekapitulace DPH 
0,00 

0,00 

101 012,53 
21 212,63 

122 225.16 

Rekapitulace soupisu D.1.01.1A1 KROV NAD AULOU -ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč . 
PBŘ - A1_24_04_2017 

Stavební díl Cena (Kč) 

00 Poznámka 0,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 747,80 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 350,00 

96 Bourání konstrukcí 16 285,70 

99 Staveništní přesun hmot 650,81 

762 Konstrukce tesařské 28 879,11 

764 Konstrukce klempířské 40 201 ,88 

765 Krytiny tvrdé 6 620,85 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 276,38 
Celkem soupis D.1.01.1A1 1Q1 012,53 



S: IPAK/N010 
O: ISO 07 

R: ID.1.01 .1A1 

P.č. ICíslo položky 

Ceník, kapitola 
Díl: 00 

1 00 

Položkový soupis prací a dodávek 
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HISTORICKEHO AREALU 
FILOZOFICKÉ FAKULTY, ARNA NOVÁKA, BRNO 
BUDOVAC 

A1_24_04_2017 

Název položky 

Poznámka uchazeče 
Poznámka -
Poznámka - NENACENOVAT !!! 

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČN IHO VZORCE S NASTAVENIM REŽI I A MIRY ZISKU DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNIMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ , KTERÉ NEOBSAHUJI KMENOVÉ 
POLOŽKY CENIKů RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

-

a) veškeré položky na přípomoce , dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen . : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni , inspekce, uvedeni zařízen í do provozu, 
zaškoleni obsluhy, provozní řády , manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušen i se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získáni kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení , práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů , které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla , včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako napřík l ad vytyčení konstrukcí , kontrolní 
měřen í , zaměření skutečného stavu apod . : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících síti , 
komunikaci či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů , dočasná dopravní omezení 
atd . : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešeni , které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!! : 

MJ množství cena I MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

-- -~-
0,00 

0,00000 0,00 Vlastní 



Zpracovatel nabídky je povinen prověři t specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zj ištěných : 

rozdí l ů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podáni nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny 
výměr v průběhu rea lizace nebudou akceptovány. : 

- ·-- - - - ---· --- --
Díl: 3 Svislé a komoletní konstrukce 1 747,80 

2 310239411RT1 Dozdivky CPP vč. provázáni se stávajicim zdivem, s použitím suché maltové směsi m3 0,36000 __ 485~ 1 747,80 RTS 17/1 

o.s· 1.o•o,45 = o.36 m2 4,95000 

---· - - -~ ---

bíl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemn ích- stavbách - 5350,00 
3 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod 15,00000 250,001 3 750,00 Vlastní 

(vyklizení podstřešního prostoru, dozdívky ve štítu, dopasování prvků , drobné nepředpokládané 
práce plynoucí z rekonstrukce ... ) 

4 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál !sada I 0,400001 4 000,001 1 600,00 Vlastni 

(cihelný materiál, přísl ušný materiál k výše uvedeným pracem, (řezivo, plech, ... )) 

Díl: Bourání konstrukcí - --- I I I 16 285,70 
- - -

96 
762 34-8 Demontáž bednění a laťování 

5 762342812ROO ... laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lati přes 22 m2 30,50000=1 500,20 RTS 17/ I 

do 50 cm 

S0-07-006: 

42.2 30.50000 - - -
6 762331941ROO Vyřezání části střešní vazby [ 0,80000 189,00 151,20 RTS 17/1 

S0-007: 

sloupek : 

0,8 0,80000 

--· -~-- -
7 762342812ROO Demontáž laťování střech , rozteč lati nad 50 cm t 30,50000 16,40 500,20 RTS 17/1 

S0-07-006: 

42,2 30,50000 

9 961212001RS1 Demontáž pojistné hydroizolace - odviz a likvidace m2 154,71225 65,00 10 056,30 Vlastní 

S0-07-006 : 

10,45*10,5*1,41 154,71225 

10 965_02S Demontáž stávajících klempířských prvků - odvoz a likvidace, ( nevykázaných v samostatných sada 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní 

položkách) 

S0-07-006 : 

1 1,00000 



- ------
11 962032241ROO Bourání zdiva z cihel pálených na MC - dorovnáni rozměrů výplní m3 0,18000 710,00 127,80 RTS 17/1 

11 ,0*0,45 4,95000 

0,4*1,0*0,45 = O, 18 m2 

12 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod 15,00000 250,00 3 750,00 Vlastní 

(Bednění u okapů . ) 

Díl: 99 - --- - Staveništní ořesun hmot 
~ 1- 1 650,81 -~- --~~. 

,. -
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 

13 999281112ROO .. . výšky do 36 m I t I 0,636181 1 023,001 650,81 RTS 17/ I 

--·~-
I 

~~-- ----------------- ·--
~ I I -- - -~.-

762 Konstrukce tesařské 28 879, 11 
762 33-9 Vázané konstrukce krovů 

762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva 

14 762332932RT3 ... průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 15,00000 355,00 5 325,00 RTS 17/1 

S0-007: 

sloupek: 

1,5 1,50000 

pří ložky krokve : 

4,5*3 13,50000 

762 33-9 Vázané konstrukce krovů 

762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva 

16 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm m2 21,20000 235,00 4 982,00 RTS 17/ I 

S0-07-006 : 

21,2 21 ,20000 

17 762342203RT2 Montáž laťování střech vzdálenost lati přes 220 do 360 mm, vodorovné, m2 30,50000 103,50 3156,75 RTS 17/1 

S0-07-006 : 

42,2 30,50000 

18 762342204RT2 Montáž kontralati přibitím, včetně dodávky latí 30/50 mm m2 30,50000 37,60 1 146,80 RTS 17/ I 

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků . 

S0-07-006 : 

I I 30,500001 I 42.2 

762 39 Spojovací a ochranné prostředky 

19 762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,58512 1 202,00 703,31 RTS 17/1 

S0-07-006 : 

21 ,2*0,024*1, 15 0,58512 -



21 60596002R lfošna I m3 0,58512E 420,00 3 756,47 RTS 17/ I 
S0-07-006 : 

21 ,2*0,024*1, 15 0,58512 

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 

50 m vodorovně 

22 998762204ROO ... v objektech výšky do 36 m % 7,30000 .~ 343,67 9 808,78 RTS 17/1 
Ceny z položek s pořadovými čís ly : : 

14,15,16,17,18,19.20,21, : 

Součet: : #ODKAZ! ,_ _______ , ____ _ 
Díl: 764 ~ -- Konstrukce klempířské ·,- I - I 40 201,88 ~ --

23 764_01 Montáž stávajících klemp. prvků u okapu m 21,00000 820,00 17 220,00 Vlastní 

24 764_02A D + M vyvložkování střešních žlabů fólii mPVC 1~ 1 21 ,10000 _ 1 050,001- ~ 155,00 Vlastní 
21,1 21,10000 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 

50 m vodorovně 

25 998764204ROO ... v objektech výšky do 36 m % 2,10000 393,75 826,88 RTS 17/ I 

Ceny z položek s pořadovým i čísly : : 

23,24,: 

Součet: : 39 375,00000 - ·--------·------·----~~-
Díl: ~ 765 - - Krvtinv tvrdé - -·- - · - - - - ----- -- ~ ·- - - - - 6 620,85 - - --

26 765950010RAX Přeložení krytiny vč. nároží a hřebene, výměna a doplnění cca 10-ti % m2 30,50000 190,00 5 795,00 Vlastní 

S0-07-006 : 

42,2 30,50000 

998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé 

50 m vodorovně 

21 998765204ROO ... v objektech výšky do 36 m I % I 10,300001 80,181 825,85 RTS 17/ I 

Součet: : _ 5 795,00000 

Díl : D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ·,- I ---- I 1 276,38 - -
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 

28 979086112ROO I Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot I t I 0,503501 136,001 68,48 RTS 17/ I 



979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

29l979011111ROO l. .. za prvé podlaži nad nebo pod základním podlažím I t I 0,503501--261;001 131,411 IRTS 17/ I 

30 I 979011121 ROO ,~ p: za každé další podlaži I t I 2,517501 157,501 396,51 I IRTS 17/ I 

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

311979081111 ROO l ... do 1 km I t I 0,503501 111,001 89,121 IRTS 17/1 

32l979081121ROO , ... příplatek za každý da:: I t I 9,566501 15,001 143,501 IRTS 17/ I 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

33l979082111ROO ! ... do 10 m I t I 0,503501 227,501 114,551 IRTS 17/ I 

341979082121 ROO I ... příplatek k ceně za každých dalších 5 m l~ I 7,552501 25,401 191 ,831801-3 IRTS 17/ I 

--~-
979 08-4 Poplatek za skládku 

35 I 979990001 ROO I ... stavební suti I t 
.1 0,503501 280,001 140,981801-3 IRTS 17/1 
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Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu budovy C v areálu Filozofic
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na ulici Arne Nováka 1 

Objednatel: Projekční architektonická 
kancelář spol. s r.o. 
Gorkého 11 
602 00 Brno 

Zhotovitel: Průzkumy staveb s.r.o. 
Lísky 1000/44 
624 00 Brno 

Na základě požadavku objednatele byl proveden stavebně technický průzkum (dále 
jen STP) budovy C v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na ulici Arne 
Nováka 1 z důvodu získání podkladů pro následné stavební práce v rámci rekonstrukce 
budovy. 

V rámci STP byla provedena prohlídka dřevěné konstrukce části krovu v budově C. 
Dále byla provedena fotodokumentace zkoumaných konstrukcí a popis zjištěných vad a 
poruch. 

V době provádění tohoto STP byl celý objekt vyklizený a byly v něm započaty bou
rací práce v rámci právě probíhající rekonstrukce. 

Podklady 

[1] ústní nabídka prací ze dne 08.02.2017 

[2] ústní odsouhlasení nabídky 

[3] výkresová dokumentace stávajícího stavu - půdorys části krovu zkoumané budo
vy, poskytl objednatel 

[4] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

[5] Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E, F v areálu 
FF MU, zpracovatel VUT FAST, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 95, 602 00 
Brno, září 2013 

[6] videodokumentace prohlídky krovu provedené v rámci stavebně technického prů
zkumu, zpracovatel VUT FAST, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 95, 602 00 
Brno, září 2013 

[7] místní šetření konané dne 09.02.2017 

Konstrukce krovu 

Předmětem prohlídky byla dřevěná konstrukce krovu nad aulou v budově C. Jedná 
se o sedlovou střechu, nosnou konstrukci tvoří dřevěný vaznicový krov se stojatou stolicí 
a věšadly. Krov má dvě plné vazby střední a dvě plné vazby krajní, které jsou doplněny 7 
jalovými vazbami. V plných vazbách nejsou vazné trámy, jsou atypicky nahrazeny klešti
nami, které jsou protaženy v celé šířce konstrukce. Vazné trámy jsou v tomto případě 
osazeny ve směru podélném pod středními vaznicemi. Ve směru podélném jsou dvě 

Průzkumy staveb s.r.o. , Lísky 1000/44, 624 00 Brno, IČO: 292 68 125, DIČ: CZ 292 68 125, E-mail: info@pruzkumystaveb.cz 
Tel. : +420 603 841162 lng.D.Šponer, +420 732 710 730 lng.B.Šlapanský, +420 776 680 156 lng .L.Ravčuk, Web: www.pruzkumystaveb.cz 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69577. 
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funkční stojaté stolice - vazný trám, sloupky věšadla, šikmé vzpěry a rozpěra. Vazné trá
my jsou uloženy pouze do štítových stěn, v poli jsou vynášeny věšadly. Krokve jsou uklá
dány na pozednici, střední vaznici a ve vrcholu jsou opřeny do sebe navzájem, není zde 
vrcholová vaznice. 

Jako střešní krytina jsou zde použity ražené dvoudrážkové tašky typ Varia Šlapani
ce. Ty jsou ukládané na latění, pod kterým je položena pojistná hydroizolace. 

Byla provedena podrobná prohlídka všech dostupných hlavních prvků krovu dopl
něná poklepem ostrého tesařského kladiva a vpichy tenkého dláta. Zvláštní pozornost 
byla věnována prvkům s největším expozičním zatížením, tj. prvkům v blízkosti zdiva -
pozednicím, dolním částem krokví, vazným trámům atd. 

Zjištěné vady a poruchy 

• Na nosných prvcích krovu 
dřeva: 

o koniofora sklepní 

o tesařík krovový 

o červotoč umrlčí 

byla prokázána destruktivní činnost následujících škůdců 

(Coniophora puteana) - v místě přímého zatékání 

(Hylotrupes bajulus) - některé krokve 

(Anobium pertinax) - vazný trám 

o červotoč proužkovaný (Anobium punctatum) - vazný trám 

• Na základě prohlídky lze konstatovat, že krovová konstrukce je v relativně dobré 
stavu. Byly zjištěny jen lokálně zničené některé prvky krovu! 

• Nejvíce poškozených prvků se nachází v blízkosti západního štítu. Je zde úplně zniče
ný konec vazného trámu působením koniofory a larev červotočů a všech prvků, které 
jsou s ním v přímém kontaktu - sloupek, šikmá vzpěra. Tyto prvky jsou ve výkresové 
dokumentaci vyznačeny červeně. 

• U západního štítu jsou také výrazně poškozené pozednice na obou stranách krovu. 
Poškození u pozednice v severozápadním rohu není zatím viditelné, ale lze je lokalizo
vat pomocí poklepu tesařského kladiva. Tyto prvky jsou ve výkresové dokumentaci vy
značeny červeně. 

• Na jižní polovině byly zjištěny tři krokve, které jsou povrchově poškozeny larvami dře
vokazného hmyzu, viz výkresová dokumentace prvky vyznačené modře. 

• Pojistná hydroizolace je potrhaná, její stav již není zcela dobrý. 

• Cihelné podezdívky pod pozednicemi jsou ve špatném stavu, místy jsou uvolněné 
cihly. V části je vybouraný cca 1 m zdiva z důvodu přístupu do dvouplášťové ploché 
střechy na severní straně. 

• Ze spodního líce je viditelné mnoho mezer u střešních tašek, především v blízkosti 
štítových stěn. 

• Po demontáži střešní krytiny může být zjištěno další poškození některých krokví 
z horního líce, který není v této chvíli přístupný. 

Návrhy opatření 

• Výměnu všech prvků vyznačených červeně ve výkresové dokumentaci ! 

• Zesílení nebo výměnu dalších poškozených prvků vyznačených ve výkresové doku
mentaci modře. Je možné, že se zjistí, že i tyto prvky bude nutno zcela vyměnit. 

Průzkumy staveb s.r.o., Lisky 1000/44, 624 00 Brno, IČO: 292 68 125, DIČ: CZ 292 68 125, E-mail: info@pruzkumystaveb.cz 
Tel.: +420 603 841162 lng.D.Šponer, +420 732 710 730 Ing.S.Šlapanský, +420 776 680 156 lng.l.Ravčuk, Web: www.pruzkumystaveb.cz 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69577. 
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• Ponechané dřevěné prvky krovové konstrukce by bylo nutno důkladně očistit a
v místech největšího napadení naimpregnovat prostředkem s účinností především proti
dřevokaznému hmyzu, který je stále ještě v aktivním stádiu ! Impregnaci bude nutno
provést i u nového řeziva použitého při sanaci.

• Provést výměnu pojistné hydroizolace, při tom doporučujeme po demontáži střešní
krytiny a stávající pojistné hydroizolace zkontrolovat horní líc krokví a jejich spodní
část, která není nyní přístupná. Je možné, že budou zjištěna další poškozené prvky.

• Bude nutné lokálně opravit cihelné zdivo půdních nadezdívek a štítů.

Závěr 

Tímto stavebně technickým průzkumem byl zjištěn skutečný stav nosných prvků 
dřevěné konstrukce krovu nad aulou v budově C. 

Na základě průzkumu lze konstatovat, že krov je v poměrně dobrém stavu, pouze 
na několika místech v blízkosti západní štítové stěny jsou poškozené dřevěné prvky vli
vem zatékání. 

Podobný výsledek prohlídky krovové konstrukce vyplynul také z předešlého prů
zkumu konaného v roce 2013, blíže viz [5] a [6]. 

Výsledky tohoto stavebně technického průzkumu budou sloužit jako jeden z podkla
dů pro následné práce na rekonstrukci budovy. 

V Brně dne 15.02.2017 Vypracoval: XXXXXXXXXXXXXX 
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