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číslo smlouvy objednatele:  S/0007/2017/IO     číslo smlouvy zhotovitele: 13-492-17 

Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO  

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
Beskydská stavební, a.s.  
se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
za kterou jedná Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva  
IČ: 28618891 
DIČ: CZ28618891 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B vložka 4287 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6ibn7qc 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jozef Staník, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ing. Ondřej Puczek, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 

 
 

 
smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2: 
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I. 

Předmět dodatku č. 2 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo ze dne 16.1.2017 (č. smlouvy objednatele S/00007/2017/IO, č. smlouvy zhotovitele 13-492-
17 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. 
listopadu č.p. 146 a 147“.   
 
 

2. Původní článek  2. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, jejichž 

rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 4 a jeho přílohách.  

Změnový list č. 4 včetně příloh, tj. popisu a zdůvodnění změn a soupisů neprováděných, tvoří 

nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 

 

3. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:  
 
 
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 

 

Cena dle smlouvy o dílo:   19 267 322,23 Kč bez DPH 22 157 420,56 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 1 
    - 781 666,89 Kč bez DPH   - 898 916,92 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle 

dodatku č. 1 
       1 273 586,03 Kč bez DPH   1 464 623,93 Kč vč. DPH 

Cena díla dle dodatku č. 1     19 759 241,37 Kč bez DPH 22 723 127,57 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 2 
- 55 086,64 Kč bez DPH - 63 349,64 Kč vč. DPH 

Cena dle dodatku č. 2 19 704 154,73 Kč bez DPH 22 659 777,93 Kč vč. DPH 
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4. Strany konstatují, že povaha změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 nepředstavuje podstatnou 

změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 

134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), neboť se jedná o takové změny závazku – 

neprováděné práce, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů vůbec a smlouva na 

uvedené situace je nastavená, neboť cena je podložena položkovým rozpočtem, tedy „měřená“ a 

účtovaná dle zjišťovacích protokolů, které obsahují skutečně prováděné práce a jejich rozsah. 

Z tohoto důvodu tyto změny nemohly umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr 

dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy 

ve prospěch zhotovitele a nevedou vůbec k rozsahu plnění veřejné zakázky.    

 

 
II. 

  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel. 
 

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení  
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek 
č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání. 
 

4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 26. 9. 2017. 
 

Přílohy dodatku č. 2: 

- změnový list č. 4 včetně soupisů neprováděných prací 

 

 

  

   Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

    Ve Frýdku-Místku, dne    V  Třinci dne  
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_____________________________   __________________________ 

       Mgr. Michal Pobucký, DiS              Ing. Jiří Dohnal, MBA  

                    primátor          místopředseda představenstva 

  


