Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
SM/1157/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek

Zhotovitel:		I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
zastoupen:		Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbek, jednateli společnosti
sídlo:		U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ:			608 38 531
DIČ: 		CZ60838531
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3873
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Pavel Drbal
										Miloslav Hrbek
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí: Daniel Hanzálek		ČKAIT: 1400068



Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1157/2016 uzavřené dne 17. 10. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Sběrný dvůr „U Cihelny“ Jindřichův Hradec“. 
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 11 997 945,05 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 472 655,25 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 15:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	1
	SO 02 Nová dělící zeď v administrativním objektu (původní zeď byla provedena bez betonového základu), stav zjištěn při bouracích pracích
	-63 963,90
	118 780,06
	54 816,16
	222/6

	2
	SO 06 Změna trasy vodovodní přípojky (změna trasy vedení vodovodní přípojky na základě požadavku vlastníka pozemku Teplospol a.s.) - nepředvídatelná změna
	-56 778,30
	347 729,94
	290 951,64
	222/6

	3
	SO 02 Nerealizace 2 protipožárních nadezdívek (změna de minimis, změna řešení oproti PD vyvolaná investorem)
	-70 706,25
	7 253,66
	-63 452,59
	222/4

	4
	SO 01 Stabilizace pláně zlepšením zemin příměsí pojiva DOROSOL - nepředvídatelná změna, stav zjištěn po odstranění betonových panelů a provedení sond
	0,00
	423 015,75
	423 015,75
	222/6

	5
	SO 09 Změna umístění elektroměrného pilíře (změna de minimis) 
	0,00
	4 680,07
	4 680,07
	222/4

	6
	SO 01 Doplnění silničních obrubníků severní strana areálu (změna de minimis, rozdíl mezi VV a výkresovou částí PD)
	0,00
	22 062,91
	22 062,91
	222/4

	7
	SO 02 Doplnění 2 ks poklopů na vodovodních šachty (změna de minimis, rozdíl mezi VV a výkresovou částí PD)
	0,00
	22 415,28
	22 415,28
	222/4

	8
	Změna skladby konstrukčních vrstev komunikace A
	-924 715,00
	614 202,35
	-310 512,65
	222/4

	9
	Hlubší založení základových patek ocelového přístřešku - souvisí se stabilizací pláně - nepředvídatelná změna
	0,00
	22 761,93
	22 761,93
	222/6

	10
	Změna rozsahu zpevněné plochy směrem ke kabelové skříni EON
	-8 548,03
	1 027,37
	-7 520,66
	222/4

	11
	Odpočet 2 ks lapačů střešních splavenin (geiger)
	-610,00
	0,00
	-610,00
	222/4

	12
	Výměna urezlých plotových sloupků při jižní a východní straně areálu, oprava poškozeného pole nadezdívky před elektroměrným pilířem, doplnění podezdívky v místě bývalé branky
	0,00
	15 982,80
	15 982,80
	222/6

	13
	Doplnění okapových chodníčků u objektu SO 02 - západní a severní strana
	-10 595,86
	14 220,25
	3 624,39
	222/4

	14
	Nahrazení ornice - zelený pás (nekvalitní sejmutá ornice určená pro ozelenění)
	0,00
	5 540,22
	5 540,22
	222/6

	15
	Odpočet 2 ks zemních souprav vč. poklopu u vnitřního vodovodu a odpočet 3 ks rámečků s dvířky vč. poklopu u ÚT 
	-11 100,00
	0,00
	-11 100,00
	222/4

	
	Celkem
	-1 147 017,34
	1 619 672,59
	472 655,25
	


  
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:


1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			12 470 600,30 Kč
DPH 21 %				  2 618 826,06 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		15 089 426,36 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.






Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

2. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 – 15.

3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení  801/30R/2017 ze dne 4. 10. 2017.






V Kamenici nad Lipou dne 5. 10. 2017		V Jindřichově Hradci dne 5. 10. 2017











...........................................................		................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
jednatelé společnosti
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	25.4.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zbourání zděné příčky tl. 30 cm a provedení nové vnitřní zdi tl. 37,5 cm v provozně administrativním objektu. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace se v provozně administrativním objektu nacházela původní zděná příčka, která jej rozdělovala na dvě části (administrativní část a sklad). Dle PD měla být tato zděná příčka pouze zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že tato zděná příčka nemá betonový základ a je založena na čisté podlaze, místy je pak narušena. Na základě výše uvedeného bylo navrženo její zbourání, vyvezení sutě na skládku. Nově bude proveden betonový základ o šířce 60 cm včetně armatury a trnů do patek na chemickou maltu a vyzdění nové stěny z tvárnic č. 37,5 cm. Na vrcholu zdi bude umístěn železobetonový věnec vč. jeho ukotvení táhly k obvodovým zdem. Nová stěna nebude zateplena kontaktním zateplovacím systémem.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Úpravy povrchu, podlahy, osazení   
	6
	612421431
	44
	Oškrabání štuku,vyrovnání a vyspravení stáv.omítek /vnitřních přes 30% do 50%             (pod KZS ve skladu: 11,7 x 3.5= 40.95m2, v kanceláři 11,7 x 3.5= 81.9m2)
	m2
	-81,900
	220,00
	 
	 
	-18 018,00

	 
	 
	6224001
	48
	Vnější omítka probarvená vč.penetrace                     na KZS ve skladu: 11,7 x 3.4 = 39.78m2
	m2
	-39,780
	280,00
	 
	 
	-11 138,40

	 
	 
	6224201
	50
	Zateplení obvod.pláště kontakt.syst./dle ozn.1/  KZS ve skladu: 11,7 x 3.5= 40.95m2 
	m2
	-40,950
	850,00
	 
	 
	-34 807,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-63 963,90   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Zemní práce   
	1
	132201101
	4
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (10,45*0,5*0,6)
	m3
	3,135
	189,00
	 
	0,00
	592,52

	Zakládání
	2
	272321511
	12
	Základový beton ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	3,135
	2 350,00
	 
	0,00
	7 367,25

	 
	2
	279361821
	15
	Výztuž základů 4 prof. E14 třmínky prof. 8 po 200 mm                                                               (1.21kg/m × 4ks × 11,7m = 56.28kg                                            a třmínky - 0.395kg/m ×2.5m × 60ks = 59.25kg)
	t
	0,121
	25 000,00
	 
	0,00
	3 032,66

	 
	2
	27940
	16
	Kotvení trny dl. 600 mm z profilu R20 na chemické kotvy včetně vrtání, způsob vrtání dle odborně způsobilého dodavatele
	ks
	20,000
	175,00
	 
	0,00
	3 500,00

	Svislé a kompletní kce
	3
	312272411
	 
	Zdivo výplňové tl. 375 mm z pórobetonových hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3   dělící stěna: (11,7 x 3.5m x 0.375= 15.36m3)
	m3
	15,360
	4 140,00
	0,935
	3 870,90
	59 457,02

	Vodorovné kce
	4
	417321414
	37
	Ztužující pásy a věnce v ŽB tř. C 20/25 vč. zásek a ukotvení táhly                                                      (11.7 x 0.375 x 0.25) x 1.05 = 1.15m3
	m3
	1,150
	2 300,00
	 
	 
	2 645,00

	 
	4
	4173300
	38
	Táhla ze 2 profilu L 50/30/5 s provař. R20 1500 mm
	ks
	2,000
	750,00
	 
	 
	1 500,00

	 
	4
	4173301
	39
	Osazení táhel do prořiz. spáry
	ks
	2,000
	350,00
	 
	 
	700,00

	 
	4
	417351115
	40
	Zřízení bednění ztužujících věnců                                11.7m x 0.3m x 2ks "bočnic" = 7m2
	m2
	7,020
	150,00
	 
	 
	1 053,00

	 
	4
	417351116
	41
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	7,020
	50,00
	 
	 
	351,00

	 
	4
	417361821
	42
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí (1.21kg/m × 4ks × 11,7m = 56.28kg                                            a třmínky - 0.222kg/m ×1.4m × 60ks = 18.65kg)
	t
	0,079
	23 000,00
	 
	 
	1 809,56

	Úpravy povrchu, podlahy, osazení
	6
	612142001
	 
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                              (pod KZS ve skladu: 11,7 x 3,5= 40.95m2 x2 (v kancelářích) = 81.9m2)
	m2
	81,900
	164,00
	0,996
	163,34
	13 377,87

	 
	6
	612471410
	45
	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn štukem vč. penetrace                                                                   (11,7m x 3.5m =40.95m2  x 2 strany)                                                    
	m2
	81,900
	95,00
	 
	 
	7 780,50

	Ostatní kce a práce - bourání
	9
	941941051
	66
	Montáž lešení jednořadového s podalhami š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	65,490
	30,00
	 
	 
	1 964,70

	 
	9
	941941851
	68
	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	65,490
	20,00
	 
	 
	1 309,80

	 
	9
	962032231
	73
	Bourání zdiva vč. úpravy po vybourání                        11,7 x0,3x ((5m+3,9m)/2)= 15,62m3
	m3
	15,620
	450,00
	 
	 
	7 029,00

	 
	9
	979081111
	88
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	28,116
	65,00
	 
	 
	1 827,54

	 
	9
	979081121
	89
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km(4x)
	t
	112,464
	5,00
	 
	 
	562,32

	 
	9
	979099
	90
	Poplatek za skládku
	t
	28,116
	20,00
	 
	 
	562,32

	Přesuny hmot
	99
	999281111
	91
	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m
	t
	21,460
	45,00
	 
	 
	965,70

	Dokončovací práce - malby
	784
	784453601
	367
	Malby - 2x bílá vč. penetrace                                  ve skladu: 11,7 x 3.4 = 39.78m2 (za probarvenou om.)
	m2
	39,780
	35,00
	 
	 
	1 392,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 780,06   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 816,16 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 5387372 ze dne 1. 12. 2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výkres č. D.2.1.8 - zakreslení změny
	
	
	
	
	
	






























	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0002

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	6.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 06 Vodovodní přípojka, požární vodovod

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 06 Vodovodní přípojka, požární vodovod

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna trasy vodovodní přípojky, požárního vodovodu pro napojení objektu sběrného dvora. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace je navrženo napojení sběrného dvora na vodovod vodovodní přípojkou v délce cca 180 m potrubím 90x8,2 (materiál potrubí HD PE 100). Začátek nové vodovodní přípojky dle PD byl plánován ve stávající vodoměrné šachtě (ve výkresové části D.6.2 ozn. jako 12.1), která se napojuje na stávající vodovodní řad PE 80. Vodoměrná šachta měla být osazena vodoměrnou sestavou pro měření areálu sběrného dvora. Ukončení přípojky bylo dle PD navrženo u objektu SO 02 požárním nadzemním hydrantem, který bude zároveň sloužit jako hydrant. Část stavby vodovodní přípojky je vedena po pozemku p. č. 1098/6 k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, který je v majetku Teplospol - jedná se o část, kterou se přípojka  napojuje na stávající vodovodní řad PE 80. Zbývající část vodovodní přípojky je vedena v areálu sběrného dvora p. č. 1098/44 k. ú. Otín u Jindřichova Hradce (v majetku investora). Před zahájením vytýčení trasy budoucí vodovodní přípojky požádal vlastník pozemku p. č. 1098/6 v rámci KD o změnu trasy vodovodní přípojky, která by se nově napojovala na stávající vodovodní řad z druhé strany arealu. Důvodem tohoto požadavku je ochranné pásmo stávajícího horkovodu v majetku Teplospol, a.s., do kterého by stavba přípojky zasahovala (možnost jeho poškození při výkopových pracech). V rámci této změny se bude nově budovaná vodovodní přípojka napojovat na stávající vodovodní řad v prostoru vjezdu do areálu firmy Teplospol, a.s. na pozemku p. č. 1098/6, kde bude umístěno šoupě se zemní soupravou. Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno podvrtem v délce 12 m přes komunikaci. Dále bude trasa vodovodní přípojky vedena podél oplocení mimo areál Teplospolu, kde bude vedena ve stávajícím chodníku (na pozemku p. č. 1098/8 - pozemek investora) až k vjezdu do areálu sběrného dvora p. č. 1098/44 (v majetku investora). Délky vodovodní přípojky v nově trase - 200 m (150 m PE 90x8,2 + 50 m PE 50x4,6), materiál HD PE 100 RC, SDR 11 (PN 16).

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Celková změna projektové dokumentace SO 06. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Změna si vyžádala vydání územního souhlasu MěÚ J. Hradec, odboru výstavy VÚP/28814/17/soukopv ze dne 5. 6. 2017
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Vodovodní přípojky, požární vodovod                                
	SO 06
	28612
	15
	Potrubí vodovodní PE 90x8,2                                   (150-176,54)
	m
	-26,540
	190,00
	 
	 
	-5 042,60

	
	
	871241121
	16
	Montáž potrubí z trubek PE 90x8,2                         (150-176,54)
	m
	-26,540
	60,00
	 
	 
	-1 592,40

	
	
	969011131
	26
	Vybourání stávajícího vodovodu v areálu včetně výkopu a odvodnění                                                  -51
	m
	-51,000
	200,00
	 
	 
	-10 200,00

	
	
	132203302
	3
	Hloubení rýh pro drenáž                                             -176,54
	m 
	-176,540
	35,00
	 
	 
	-6 178,90

	
	
	212752112
	13
	Trativod z drenážních trubek vč. štěrkopísku, lože a obsypu                                                                   -176,54
	m
	-176,540
	135,00
	 
	 
	-23 832,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zpevněné plochy a oplocení
	SO 01
	92002
	44
	Stávající asfaltový chodník - ošetření herbicidem a očištění                                                                      -141
	m2
	-141,000
	63,00
	 
	 
	-8 883,00

	Přesuny hmot
	SO 06
	998276101
	27
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot                                                                          "přípočet" 29,570                                                     "odpočet - neprováděný trativod" -40,055
	t
	-10,485
	100,00
	 
	 
	-1 048,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-56 778,30   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Zemní práce
	1
	113107161
	 
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50m2 do 200m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                  ("chodník" 147 m2)
	m2
	147,000
	28,80
	0,76
	21,89
	3 217,54

	 
	 
	119001421
	 
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	52,000
	195,00
	0,76
	148,20
	7 706,40

	 
	 
	122202201
	 
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100m3                          "chodník" (147*0,1=14,70)                                                   "komunikace" (68*0,6*0,4 = 16,32)
	m3
	31,020
	127,00
	0,76
	96,52
	2 994,05

	 
	 
	131201101
	cena dle SO 01, ř. 7
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                               "vodoměrná šachta" (0,5+1,66+0,5)+(0,5+1,36+0,5)*(2,5) =15,694 m3
	m3
	15,694
	220,00
	 
	 
	3 452,68

	 
	 
	131201109
	cena dle SO 01, ř. 8
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                                            (15,694*0,3)
	m3
	4,708
	12,00
	 
	 
	56,50

	 
	 
	132201202
	1
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                           (0,60*1,86)*(200-176,54)= 26,181 m3
	m3
	26,181
	189,00
	 
	 
	4 948,21

	 
	 
	132201209
	2
	Příplatek za lepivost k hloub.rýh š do 2000 mm v hor.tř.3                                                                        (26,181*0,3)
	m3
	7,854
	12,00
	 
	 
	94,25

	 
	 
	151101101
	4
	Zřízení pažení do 2 m                                                        2*(200-176,54)*1,86=87,271
	m2
	87,271
	35,00
	 
	 
	3 054,49

	 
	 
	151101111
	5
	Odstranění pažení do 2 m
	m2
	87,271
	12,00
	 
	 
	1 047,25

	 
	 
	162601102
	6
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                        "výkopy" (31,02+15,694+26,181)=72,895                             "zpět zásyp" (-26,357)
	m3
	46,538
	65,00
	 
	 
	3 024,97

	 
	 
	171201201
	7
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	46,538
	16,00
	 
	 
	744,61

	 
	 
	171222
	8
	Poplatek za skládku                                                    (46,538*1,85)
	t
	86,095
	20,00
	 
	 
	1 721,91

	 
	 
	174101101
	9
	Zásyp rýh a jámy se zhutněním                               "vodoměrná šachta"                                          15,694-(1,66*1,36*2,14+0,6*0,6*0,36)=10,733                      "rýha pod úroveň skladby chodníku                           (200-176,54)*0,6\)1,6-(0,1+0,09+0,3))=15,624                  
	m3
	26,357
	75,00
	 
	 
	1 976,78

	 
	 
	175101101
	10
	Obsyp potrubí pískem nebo štěrkopískem vč.dodávky ŠP                                                           (200-176,54)*0,6*(0,09+0,3)
	m3
	5,490
	800,00
	 
	 
	4 392,00

	 
	 
	18195112
	 
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                  "chodník" 147                                                            "komunikace" 68*0,6=40,8
	m2
	187,800
	14,00
	0,76
	10,64
	1 998,19

	 
	 
	19999
	 
	Podvrt vč. chráničky DN200, startovací a výstupní jámy
	m
	12,000
	3 297,00
	0,76
	2 505,72
	30 068,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zakládání
	 
	273313611
	 
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                       "pod vodoměrnou šachtou" (0,1+1,66+0,1)*(0,1+1,36+0,1)*0,1
	m3
	0,290
	2 550,00
	0,89
	2 269,50
	658,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce
	 
	451573111
	14
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (200-176,54)*0,60*0,10=1,408
	m3
	1,408
	686,00
	 
	 
	965,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komunikace
	 
	564851111
	cena dle SO 01, ř. 26
	Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 150 mm                                   "chodník" 147
	m2
	147,000
	90,00
	 
	 
	13 230,00

	 
	 
	564861111
	cena dle SO 01, ř. 27
	Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 200 mm                                   "komunikace" 68*0,6
	m2
	40,800
	110,00
	 
	 
	4 488,00

	 
	 
	564882100
	 
	Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 300 mm                                  "komunikace" 68*0,6
	m2
	40,800
	178,02
	1,00
	 
	7 263,22

	 
	 
	573211111
	cena dle SO 01, ř. 31
	Postřik živičný spojovací z asfaltu množství 0,70kg/m2                                                                  (147+(68*0,786))=200,448
	m2
	200,448
	13,00
	 
	 
	2 605,82

	 
	 
	577134210
	 
	Asfaltový beton ACO 8CH tl. 40mm                      "chodník" 147
	m2
	147,000
	206,40
	1,00
	 
	30 340,80

	 
	 
	577144211
	 
	Asfaltový beton ACO 11+ tl. 50mm                       "komunikace" 68*0,786
	m2
	53,448
	239,94
	1,00
	 
	12 824,31

	 
	 
	577145112
	 
	Asfaltový beton ACO 16+ tl. 50mm                       "komunikace" 68*0,75
	m2
	51,000
	209,84
	1,00
	 
	10 701,84

	 
	 
	577155112
	 
	Asfaltový beton ACO 11+ tl. 60mm                        "chodník" 147
	m2
	147,000
	195,00
	1,00
	 
	28 665,00

	 
	 
	577156215
	 
	Asfaltový beton ACO 22+ tl. 100mm                      "komunikace" 68*0,7
	m2
	47,600
	356,04
	1,00
	 
	16 947,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trubní vedení
	 
	871181141
	 
	Montáž vodovodního potrubí z platů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50x4,6mm
	m
	50,000
	60,20
	0,86
	51,77
	2 588,60

	 
	 
	286133810
	 
	Potrubí vodovodní PE 50x4,6
	m
	50,000
	75,60
	0,86
	65,02
	3 250,80

	 
	 
	892271111
	17
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125                                                                    "původně" 176,54 "nově" 200 (200-176,54)
	m
	23,460
	12,00
	 
	 
	281,52

	 
	 
	892273111
	18
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 100                                                                            (200-176,54)=23,46
	m
	23,460
	12,00
	 
	 
	281,52

	 
	 
	89230
	20
	Chránička 125X6 PVC                                              (200-176,54)= 23,460                                                  "odpočet protlak" -12
	m
	11,460
	120,00
	 
	 
	1 375,20

	 
	 
	89231
	21
	Signalizační vodič měděný min. průřez 4mm2           (200-176,54)=23,46
	m 
	23,460
	15,00
	 
	 
	351,90

	 
	 
	8990001
	23
	Přechodový kus PE 90xDN80
	ks
	1,000
	1 680,00
	 
	 
	1 680,00

	 
	 
	89901
	24
	Výstražná páska vodovodního potrubí                   (200-176,54)                                                             "odpočet protlak" -12
	m
	11,460
	12,00
	 
	 
	137,52

	 
	 
	89910
	25
	Zajištění výkopů červenou páskou                           (200-176,54)
	m
	23,460
	3,00
	 
	 
	70,38

	 
	 
	894411000
	 
	Dodávka včetně osazení prefa vodoměrné šachty vč. poklopu (1,66*1,36)*1,88
	ks
	1,000
	38 093,00
	1,00
	38 093,00
	38 093,00

	 
	 
	894411001
	 
	Vodoměrná sestava DN50
	ks
	1,000
	7 486,00
	1,00
	7 486,00
	7 486,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní konstrukce a práce
	9
	113107162
	 
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o  tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                       "délka 68m, š 0,786m - podél obrubníku v komunikaci" 68*,05
	m2
	34,000
	28,49
	1,00
	 
	968,66

	 
	 
	113107181
	 
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50mm                                                        "chodník"                                                                  15*3                                                                           51*2
	m2
	147,000
	23,46
	1,00
	 
	3 448,62

	 
	 
	113107182
	 
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50mm do 100mm                                                       "komunikace"   68*0,786                                                                                                                                        
	m2
	53,448
	33,66
	1,00
	 
	1 799,06

	 
	 
	113202111
	 
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m 
	68,000
	33,46
	1,00
	 
	2 275,28

	 
	 
	916131213
	 
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s bační opěrou, do lože z betonu prostého
	m
	68,000
	225,00
	1,00
	 
	15 300,00

	 
	 
	592175040
	 
	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm                                                                               68*1,05
	kus
	71,400
	96,00
	1,00
	 
	6 854,40

	 
	 
	919735114
	 
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm       68+0,786=68,786
	m
	68,786
	138,00
	1,00
	 
	9 492,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přesuny sutě
	 
	997013501
	 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km       "přípočet" 74,955                                                     "odpočet" -1,887                                      
	t
	73,068
	65,00
	1,00
	 
	4 749,42

	 
	 
	997013509
	 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý km přes 1 km            (73,068*4)
	t
	292,272
	5,00
	1,00
	 
	1 461,36

	 
	 
	997013801
	 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                          "suť celkem" 73,068                                                  "odpočet živice" -26,165
	t
	46,903
	923,40
	1,00
	 
	43 310,23

	 
	 
	997013822
	 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami                                                                                      "živice" 14,406+11,759=26,165
	t
	26,165
	125,55
	1,00
	 
	3 285,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347 729,94   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290 951,64 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 8.6.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 8.6.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím, změna si vyžádala vydání územního souhlasu na vodovodní přípojku.
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 8.6.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 5387379 ze dne 19. 1. 2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výkres č. D.6.2 - změna č. 1/2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Územní souhlas MěÚ J. Hradec, VÚP/28814/17/soukupov ze dne 5. 6. 2017
	
	
	
	
	

	
	
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SM/0301/2017
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0003

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	26.4.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nerealizace dvou protipožárních nadezdívek dle zákresů v PD.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení se nemusí požární stěny mezi požárními úseky stýkat se střešním pláštěm ani jej převyšovat za předpokladu, že podhledy v těchto úsecích splňují požární odolnost EI 15. Na základě výše uvedeného budou vypuštěny protipožární nadezdívky. Jednotivé zdi budou ukončeny věncem. Štítové zdi budou provedeny dle PD, jakož i podhledy s požadovanou požární odolností EI 15. Výše uvedené řešení bude splňovat požadavky PBŘ.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Svislé a kompletní kce
	3
	311234
	18
	Zdivo z keramických cihel tl. 24 cm (1.8+0.7/2)*11.7*0.24=3.51m3 + 6%
	m3
	-3,720
	2 900,00
	 
	 
	-10 788,00

	Vodorovné kce
	4
	417321414
	37
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 vč.zasek.a ukotv.táhly 12.7*0.25*0.24= 0.762m3 + věnec nad stáv zdí (nakonec je zbourána) - 12.7*0.45*0.2)=1.14m3 - celkem 1.905m3
	m3
	-1,905
	2 300,00
	 
	 
	-4 381,50

	 
	4
	417351115
	40
	Zřízení bednění ztužujících věnců - 12.7*0.3*4 ks=  15.24m2
	m2
	-15,240
	150,00
	 
	 
	-2 286,00

	 
	4
	417351116
	41
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	-15,240
	50,00
	 
	 
	-762,00

	 
	4
	417361821
	42
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 1.905m3 x 0.15kg/m3 = 0.2857kg
	t
	-0,286
	23 000,00
	 
	 
	-6 578,00

	Úpravy povrchů
	6
	612473182
	47
	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková  vč.penetrace
	m2
	-31,000
	200
	 
	 
	-6 200,00

	 
	6
	6224201
	50
	Zateplení obvod.pláště kontakt.syst./dle ozn.1/(52,26+56,58+57,32+8,4+49,376) stěna ve skladu "pož. nadezdívka" - ((2.05+1.1)/2)*11.7 = 18.43m2 + "požární nadezdívka" zateplena nad admin, částí - (2.05+1.1/2)*11.7= 18.43m2 - celk.: 36.86m2
	m2
	-36,855
	850
	 
	 
	-31 326,75

	Klempířské kce
	764
	764731
	327
	Plech. lemování nadezdívky štít.zdi š.250mm, povrchová úprava Premium, barva antracitová  /K5
	m
	-12,800
	285
	 
	 
	-3 648,00

	 
	764
	764733
	329
	Plech. lemování nadezdívky štít.zdi š.730mm, povrchová úprava Premium, barva antracitová  /K6
	m
	-12,800
	370
	 
	 
	-4 736,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-70 706,25   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Klempířské kce
	764
	764310001
	316
	Střešní krytina TP50 z trapez.plechů tl.0,7mm, povrchová úprava Premium, barva antracitová
	m2
	12,416
	335,00
	 
	0,00
	4 159,36

	Zámečnické kce
	767
	767101
	355
	Vaznice ze Z profilů výš.150mm z poz.plechu2mm  a 600mm os.vzdál. střecha / ozn.17
	m
	21,340
	145,00
	 
	0,00
	3 094,30

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 253,66   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-63 452,59 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 5665035 ze dne 16. 2. 2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výkres č. D.2.1.10 - zakreslení změny
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0004

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	5.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stabilizace pláně zpevněných ploch (komunikace pro vozidla) sběrného dvora zlepšením zemin příměsí pojiva 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace jsou zpevněné plochy členěny na dvě funkční části - komunikaci pro vozidla a komunikace pro pěší. Komunikace pro vozidla jsou řešeny ve dvou typech konstrukcí, a to v místě ukládání kontejnerů a wintejnerů s tvrdým povrchem z drátkobetonu, v ostatních plochách z asfaltobetonu. Po odstranění stávajících silničních betonových panelů byla zhotovitelem v souladu s PD provedena zkouška stabilizace pláně. Geotechnikem bylo zjištěno, že aktivní zóna sběrného dvora je tvořena převážně navážkami, které jsou zastoupeny zeminami povahy písčitých jílů, jílovitých písků a jílů. Dle ČSN 73 6133 lze výše uvedené zeminy klasifikovat jako podmíněčně vhodné až nevhodné do podloží (dle této normy jsou tyto zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé). Výše uvedené zeminy vykazují téměř nulovou únosnost (10 MPa). Geotechnikem bylo doporučeno provést úpravu zemin aktivní zóny, a to buďto jejich výměnou anebo zlepšením příměsí pojiva. Na základě výše uvedeného byla provedena stabilizace pláně zpevněných ploch o rozloze 2 952 m2 (1955 m2 asfaltobeton, 847 m2 drátkobeton, 53,85 m2 chodníky, 96,3 m2 plocha pod obrubníky vč. lože) formou zlepšení zemin příměsí pojiva DOROSOL.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Komunikace
	5
	561081121
	 
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetření vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 500 mm                 (1955+847+53,85+96,3 = 2952 m2)
	m2
	2 952,00
	61,70
	0,890
	54,91
	162 103,18

	 
	5
	585910620
	 
	Směsné hydraulické pojivo pro zlepšování zemin a stabilizaci (vrstva 0,5 m zemina 2 t/m3 - 3,5% pojiva DOROSOLU)                                                 (0,5*2*3,5/100)=0,035 t/m2, tj. 0,035*2952= 103,32 t
	t
	103,32
	2 620,00
	0,890
	2 331,80
	240 921,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	Laboratorní návrh stabilizace
	ks
	1,00
	19 991,00
	 
	 
	19 991,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423 015,75   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423 015,75 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 5387371 ze dne 28. 11. 2016 (zápis geotechnika)
	
	
	
	
	

	
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 5387378 ze dne 12. 1. 2017 (zápis z KD č. 7)
	
	
	
	
	

	
	
	Vyjádření geotechnika - Technický zkušební institut
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 5665043 ze dne 22. 3. 2017 (zápis geotechnika)
	
	
	
	
	





	
	
	
	Změnový list č. 5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0005

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	26.4.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 09 Elektropřípojka, rozvody NN, veřejné osvětlení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 09 Elektropřípojka, rozvody NN, veřejné osvětlení

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna umístění elektroměrového pilíře a prodloužení trasy elektrické přípojky o 10 bm.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace měl být elektroměrový pilíř umístěn po pravé straně vjezdu do areálu sběrného dvora (viz SO 09 výkres č. 2 - pozice pilíře bod 18). V tomto elektroměrném pilíři měla být umístěna přípojková skříň, ve které měla být ukončena nová elektrická přípojka (kabel CYKY 4x10)  vedená ze stávající kabelové skříně E.ON (pozice 17). Elektrická přípojka je nově budována pro napájení objektu SO 02 elektrickou energií a pro venkovní osvětlení areálu SD. Při provádění elektrické přípojky bylo zjištěno, že skutečná pozice stávající kabelové skříně E.ON se nachází o cca 10 m výše než je její zakreslení ve výkresové části PD (vada projektové dokumentace). Na základě tohoto zjištění bylo E.ON rozhodnuto, že nový elektroměrný pilíř s přípojkovou skříní bude umístěn v plotu v místě původního předpokladu kabelové skříně E.ON. Přípojková skříň bude napojena na kabelovou skříň E.ON. Toto řešení představuje prodloužení původní trasy elektrické přípojky o cca 10 m. Ostatní trasy elektrické přípojky zůstávají bezezměny.  

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Kabelové rozvody, úložný materiál, výpomoci
	 
	 
	 
	Dodávka - kabel CYKY 4x10
	m
	10,000
	85,27
	 
	 
	852,70

	 
	 
	 
	 
	Montáž - kabel CYKY 4x10
	m
	10,000
	11,00
	 
	 
	110,00

	 
	 
	 
	 
	Dodávka - instalační kabel CYKY 4x10
	m
	10,000
	85,27
	 
	 
	852,70

	 
	 
	 
	 
	Montáž  - instalační kabel CYKY 4x10
	m
	10,000
	11,00
	 
	 
	110,00

	 
	 
	 
	 
	Dodávka - kabel pro blok aku spotřebičů v pásmu vysokého tarifu, CYKY 3x1,5
	m
	10,000
	11,80
	 
	 
	118,00

	 
	 
	 
	 
	Montáž  - kabel pro blok aku spotřebičů v pásmu vysokého tarifu, CYKY 3x1,5
	m
	10,000
	12,00
	 
	 
	120,00

	 
	 
	 
	 
	Dodávka - chránička vrubová
	m
	10,000
	19,30
	 
	 
	193,00

	 
	 
	 
	 
	Montáž - chránička vrubová
	m
	10,000
	15,00
	 
	 
	150,00

	 
	 
	 
	 
	Dodávka - folie výstražná červená
	m
	10,000
	5,00
	 
	 
	50,00

	 
	 
	 
	 
	Montáž - folie výstražná červená
	m
	10,000
	6,00
	 
	 
	60,00

	Zemní práce
	 
	 
	 
	Kabelová rýha 35x80 včetně zhotovení lože z prosáté zeminy, hutnění motorovým pěchem
	m
	10,000
	146,70
	 
	 
	1 467,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 083,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Přesun hmot
	%
	3,000
	4 083,40
	 
	 
	122,50

	 
	 
	 
	 
	Materiál podružný
	kpl
	1,000
	270,00
	 
	 
	270,00

	 
	 
	 
	 
	PPV
	%
	5,000
	4 083,40
	 
	 
	204,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 680,07   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 680,07 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku str. 566043 ze dne 23. 3. 2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výkres č. 2 - zakreslení změny
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	
	














	
	
	
	Změnový list č. 6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0006

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	4.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění 76,2 m silničního obrubníku do výkazu výměr (osazení + dodávka)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD jsou zpevněné plochy (komunikace pro vozidla) odděleny od ostatních ploch silničními prefabrikovanými obrubníky. Ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu) je celková délka obrubníků uvedena 199 m. Skutečná délka obrubníků dle výkesové části PD činí 275,1 m. Jedná se o vadu projektové dokumentace (rozdíl mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr). Vícepráce představují zvýšení rozsahu délky obrubníků o 76,1 m (osazení). 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Ostatní konstrukce a práce - bourání
	9
	916563211
	41
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého (76,10 m)                                        
	m
	76,100
	192,00
	1,000
	192,00
	14 611,20

	 
	9
	592174910
	42
	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 (100x15x25 cm)                                                                                  (76,1*1,02)
	ks
	77,622
	96,00
	1,000
	96,00
	7 451,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 062,91   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 062,91 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





























	
	
	
	Změnový list č. 7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0007

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	9.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění 2 ks poklopů do vodovodních šachet m. č. 1.02 a 1.13 - neuvedeno ve výkazu výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle výkresové části PD (výkres D.2.3.1.2) jsou v provozním objektu m. č. 1.02 (kuchyňka) a m. č. 1.13 (skladovací prostor) umístěny vodovodní šachty o rozměrech 600x600 mm a 600x900mm. Tyto vodovodní šachty jsou zakryty poklopy, které však nejsou uvedeny ve výkazu výměr (chyba projektové dokumentace). 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	Poklop pro vodovodní šachtu 600x600 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zdravotní instalace - vnitřní vodovod
	722
	R871
	 
	Poklop pro zadláždění ALUDECK AD 60 m. č. 1.02
	ks
	1,000
	3 248,00
	0,958
	3 111,58
	3 111,58

	 
	 
	R872 
	 
	Montáž poklopu (osazení, zadláždení)
	ks
	1,000
	3 400,00
	0,958
	3 257,20
	3 257,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Poklop pro vodovodní šachtu 600x900 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zdravotní instalace - vnitřní vodovod
	722
	R873
	 
	Litinový poklop s rámem a těsněním D 400 m. č. 1.13
	ks
	1,000
	14 300,00
	0,958
	13 699,40
	13 699,40

	 
	 
	R874
	 
	Montáž poklopu (osazení)
	ks
	1,000
	450,00
	0,958
	431,10
	431,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zdravotní instalace - vnitřní vodovod
	722
	R875
	 
	Doprava
	kpl.
	1,000
	2 000,00
	0,958
	1 916,00
	1 916,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 415,28   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 415,28 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




























	
	
	
	Změnový list č. 8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0008

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	9.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy a oplocení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy a oplocení

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna skladby konstrukčních vrstev komunikace (A) mimo přístřešek a kontejnery.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace je navrhnuta konstrukční skladba asfaltové komunikace A (výměra 1955 m2) následující: stávající hutněná pláň s případnou stabilizací, šterkodrť ŠD 0/63 tl. 200 mm, štěrkodrť ŠA 0/63 tl. 200 mm, infiltrační postřik 0,6 kg/m2 - pojivo asfalt silniční ARR-RF 50A + kamenivo drcené 0/4 v množství 5 kg/m2, asfaltový beton pro ložní vrstvu ACP 22+, 40/60 tl. 90 mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 16+, 40/60 tl. 60 mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A a asfaltobeton ACO 11+, tl. 40 mm. Tato skladba konstrukce je navržena dle TP170 - typ D1-N-2-III-PIII a vyhovuje pro dopravní zatížení třídy III, tj. intenzitě 500-1500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Vzhledem k tomu, že byla provedena sanace pláně zlepšením zemin /viz ZL č. 4/ a skutečná intenzita vozidel bude nižší než 500 vozidel/24 hodin, byla provedena změna skladby výše uvedených konstrukčních vrstev - pro zatížení třídy IV., tj. odpovídající intenzitě 100 - 500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Na základě výše uvedeného nebude provedena jedna vrstva asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACL16+, 40/60 tl. 60 mm včetně spojovacího postřiku a asfaltový beton pro ložní vrstvu ACP 22+, 40/60 tl. 90 mm se nahrazuje asfaltovým betonem pro ložní vrstvu ACP 16+, 40/60 tl. 80 mm.   

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Komunikace
	 
	565166122
	29
	Asflatový beton ACP 22+ tl. 90 mm
	m2
	-1 955,00
	265,00
	 
	 
	-518 075,00

	 
	 
	573111111
	30
	Spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A
	m2
	-1 955,00
	13,00
	 
	 
	-25 415,00

	 
	 
	577155122
	33
	Asfaltový beton ACL 16+, tl. 60 mm
	m2
	-1 955,00
	195,00
	 
	 
	-381 225,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-924 715,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komunikace
	5
	565165111
	 
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm
	m2
	1 955,00
	353,00
	0,890
	314,17
	614 202,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614 202,35   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-310 512,65 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Výkres č. D.1.5 - nová skladba konstrukčních vrstev komunikace
	
	
	
	
	
	




























	
	
	
	Změnový list č. 9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0009

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	10.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 03 Ocelový přístřešek pro kontejnery

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 03 Ocelový přístřešek pro kontejnery

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hlubší založení základových patek přístřešku pro kontejnery oproti PD.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace má být ocelový přístřešek pro kontejnery založen na železobetonových patkách z betonu C25/30 XC2 v hloubce 0,90 m od úrovně podlahy budoucího přístřešku. Na základě provedených sond geotechnikem v souvislosti se stabilizací aktivní zóny sběrného dvora (ZL č. 4) bylo statikem a projektantem stavby rozhodnuto, že všechny základové patky budou v rozměrech 0,90x0,90x1,20m, tj. budou oproti PD uloženy hlouběji o 0,35 m. Výškové umístění přístřešku zůstává zachováno dle PD. Pod armokoše 4xR-10 svázané třmínky o průměru 6 mm po 20 cm, bude osazena kari síť 8/100-8/100 bez kolmých záložek. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: změna výkresové části D.3.2 PD skutečného provedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Zemní práce
	1
	131201201
	1
	Hloubení patek zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                           (1*1*0,35*22 ks = 7,73 m3)
	m3
	7,700
	500,00
	 
	 
	3 850,00

	 
	 
	131201209
	2
	Příplatek za lepivost u hloubení patek zapažených v hornině tř. 3                                                         (1/3 z 7,7m3 = 2,567 m3)
	m3
	2,567
	12,00
	 
	 
	30,80

	 
	 
	162601102
	3
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                      (0,9*0,9*0,35*22 ks = 6,237 m3)
	m3
	6,237
	65,00
	 
	 
	405,41

	 
	 
	171201201
	4
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	6,237
	16,00
	 
	 
	99,79

	 
	 
	171222
	5
	Poplatek za skládku                                                   (6,237*2=12,474 t)
	t
	12,474
	20,00
	 
	 
	249,48

	 
	 
	174101101
	6
	Zásyp patek sypaninou se zhutněním                          (7,7-6,237 = 1,463 m3) 
	m3
	1,463
	65,00
	 
	 
	95,10

	Zakládání
	2
	272321511
	7
	Základový beton ze ŽB tř. C25/30                           (22ks*(0,9*0,9*1,2))=21,384 m3 -16,842m3= 4,542m3
	m3
	4,542
	2 300,00
	 
	 
	10 446,60

	 
	 
	272351215
	8
	Zřízení bednění patek                                                (0,9*0,3*4*22 = 23,76m2)
	m2
	23,760
	150,00
	 
	 
	3 564,00

	 
	 
	272351216
	9
	Odstranění bednění patek
	m2
	23,760
	45,00
	 
	 
	1 069,20

	 
	 
	272361821
	10
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí          (4*0,35*22=30,8m á 0,617 kg= 19 kg,                   22 ks á 0,22=4,84kg - třmínek 20*20cm),                                    (19+4,84=23,84 kg = 0,024 t)
	t
	0,024
	27 000,00
	 
	 
	648,00

	Přesuny hmot
	99
	99801
	13
	Přesun hmot 
	t
	15,357
	150,00
	 
	 
	2 303,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 761,93   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 761,93 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	GP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 18.5.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku č. 5387376 ze dne 18.12.2016
	
	
	
	
	
	














	
	
	
	Změnový list č. 10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0010

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	26.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení, SO 10 Zelený odcloňující pás

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	 
	SO 10 Zelený odcloňující pás
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna rozsahu zpevněné plochy směrem ke kabelové skříni E.ON
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z důvodu umístění kabelové skříně E.ON o 10 m výše oproti předpokladu uvedeném v PD - viz ZL č. 5, není nutné v této části areálu sběrného dvora budovat "záliv" ze zpevněného povrchu pro přístup ke skříni E.ON a její obsluhu a údržbu. Nově bude zpevněná plocha ukončena za severovýchodní vpustí VP1, a to silničním obrubníkem (cca 3m). Naopak část oblouku z obrubníku bude vypuštěna (cca 7,5 m), jakož nebudou provedeny zpevněné asfaltové povrchy o výměře 11,32 m2. Zároveň z důvodu změny stanoviště pro elektroměrný pilíř (viz ZL č. 5  - pilíř osazen v plotě u začátku areálu SD), nebude nově budované oplocení na severní straně u konce "odskočeno", ale bude vedeno přímo k plotu s elektroměrným pilířem (počet patek se sloupky zachován - 45 ks). Tímto se plocha pro zatravnění sníží o cca 2,2 m2. Na zbývající plochu 9,12 m2 bude rozprostřena ornice, která bude následně oseta travním semenem.  

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	SO 01 - Komunikace
	5
	564861111
	27
	Podklad ze štěrkodrtě tl. 20 cm 0/63                                                   (-2*1,1)                                                                                                                          (-5,7*1,6)
	m2
	-11,320
	110,00
	 
	 
	-1 245,20

	 
	 
	565165111
	ZL č. 8
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm
	m2
	-11,320
	353,00
	 
	 
	-3 995,96

	 
	 
	573111111
	30
	Spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70+asfalt silniční ARR RF 50A
	m2
	-11,320
	13,00
	 
	 
	-147,16

	 
	 
	573211111
	31
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 + kamenivo drcené 0/4,5 kg/m2
	m2
	-11,320
	13,00
	 
	 
	-147,16

	 
	 
	577134221
	32
	Asfaltový beton ACO 11+ tl. 4 cm
	m2
	-11,320
	148,00
	 
	 
	-1 675,36

	SO 01 - Ostatní kce a práce, bourání
	9
	916563211
	41
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého                                        "přípočet"3 "                                                          "odpočet"7,5
	m 
	-4,500
	192,00
	 
	 
	-864,00

	 
	 
	592174910
	42
	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm (-4,5*1,02)
	ks
	-4,590
	96,00
	 
	 
	-440,64

	SO 01 - Přesun hmot
	99
	998225111
	53
	Přesun hmot
	t
	-6,509
	5,00
	 
	 
	-32,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 548,03 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 10 - Zemní práce
	1
	180402111
	1
	Založení trávníku výsevem                                       (5,7*1,6)
	m2
	9,120
	24,00
	 
	 
	218,88

	 
	 
	1805
	2
	Travní semeno - parková směs                                                           (9,120*0,05)
	kg
	0,456
	130,00
	 
	 
	59,28

	 
	 
	181301112
	3
	Rozprostření ornice včetně úpravy, tl. kulturní vrstvy, ornice 50 mm
	m2
	9,120
	79,00
	 
	 
	720,48

	SO 01 - Zemní práce
	1
	162601102
	11
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 včetně naložení                             (9,12*0,05)
	m3
	0,456
	63,00
	 
	 
	28,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 027,37   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 520,66 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 13.7.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 13.7.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 12.7.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku ze dne 22. 6. 2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zákres změny do výkresové části D.1.2
	
	
	
	
	
	














	
	
	
	Změnový list č. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0011

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	11.7.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet 2 ks lapačů střešních splavenin - geiger DN 100 mm vč. osazení
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet proveden z důvodu chybného uvedení množství ks ve výkazu výměr. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	SO 02 - 764 Konstrukce klempířské
	764
	552441000
	326
	Lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm včetně osazení
	ks
	-2,000
	305,00
	 
	 
	-610,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-610,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-610,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 13.7.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 13.7.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 12.7.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


































	
	
	
	Změnový list č. 12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0012

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	22.8.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výměna uhnilých plotových sloupků u stávajícího oplocení (jižní a východní strana areálu)
	
	
	
	
	
	 

	Oprava poškozené podezdívky před elektroměrným pilířem a doplnění podezdívky v místě bývalé branky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace mělo být stávající oplocení s podezdívkou na východní straně areálu opraveno, demontována stávající brána a branka a dále v místě nového vjezdu pak demontována část oplocení a vybourána část podezdívky, plotová pole demontována, sloupky očištěny, nově natřeny a následně provedeno natažení nového pletiva. Drátěné pletivo na jižní straně areálu mělo být demontováno, sloupky vyrovnány a doplněny vzpěrami, nataženo nové pletivo. Při odkopových pracích bylo zjištěno, že část kovových sloupků na stávajícím oplocení (jižní a východní strana areálu) jsou u země silně uhnilé (urezlé). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že poškozené sloupky (9ks) budou nahrazeny novými. Zároveň při odkopových pracech bylo zjištěno, že podezdívka před elektroměrnými pilířem je silně poškozena (cca 1m). Bylo rozhodnuto, že tato část bude odbourána, budou provedeny trny do stávající konstrukce podezdívky, bednění a následná dobetonávka. Zároveň bude doplněna podezdívka v místě bývalé branky (cca 1m). 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	Výměna uhnilých plotových sloupků
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01 - Svislé a kompletní konstrukce
	3
	338171122
	17
	Osazování sloupků a vzpěr plotových se zabetonováním
	ks 
	9,000
	125,00
	 
	 
	1 125,00

	 
	 
	5531
	18
	Dodávka plotových sloupků poplastovaných
	ks 
	9,000
	280,00
	 
	 
	2 520,00

	 
	 
	348101130
	20
	Osazování plotových patek
	ks 
	9,000
	350,00
	 
	 
	3 150,00

	 
	 
	348102
	21
	Plotová patka průběžná
	ks 
	9,000
	286,00
	 
	 
	2 574,00

	 
	 
	966071711
	 
	Bourání sloupků a vzpěr ocelových 2,5m zabetonovaných
	ks 
	9,000
	270,00
	1,220
	329,40
	2 964,60

	 
	 
	 
	Podezdívka - oprava poškozené části před elektroměrným pilířem
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01 Základy
	2
	272321511
	cena z SO 02 ř. 12
	Základový beton ŽB tř. 25/30
	m3
	0,313
	2 350,00
	 
	 
	735,55

	 
	 
	272362021
	 
	Výztuž základových kleneb sítěmi Kari
	t
	0,022
	25 900,00
	0,930
	24 087,00
	529,91

	 
	 
	311351105
	 
	Zřízení oboustranného bednění plotové podezdívky
	m2
	2,250
	338,00
	0,930
	314,34
	707,27

	 
	 
	311351106
	 
	Odstranění oboustranného bednění podezdívky
	m2
	2,250
	127,00
	0,930
	118,11
	265,75

	 
	 
	 
	Podezdívka - doplnění (v místě bývalé branky)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01 Základy
	2
	272321511
	cena z SO 02 ř. 12
	Základový beton ŽB tř. 25/30
	m3
	0,200
	2 350,00
	 
	 
	470,00

	 
	 
	272362021
	 
	Výztuž základových kleneb sítěmi Kari
	t
	0,015
	25 900,00
	0,930
	24 087,00
	361,31

	 
	 
	311351105
	 
	Zřízení oboustranného bednění plotové podezdívky
	m2
	1,200
	338,00
	0,930
	314,34
	377,21

	 
	 
	311351106
	 
	Odstranění oboustranného bednění podezdívky
	m2
	1,200
	127,00
	0,930
	118,11
	141,73

	SO 01 Zemní práce
	 
	132201101
	cena z SO 02 ř. 4
	Hloubení rýh š. do 600mm, hor. 3 do 100m3
	m3
	0,320
	189,00
	 
	 
	60,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 982,80   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 982,80 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 22.8.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 23.8.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 22.8.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	
	














	
	
	
	Změnový list č. 13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0013

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	11.7.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení                                                                                                              SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	 
	SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění okapového chodníku u SO 02 - podél severní a západní strany objektu 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z důvodu zajištění bezpečného odvádění dešťových vod z plochy areálu sběrného dvoru bude kolem administrativní budovy SO 02 doplněn okapový chodník i podél západní a severní strany objektu tak, aby při silných deštích nedocházelo k zatékání do objektu a fasády (okapový chodník byl navrhnut pouze podél jižní a východní strany objektu administrativní budovy). 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01 - Komunikace
	5
	565165111
	ZL č. 8
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm           "okapový chodník z kačírku včetně obrubníků                     západní strana" 12,3*0,6 = 7,38                                          severní strana" 21,21*0,6=12,726"
	m2
	-20,106
	353,00
	 
	 
	-7 097,42

	 
	 
	573111111
	30
	Spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70+asfalt silniční ARR RF 50A
	m2
	-20,106
	13,00
	 
	 
	-261,38

	 
	 
	573211111
	31
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2+kamenivo drcené 0/4,5 kg/m2
	m2
	-20,106
	13,00
	 
	 
	-261,38

	 
	 
	577134221
	32
	Asfaltový beton ACO 11+ tl. 4 cm
	m2
	-20,106
	148,00
	 
	 
	-2 975,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10 595,86 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 02 - Komunikace
	5
	564001
	43
	Okapový chodník z kačírku tl. 10 cm                      "západní strana" 12,3*0,5 = 6,15                                          "severní strana"   21,21*0,5=10,605
	m2
	16,755
	178,00
	 
	 
	2 982,39

	SO 02 - Ostatní konstrukce - práce - bourání
	9
	916561111
	61
	Osazení parkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                         "západní strana" 12,3 m                                             "severní strana" 21,21 m                                           "zakončení" 3 m
	m
	36,510
	200,00
	 
	 
	7 302,00

	 
	 
	592174090
	 
	Obrubník betonový parkový 100x8x25 cm                                                                               (36,510*1,1) - cena ÚRS 109 Kč/ks
	ks
	40,161
	109,00
	0,823
	89,71
	3 602,72

	SO 02 - Přesun hmot
	99
	999281111
	91
	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25m
	t 
	7,403
	45,00
	 
	 
	333,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 220,25   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 624,39 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 13.7.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 13.7.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 12.7.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017
	
	
	
	
	
	

























	
	
	
	Změnový list č. 14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0014

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	18.7.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení                                                                                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Zpevněné plochy, oplocení

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výměna nekvalitní ornice určené pro zatravěné plochy.
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD vzniknou v části areálu nové zatravněné plochy o výměře 879,40 m2, přičemž stávající plochy budou výškově upraveny, doplněny o zelený odcloňující pás a nově osety. K ozelenění měla být použita část odtěžené ornice 43,97 m3. Tato odtěžená ornice je však velmi nekvalitní (plocha sběrného dvora byla tvořena silničními panely, které byly podsypány pískem), z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude na zatravěné plochy použita ornice z kompostárny města Jindřichův Hradec. Odtěžená nekvalitní ornice bude uloženana na deponii na pozemcích města J. Hradec. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Zemní práce
	1
	162601102
	11
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                                             "odvoz nekvalitní ornice na skládku" 43,97 m3               "dovoz ornice k ozelenění" 43,97 m3
	m3
	87,940
	63,00
	 
	 
	5 540,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 540,22   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 540,22 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 8.8.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 8.8.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 8.8.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017
	
	
	
	
	
	








































	
	
	
	Změnový list č. 15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0015

	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamenice nad Lipou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U Kulturního domu 770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	20.9.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů                                                                                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet zemních souprav a poklopu u vnitřního vodovodu.
	
	
	
	
	
	
	 

	Odpočet rámečků s dvířky včetně poklopu u ÚT.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V souvislosti se změnou trasy vodovodní přípojky nebudou provedeny zemní soupravy DN 32 a DN 50, neboť jsou nahrazeny vodoměrnou šachtou vystojenou vodoměrnou sestavou. U otopných těles nebudou vypouštěcí ventily umístěny v podlaze, ale budou umístěny přímo na otopném tělese. Z tohoto důvodu se odpočítávají rámečky vč. poklopu. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Zdravotní instalace - vnitřní vodovod
	722
	7122
	124
	Zemní souprava se šoupátkem pro přípojky k PE 32, hl. 1,6 m
	ks
	-1,00
	2 100,00
	 
	 
	-2 100,00

	 
	 
	7122
	125
	Zemní souprava se šoupátkem pro přípojky k PE 50, hl. 1,6 m
	ks
	-1,00
	6 500,00
	 
	 
	-6 500,00

	 
	 
	7123
	126
	Poklop kruhový pro KK s fixací voda-modrý
	ks
	-1,00
	450,00
	 
	 
	-450,00

	Ústřední vytápění - armatury
	734
	734 53 06
	237
	Rámeček s dvířky 30/50 cm nerez
	ks
	-3,00
	350,00
	 
	 
	-1 050,00

	 
	 
	734 53 061
	238
	Poklop 30/30 + vypouštěcí šachtička v podlaze
	ks
	-1,00
	1 000,00
	 
	 
	-1 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-11 100,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-11 100,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 20.9.2017
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 20.9.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 20.9.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
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