
DODATEK C. 1 SMLOUW o DlLO
na stavbu ,,DSS Névojné, p.o. — odstranéni havarijniho stavu kotelny“

uzavfené dle § 2586 a n. zékona ('3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znénl pozdéjélch pfedpisfl

1. SMLUVNl STRANY A IDENTIFIKACNl UDAJE STAVBY:

1.1. Obiednatel
Sidlo
Statutérnl orgén
Osoby oprévnéné jednat
8) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
1C
DIC
Bankovnl flstav
Clslo uétu
Tel. / Fax
E—mail

1.1 .Zhotovitel

Sldlo
Statutérni orgén
Zapsén v obchodnlm rejstfiku
Osoby oprévnéné jednat
8) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
IC
DIC
Bankovni Ustav
Clslo Uétu
Tel. / Fax
E—mail

2.1. vyée uvedené smluvni strany se dohodly na uzavfeni Dodatku C3. 1 ke Smlouvé o dilo uzavfené dne
28.08.2017 na akci:

: Dfim sociélnich sluieb Névojné, pfispévkové organizace
: Névojné 100, 763 32 Nedaéov
: Mgr. Lenka Zgarbové, Feditelka

: Mgr. Lenka Zgarbové, Feditelka
: Mgr. Lenka Zgarbové, Feditelka
: 708 50 852
: 0270850852
: KB, a.s., poboéka Valaéské Klobouky
: 19—73471502371/0100
: 577 335 437
: reditelka@dssnavojna.cz

: PTACEK - pozemnl stavby s.r.o.
:
:

:

: 258 96 873
: CZ25896873

:

2. PREAMBULE

,,DSS Névojné, p.o. — odstranéni havarijniho stavu kotelny“
(déle jen ,,Sm|ouva“)

2.2. Dflvodem pro zpracovéni tohoto dodatku je provedeni dodateény’tch praci a dodévek, které jsou
specifikovény ve Zménovém listu C. 01 a které nebyly obsaZeny v zadévaci dokumentaci vefejné
zakézky na dodavatele stavby. Zménovy list ("3. 01 se stévé nedllnou souéésti Smlouvy a tvofl jeji
pfilohu (3. 2.

Gene stanovené vyée specifikovanou Smlouvou se zvyéuje zdl’lvodu zmény pfedmétu dila dle
Zménového listu 6. 01 o ééstku:

18.596,- K6 bez DPH
(slovy: osmnécttisicpétsetdevadesétéestkorunéeskych)



3.1.

4.1.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich zménéch Smlouvy:

3. ZMENA PREDMETU SMLOUW A ROZSAHU DiLA

CI. 2. se doplfiuje z dflvodfi vyée uvedenych o bod 2.2.3, ktery zni:

2.2.3 Dilo bude realizovéno také v rozsahu a v souladu se Zménovym listem 6. 01, ktery tvofi nedil-
nou souéast této Smlouvy.

4. CENA DiLA

Cl. 4, odst. 4.2 se méni a po zméné zm’:
Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona é. 526/1990 Sb. 0 cenéch, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl, dohodly na cené za fédné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu 6|. 2 této smlouvy, které éini:

2,291.538,92 Ké (bez DPH)
343.730,84 KC DPH 15 %

2,635.269,76 Kc“: (véetné DPH)
(slovy: dvami|ionyéestsettficetpéttisicdvéstééedesétdevétkorunéeskychsedmdesétéesthaléffl)

5. ZMENA zAvEReéNYCH USTANOVENi

61. 21, odst. 21.7 se doplhuje 0 text:

6.1.

6.2.

6.3.

Pfilohou ('3. 2 této smlouvyje Zménovy list ('3. O1.

6. OSTATNi UJEDNANi
Ostatni ujednéni Smlouvy, nedotéené ustanovenimi tohoto dodatku zflstévaji v platnosti.

Tento dodatek nabyvé 06innosti podpisem obou smluvnich stran.

Dodatek 6. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocennych vyhotovenich, z nichi objednatel obdrii 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

V Névojné, dne: 29.09.2017 V KroméFiZi, dne: 28.09.2017

DUM SOCIALNiCH SLUZEB
NAVOJNA

phs;;-éL.‘J.<Wud organizace
Nd; mnn’ 100. 763 37. Neda§ou

.I'C 708 50 8:32, Tel; 577 335 437 N/‘

./ ,/ \\
4 (Lfi \V \\

Objednatelz Zhotovitel:
Mgr. Lenka Zgarbové ing. Leoé Ptééek

feditelka jednate|



732555 Zlinsky kraj
Nézev akce:

,,DSS Névojné,p.o. — Odstranéni havarijniho stavu kotelny“

2 m é n o v y | i s t
éislo: 01

zpracovany v souladu se Smlouvou o dilo ze dne 28.08.2017

ZMENA ROZSAHU ZAKAZKY
1. Obiekt a oddil stavby:
Stavba nenl' élenéna na objekty.
2. Zpracovatel zménového Iistu: ing. Pavel Andrysek, TDS
3. Odkaz na dokumenty, v nichi ie vznik a r'es"eni zmény popséno:

o — KD (3. 2 ze dne 220922017

4. Zdflvodnéni a pfiéina zmény, névrh technického r'es'eni a rozsah zménv:

Pfedmét dila akce: ,.DSS Névojnépo. — Odstranéni havarijnl'ho stavu kotelny“ Feéi odstranéni
havarijniho stavu kotelny.

a. Pod/abové vpusté 4 ks — p0 odstranéni néélapné vrstvy podlahy je zjiétén stav podlahovych
vpusti, ktery je charakterizovén jako havarijni. Objednatel iTDS poiaduji montéé novych.

b7 Vchodové oce/ové dvefe — objednatel a TDS poiaduji po zhotoviteli repasi z dovodu
znaéné koroze ve spodni (":ésti.

c. E/ekz‘roinsta/ace — poiadavek objednatele na rozéifeni zésuvkove’ho obvodu a pfipojeni
stévajiciho rozvadéée véetné doplném' jistiée.

5. Finanéni nékladv zmény:

Uvedené dodévky a préce jsou pro zhotovitele jak vicepréce, které byly zjiétény 82 p0 zahéjeni
praci na pfedmétu dila a na zékladé poiadavku objednatele, a které nebyfo moZné pfi zpracovéni
cenové nabidky vefejné zakézky pro realizaci celé akce pfedpoklédat.
Ocenéni uvedenYch vicepraci bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dilo, tzn. byly pouZity
jednotkové ceny poloZkového rozpoétu (pfiloha 6. 1 ke SOD). Dodévky a préce, které nebyly
obsaieny v uvedeném poloikovém rozpoétu, byly ocenény v cenove’ soustavé RTS 2017.

POLOZKA KC: (bez DPH) K6 (5 DPH)
MENEPRACE
VICEPRACE 18 596,00 21 335,00
CELKOVE NAKLADY DLE SOD 2 272 942,92 2 613 884,36
CELKOVE NAKLADY PO UPRAVé 2 291 538,92 2 635 269,36

Zhotovitel provede realizaci Zménového listu C”). 01 p0 jeho odsouhiasenl’ objednatelem bez vlivu
na termin pfedéni dila.

Datum: 27.09.2017

za zho ”'vitele: Radek Ptééek
/



Nézev akoe: ,,DSS Névojné,p.o. - Odstranéni havarijniho stavu kotelny"

6. Stanovisko technického dozoru stavebnika (TDS):
Kontrolou souladu zmény se zadévaci dokumentaci bylo zjiéténo, 2e uvedené dodateéné dodévky
a préce nebyly Feéeny vzadévaci dokumentaci pro vf/bér dodavatele stavby a nésledné ve
Smlouvé o dilo jako predmét dila. Nové zjiéténé stavy a névrh jejich feéeni byly projedna’my se
zhotovitelem na jednénich v rémci kontrolnich da primo na stavbé.

TDS proved! kontrolu ocenéni dodateénych stavebnich dodévek a praci dle priloéenych rozpoétt]
Zménového listu <3. 01 a konstatuje, ie ceny vicepraoi jsou v souladu 5 6|. 2.12.7 Smlouvy o dilo
(pouiito poloikovych cen rozpoétu, ktery je prilohou ke Smlouvé o dI'Io a nové cenikové poloiky,
které nejsou souéésti SOD, ale jsou odpovidajici platné cenové soustavé RTS Brno as. v ("Jase
predloZeni).

Schvéleny investiéni zémér nebude ve vyéi éerpéni finanénich prostredkfl pFekroéen.
Harmonogram realizace dila se neméni.

TDS doporuéuje pfikazci tento ZL <3. 01 odsouhlasit.
Dne: 27.09.2017

23 TDj: ing. Pavel Andrysek

7. Stanovisko za’stupce investora (subjekt povéfenv vvko em funkce investora):

Zéstupce investora souhlasi s pfedlozenYm Zménov3’Im listem ('2. 01.

V Névojné, dne: 27.09.2017

......... ,/

Mgr. Lenka Zgarbové
Feditelka

DDM SOCIALMCH SLUZEB
NAVOJNA

prz’spé’vkoud orgnnimce
Nduojnd 100. 763 32 Nedaéov

1C; 708 50 8:32. 'I‘efn 577 335 4'37

Prilohy ke zménovému listu:
— po1oikovy rozpoéet

Zménovy listje vyhotoven ve 3 originé/nich vytiscich. Jeden vytisk za/oien u zhotovite/e, dva vyt/‘sky u
investora. Kop/e za/oZena u TDS.

Strs2/2



Zménovy list (E. 01 - vicepréce
Rozpoéet VCP1 ZTI, UT, Elektroinstalace JKSO
Objekt Nézev objektu SKP
001 DSS Na'vojné Mérné jednotka
Stavba Nézev stavby Poéet jednotek 0
PT/17 Odstranéni havarijniho stavu kotelny Néklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel PTACEK - pozemni stavby s.r‘o. Zakézkové éislo 489
Rozpoétoval Poéet listfl

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zékladni rozpoétové néklady Ostatni rozpoétové néklady

HSV celkem 0 ZtiZené vyrobni podminky 0
Z PSV celkem 18 596 Oborové pi‘iréZka 0
R M prace celkem O Presun stavebnich kapacit 0
N M doda’vky celkem 0 Mimostaveniétm’ doprava 0
ZRN celkem 18 596 Zafizem’ staveniété 0

Provoz investora 0
H28 0 Komjgletaéni Cinnost (ICD) o
ZRN+HZS 18 596 Ostatm’ néklady neuvedené 0
ZRN+ostnéklady+HZS 18 596 Ostatni na’klady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Radek Ptééek Jméno :

Datum: Datum : 27.102017 Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Zéklad pro DPH 21,0 % 0 KC
DPH 21,0 % 0 K6
Zéklad pro DPH 15,0 % 18 596 Ké
DPH 15,0 % 2 789 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 21 385 Ké

Poznémka :
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Stavba : PT/17 Odstranéni havarijniho stavu kotelny Rozpoéet : VCP 1
Objekt: 001 DSS Névojné ZTI, UT, Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni an Hsv fisv bodavka Montéi H23
721 Vnitfni kanalizace O 8 512 O O O
767 Zémeénické O 8 350 0 0 0
M21 Elektromontéie O 1 734 O O 0

CELKEM OBJEKT 0 18 596 0 0 O

VEDLEJéI ROZPOéTOVE NAKLADY
Nézev VRN K6 % Zékladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 18 596 0
Oborové pfiréika 0 0,0 18 596 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 18 596 0
Mimostaveniétni doprava 0 0,0 18 596 0
Zafizem’ staveniété 0 0,0 18 596 0
Provoz investora O 0.0 18 596 O
Kompletaém’ binnost (1CD) 0 0,0 18 596 0
Rezerva rozpoétu O 0.0 18 596 O

CELKEM VRN o
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Zménovv list 6. 01 - poloikovv rozpoéet

Stavba : PTI17 Odstranéni havarijniho stavu kotelny Rozpoéet: VCP 1
Objekt: 001 088 Névojné ZTI, UT, Etektroinstalace

PC Cislo poloiky Nézev poloiky M.) I mnoistvi I cena/MJ I celkem (KC)
Dil: 721 VnitFni kanalizace

1 721R01 Podlahové vpusté kpi I 1‘00I 3 512,00I a 512.00
C" REVIHSCJZ 1,0113% ('JAJIE‘5rl;’€1?‘0’.v:311"1 >11: A UT“ '3 } QU

g / M 1

J; u‘H n , g R '71::

Celkem 2a 721 Vnitfni kanalizace l 8 512,00
Dil: 767 Zémeénické

2 783R02 Repasovéni vchodovych dvefi v kotelné kp! I 1,00 8 350,00I 8 35000
I} ‘ ' ‘ Hy/‘Ju H, Um HJ’r My 1 '1 #0,", ""

HJ‘ (I /
I", "I“ {V

,3; waned v11: 13., an; i.

Celkem za 767 Zémeénické I 8 350,00
Dil: M21 Elektromontéie

3 M21RO3 kpl I 100 1 734,00] 1 734,00
r’ '30 751 :1‘ 101:»‘1 103 mg 00

I1 {3;

.' um ".13. J; 3': ND

ICelkem za M21 Elektromontéie 1 1 734,00
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