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DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Číslo smlouvy objednatele: O/17/293 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva 

a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

 

 

2.  Zhotovitel: Rozvody tepla spol. s r.o., Životského 15, Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38632 

IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank   

Číslo účtu:  1002131762/2700  

Zastoupená:  Petrem Hadamem, jednatelem společnosti 

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:  

Petr Hadam, jednatel společnosti 

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:  

xxx 

Telefon:  xxx   

E-mail:  xxx 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

 

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna článku „IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“, odstavec 2 

časový harmonogram provedení díla. Důvodem prodloužení termínu provozuschopnosti jsou kolize 

s inženýrskými sítěmi v trase zjištěné v průběhu výkopových prací a následné změny projektu. 

Tento článek se mění následovně: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 08. 06. 2017 

2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla 

 do 30. 10. 2017 

2.3. dokončení ostatních prací (zapravení povrchů) do 30. 11. 2017 

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 12. 2017 

 

Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčeny zůstávají v platnosti v plném 

rozsahu 

 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

………………………………     ……………………………… 

Mgr. Petr Hladík       Petr Hadam, jednatel společnosti 

předseda představenstva                                          

 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA  

místopředseda představenstva 

a generální ředitel 


