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dodatek č. 1  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Číslo smlouvy objednatele: O/17/337 

Číslo smlouvy zhotovitele: 117010 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva 

a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

 

2.  Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690 

IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078  

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842   

Číslo účtu: 3000011766/7940  

Zastoupená: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti  

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: 

 Josef Uchytil, jednatel společnosti 

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických: 

 xxx 

Telefon: xxx  

  E-mail: xxx 

 

 

Z důvodu zjištěné kolize parohorkovodní přípojky s vodovodním vedením bylo nutno provést 

úpravy oproti projektu, a s tím souvisejícím časovým nárokem na provedení dochází ke změnám 

v těchto článcích: 
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III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 

díla v rozsahu této smlouvy o dílo. 

 

Původní cena dle SoD        2 809 842,- Kč 

Rozdíl víceprací a méněprací       + 288 367,- Kč 

Celková cena díla bez DPH  3 098 209,- Kč 

(slovy: třimilionydevadesátosmtisícdvěstadevět korun českých). 

 

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1. Časový harmonogram provedení díla: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací do 1. 6. 2017 

2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla 

 do 31. 10. 2017 

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 10. 2017 

 

 

Ostatní články zůstávají nezměněny. 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Mgr. Petr Hladík Josef Uchytil 

předseda představenstva jednatel společnosti 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA  

místopředseda představenstva 

a generální ředitel 


