
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016
číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI.

V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen ,,dodatek")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. jiřím Pelikánem, krajským ředitelem ,
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního
deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla
(dále jen ,,kontaktní osoba"):
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka:
(dále jen ,,objednatel")

a

První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
jejímž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu:
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen ,,Kontaktní osoba(y)":

Ing. Petr Kabát
E-mail:
Telefon:

E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
(dále jen ,,zhotovitel")
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Uvedeni zástupci obou stran prohlašujI, že podle stanov nebo jiného obdobného
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.

Článek ||.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10.
2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č.
zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen
,,smlouva").

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě
4 865 647,49 KČ VC. DPH (což je 4 021 196,25 KČ bez DPH) a vzhledem k nutnosti
méněprací ve výši 1 677 286,10 KČ včetně DPH (což je 1 386 186,87 KČ bez DPH) se
v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a
v návaznosti na ČI. V. odst. 7 smlouvy mění ČI. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena
díla se zvyšuje o 3 188 361,39 Kč včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) -
takto:
,,Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v KČ :

cena bez DPH DPH ( 21%) cena vC. DPH
CENA

80 518 817,92 16 908 951,76 97 427 769,68
CELKEM

(slovy: devadesátsedmmi/iónůčtyřistadvacetsedmtis/csedmsetšedesátdevět
korunčeskýchšedesátosm haléřů)"

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací
v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a
v návaznosti na ČI. V. odst. 7 smlouvy mění ČI. lll.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel
zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději
do 15. 12. 2017. Stavební objekt so-02 ,,MYČKA POLICIE" bude ve stavu stavební
připravenosti pro osazeni a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11.
2017. ČI. Ill.2 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 ,,MYČKA POLICIE" zavazuje ukončit práce a
dodávky na objektu do stavu stavební př(pravenosti pro osazení a instalaci technologie
myčky a předat nejpozději do 30. 11. 2017. Celkově se zavazuje ukončit práce a
dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli ne/í)ozději do 15. 12. 2017.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni a účinnosti dnem jeho uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednáni dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží
objednatel a dva (2) zhotovitel.

3. Pří|ohou tohoto dodatku jsou nás|edujÍcÍ dokumenty:
a) změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27
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4. Strany pňpojuji po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne ., q 2,.,.(¢.. Zsb

Za ob a ele
Če ou republiku - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. jiří Pelikán
krajský ředitel
otisk razítka

V,,,,,, A '9. ,,,,

Za zhotovitele
První KEY-STAV, a.s.
Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva

otisk razítka

Lánská Cp. 128, 739 61 Tľinec
tel.: +420 595 530 700 ©

GSM BRÁNA: "42') ®2 532 849
IČ: 25335127. DIČ. CZ25385127

Čť &ca
Hasičs-.: ·"1Miý sbor
jihomor.· kraje

614 ·""' "::r!c·. Zubatého 1
'í3
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změnový list číslo 24 Omítka stropů

Název akce: "PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: Ateliér Ve|ehradský, s.r.o. Libušino údoli76, 623 00 Brno

Přadmět změnového listu
Doplněnídoskočiště u věže
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - Požární stanice
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Omítka stropů - celá výměra

Nové řešeni:
Omítka stropů - 50%

[

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%)
Připočty k ceně díla: - KČ - KČ
Odpočty z ceny díla: - 110 958,12 KČ - 134 259,33 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: - 110 958,12 KČ - 134 259,33 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum r, \ \\ podpis

'ho'ovi'·1: "avbyv·dou" 2 ). 09 2017

Zhotovitel : statutárnizástupce 2 l 09, 2017

Projektant, 1£. 09 m

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických 1 2. 10 NIŽ

,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12 1ň M ,
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změnový list číslo 25 Revizní šachty na kanalizaci SO 01

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Ob,jednate1: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolI76, 623 00 Brno

předmět změnového listu
Doplněni revizních šachet na ležaté kanalizaci pod podlahou 1.NP l
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - Požární stanice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Bez revizních šachet

Nové řešení :
Doplnění revizních šachet, celkem 5 ks

Zdůvodněni změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamý o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%
Připočty k ceně díla: 80 932,00 KČ 97 927,72 KČ
Odpočty z ceny díla: - 659,00 KČ - 797,39 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 80 273,00 KČ 97 130,33 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel: s'avbyv·douc' 2 Ĺ. 09. 2017

Zhotovitel , statutárnízástu,ce 2 l 09. 2017

"ojek'an" 1£'. 09. 2017

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických ! 2. 10

Objednatel, ,,a,u,ám,,,,,,,,, 12. 10 M
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změnový list číslo 26 HasIcI přistroje
_ _k

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Proiektant: Ateliér VelehradskÝ, s.r.o. Libušino údolí76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu
lZrušení dodávky PHP
Část dňa dotčená změnovým listem
Iso 01- Požární stanice, SO 02 Myčka, SO 03 Přístřešek pro automobily
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :

f

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%
Přípočty k ceně díla: - KČ - KČ
Odpočty z ceny díla: - 22 500,00 KČ - 27 225,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: - 22 500,00 KČ - 27 225,00 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí 2 .). 09. 2017

Zhotovitel, statutárnizástupce 2 .Í. 1)9. 2017

P,o,,k,,n,, 1£'. 09. 2017

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických 1 2, 1 O m

Objednatel : statutárnízástupce ! 2. 10 2017 (Ĺ
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změnový list číslo 27 Požární skluz

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Ob.jednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kra je , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Proiektant: AteHérVelehradskÝ, s.r.o. Libušino údoli76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu
Změna materiálu jjožárnÍho skluzu
Část díla dotčená změnovým listem = '~'1
SO 01- Požární stanice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Skluz v provedení z oceli s polyuretanovým nátěrem.

Nové řešení:
Nerezový skluz.

f

Zdůvodnění změny :
Změna zadání materiálu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

neZáznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%
Připočty k ceně díla: 86 580,00 KČ 104 761,80 KČ
Odpočty z ceny díla: - 41 250,00 KČ - 49 912,50 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 45 330,00 KČ 54 849,30 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

,ho,,,,, , ,,avb,vedou,· 2 l 09 2017

Zhotovitel : statutárnizástupce 2 ... 09. 2017

Projektant: 19. 09 2017

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických ! 2. 10 2017

Objedna'el : "a'u'"n'""up" 12. 10 2017 i
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změnový list číslo 18 Doskočiště u věže

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sborjihomoravského kra e , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolI 76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu
DoplněnÍ doskočiště u věže
část dňa dotčená změnovým listem
so 01 - Požá rní stanice
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Chodník

Nové řešeni :
Doskočiště

Zdůvodnění změny :
Požadavek uživatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH 21%
Připočty k ceně díla: 67 588,34 KČ 81 781,89 KČ
Odpočty z ceny díla: - 22 394,40 KČ - 27 097,22 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 45 193,94 KČ 54 684,66 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum podpis

Zhotovitel: stavbyvedoucí
2 .l. 09, 2017 l "

Zhotovitel: statutárnizástupce 2 .Ĺ. 09 2017

"°"""" IS: 09 m
Objednatel: zástupce objednatele ve věcech technických 12 10 M

O""na"" """""""""' 1 2 10 201?





ROZPOČET



N

l




