
Dodatek č. 3

Maatrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

~~hL~ak3-3
ke smlouvě o dílo č. 1933/ORM/15 uzavřené dne 2. 11.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne

9. 3. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 29. 5. 2017 dle ~ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále Jen občanský zákoník) a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

! /

I. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: Cz 00286010

FORTIS spol. s r.o.
Se sídlem: Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1761
IČO: 181 98414
DIČ: CZ 181 98414
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 324645-681/01 00

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ing. Vratislav Výborný
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Nataša Mühlová
Jaroslav Caha

projektové dokumentace a další činnosti ve smlouvě uvedené, vše na akci s názvem
„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava (dále též jako smlouva). Dne 29. 5 byl uzavřen
dodatek č. 2 na vypracování plánu BOZP.

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a nutností provedeni dalších změn se smluvní strany
dohodly na uzavřeni tohoto dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujícím doplnění
smlouvy uvedeném v tomto ustanovení.

2. Smluvní strany dohodly na doplnění čI. II prvního odstavce~srnlouvy, který není číslován,
že v souladu s rozhodnutím Rady města Jihlavy č. 803/17-RM ze dne 31. 8. 2017
a č. 928/17-RM a na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 10. 2017 bude upravena
projektová dokumentace pro změnu územního řízení, změnu stavby před dokončením a
dokumentaci pro provedení stavby v souladu se schváleným finančním rámcem takto:

- Bude zrušeno celé 1. PP
- Vodní svět přesunout místo herny s trampolínou

1. zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní
o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016,

strany) uzavřeli dne 2. 11. 2015 smlouvu
jejímž předmětem bylo vypracování studie,



- Úspora změnou materiálu a kvality (Výměna hliníkových oken za plastová, výměna
skládacích dveří za dvoukřídlé, výměna prosklených požárních dveří za plné,
systémová výměna podhledů apod.)

- Odstranění části herních prvků na zahradě
- součástí projektové dokumentace bude zpracováno vyčíslení předpokládaných

ročních provozních nákladů.

3. Smluvní strany se taktéž dohodly, že v souvislosti s rozšířením předmětu díla na základě
požadavku objednatele, mění i Čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že se text odst. 1 ruší a
nahrazuje se tímto následujícím zněním:
„Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 16. 10. 2015 a dále doplněna nabídkou zhotovitele z 28. 4. 2017 a následně
nabídkou ze dne 9. 10. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.

1.1.studie 52.000,- Kč
dodatek č. 1 — návrh 1. PP, varianta rozšíření školní zahrady 23. 100,- Kč

1.2. projektová dokumentace pro územní řízení vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení 145.000,- Kč
dodatek č. 1 — měření stávající hladiny hluku v území 19. 190,- Kč
dodatek č. 1 — projektové práce 62.000,- Kč

1.3. projektová dokumentace pro stavební povolení vč
inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 215.000,- Kč
dodatek č. 1 — projektové práce 98. 100,- Kč

1.4. projektová dokumentace pro provádění stavby 285.000,- Kč
dodatek d 1 — projektové práce 94.500,- Kč
dodatek č. 2—plán BOZP 11.000,- Kč

autorský dozor - stavba 30.000,- Kč
- interiér 20.000, - Kč

dodatek d I (AD) 19.300,- Kč
1.074.190,- Kč

1.5. dodatek č. 3
změna PD pro změnu územního řízent změnu stavby před dokončením
a PD pro provedení stavby 431.100,- Kč ‚

Inženýrská činnost na změnu PD pro územní řízení a stavební povolení
19.000,- Kč

Dodatek č. 3 celkem 450.100,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.524.290,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pJatném ke dni zdanitelného
plněnL“

IV. TERMÍN PLNĚNI
V souvislosti se změnou předmětu díla byly stanoveny následující termíny plnění
jednotlivých částí a Čl. Ill. TERMINY PLNENI se doplňuje následovně:

l.A Provedené doplnění rozšíření díla bude realizováno v těchto lhůtách:
I Al. Zahájení prací na změně PD dle dodatku č.3 Po podpisu dodatku
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1 .A2. Lhůta pro dokončení PD pro změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před
dokončením vč. podání žádostí o změnu UR a změnu stavby před dokončením

do 70 dnů od zahájení
1 .A3. Lhůta pro dokončení PD pro provedení stavby vč. všech rozpočtů dle SOD

do 135 dnů od zahájení
Nejpozději 7 pracovních dnů před termínem odevzdáním PD pro provedení stavby vč.
všech rozpočtů dle SOD bude kompletní dokumentace předložena k odsouhlasení
objednateli.
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka prací dle dodatku č. 3 bude splněna:

- dle bodu 1 .A2. - předáním a převzetím 3 pare sloučené projektové dokumentace pro
změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před dokončením vč.
dokladové části a kopie kompletních žádostí + lx digitálně na CD (pdf)
a kopie

- dle bodu 1 .A3. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění
stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf)

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo
uzavřené dne 2. 11. 2015 č. 1933/ORM/2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016 a
dodatku č. 2 ze dne 29. 5. 2017 na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava. Tento
dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů,
které jsou v něm obsaženy.

5. Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnost pak
nastává dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s příslušnými
právními předpisy.

6. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru snluv~~

V Jihlavě dne: ~ ~ýp V Jihlavě dne: 16. 10. 2017

‘bdů*

ĺV tí6tovitel Objednatel
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